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Bru over Masfjorden 

Teknisk økonomisk forprosjekt 
 

Forprosjektene: 

Det er utarbeidet forprosjekt på tre alternative brukonstruksjoner: 

Flytebru inkludert klaffebru i Duesundet (Flytebru 1) utarbeidet av Johs Holt as 

Flytebru med seilingsled (Flytebru 2) utarbeidet av LMG Marin AS 

Hengebru utarbeidet av Statens vegvesen , Vegdirektoratet bru 

 

Alle konseptene er presentert i egne rapporter og tegninger.   Se vedlegglist på side 5 

 

Konsept kontroll: 

Alle tre alternativer har gjennomgått en konseptkontroll i Vegdirektoratet, kontroll og 

godkjenning bru. 

Alle tre brukonsepter må bearbeides videre i ulik grad. Hengebru er det brualternativ som er 

trenger minst videre bearbeiding, mens flytebrualternativene og spesielt flytebrualternativet 

med seilingsløp i senter bru må bearbeides videre for å vise at driftssikkerheten er ivaretatt.  

 

Kommentarer til, og oppsummering etter anslag. 

Anslag verdier: 

Bru  P50  Nedre- og 

øvre verdi  

Relativt Standard 

avvik/Sannsynlighet 

P 50 etter pris 

harmonisering etc. 

Hengebru 1074 mill    (806 – 1343) 20,4 / 77% 1074 mill 

Alt Flytebru 1 1116 mill (837 – 1395) 20,9 / 78% 1091 mill 

Alt Flytebru 2  1011 mill (758 – 1264) 24,9 / 71% 1031 mill 

 

Det er ca. 75 % sannsynlighet for at kostandene er mellom 770mill. og 1350 mill. 

P50 kostnad varierer med ca. 100mill kr. 

 

Vedlikehold: 

Det er identifisert vedlikeholdskrevende elementer og andre forhold som påvirker drift og 

vedlikehold utover det som er normalt for en brukonstruksjon. 

 

Hengebru:  

Tiltaksvurdering i forhold til vedlikehold: Store fuger, Lagre, Hengestenger, 

overflatebehandling – store arealer, Tilkomstutstyr.  

 Det største omfanget er:  

o Vedlikehold av fuger og lagre (ca. hvert 20 år)  

o Inspeksjon av bære- og hengekabler (i hht til Håndbok V441)  

o Inspeksjon og vedlikehold av maling på brukasse (i hht til Håndbok V441)  

o Maling/flikking av brukasse 
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Flytebru 1: 

Tiltaksvurdering i forhold til vedlikehold Overflatebehandling, Store arealer nær sjø, Sluk 

/avrenning, Pongtonger- stål, Pongtonger – betong, Lagre, Katodisk beskyttelse, Begroing, 

Overvåking pongtonger. Adkomst pongtonger. 

 Det største omfanget er: 

o Vedlikehold av fuger 

o Inspeksjon og vedlikehold av maling på brukasse (i hht til Håndbok V441) 

o Inspeksjon og vedlikehold av korroderte områder på konstruksjonen. 

o Maling av brukassen hvert ca. 20 år.  

o Inspeksjon og vedlikehold av mekaniske komponenter/systemer. 

 

Flytebru 2: 

Tiltaksvurdering i forhold til vedlikehold Overflatebehandling, Store arealer nær sjø, Sluk 

/avrenning, Pongtonger- stål, Pongtonger – betong, Lagre, Katodisk beskyttelse, Begroing, 

Overvåking pongtonger. Adkomst pongtonger, Betongkonstruksjon. ned til kote -16. 

 Det største omfanget er: 

o Vedlikehold av fuger 

o Inspeksjon og vedlikehold av maling på brukasse (i hht. Håndbok V441) 

o Inspeksjon og vedlikehold av korroderte områder på konstruksjonen. 

o Maling av brukassen hvert ca. 20 år.  

o Inspeksjon vedlikehold av stålpongtonger 

o Ukjent vedlikehold på klaffebru hvor dynamiske bølgekrefter påvirker denne.  

o Inspeksjon og vedlikehold av mekaniske komponenter/systemer. 

Vedlikehold er ikke kostnadsregnet/kapitalisert for bruenes levetid. 

Vi antar at det lille erfaringsgrunnlaget vi har, som indikerer at kombinasjonen klaffebru 

/flytebru vil ha et større vedlikeholdsbehov enn hengebru, også stemmer for disse 

brualternativene. 

 

 

Drift: 

Det er en fordel å velge en brutype hvor restriksjoner for skipstrafikk ikke er tilstede. 

En klaffebru vil alltid bli oppfattet som en begrensning i farleden. SVV ønsker ikke 

bevegelige bruer som bl.a. klaffebru på veinettet dersom andre løsninger er likeverdige. 

 

 

Forbehold: 

LMG Marin har deltatt i forprosjektet igjennom en avtale med Statens vegvesen og 

Masfjorden kommune. I denne avtale har LMG Marin tatt forbehold om at de som leverandør 

beholder rettigheter til resultatene av oppdraget.  

Dette forbehold må avklares mellom partene før grunnlaget kan brukes i den videre planfase 

og eventuelt senere utbygging.  
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Drøfting av enhetspriser, forutsetninger og usikkerhet brukt i anslaget og 

vurdering av behovet for harmonisering av priser og endringer.   

Det har vært utvekslet synspunkter på harmonisering av priser og vurdering av anvendt 

usikkerhet med anslagsgruppen på e-post i etterkant av anslagssamlingen. 

 

Da anslag skulle gjennomføres 10 nov. 2016var det usikkerhet om et av 

flytebrualternativene (Flytebru 2) ville få en konseptgodkjenning. På grunn av denne 

usikkerhet ble anslag gjennomført i to omganger. 

1. anslagssamling den 10 nov 2016 behandlet Hengebru og Flytebru 1 (anslagsgruppe 1, se 

deltagerliste). 

2. anslagssamling den 8 des. 2016 behandlet Flytebru 2 (anslagsgruppe 2, se deltagerliste) 

 

Det var ikke de samme personer som deltok på de to samlingene. Dette medførte at 

deltagerne hadde litt ulike erfaringspriser.  En del priser som ble brukt var også rene 

kalkylepriser fra utførende. (Det er ikke anbefalt å bruke denne type priser i anslag, men de 

ble av praktiske grunner anvendt.) 

Denne ulikheten medførte at noen bygningskonstruksjoner som er likeverdige har 

forskjellige enhetspriser i anslagsrapportene.  For at rapportene skal være mest mulig 

sammenlignbare, er noen priser forsøkt harmonisert. 

 

Det ble også kommentert i ettertid at det var behov for å justere noe på usikkerheten for 

enkelte elementer, da disse var ulogisk kvantifisert i forhold til diskusjonen i gruppen. Dette 

er også drøftet i det etterfølgende. 

 

I forprosjektarbeidet ble det vektlagt at forutsetninger skulle være tilnærmet lik for 

alternativene. Dette har vi ikke helt fått til og det har medført at mengder /materialbruk er 

noe ulik.  

Disse forhold er drøftet og justert for i det etterfølgende. 

 

I pkt 1 til 6 er harmonisering og justeringer drøftet. Det er forsøkt satt verdier på de ulike 

tema. Disse tallstørrelsene (presentert i grønn tabell) skal ikke erstatte anslagsverdiene, men 

kun vise hvordan harmonisering priser og endring av materialvalg kan påvirke kostnadene. 

 

Hengebru  

1. Usikkerhet på marked og på prosjektering (U5, U9 og U12) bør reduseres i forhold til 

flytebru. 

Hengebru med redusert usikkerhet i forhold til Flytebru gir ca. – 25 mill.  

(1074  1049 mill.) U5, høy kan endres til 1,1. U9 og U12, høy kan endres til 1.01  

 

Flytebru 

2. Dersom Flytebru 1 bygges med stålpongtonger og ikke betongpongtonger kan dette 

gi en besparelse på 76 mill. 

Flytebru 1 har 5 pongtonger, antatt vekt pr. stålpongtong 250 tonn =>1250tonn 

Ved bruk av samme enhetspris som for Flytebru 2, blir kostnaden for stålpongtonger 
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(1250t x 50’/tonn)  =  62 mill. 

Anslagsverdien for Flytebru 1 vil da bli redusert med ca. 60 mill.  

 

3. Enhetspriser for Flytebru 1 harmoniseres med for enhetspriser for Flytebru 2 

(3,0+10,0+12,0 = 25,0 mill.) «Harmonisering»  

Ved å bruke de samme enhetspriser landfester, pongtonger og stålkasse for begge 

flytebruene vil anslagsverdien på Flytebru 1 kunne reduseres med 25 mill. 

Landfester 3000m3 x (15800 -14800) = 3,0 mill. 

Pongtonger 7000m3 x (19800 -18400*) = 10,0 mill. 

Stålkasse 5750 tonn x(56200 -54100) = 12,0 mill. 

 

4. Dersom Flytebru 2 bygges med betongpongtonger og ikke stålpongtonger kan dette 

gi en prisøkning på 106 mill. 

Flytebru 2 med betongpongtonger vil ha en kostnad på: 1710 m3 x 6 x 18500=190 

mill. Anslagskostnaden for stålpongtonger er 84 mill., en prisdifferanse på + 106 

mill.    

 

5. Flytebru 2 har ca. 20% mindre stålmengder enn Flytebru 1 

Det er 5750 tonn i flytebru 1, og 4671tonn i flytebru 2. kompenseres det for 26 m 

klaffebru blir total stålmengde 4840 tonn.  Dette er en forskjell på 20 %. Noe kan 

forklares med større avstand mellom pongtongene noe med beregningene og 

grunnlaget for disse. Stålmengden for flytebru 2 antas noe lav. 300 tonn stål vil øke 

prisen for flytebru 2 med 15 mill. 

 

6. Flytebru 2 har en komplisert pongtong for skipspassasje.  Prisen for denne kan virke 

lav i forhold til andre sammenlignbare aktiviteter. 

For flytebru1 var forskjellen på betongpris for landfeste på land og en normal 

pongtonger 15800/ 19800 

For Flytebru 2 var forskjellen på betongpris for landfeste på land og en meget stor 

og komplisert pongtonger med to skaft 14800/18400. 

Seilingspassasjen er en meget komplisert og stor flytende konstruksjon med to 

skaft. Den krever også mer tilretteleggelse for produksjon og transport.   

En sammenligning av enhetspriser vil gi en økning av anslagskostnaden for flytebru 

2  for dette konstruksjonselement med  ca.  5 mill. 

P50 etter harmonisering og justering av usikkerhet: 

 

Tema Hengebru Flytebru 1 Flytebru 2 

Anslag P50 1074 1116 1011 

P50 Inkl. Harmonisering, (3), (5), (6) 1074 1091 1031 

P50 med betongpongtonger (4) 1074 1091 1137 

P50 med stålpongtonger (2) 1074 1031 1031 

 P50 inkl. Usikkerhet, Modenhet, (1) 1049 1031 1031 

Laveste P50   1049 1031 1031 
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Oppsummering: 

Når det anvendes likeverdige enhetspriser og samme byggematerialer for de ulike 

konseptene er kostnader rimelig lik.  Andre parametere enn pris bør derfor legges til grunn 

for valg av brualternativ. 

Driftssikkerhet, konstruksjon og materialvalg, erfaring med brukonstruksjonen, usikkerhet 

med konsept, samfunnets behov, terrengtilpasning m.fl.  

Alle disse parametere må vurderes inn i den videre planfase. 

Statens vegvesen vil anbefale den mest kjente og robuste brukonstruksjonen som, er 

Hengebru. 

 

 

Vedleggsliste: 

 

1. Beskrivelse og tegninger for Alternativ hengebru  

2. Beskrivelse og tegninger for Flytebru med seilingsløp i Duesund. (Flytebru 1)  

3. Beskrivelse og tegninger for Flytebru med seilingsløp (Flytebru 2)  

4. Anslag rapporter (3 stk.) (Offentlig del)  

5. Notat drifts og vedlikehold av brualternativene.   

6. Notat fra Vegdirektoratet, konseptkontroll 09.01.2017. 

 


