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1. OPPGAVEFORSTÅING OG LØYSNINGSFRAMLEGG 

1.1 Oppdragets hensikt 

Oppdragets hensikt er å utrede hensiktsmessige vegløsninger på strekningen som kan gjøre 

strekningen rassikker og samtidig gi bedre veggeometri. Det er delmål å redusere reisetida på 

strekningen. Det ønskes minst mulig negative virkninger på natur og miljø, og minst mulig 

ulempe for trafikantene i anleggsperioden.  Det er også et delmål å kunne legge til rette for rei-

seopplevelser for trafikantene på strekningen.  

 

Oppdraget skal anbefale løsning for videre planlegging, og rådgiver skal anbefale videre plan-

prosess.  

 

Alternative løsningen kan variere fra full strekning med ny veg, med store deler i tunnel, til full 

utbedring av eksisterende veg.  

 

Prosjektet tenkes bompengefinansiert, og i den sammenheng er det antatt at ca 220 mill. er 

smertegrense for tiltakets kostand.  

 

1.2 Hovedpunktene i våret arbeidsopplegg 

 

Vi har antatt begynnelsen av uke 24 som kontraktsdato.  

 

Første uke vil medgå til å samle grunnlag, herunder kart som grunnlag for prosjekteringen.  

 

Oppstartsmøtet med FKH har som hovedhensikt å hente ut den kunnskap HFK har til planområ-

det og aktuelle løsninger, historikk, føringer fra tidligere prosesser, natur og miljøforhold etc. 

Oppstartsmøtet vil også ha en ideøkt, der mulige løsninger skisseres opp.  

 

Med bakgrunn i denne kunnskapen, og den kunnskap som er dokumentert i grunnlagsmateria-

let, samt inntrykk fra befaring, vil vi utarbeide ulike løsninger. Noen løsninger er bedre, og 

noen dårligste. De siste legges til side, og et fornuftig utvalg tas med videre. Både arealplan-

legger og geolog deltar i vurderingen av hvilke løsninger som er hensiktsmessig å ta med vi-

dere. Det redegjøres kort for de viktigste konsekvensene av disse løsningene, inkludert grovt 

kostnadsestimat. Dette oversendes så oppdragsgiver.  

 

Én uke senere avholdes prosjektgjennomgang 1. Sammen med fylkeskommunen (og om aktu-

elt kommunen) går vi gjennom de skisserte løsningene, drøfter realisme og forbedringsmulig-

heter.  

 

Etter dette bearbeides alternativene, og det gjøres en utsiling til kun aktuelle løsninger. Disse 

løsningene må også være så vidt forskjellige at de utgjør reelle alternativer.  

Det gjøres en enkel konsekvensvurdering av alternativene, og vi utarbeider en begrunnet anbe-

faling.  

 

På dette tidspunkt har vi plankart og førsteutkast til rapport. Materialet presenteres og gås 

gjennom i prosjektgjennomgang 2 med oppdragsgiver. Etter dette gjennomføres KS før ferdig-

stillelse i slutten av september.  

 

Fra vår side vil det være nyttig at Kvinnherad kommune deltar i prosjektgjennom 1 og 2. 
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2. BEMANNING OG TIMEPRIS 

 

Rolle Navn Timepris Timer  Sum 

Oppdragsleder og  
senior vegplanlegger Arild Vestbø  kr      1 230  70  kr    86 100  

Vegplanlegger prosjektering Svein Arve Kirknes  kr      1 230  85  kr  104 550  

Arealplanlegger Knut - Iver Skøien  kr      1 230  20  kr    24 600  

Geolog Stefan Degelmann  kr      1 230  36  kr    44 280  

Geolog Inger Lise Sollie  kr      1 230  32  kr    39 360  

Sum        kr  298 890  

Priser er ekskl. mva. Avtalte reiser etter statens satser.  

 

Alle disse medarbeiderne er senior fagpersoner. 

Arild har lang erfaring med å finne gode vegløsninger. Han er også prosessleder ANSLAG, og 

har god tilgang på prisbank som grunnlag for kostnadsberegning. Arild har også lang erfaring 

fra planprosesser for vegprosjekter.  

Svein Arve har prosjektert veg, hovedsakelig hovedveger i to eller fire felt, i over 30 år.  

Knut-Iver er senior arealplanlegger, og skal bistå med vurdering av planfaglige utfordringer ved 

de ulike løsningene, og anbefale videre planprosess. 

Geologene Stefan Degelmann og Inger Lise Sollie skal vurdere trasé i og utenfor fjell, bl.a. med 

tanke på rassikkerhet. Vi mener det må legges ned en del tid innen rassikkerhet her siden det 

allerede er i faresone kartlagt for snø, is, jord og steinras (sprang) 

 

Referanser for disse medarbeiderne framgår av vedlagte CVer. 

 

3. TILBUDET 

Vedståelsesfrist er som krevd i konkurransegrunnlaget.  

 

Kontaktperson for tilbudet er 

Kai Midtskogen,  

Kai.midtskogen@ramboll.no 

Tlf 97089426 
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