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BKK Nett AS, godkjenning av milje-, transport- og anleggsplan (MTA)
for 132 kV og 420 kV Breivik - Litlesotra

Norges vassdrag- og energidirektorat viser til e-post datert 03.10.2017 med milje-, transport- og
anleggsplan (MTA) for 132 kV og 420 kV Breivik — Litlesotra i Fjell og Bergen kommuner, Hordaland
fylke.

Saken er behandlet med hjemmel i vilkarene for MTA gitt i konsesjoner 27.05.2016, post 9 (NVE ref:
201505469-34) og 17.10.2017, post 10 (NVE ref: 201505469-53).

Bakgrunn

BKK Nett har fatt tillatelse til & legge om eksisterende kraftledninger mellom Fana og Litlesotra
transformatorstasjoner for & frigjore eksisterende kraftledningstrasé til ny riksvei 555 mellom Sotra og
Bergen.

Tillatelsen inneberer at eksisterende 300 kV og 132 kV luftledninger mellom Breivik og Litlesotra
transformatorstasjoner fjernes og erstattes med jordkabler. Kablene skal etableres i nye kabeltuneller pa
land, og mellom Drotningsvik og Knarrvika vil den legges i eksisterende Sotrabru (jf. figur 1).
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Figur I viser kabeltraseen. Kablene skal etableres i nye kabeltuneller mellom Breivik — Drotningsvik og Knarrvika

— Litlesotra. Mellom Drotningsvik og Knarrvika vil den legges i eksisterende Sotrabru

BKK Nett har forelagt planen for Fjell kommune, Bergen kommune, Fylkesmannen i Hordaland og
Hordaland fylkeskommune for MTA ble sendt til behandling i NVE. For & sikre at instansene over anser
at planen i tilstrekkelig grad ivaretar deres innspill, har de ogsa fatt anledning til & kommentere endelig
MTA. Heringsinnspillene er sammenfattet under.

Vedtak

Med hjemmel i konsesjoner datert 27.05.2016 (post 9) og 17.10.2017 (post 10) godkjenner NVE
fremlagte miljo-, transport- og anleggsplan for bygging av 132 kV og 420 kV kabler i Fjell og Bergen
kommuner.

Vart vedtak forutsetter at fremlagte plan er i samsvar med vilkar og forutsetninger gitt i konsesjonen.
Vilkér for godkjenning av milje-, transport- og anleggsplan:

= BKK Nett skal utarbeide en ny steyrapport nér entreprener er valgt. Rapporten skal omtale
mulige avbetende tiltak, om beregningene viser at stoygrensene overskrides. Rapporten
skal sendes til NVE, som vil forelegge rapporten for Fylkesmannen, for godkjenning.

= Energivann- drikkevannsbrenner skal kartlegges for anleggsstart

= Tursti ser for riggareal/dagdeponi ved Breivik («Stokkveien»), skal sikres slik at denne er
apen for ferdsel i anleggsperioden

= BKK Nett skal utarbeide en egen plan for riving av eksisterende luftledninger. Denne skal
godkjennes av NVE for anleggstart.

* NVE skal orienteres om nar anleggsarbeidet starter, ved viktige og/eller kritiske faser ved
byggearbeidet og nar anlegget blir satt i drift.

= Entreprenerer skal gjores kjent med MTA og dette vedtaket.
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NVE vil felge opp anlegget med tilsyn med hjemmel i energiloven kap. 10. Det kan fra NVE bli stilt
krav om ytterligere detaljering for hele eller deler av anlegget. Slike planer skal godkjennes av NVE.

Innkomne merknader

Fylkesmannen i Hordaland (30.08.2017) viser uttalelse av 23.06.2017 hvor de ikke har merknader til
endringsseknad, og har ingen ytterligere merknader til MTA.

Hordaland fylkeskommune er i epost datert 27.06.2017 positive til at traseen vil gé i tunnel, framfor at
den etableres i en kabelgroft, da dette i stor grad reduserer mulige konflikter med kulturminner og
kulturmilje. Fylkeskommunen savner et kart som viser automatisk freda og nyere tids kulturminner som
er omtalt i rapporten.

I epost datert 19.10.2017 skriver fylkeskommunen at planen med fordel kan vise de automatisk freda
kulturminnene ved Arefjordpollen pé et kart. Disse kulturminnene er per dags dato ikke frigitt av
Riksantikvaren. Automatisk freda kulturminner er freda etter § 4 i kulturminnelova inntil vilkar for
dispensasjon er oppfylt, og Riksantikvaren skriftlig har informert tiltakshaver om at tiltak kan
iverksettes.

Fylkeskommunen ber om at anleggsarbeidet koordineres med ferdigstilling av de arkeologiske
utgravingene som Universitetsmuseet i Bergen gjennomfoerer. Selv om kabeltunnel ikke kommer i
direkte konflikt med automatisk freda kulturminne, vil det vare en fordel & avvente anleggsarbeidet til
etter at de arkeologiske utgravingene er ferdigstilte og Riksantikvaren skriftlig har informert tiltakshaver
om at tiltak kan iverksettes.

Bergen kommune (31.08.2017) mener MTA viser tilfredsstillende losninger og at den i tilstrekkelig
grad tar hensyn til bererte naboer og omgivelser. Anleggsomradet ligger i et omrade med boliger,
naring, idretts- og friluftsinteresser. Det forutsettes at utbygger har fokus pa & redusere ulempene slik at
de blir sd sma som mulig for berarte parter.

I epost datert 23.10.2017 papeker kommunen at en bolig ved Breivik trafo/Alveveien ligger sd ner at det
er vanskelig & skjerme for sty fra anleggsarbeidet. For denne vil grenseverdier overskrides. Byggherre
og utfarende entreprener ber i fellesskap avtale med aktuell eier hvordan anleggsperioden best kan
gjennomfoeres og ulemper reduseres.

Kommunen viser ogsa til steykartet hvor det gar fram at den fremste husrekken ved deponeringsplassen
langs Alveveien vil kunne fa overskredet grenseverdi for sty dersom det transporteres/tippes stein til
planlagt deponi pa kveldstid (19-22). Kommunen anbefaler at anleggstid avgrenses til dagtid fram til k.
19 for steyende utearbeid og transport, og at dette gjelder bade ved Breivik og ved Sotrabrua/Vestre
Drotningsvik.

Kommunen mener de foreslatte trafikksikkerhetsmessige tiltakene vil kunne redusere ulempene for
myke trafikanter, og viser til at det gar et gangsamband forbi trafostasjonen pa nordsiden, som knytter
sammen Alveveien nord og ser for rv 555. Kommunen ser positivt pa at myromradet ved deponiet
berares sa forsiktig som mulig, og at det tilbakefores til naturlig tilstand etterpa.

Naér det gjelder anleggsomrade ved Drotningsvik/Sotrabrua, har ikke kommunen noen sarskilte
merknader og det ser ikke ut til & finnes noen bedre atkomst. Det papekes imidlertid at det ved Vestre
Drotningsvik er en meget smal atkomstveg med til dels uoversiktlige atkomster til boliger langs vegen,
som ogsa fungerer som skoleveg for bosatte i straket. Det ligger ogsa et bofellesskap her like ved vegen,
og en lekeplass pa estsiden, like ser for brua. I den grad dette omradet blir belastet med mertrafikk fra
anlegget, bar det vurderes a iverksette tiltak for & sikre andre som bruker vegen og oppholder seg langs
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vegen. Store kjoretoyer her kan virke skremmende for barn/fotgjengere/syklister, spesielt pé den
smaleste delen av vegen fram til og under brua. Her er det ogsé et hoybrekk med dérlig sikt. P4 samme
méte som ved Breivik trafostasjon/Alvevegen kan her veere aktuelt & stasjonere ut trafikkdirigenter ved
vesentlig anleggsrelatert trafikk.

Fjell kommune (29.08.2017) forutsetter at BKK, SVV og NVE har hatt dialog om demningen ved
Storavatnet (Knarrevika), og at dette er vurdert i forbindelse med tunnelen fra Knarrevika og til
transformator pa Litlesotra. Kommunen registrerer at stoy forbundet med dumping av steinmasser i
Mustadvatnet ikke er omtalt. Kommunen forutsetter samme krav til tidsavgrensning her som til
massehindtering pd midlertidig deponi, det vil si at det ikke skal skje i tidsrommet 19.00 — 07.00.

Avslutningsvis understreker kommunen viktigheten med god kommunikasjon med bererte parter,
ettersom de som bor i og rundt Knarrevika allerede er belasta med stey og lukt fra industriomrédet.

I epost datert 22.10.2017 gjers det oppmerksom pé at temming/utfylling av Mustadvatnet ser ut til & bli
gjort pd annen mate enn tidligere skissert. Det vises til at Norconsult jobber med en ny seknad og har
spurt Fjell kommune om vurdering av mulige forurensede masser. Det vil si noen tusen kubikk masser
som kommunen ikke vil ha levert til massetipper i kommunen, da de bryter med vilkar for godkjent
masser.

NVEs vurderinger

NVE mener BKK har utarbeidet en MTA som pé en god mate beskriver hvordan anleggsarbeidet kan
gjennomferes. NVE forutsetter at BKK falger beskrivelsen i MTA ved anleggsarbeidet, og vi mener det
ikke er ngdvendig & gjore en vurdering av alle temaene som MTA beskriver. I dette kapittelet vil vi kun
gjore en vurdering av de temaene i MTA hvor det er ytterligere behov for avklaring med NVE.

NVE viser for gvrig til at de miljerettslige prinsippene i naturmangfoldloven §§8-12 er vurdert i
konsesjonsbehandlingen og konsesjonsvedtaket datert 27.05.2016. Vurderingene bygger pé et oppdatert
kunnskapsgrunnlag og er tilstrekkelig konkrete og dekkende for tiltaket. De legges derfor til grunn for
dette vedtaket.

Riggplasser og anleggsarbeid generelt

Etablering av tunnel i sentrumsnere strek innebarer overskuddsmasser som mé deponeres. | MTA har
BKK Nett beskrevet hvordan massetransporten er planlagt, og det er sarlig ved tunnelportalene ved
Knarrvika og Breivik at det vil vaere mye transport av masser.

Ved Knarrvika ble det i konsesjonsprosessen lagt til grunn at overskuddsmassene fra tunnelen skulle
mellomlagres pa et dagdeponi pa tomta til Omya Hustadmarmor, for det fraktes videre til Mustadvatnet
for endelig deponering. I detaljplanleggingen har BKK besluttet at de vil kjere massene direkte til
Mustadvatnet, og unngéar mellomlagring av masser. Dette vil totaltsett innebare mindre transport, og
NVE vurderer at de negative virkningene som folger av anleggsarbeidet for bebyggelsen i omradet ved
Knarrvika vil vaere mindre enn det som ble vurdert i konsesjonssaken. Fjell kommune har kommet med
innspill til tidsavgrensning for deponering av masser i Mustadvatnet, og forutsetter at dette ikke skal skje
i tidsrommet 19.00 — 07.00. NVE konstaterer at deponering av masser for igjenfylling av Mustadvatnet
omfattes av reguleringsplan for Statens vegvesens veiprosjekt Fv555 Sotrasambandet, og at dette derfor
ikke krever godkjenning av NVE. NVE vil pa bakgrunn av dette ikke gjore en nermere vurdering av
innspillet fra Fjell kommune.

Ved Breivik skal BKK etablere en riggplass/midlertidig massedeponi pa estsiden av Alveveien (jf.
«riggareal/dag deponi» merket som oransje trekant i figur 2), for det transporteres videre til et permanent
deponiomrade. Av- og pékjeringspunkt til riggplassen/ vises som rad pil i figuren. Riggplassen/deponiet
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skal etableres delvis pa en myr. For & begrense skader pad myra skal BKK etablere et baerelag bestdende
av fiberduk, tunnelmasse og geonett. NVE understreker viktigheten av at BKK holder seg innenfor
omrédet hvor barelag etableres, for & unngé ungdvendige kjoreskader pa myra.

Riggareal / | v
dag deponi

Breivik
transformator-
stasjon

Nytt muffeanlegg

;K\‘ H'\\ 7 /%//

Figur 2 viser Breivik transformatorstasjon med riggplasser

Trafikksikkerhet

Anleggsarbeidet vil forega i tettbebygde omrader, og i konsesjonssaken var det flere som var bekymret
for trafikksikkerhet for skolevei. I Bergen kommune sin uttalelse til MTA papeker kommunen at det ved
Vestre Drotningsvik er en meget smal atkomstveg med til dels uoversiktlige atkomster til boliger langs
vegen, som ogsa fungerer som skoleveg for bosatte i stroket. Det ligger ogsa et bofellesskap like ved
vegen, og en lekeplass pé ostsiden, like ser for brua. I den grad dette omrédet blir belastet med
mertrafikk fra anlegget, mener kommunen at det bar vurderes a iverksette tiltak for & sikre andre som
bruker vegen og oppholder seg langs vegen. Store kjeretoyer kan virke skremmende for
barn/fotgjengere/syklister, spesielt pa den smaleste delen av vegen fram til og under brua. Her er det
ogsa et hoybrekk med darlig sikt. P4 samme méate som ved Breivik trafostasjon/Alvevegen mener
kommunen det her kan vare aktuelt & stasjonere ut trafikkdirigenter ved vesentlig anleggsrelatert trafikk.

Nar det kommer til trafikksikkerhet, viser NVE til at dette er et samarbeidsprosjekt mellom BKK Nett
og Staten vegvesen. Det er Statens vegvesen som planlegger, prosjekterer og vil std for etablering av
foringsvei for kabelforbindelsen, og temaet trafikksikkerhet er beskrevet i MTA. Tiltakene er ogsa vist
pa kart. Statens vegvesen er fagmyndighet pa temaet, og NVE forutsetter at trafikksikkerhet blir
tilstrekkelig ivaretatt i anleggsfasen. Vi ber om at tiltakene som Bergen kommune beskriver blir vurdert
1 dette arbeidet.

I konsesjonsprosessen var det flere heringsinstanser som var opptatt av at turstien ser for
riggplassen/dagdeponi ved Breivik ikke stenges i1 forbindelse med anleggsarbeidet (jf. sti merket med
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rod sirkel 1 figur 2, omtalt som «Stokkveien» 1 bakgrunn for vedtak datert 27.05.2016). Denne benyttes
blant annet som skoleveli, i tillegg til brukere av Alveen idrettspark. I MTA er det ikke vurdert
trafikksikringstiltak for denne stien, da den ikke vil baere direkte berert av tiltaket. Men pa grunn av den
korte avstanden fra stien til riggplassen/dagdeponiet, og den store bruken av stien vil NVE sette vilkér
om at BKK sikrer turstien, slik at denne er dpen for ferdsel i anleggsperioden.

Stoy

NVE konstaterer at stay i driftsfase ikke er relevant i denne saken. Anleggsfasen vil imidlertid medfere
en god del stoyende aktivitet i tettbebygd omrdde. NVE ba Fylkesmannen gjore en faglig vurdering av
stoy, 1 tillegg til en vurdering av hvordan anleggsarbeidene kan forega for 4 redusere stoyplage for
omkringliggende boliger. NVE mottok vurderingen fra Fylkesmannen i epost datert 25.10.2017.

Fylkesmannen viser til at Norconsult har skrevet en faglig god steyrapport. Beregnet stay er vurdert opp
mot korrekte stoygrenser gitt i T-1442/2016 tabell 4/5. Det vil si at de har redusert steygrensen med 5
dB fordi anleggsperiodene er over 6 méneder. Stoygrensene som Norconsult har vurdert beregningene
opp mot, er LpA12h 60 dB (dagtid 7 — 19), LpA4h 55 dB (kveldstid 19-23) og LpA8h 45 dB (natt 23 -
07). Det mest kritiske stedet for stay er Breivik, s kommer Knarrvik. Drotningsvik og Litlesotra
trafostasjoner er kvittert ut som uproblematiske.

I MTA (side 28) oppsummerer Norconsult hvordan de skal innrette anleggsarbeidet for & redusere
stoyplage:

1. Anleggsaktivitet skal unngds i tidsrommet 22:00 — 07:00 alle dager i ncerheten av boligomrdder.
1 enkelte tilfeller kan det veere behov for d avvike fra dette men, da etter samrdd med byggherre
og berorte.

2. Scerlig stoyende aktiviteter, som f.eks. sprengning og massehdndtering pd midlertidig deponi,
skal ikke forega i tidsrommet 19:00 — 07:00 eller pd sondager / helligdager ncer bebyggelse. jfr
ogsa Lov om helligdager og helligdagsfred. Byggherre skal informere berorte parter om scerlig
stayende aktivitet slik at nadvendige tiltak kan iverksettes.

3. Det skal benyttes staysvake tunnelvifter, A-vektet lydeffekt pa 100 dB eller mindre (LWA < 100
dB).

4. Entreprengren skal utfore stoyberegninger basert pd stoydata for aktuelt utstyr. Beregningene
og avbatende tiltak skal forelegges byggherren for giennomgang og godkjenning for oppstart av
anleggsarbeidene.

5. Stoy fra anleggsdrift eller anleggstrafikk skal som hovedregel ikke overskride grenseverdiene i
Miljoverndepartementets retningslinje T-1442 (2012).

Fylkesmannen gir videre sine vurderinger etter rangering, hvor det viktigste forst:

= Punkt 4 er viktig. Norconsult har gjort beregninger pa stoy fra ulike typer utstyr. Nar entreprener er
valgt, vet man mer konkret om stey fra utstyret. I den forbindelse vil boreriggen vaere mest sentral,
og det bor sgkes a f& mest mulig stoysvak borerigg. Stoy om natten er det viktigste a
handtere/regulere ut fra stoyplage.

= Siden viftene gar hele degnet er pkt. 3 viktigst & folge opp. Velges rett type vifter (LWA < 100 dB)
og de plasseres tilstrekkelig langt inne i tunellen (> 75 meter) sé er det ok.

» I punkt 1 dpner de for nattarbeid "i enkelte tilfeller". Hvis dette tillates, anbefaler Fylkesmannen at
dette kun gjeres etter samrad med NVE, i tillegg til byggherre og bererte. Hvor mange boliger pa de
ulike anleggsstedene som vil ha overskridelser av stoygrensen for natt er ikke dokumentert i
Norconsult rapporten. For Breivik trafostasjon viser beregningene at stoygrense for kveld (55 dB)
overskrides for 10 -15 boliger. Med samme forutsetninger for natt kan overskridelse av stgygrenser
(45 dB) omfatte > 25-30 boliger.
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= ] punkt 2 legges det faringer for "s@rlig stoyende aktiviteter" sprengning og massehandtering pa
midlertidig deponi pé sendager og helligdager. Dette vil gjelde for Breivik, siden det kun her det skal
veere midlertidig deponi. Det er trolig kun veere ett bolighus som fér overskridelse av stoygrenser for
dag. NVE ber vurdere & ikke akseptere at det arbeides pa lerdager, slik at naboene far fred i helga
(lerdag og sendag).

= Til punkt 5, anbefaler Fylkesmannen at de konkrete stoygrensene i prosjektet benyttet av Norconsult
[LpA12h 60 dB (dagtid 7 — 19), LpA4h 55 dB (kveldstid 19-23) og LpA8h 45 dB (natt 23 -07)]
skrives istedenfor en generell henvisning til T-1442. (Rett benevning er T-1442 (2016), ikke (2012))

Fylkesmannen papeker at et meget viktig punkt ved midlertidig stey er informasjon til berarte naboer.
Forskning viser at hvis man vet om ting pa forhénd sa opplever man mindre stoysjenanse. I pkt 2 er dette
omtalt generelt «Byggherre skal informere berorte parter om scerlig stoyende aktivitet slik at nodvendige
tiltak kan iverksettes.» Det er bedre formulert i stoyprognose rapporten side 15.:

«Pa det sterkaste vil me rd til personleg informasjon og brev til desse personane i god tid for oppstart
av arbeidet. Informasjonen bor som minimum innehalda:

» foremdlet med arbeidet

» arbeidstider

» tidspunkt for oppstart av drifta og info om moderate overskridingar av stoygrensene sd lenge
pdhogget er under arbeid

= kor lenge ein reknar med pad bruka pad etablera pahogget

Ulemper som dei raka naboane opplever ved bygg- og anleggsarbeid kan ofte reduserast ved at
anleggsansvarleg har ein open dialog med naboane og lokale styresmakter. Framdrifta glir lettare ndr
alle partane veit kva som er i vente. Det kan 0gsd vera ein fordel om situasjonen er prognosert og gjort
kjend pa forehand av entreprenor eller tiltakshavar.

Drifistider for arbeidet bor gjerast kjende gjennom oppslag i nabolaget, der det ogsd bor gd fram at det
ikkje skal vera stoyande aktivitetar etter kl. 22.»

Bergen kommune har i sin uttalelse til MTA vist til at den fremste husrekken ved deponeringsplassen
langs Alveveien i folge stoyberegningene vil kunne f& overskredet grenseverdi for stoy dersom det
transporteres/tippes stein til planlagt deponi pa kveldstid (19-22). Kommunen anbefaler at anleggstid
avgrenses til dagtid fram til kl. 19 for stayende utearbeid og transport, og at dette gjelder bade ved
Breivik og ved Sotrabrua/Vestre Drotningsvik.

NVE er enig i vurderingene fra Fylkesmannen og pa bakgrunn av disse innspillene vil NVE sette vilkér
om at BKK Nett skal utarbeide en ny steyrapport nar entreprener er valgt og det foreligger bedre
kunnskap om hva som vil bli de faktiske steykildene. Rapporten skal ta for seg temaene Fylkesmannen
diskuterer over. Om beregningene viser at det er boliger som overskrider steygrensene i T-1442 (2016),
skal rapporten ogsé inneholde forslag til mulige avbetende tiltak, jf. kapittel 3.3.2 i NVEs notat
«Bakgrunn for vedtak» datert 27.05.2016. Rapporten skal sendes til NVE, som vil forelegge rapporten
for Fylkesmannen, for godkjenning. En slik rapport vil ogsa kunne brukes til & si noe om det er et
grunnlag for & sette begrensninger pa anleggsarbeidet som er i trdd med innspillet fra Bergen kommune.
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Figur 3 viser demningen ved Storavatnet og traseen for kabeltunnel

Fjell kommune har pépekt viktigheten av & sikre hensynet til dammen ved Storavatnet i forbindelse med
sprenging av tunnel fra Knarrvik til Litlesotra. NVE konstaterer at tunnelen vil g under Storavatnet, ca
50 meter nord for dammen. BKK opplyser at omradet er undersgkt med boringer utfert av Statens
vegvesen og Norconsult, og at de i forbindelse med tunnelarbeidene vil ha sarskilt fokus pa omradet ved
dammen.

NVE viser til at eierforholdene til dammen ved Storavatnet er uavklart. Dammen bestér av en gammel
murdam som ikke tilfredsstiller gjeldende krav til sikkerhet. Som et midlertidig tiltak har derfor NVE
senket vannstanden i magasinet med 2,7 meter. NVE stotter BKK sin vurdering om at de ber ha et
serskilt fokus pd dammen i forbindelse med tunnelarbeidene. Vi anbefaler at det gjennomferes
rystelsesmaling ved utforelse av sprengningsarbeider i omradet.

Kulturminner

Hordaland fylkeskommune har flere innspill som gjelder kulturminner generelt, og har konkret bedt om
at anleggsarbeidet for tunellen koordineres med ferdigstilling av de arkeologiske utgravingene av
kulturminner ved Arefjordpollen som Universitetsmuseet i Bergen gjennomferer. NVE konstaterer at
tunellen vil ga fast fjell mellom 10 og 50 meter under overflaten og vi mener at fremdriften for bygging
av kabeltunellen kan forega uavhengig av status for utgraving av kulturminner.

Energi- og vannforsyningsbrgnner

I MTA er det beskrevet at det vil bli innhentet en oversikt over energi- og vannforsyningsbrenner som
kan pavirkes av planlagt anleggsarbeid. Behov for ngdvendige tiltak for & sikre vannkvalitet og kapasitet
vil bli vurdert og nedvendige tiltak for & sikre berorte parter skal iverksettes. NVE vil sette vilkar om at
dette arbeidet gjennomfores for anleggsstart, og at kopi av dokumentasjon sendes NVE til orientering.

Riving av eksisterende luftledninger

I MTA opplyses det at BKK Nett vil utarbeide en egen MTA for riving av eksisterende 132 kV og 300
kV luftledninger. NVE vil sette vilkar om at denne skal godkjennes for anleggstart.
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Forholdet til annet lovverk

For anlegg for overforing eller omforming av elektrisk energi som har anleggskonsesjon etter
energiloven, gjelder ikke plan- og bygningsloven (pbl) med unntak av kapittel 2 og 14. Det betyr at det
for gjeldende anlegg verken er nedvendig med dispensasjon fra gjeldende kommunale arealplaner eller
kommunal byggesaksbehandling, jf. pbl §1-3.

Nér anlegget er ferdig bygget, skal kommunen fa tilsendt kartdata i egnet kartformat med alle fysiske
anlegg slik at kartdata pa enkel méte kan gjores tilgjengelig, jf. byggesaksforskriften (SAK 10) § 4-3,
siste ledd.

NVE minner om at anlegget er underlagt forskrift om forebyggende sikkerhet og beredskap i
energiforsyningen (FOR-2012-12-07-1157). NVE har ikke vurdert om tiltaket tilfredsstiller forskriftens
krav.

For anleggsarbeidet starter er tiltakshaver ansvarlig for & innhente nedvendige tillatelser etter annet
lovverk. Vi gjer oppmerksom pa at tiltakshaver mé serge for & skaffe seg nedvendige privatrettslige
rettigheter for anleggsarbeidene starter.

Klageadgang

Denne avgjerelsen kan paklages til Olje- og energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig
klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. forvaltningsloven
kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes
til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til var sentrale e-postadresse nve@nve.no.

Med hilsen
Ingunn Asgard Bendiksen Oyvind Leirset
avdelingsdirektor seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.
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Bergen kommune, Plan og bygningsetaten
Fjell kommune
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Norconsult AS
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