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Fv 107    Austrepollen - Nordrepollen 
Fylke: Hordaland 
Kommune: Jondal 

Plannivå: Utredning 
Prosjektleder:  

Overslag: 
Prisnivå: 2017 
P50 kostnad 1 151,00 mill. kr. 
Forventet kostnad: 1 129,94 mill. kr. 
Krav til nøyaktighet: ± 40 % 
Det er 95% sannsynlighet for at kalkylen ligger mellom: 
Nedre verdi: 690,60 mill. kr. 
Øvre verdi: 1 611,40 mill. kr. 
Standardavvik: 227,56 mill. kr. 
Relativt standardavvik: 20,1 % 
 
Hovedposter: 

  Navn Mengde Enh.pris Kostnad 
 Veg i dagen  13 % av total 141,86 mill. kr. 
 Konstruksjoner  3,4 % av total 38,95 mill. kr. 
 Fjelltunnel  67 % av total 761,72 mill. kr. 
 Byggherrekostnader  9,5 % av total 107,04 mill. kr. 
 Usikkerhetsfaktorer  7,1 % av total 80,37 mill. kr. 
           

 
 

Forord: 
Forord 

Prosjekteskrivelse: 
Description 
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S-kurve: 
 

 
 
SCurveComment 

Modenhetsvurdering: 
 

 
 
MaturityComment 
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Usikkerhetsprofilet: 
 

 
 

 
 

Risikovurdering: 
  Hendelse Evaluering Faktor Beskr. Tiltak 
      
            

RiskComment 

Kuttliste: 
 Beskrivelse Deadline Realisme Kostnad 
 Description Deadline Realisme Cost mill. 
       

CutListComment 

Tiltaksvurdering: 
Tiltaksvurdering 

Konklusjon: 
Konklusjon 
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Kalkyletabell 
   Alle beløp er i 1000 kr. 

Post Navn Type Lav Sanns. Høy Forv. kost Std. avvik 

        

A Veg i dagen Sum    141 861 50 445 

   A1 2 felts veg H2 Enh.pris 30 60 90 81 035 32 038 

  m 1 250 1 350 1 450   

   A2 Rundkjøring, kryss Enh.pris 2 000 4 000 7 000 4 411 1 947 

  stk 1,000 1,000 1,000   

   A3 Rensk av fjellside Enh.pris 2,8 3,0 3,5 562 243 

  time 90,00 150,00 280,00   

   A4 Rassikring/ fanggjerde Enh.pris 20 30 50 1 985 1 332 

  m 20,00 50,00 100,00   

   A5 Større masseflytting RS 1 000 2 000 5 000 2 834 1 619 

   A6 Rigg og drift % 
påslag 

20,00 25,00 30,00 22 662 8 835 

   A7 MVA % 
påslag 

25,00 25,00 25,00 28 372 10 089 

B Konstruksjoner Sum    38 946 16 555 

   B1 Tunnelportal Enh.pris 210 260 310 17 791 10 404 

  m 30,00 40,00 120,00   

   B2 Bru  Enh.pris 15 20 30 7 129 1 994 

  m2 300,0 320,0 350,0   

   B3 Rigg og drift % 
påslag 

20,00 25,00 30,00 6 237 2 843 

   B4 MVA % 
påslag 

25,00 25,00 25,00 7 789 3 311 

C Fjelltunnel Sum    761 722 176 913 

   C1 Tunnel T9,5 Enh.pris 120 190 220 487 525 112 188 

  m 2 785 2 820 2 830   

   C2 Rigg og drift % 
påslag 

20,00 25,00 30,00 121 853 34 131 

   C3 MVA % 
påslag 

25,00 25,00 25,00 152 344 35 383 

P Byggherrekostnader Sum    107 041 25 956 

   P1 Prosjektering, 
oppfølging, 

% 
påslag 

10,00 12,00 15,00 93 554 23 565 
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Alle beløp er i 1000 kr.

Post Navn Type Lav Sanns. Høy Forv. kost Std. avvik

byggeledelse 

   P2 Adm % 
påslag 

1,200 1,500 2,500 13 487 4 879 

U Usikkerhetsfaktorer Sum    80 366 50 217 

   U1 Markedssituasjonen Faktor 0,990 1,000 1,030 6 845 14 022 

   U2 Nye lover og forskrifter Faktor 1,000 1,000 1,030 13 053 14 427 

   U3 Planlegging og 
prosjektering 

Faktor 0,950 1,000 1,050 352 33 589 

   U4 Uforutsatt i forhold til 
detaljeringsgrad 

Faktor 1,030 1,050 1,070 42 386 15 793 

   U5 Anleggsgjennomføring Faktor 1,000 1,000 1,050 17 699 19 656 

   U6 Grunnforhold Faktor 0,980 1,000 1,020 30 13 445 

 Totalsum:     1 129 936 227 563 

        
 


