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Fv 107    Austrepollen - Nordrepollen 
Fylke: Hordaland 
Kommune: Jondal 

Plannivå: Utredning 
Prosjektleder:  

Overslag: 
Prisnivå: 2017 
P50 kostnad 1 104,15 mill. kr. 
Forventet kostnad: 1 090,24 mill. kr. 
Krav til nøyaktighet: ± 40 % 
Det er 95% sannsynlighet for at kalkylen ligger mellom: 
Nedre verdi: 662,49 mill. kr. 
Øvre verdi: 1 545,80 mill. kr. 
Standardavvik: 218,21 mill. kr. 
Relativt standardavvik: 20,0 % 
 
Hovedposter: 

  Navn Mengde Enh.pris Kostnad 
 Veg i dagen  22 % av total 240,14 mill. kr. 
 Konstruksjoner  1,5 % av total 15,99 mill. kr. 
 Fjelltunnel  60 % av total 653,28 mill. kr. 
 Byggherrekostnader  9,5 % av total 103,27 mill. kr. 
 Usikkerhetsfaktorer  7,1 % av total 77,56 mill. kr. 
           

 
 

Forord: 
Forord 

Prosjekteskrivelse: 
Description 
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S-kurve: 
 

 
 
SCurveComment 

Modenhetsvurdering: 
 

 
 
MaturityComment 
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Usikkerhetsprofilet: 
 

 
 

 
 

Risikovurdering: 
  Hendelse Evaluering Faktor Beskr. Tiltak 
      
            

RiskComment 

Kuttliste: 
 Beskrivelse Deadline Realisme Kostnad 
 Description Deadline Realisme Cost mill. 
       

CutListComment 

Tiltaksvurdering: 
Tiltaksvurdering 

Konklusjon: 
Konklusjon 
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Kalkyletabell 
   Alle beløp er i 1000 kr. 

Post Navn Type Lav Sanns. Høy Forv. kost Std. avvik 

        

A Veg i dagen Sum    240 140 90 428 

   A1 2 felts veg H2 Enh.pris 30 60 90 147 055 57 673 

  m 2 350 2 450 2 550   

   A2 Rundkjøring, kryss Enh.pris 2 000 4 000 7 000 4 411 1 947 

  stk 1,000 1,000 1,000   

   A3 Rensk av fjellside Enh.pris 2,8 3,0 3,5 303 128 

  time 50,00 80,00 150,00   

   A4 Rassikring/ fanggjerde Enh.pris 20 30 50 1 985 1 332 

  m 20,00 50,00 100,00   

   A5 Rigg og drift % 
påslag 

20,00 25,00 30,00 38 359 15 708 

   A6 MVA % 
påslag 

25,00 25,00 25,00 48 028 18 086 

B Konstruksjoner Sum    15 990 5 614 

   B1 Tunnelportal Enh.pris 210 260 310 8 600 3 529 

  m 20,00 25,00 50,00   

   B2 Bru  Enh.pris 15 20 30 1 631 633 

  m2 50,00 70,00 100,00   

   B3 Rigg og drift % 
påslag 

20,00 25,00 30,00 2 561 988 

   B4 MVA % 
påslag 

25,00 25,00 25,00 3 198 1 123 

C Fjelltunnel Sum    653 279 151 860 

   C1 Tunnel T9,5 Enh.pris 120 190 220 418 118 96 302 

  m 2 380 2 385 2 450   

   C2 Rigg og drift % 
påslag 

20,00 25,00 30,00 104 505 29 291 

   C3 MVA % 
påslag 

25,00 25,00 25,00 130 656 30 372 

P Byggherrekostnader Sum    103 272 24 896 

   P1 Prosjektering, 
oppfølging, 
byggeledelse 

% 
påslag 

10,00 12,00 15,00 90 259 22 608 
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Alle beløp er i 1000 kr.

Post Navn Type Lav Sanns. Høy Forv. kost Std. avvik

   P2 Adm % 
påslag 

1,200 1,500 2,500 13 013 4 698 

U Usikkerhetsfaktorer Sum    77 557 48 396 

   U1 Markedssituasjonen Faktor 0,990 1,000 1,030 6 604 13 523 

   U2 Nye lover og forskrifter Faktor 1,000 1,000 1,030 12 594 13 927 

   U3 Planlegging og 
prosjektering 

Faktor 0,950 1,000 1,050 355 32 349 

   U4 Uforutsatt i forhold til 
detaljeringsgrad 

Faktor 1,030 1,050 1,070 40 895 15 188 

   U5 Anleggsgjennomføring Faktor 1,000 1,000 1,050 17 082 18 969 

   U6 Grunnforhold Faktor 0,980 1,000 1,020 28 12 963 

 Totalsum:     1 090 238 218 212 

        
 


