
REFERANSENR.: 18R2CBAB

RAPPORT ‐ TURSKILTPROSJEKTET ‐ 2017

Foretaksnavn: Radøy kommune
Navn: Bente Kopperdal Hervik
Adresse: Radøyvegen 1690
Postnr.: 5936 Manger
Telefon: 56349012
Mobiltelefon: 99245469
E‐post: bente.hervik@radoy.kommune.no

Mottaker: Hordaland fylkeskommune
Saksnr.: 2017/736 

STATUSRAPPORT

Solendfjellet‑Nøttveitveten‑Morkefjellet
Mottatt tilsagn fra fylkeskommunen ‐ årstall: 2017
Tilsagn gitt av fylkeskommunen til dette prosjektet (totalt beløp) NOK: 40 000
Mottatt forskudd fra fylkeskommunen NOK: 0

Kommune(r) der prosjektet gjennomføres: Radøy

Prosjektet skal være meldt inn til kommunen(e) før oppstart
Dato for innmelding til kommunen(e): 01.02.2017
Kontaktperson i kommunen(e): Bente K. Hervik 

Organisasjon(er) som deltar i prosjektet
Hovedsøker: Radøy kommune
Samarbeidspartner(e): Manger IL

Navn på kontaktperson i dette prosjektet: Bente K. Hervik 
Telefon: 56349012
E‐postadresse: bente.hervik@radoy.kommune.no

Hvem fra ansvarlig organisasjon (hovedsøker) deltok på det obligatoriske Turskiltkurset arrangert av
fylkeskommunen
A)Navn: Bente K. Hervik 
Telefon: 56349012
E‐postadresse: bente.hervik@radoy.kommune.no

B)Navn: 
Telefon: 
E‐postadresse: 

Opplysninger om gjennomførte tiltak i dette prosjektet
Antall turruter som er planlagt merket, skiltet osv., jfr. søknad: 0
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Antall turruter som hittil er merket, skiltet osv.: 0
Antall km. turruter som er planlagt merket, skiltet osv., jfr søknad: 6
Antall km. turruter som hittil er skiltet, merket osv: 0
Antall informasjonstavler (startpunkttavler og «her‐er‐du‐nå‐tavler») som er planlagt montert, jfr.
søknad: 4
Antall hittil monterte informasjonstavler (startpunkttavler og «her‐er‐du‐nå‐tavler»): 0
Leverandør/produsent av informasjonstavler: 
Antall turskilt som er planlagt satt opp, jfr. søknad: 42
Antall oppsatte turskilt hittil: 0
Leverandør/produsent av turskilt: 
Hvor mange turkort er planlagt utgitt og distribuert, jfr. søknad: 0
Hvor mange turkort er hittil produsert og distribuert: 0
Leverandør/produsent av turkort: 
Antall gjennomførte dugnadstimer hittil: 15
Antall grunneieravtaler som er inngått: 11
Dersom kjent; hvor mange grunneiere omfattes grunneieravtalene av totalt (én signert avtale kan
representere flere grunneiere): 
Hvilke tiltak er gjennomført eller planlagt gjennomført for å øke kjennskap til og bruken av turruta
(turrutene), jfr søknad:
Leggjast ut i ut.no, arrangerte turar, offisiell opning av turane. Turane er nokre år med i mellom anna Radøy
kommune sitt turopplegg "På tur i Radøy". 

Er det spesielle utfordringer i forbindelse med gjennomføring av prosjektet? Beskriv med stikkord: 
Øvrige kommentarer:
Ikke utfylt

Vedlegg

Ingen vedlegg

Merknad:
Ingen merknad

[sign] Bente Kopperdal Hervik for Radøy kommune

Levert 09.01.2018

Turskiltprosjektet ‐ 2017 | Solendfjellet‐Nøttveitveten‐Morkefjellet Side 2 av 2  


