
 Tiltak/oppgåve Ansvar Iverksetting Frist /  
periode Status 

 A: PLANLEGGINGSFASE 

 
Kultur- og 
idrettsavdelinga 
 

 Desember 2017  

A1 

Sjå til at det blir sett av midlar i budsjettet til 
kunstnarleg utsmykking, og vidareformidle dette til 
leiing i Bybanen Utbygging og direktør for Kultur- 
og idrettsavdelinga HFK.  

Fylkesrådmannen  15. februar 
Ok.  
Ramme: 
5 mill 

A2 

 
Sørge for at kunstfagleg prosjektleiar vert 
engasjert etter gjeldande regelverk. Dette inneber 
dialog med Hordaland kunstsenter. Bybanen 
utbygging vert konsultert. 
 

Kultur- og 
idrettsavdelinga 
 

 2. mai 2017 Ok 

A3 

 
Sørge for at kunstkomité blir oppnemnd etter 
gjeldande reglar og korrekt representasjon. 
 

Kultur- og 
idrettsavdelinga  22. mai 2017 Ok 

A4 Oppstartsmøte kunstkomitéen Kultur- og 
idrettsavdelinga 

Kunstfagleg 
prosjektleiar 15. juni 2017 Ok 

A5 

 
Utarbeide Kunstplan for gjeldande strekning / 
utbyggingstrinn, inkl val av lokalitetar og 
kunstnarar. 
 

Kunstkomité Kunstfagleg 
prosjektleiar / 1. desember 2017   

A6 Kvalitetssikre kunstplan i samarbeid med 
Bybanen utbygging 

 
Kultur- og 
idrettsavdelinga  
 

 20. desember 2017  

A7 Sende søknad til KORO om delfinansiering av 
kunstprosjektet 

Kultur- og 
idrettsavdelinga/  

Kunstfagleg 
prosjektleiar 1. oktober 2017 Ok 

A8 Utlyse prekvalifisering, konkurranse eller 
direkteførespurnader, etter komiteen sine vedtak. 

Kultur- og 
idrettsavdelinga etter 
vedtak i  
kunstkomité  
 

Kunstfagleg 
prosjektleiar / 

Utlysing 15. 
september 2017. 
Søknadsfrist 20. 
oktober 2017. 

Ok 

A9 Utarbeide standardkontrakt for kunstnarar Kultur- og 
idrettsavdelinga 

Kunstfagleg 
prosjektleiar Løpande  

 B: GJENNOMFØRINGSFASE 
 
Bybanen utbygging 
 

 Januar 2018  

B1 Inngå kontraktar med kunstnarar Bybanen utbygging  Løpande  

B2 Utarbeide kunstplan for den einskilde lokalitet 
(Delplan) Kunstkomité  Oppstart 1. 

desember 2017.  

B3 Oppnemning av kunstfagleg konsulentbistand 
etter innstilling frå Kunstkomiteen. 

 
Kultur- og 
idrettsavdelinga  
 

 Ved behov  

B4 Oppnemning av jury (alle konkurranser) etter 
innstilling frå Kunstkomiteen. 

 
Kultur- og 
idrettsavdelinga  
 

   

B5 Kvalitetssikre kunstplan for lokalitet (Delplan) Bybanen utbygging  Løpande  

B6 Tilrettelegge og følgje opp montering Bybanen utbygging  Løpande  

B7 Tilvise for utbetaling Bybanen utbygging  Løpande  

B8 Overtakingsforretning Kultur- og 
idrettsavdelinga 

Kunstfagleg 
prosjektleiar Løpande  

 C: OPERATIV FASE     

C1 
 
Tilsyn og vedlikehald 
 

Bybanen AS  Frå overtaking  

C2 
 
Formidling  
 

Kultur- og 
idrettsavdelinga  Løpande  


