Finansiering (mill.) Mill. 2018-kr
= Kostnads- 2018- Behov
@ overslag/ 2018 2019 2020 2021 2022 2023 etter
Prioritet Kredsikrl K 2| g | restbehov 2023 2023 N
fylke Skredsikring Fylke E g Merknad
o o 1%] %] wv wv w wv v w wvi
1 Fv. 633 Kleiva 3 |Sogn og Fjordane 3,7] KG 73,3 60,3 13,0 - - - - 73,3 - Oppstart 2017
2 Fv. 722 Flovegen 3 [Sogn og Fjordane  [6,4] REG 508,1 9,7 123,9 144,5 121,5 108,5 - 508,1 -
3 Fv. 53 Ljoteli 3 |Sogn og Fjordane [6,0] U 271,3 - 8,1 105,3 121,5 36,4 - 271,3 - Behov for reg. plan
4 Fv. 50 Vassbygdvatnet 3 |Sogn og Fjordane ]0,4] KG 2,5 2,5 - - - - - 2,5 -
5 Fv. 630 Galdane i Borgund 3 |Sogn og Fjordane - | KG 2,5 2,5 - - - - - 2,5 -
6 Fv. 57 Strand i Fjaler 3 |Sogn og Fjordane [5,2] KG 4.9 4,9 - - - - - 4,9 -
7 Mindre skredsikringstiltak 3 |Sogn og Fjordane - - 90,7 8,5 16,6 16,6 16,6 16,2 16,2 90,7 -
8 Fv. 55 Kjenes 3 |Sogn og Fjordane 5,0] KDP 349,8 - - - 81,0 134,4 134,4 349,8 -
1 Fv. 7 Lussandberget 3 |Hordalan - | KG 51,5 51,5 - - - - - 51,5 - Gjennomfert, restfinansiering
2 Fv. 551 Furebergfossen bru 3 [Hordaland 5,5 REG 45,5 33,1 12,4 - - - - 455 -
3 Fv. 7 Tokagjelet 3 |Hordaland 51 U 768,6 - - - 16,5 136,4 181,9 334,8 433,8 | Kommuneplan starta. Manglar Anslag
4 Fv. 551 Krokalandet 3 |Hordaland 4,0] U 260,3 - - 49,6 169,4 41,3 - 260,3 - Reguleringsplan 2019. Manglar Anslag
5 Fv. 48 Mundheim 3 |Hordaland 4,4] U 4,1 4,1 - - - - - 4,1 - Prosjekterer etter geol. rap. Manglar Anslag|
5 Fv. 7 Kattedalen-Veravikja aust 3 |Hordaland 4,1] U 12,4 5,8 6,6 - - - - 12,4 - Starta prosjektering. Manglar Anslag
5 Fv. 7 Lindehala 3 |Hordaland 4,1] U 12,4 5,8 6,6 - - - - 12,4 - Starta prosjektering. Manglar Anslag
5 Fv. 550 Eitrheim 3 |Hordaland 3,5] U 4,1 1,7 2,5 - - - - 4,1 - Starta prosjektering. Manglar Anslag
6 Fv. 49 Vangdalsberget 3 JHordaland 4,0] U 8,3 4,1 4,1 - - - - 8,3 - Prosjekterer etter geol. rap. Manglar Anslag|
5 Fv. 103 Felevikja I-I1l 3 |Hordaland 4,9] U 12,4 4,1 4,1 4,1 - - - 12,4 - Starta prosjektering. Manglar Anslag
5 Fv. 313 Svalhamrane 3 |Hordaland 4,4] U 9,9 - - 8,3 1,7 - - 9,9 - Manglar Anslag
5 Fv. 360 Merkjesura 3 [Hordaland 3,9] U 8,3 - - 8,3 - - - 8,3 - Manglar Anslag
5 Fv. 40 Sunndalstunnelen Il nord 3 |Hordaland 3,7] U 28,9 - - 8,3 20,7 - - 28,9 - Manglar Anslag
5 Fv. 300 Maneurdi 3 |Hordaland 4,7] U 16,5 - - 16,5 - - - 16,5 - Manglar Anslag
6 Fv. 7 Adlandslien 3 |Hordaland 4,0 U 16,5 - 8,3 8,3 - - - 16,5 - Starta prosjektering. Manglar Anslag
6 Fv. 344 Gullbra/Storesvada 3 |Hordaland 4,0] U 4,1 - 4,1 - - - - 4,1 - Starta prosjektering. Manglar Anslag
6 Fv. 344 Langskredo/Gullbra 3 |Hordaland 4,0] U 4,1 - 4,1 - - - - 4,1 - Starta prosjektering. Manglar Anslag
7 Fv. 7 Storebekken 3 |Hordaland 3,71 U 4,1 - - 4,1 - - - 4,1 - Manglar Anslag
1 Fv. 45 Giljajuvet 3 |Rogaland 2,3] U 4,9 - - - - - 4,9 4,9 - Ikkje behov for reg. plan. Anslag manglar
2 Fv. 45 Osafjellet 3 JRogaland ? §] 2,0 - - - - - 2,0 2,0 - Ikkje behov for reg. plan. Anslag manglar
3 Fv. 520 Asjuvet 3 |Rogaland ? Y] 9,8 - - - - - 9,8 9,8 - Ikkje behov for reg. plan. Anslag manglar
4 Fv. 46 Iglatjern 3 [Rogaland ? U 8,2 - - - - - 8,2 8,2 - Ikkje behov for reg. plan. Anslag manglar
5 Fv. 281 Frafjordtunnelmunning 3 JRogaland 1.8 U 24,6 - - - - - 24,6 24,6 - Behov for reg. plan. Anslag manglar
6 Fv. 632 Indre Eiane 3 |Rogaland 1,3] U 4,9 - - - - - 4,9 4,9 - Ikkje behov for reg. plan. Anslag manglar
7 Fv. 632 Sildafjelltunnelmunning 3 [Rogaland ? u 2,5 - - - - - 2,5 2,5 - Ikkje behov for reg. plan. Anslag manglar
3 _ - _ - - _ - - _
3 - - - - - - - - —
3 - = - - = - - = -
3 - = - - = - - = -
Sum 2632,1 198,6 214,4 373,8 548,8 473,2 389,5]| 21983 433,8
Kostnads- Behov Ramme
overslag/ 2018 2019 2020 2021 2022 2023 22001283_ etter 2018- lﬁ:rr::,e"
restbehov 2023 2023
o 7 o o 5 o o 7 o o Positiv=
& P [ a ] ] ] b ] ] udisponert
Rogaland 57,0 - - - - - 57,0 57,0 - 102,0 45,0
Hordaland 1272,2 110,2 52,9 107,4 208,3 177,7 181,9 838,4 433,8 834,0 -4,4
Sogn og Fjordane 1303,0 88,4 161,5 266,4 340,5 295,5 150,6 | 1303,0 - 1269,0 -34,0
Region vest 2632, 198,6 214,4 373,8 548,8 473,2 389,5| 2198,3 433,8 | 2205,0 6,7
Arleg ramme region (jamt fordelt) 367,5 367,5 367,5 367,5 367,5 367,5
Kontroll (positivt = udisponert) 168,9 153,1 -6,3 -181,3 -105,7 -22,0




