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1. BESKRIVELSE 

 
 

1.  Orientering 
 

Målet med forprosjektet: konkretisering av programmet og skisseprosjekt som grunnlag for en 
grovkalkyle.  
 
Organisering: Kjell Johan Brun fra Fylkeskommunen er prosjektleder frem til politisk behandling. 
Ekstern prosjektleder er Bernt Sørensen fra Multiconsult as. PGL for prosjekteringsgruppen er HLM 
arkitektur v/ Gudrun Molden. Brukere v/ rektor og driftsleder har vært med på halvparten av 
prosjekteringsmøtene. 

 
Prosjekteringsgruppen har bestått av: 
ARK - HLM arkitektur og Schjelderup & Gram 
RIB - Sweco 
RIG - Sweco 
RIV - Rambøll 
RIE - Malnes og Endresen 
RIBr - Norconsult 

 
Prosess 
Der er avholdt 15 prosjekteringsmøter, og noen interne arbeidsmøter fagene mellom. Det er også avholdt 
fagvise og samlede befaringer på skolen. 

 
Grunnlagsdokumenter 
Tilstand: Det er gjennomført tilstandsvurderinger på alle bygg. Disse er tidligere oversendt 
Hordaland fylkeskommune og er ikke vedlagt her. 

 
Brannstrategi: Det er utformet et Brannteknisk konsept rev.J03 (vedlegg 1).  

 
Universell tilgjengelighet baserer seg på prinsippene i skisseprosjektet. 
 
Det er gitt gravetillatelse fra Riksantikvaren for refundamentering av H-bygget og 
fundamentering av M-bygget datert 10.06.2015 

 
Rammebetingelser fra programarbeid og skisseprosjektet er ellers videreført. 

 
 
 

2.  Arkitektonisk hovedgrep 
 

Nytt mellombygg: Nybygget skal danne et rolig og åpent forbindelsesledd mellom H-bygg og K-
bygg i tre etasjer. Mellombygget ivaretar ny og eksponert inngangshall med overdekket 
inngangsparti i tråd med funksjonen fra det historiske uværskuret. Uværskuret må rives. Kontakten 
mellom skolehagen og Kong Oscars gate vil kunne knytte tankene tilbake til en historisk allmenning 
som sannsynligvis lå her. Åpenhet mellom skolen og byliv vil også i dag ha positive effekter. 

 
I inngangshallen er det ny heis til mellombyggets 2. og 3. etg. Trappen i K-bygget blir 
inngangshallens sentrale trapp. Den ligger i åpen forbindelse til inngangshallen. Eksisterende 
trappehall i H-bygget vil fremdeles være viktig som sentral trappeløp for H-bygget. Det vil også 
være en eksponert gjennomgang i M-bygget fra Kong Oscars gt. til skolehagen med det vakre store 
eiketreet. På inngangsplanet plasseres nytt bibliotek. Det er avholdt møte med fylkes-biblioteker og 
bibliotekar på BKS. Programarealet for biblioteksfunksjonene er samlet sett ivaretatt i M-bygget og i 
rehabilitert del av K-bygget. Der er to grupperom på plan 1. 

 
På plan 2 og 3 i M-bygget ligger 6 klasserom, gangsone med møteplass, trinnløs forbindelse 
mellom H-bygg og K-bygg og to grupperom. 

 
Mellombyggets får et rolig men nyansert utrykk med visuell kontakt mellom vrimleareal og 
bygate. Materialene på fasade mot Kong Oscars gt. er forpatinerte, perforerte 
kobberplater. Disse ligger som en solavskjerming foran en klimavegg med vinduer og tette 
felt. Fasade mot skolehagen har en tilsvarende materialbruk, men med åpne felt for 
vinduer til klasserom. Solavskjerming her vil være screens. Forholdet mellom vindu og 
tettvegg følger premissnotat for bygnings fysisk prosjektering og energivurderinger datert 
19.06.2015. Mellom kobberfasader og eksisterende H og K bygg er fasadelivet rykket 
tilbake slik at de gamle byggenes hjørner står klart frem mot gaten. 
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3.  Vernestatus og antikvariske hensynssoner 
 

Bakgrunn 
Hovedbygget er i fredningsklasse og har nasjonal kulturminneverdi. Den formelle statusen i dag er 
at det er regulert til spesialområde vern, dvs. at eksteriøret er vernet. 

 
Hovedbygget stod ferdig i 1840, og ble påbygd med en etasje mot gaten i 1884 og med en sidefløy i 
1912. Sett bort fra vindusutskiftinger er bygningen bevart omtrent uendret i eksteriøret. 

 
Formålet med gjeldende reguleringsplan er (reguleringsplan for Vågsbunnen, plan nr. 6900000, 
vedtatt 11.11.1994) blant annet «Å sørge for vern og pietetsfull skjøtsel av antikvarisk verdifull 
bebyggelse, gaterom og bylandskap». 

 
Innvendig har ikke bygget noe formelt vern per i dag, men i tråd med vurderingen av 
kulturminneverdien bør bygget behandles som fredet. Det betyr at alle tiltak må skje på 
kulturminnet sine premisser. 

 
Antikvariske hensynssoner 
På bakgrunn av overstående er det definert noen viktige antikvariske hensynssoner som prosjektet 
spesielt skal ivareta: 

 
Trappehall med vestibylen i sokkeletasjen og trapperommene i de tre etasjene over. 
Dette er verdifullt og i vestnorsk sammenheng et spesielt sjeldent eksempel på et 
monumentalt empire-interiør i mur. Originale/gamle elementer som blant annet dører, 
listverk, søyler m.m. skal ivaretas. 
 
Rektors kontor har et særpreget og til dels opphavelig interiør, med søyler og et uvanlig 
kraftig bjelketak. 
 
Bitrapp, vest for rektors kontor, danner sammen med trappehallen en viktig historisk 
stamme i bygget. 
 
Kjellergang fra vestibyle på gateplan og inn mot gymsalen er hellebelagt med gamle skiferheller. 
Rommet har et karakteristisk preg som skal ivaretas. 

 
Antikvariske restaureringsprinsipper 
Mest mulig av gamle bygningselementer og detaljer skal søkes bevart. Utførende håndverkere skal 
kunne dokumentere kunnskap om og erfaring fra antikvariske prosjekter med høy verneverdi. 
Utførelse og materialer skal inneha høy kvalitet. 

 
Vernemyndighet 
Hordaland fylkeskommune er vernemyndighet for bygget. Det må tas høyde for tett dialog med dem 
underveis i prosjektet. Grunnen skolen står på er fredet. Riksantikvaren, avdeling vest er 
vernemyndighet. 

 
Dokumentasjon 
Byggets eksisterende situasjon/ tilstand må dokumenteres systematisk i forkant av byggeprosjektet. 
Restaureringsprosessen og ombyggingen dokumenteres underveis. Ved rivning skal man være 
oppmerksom på viktige historiske spor som kan dukke opp og som skal dokumenteres fortløpende 
underveis i prosessen. Opprinnelige bygningselementer kan ligge godt skjult under nyere overflater 
og skal dokumenteres fortløpende. 
 
Bruk og vernehensyn 
Nivå for rehabilitering av de ulike bygningsavsnittene har vært vurdert. Fordi H-bygget har høy 
antikvarisk verdi har man basert skisseprosjektet på at H-bygget skal rehabiliteres og setnings- 
dannelsene stoppes. 

 
Byggets hovedkonstruksjoner sikres. Universell tilgjengelighet og helse, miljø og sikkerhet må 
ivaretas i hele anlegget. Det betyr at det etableres to heiser og en løfteplattform i anlegget og en 
rekke smale døråpninger utbedres, enten med større dørbredde eller ved hjelp av automatikk. 
Dessuten er det lagt inn nye HWCer. De akustiske forholdene forbedres i H-bygget og elektrisk 
anlegg totalrenoveres. Notat om Antikvariske retningslinjer er lagt til som vedlegg. 
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4.  Bestilling 
 

Byggherre har konkretisert bestillingen for forprosjekt slik for Bergen katedralskole: 
 

H-bygget: 
Synliggjøring av kostnader for: 
- refundamentering 
- rehabilitering av yttervegger 
- rehabilitering av overflater  
- teknisk rehabilitering 
- brannsikring 
- supplerende konstruksjoner  
Løfteplattform fra 3. til 5. etasje. 
Arbeider ifm. tilpassing til nybygg. 

 
Nybygg (M-bygget): 

Trinnløs forbindelse mellom H-bygg og K-bygg i tre etasjer. 
6 nye klasserom 
Heis 1. - 3. etg. 

 
K-bygget: 

Begrenset ombygging som følge av sammenslåing av klasserom og tilpassing til nybygg.  
Ny heis 

 
N-bygget: 

Nødvendig ombygging av tidligere VOs lokaler til klasserom. 
 

G-bygget: 
uendret, men nødvendig ombygging i G-bygg i forbindelse med etablering av heis mot K- bygg. 
 

Utomhusarbeider: 
                     Nødvendige utomhusarbeider i forbindelse med nybygg (skolehagen) og p-plass ved  
                     H-byggets nordside. 
 

    I forhåndskonferansen med kommunen er denne endringen på BKS ikke å regne som  
   en hovedombygging, men må basere seg på dispensasjonssøknader. Dermed gjelder ikke krav i  
   TEK10.HMS-krav og krav fra arbeidstilsynet må imidlertid ivaretas. 
 
   Full rehabilitering av K, G og N er ikke med i prosjektet, men konsekvenser ved bygging av M- bygg  
   for tilgrensende bygg (H og K) tas med (brann/rømning etc.). 
 
Universell tilgjengelighet 

       Likeverdig tilkomst for alle er grunnlaget for prosjektet. 2 nye heiser og et løftebord er inkorporert. 
      Lyddemping som supplement på vegger er medtatt i forprosjekt. 

 
 

 

5. Beskrivelse (NS3451) 
 

1 Generelt 
Fredet grunn 
Eiendommen ligger innenfor «Middelalderbyen Bergen», og iht. kulturminneloven er grunnen 
rundt/under Bergen Katedralskole del av et automatisk fredet kulturminne. Dette innebærer at alle 
tiltak i grunnen må godkjennes av Riksantikvaren (RA) før de kan gjennomføres. 
Gjennom skisseprosjektfasen er det sendt søknad om graving og peling til RA, og Norsk institutt for 
kulturminneforskning (NIKU) har utført prøvegraving på stedet. Søknaden er til behandling hos RA, og 
tillatelse til graving og pelefundamentering foreligger foreløpig ikke. 

 
Grunnforhold 
Katedralskolen ligger i et relativt flatt område, med terrengnivå ca. fra kote +8 til +10. Norconsult AS har 
utført grunnundersøkelser på eiendommen, og disse er oppsummert i datarapport 
«Bergen Katedralskole Grunnundersøkelser, rapport nr. 5143964-1, datert 22. august 2013» [1]. Det ble 
utført grunnboring i 10 punkt og naverboring for arkeologiske prøver i samtlige punkter. 

 
Totalsonderingsresultatene antyder hovedsakelig middels fast til faste løsmasser. I borepunkt 1, 8 og 
10 er det imidlertid indikert løsere masser i de øverste lagene. Ved grunnundersøkelser ble det tatt 
fjellkontrollboring i alle punkt for å fastslå dybden til berg. Sonderingene viser relativt beskjeden 
løsmassemektighet, på mellom 2,0 og 7,7 meter. 
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H-bygget har lenge hatt store setningsskader, noe som tyder på at løsmassene har et stort 
setningspotensial, og er lite egnet for direktefundamentering. 
 
Beskrivelsen er videre ordnet fagvis. Dvs. hvert fag presenterer sitt materiale iht. NS3451. 
 
 

     ARK: HLM arkitektur as 
 
2 Bygning 
 
2.23 Yttervegger 
 

 H-bygg 
Innvendig yttervegg males i farge basert på fargeundersøkelser og angitt av arkitekt. Malingstype kan 
eksempelvis være silikatmaling eller kalkmaling. Den må være diffusjonsåpen og matt. 

 
M-bygg 
M-bygget får transparente fasader mot gaten og mot skolehage. Byggets fasade mot Kong Oscars gt. 
består av vinduer og tette felt av fasadeplater. Utenpå dette monteres en fasade av prepatinerte, perforerte 
kobberplater. Denne fungerer som solavskjerming for arealene innenfor og demper sollyset med ca. 50%. 
Dermed er ytterligere kostnader for solavskjerming er ikke nødvendig. 
 
Mot skolehagen er det den samme fasaden bortsett fra at her er kopperfasaden erstattet med screens på 
vinduer. Mot nord støter bygget mot H- bygget og i sør mot K-bygget. Det er tatt med kostnader for 
tilslutning tikl eksisterende bygninger. 
 
Ventilasjonsrom på tak er ikke fullklimatisert. Isolert stenderverksyttervegg som kles med korrugerte 
fasadeplater som trekkes nedover i fugen mellom M- og K-bygg. Slik kledning er det også i fugen mellom 
M- og H-bygg.  

 
Inngangshallen er adskilt fra trafoen med en ytterveggskonstruksjon inneholdende tykke aluminiumsplater 
mot elektromagnetisk stråling. Se for øvrig 4.22, samt tidligere uttalelse fra Statens strålevern. 
 

 
2.24 Innvendige vegger 
 

 H-bygg 

Innvendige vegger i H-bygget består stort sett av de opprinnelige murveggene. Skader i overflate vil bli 
utbedret. Det er satt opp to ulike behandlinger av disse veggene. For innside yttervegg, se. 2.23. 
Murvegger ellers pusses, flikkes og males. 

 
I hensynssoner behandles vegger spesielt. Eksisterende dører mot trappehall beholdes for å beholde det 
historiske preget i trappehallen samtidig som de utbedres til å holde brannklasse EI30. Sertifikat for 
brannsikkerhetsbevis skal kunne fremlegges. Karmene rettes opp. Slagretning endres på et flertall av 
dørene. Tersklene tilpasses rullestolbrukere. De vaskes og slipes og påføres brannisolerende maling. 
Karm utstyres med brann- og røyklister. Selvlukkende dørhengsler. Brannhemmende fugemasse bak 
dørlister. Dørene males over med linoljemaling eller liknende for å beskytte brannsjikt. 

 
Se forøvrig kap. 3. Vernestatus og antikvariske hensynssoner. 

 
M-bygg 
Lettvegger m/lydkrav mellom klasserom og gangareal. Glassfelt ved dører i disse veggene. Tette dørblad. 
Betongvegger mellom klasserom (RIB) males. For å oppnå størst mulig transparens i 1. etg. er det 
glassvegger som skiller bibliotek fra inngangshall. 

 
K-bygg 
Plan 1 i K bygg senkes og gir rom for bibliotek og lesesal. Mellom klasserom 208 og 209 i 2. etg. bygges det 
2 grupperom i lettvegger m/lydkrav. Noe vegger rives for å gi plass til lesesal og bibliotek (1. etg.) og 
utvidelse av klasserom (2. og 3. etg.)  

 
G-bygg 
2 nye toaletter (1 HWC) bygges i u.etg. ved siden av heis (til K-bygg). 

 
N-bygg 
Ferdigstillt. 
      
Som del av Universell tilgjengelighet etter nye forskrifter er der lagt inn kostnad for  
akustisk demping på vegger i alle klasserom og i alle grupperom. 
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2.25 Dekker 
 
 H-bygg 

Gulv: 
Det er regnet med at ca. 1/3 av vinylbelegg i H-bygg, 2.-5. etg. må skiftes. 

 
I 1. etg. skal gulv og trapper i trappehaller, samt skiferfliser i kjellergangen og rektors kontor 
opprustes/ repareres. Nytt vinylbelegg i resterende rom i 1. etg. 
Himling: 
I hensynssoner: 

- i trapperom er det tenkt akustisk puss. 
- på rektorskontor males/ lutes eksisterende himling av trepanel og bærende trebjelker. 

 
Ellers er det i klasserom en kombinasjon av en horisontal innkassing (for ventilasjonsføringer ved veggen 
inn mot trappehallen) og nedhengte lydabsorberende bafler. Dette løser også problemet med liten 
overhøyde over vinduer i disse rommene. 

 
I resterende rom er det systemhimling. 

 
M-bygg 
Gulv: 
For 1. etg. Natursteinsheller lagt i romersk forbandt i støp. For øvrig oppbygging se 2.25, RIB. Ellers i M-
bygg legges det trinnlydabsorberende vinyl på betongdekke i alle rom. 

 
Himling: 
Hele 1. etg. har nedhengt himling av perforert stålhimling montert på absorberende plate (på betong). 
Denne himlingen er også tenkt fortsetter ut på begge sider av bygget, over «leskurene» mot gaten og 
mot skolehagen. Lysarmaturer etableres mellom platene. 

 
K-bygg 
Gulv: 
Pga. lav takhøyde i eksisterende 1.etg. av K-bygget foretas en utgraving for å oppnå tilstrekkelig høyde. Se 
RIB. På det nye gulvet i bibliotek/boksamling og i lesesal legges det trinnlydabsorberende vinyl. 
 
I andre rom: kun flikking der vegger rives og nytt belegg i 2 nye grupperom. 

 
Himling: 
Lav takhøyde i lesesal bibliotek gjør at vi bruker bafler i taket her. Det suppleres med absorberende plater 
på vegg i lesesal og bibliotek.  

 
I andre rom: ny himling der vegger rives og i 2 nye grupperom. 

 
G-bygg 
Gulv: 
Reparasjoner ved etablering av heis i u.etg. Vinyl. 

 
Himling: 
Ny systemhimling samme sted som over. 

 
N-bygg 
Ferdigstillt. 
 

 
2.26 Yttertak 
 

 H-bygg 
Gjennomføring for ventilasjonsavkast i tak i nordøstre del av bygget. 
 

M-bygg 
Yttertak på ventilasjonsbygg bygges opp som isolert kaldt tak. Båndtekkes. 

 
K-bygg, G-bygg, N-bygg: 
Ingen tiltak. 
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2.28 Trapper, balkonger, m.m. 
 

M-bygg 
Trapper mot K-bygg i 2. og 3. etg utføres som et plasstøpt betongelement som spenner fra nytt dekke til 
utsparing i eksisterende fasade på K-bygg. Se RIB. 

 
 
2.29 Andre bygningsmessige deler; riving 
 

Det påregnes noe rivingsarbeid av lettvegger i H-bygg, K-bygg og N-bygg. 
 
 
 
 
 
 

 
     RIB:  Sweco as 

 
1 

 
Riving 

 Ytre miljø 
Det er ikke gjort undersøkelser i forhold til forurenset grunn på tomten, men foreløpig utført 
prøvegraving og –boring indikerer ikke forekomster av olje eller lignende. Siden bygnings-massen 
stort sett består av malte murbygninger kan det forventes en viss forurensning av PCB og 
tungmetaller i grunnen nærmest bygningene, på grunn av avrenning/smitte fra puss og maling. 
Omfang bør avklares før graving påbegynnes, og helst før priskonkurranse. 
 
Det er i forprosjektfasen utarbeidet en miljøsaneringsbeskrivelse for prosjektet, delvis basert på 
Asplan Viaks rapport fra 2013.  
 
 
Miljøsanerings- og rivearbeider 
Det forutsettes at alle miljøsanerings- og rivearbeider utføres iht. gjeldende regelverk, og at alt 
avfall kildesorteres og leveres til avfallsmottak som har godkjenning/konsesjon for mottak av den 
aktuelle avfallsfraksjonen.  
 
Leskur skal rives og brakkerigg fjernes, og sistnevnte forutsettes fjernet av eier. Videre skal det 
utføres noe riving/hulltaking i alle bygninger, og deler av trafobygg skal blir også berørt. Det skal 
også fjernes noe asfalt. Før riving skal det utføres miljøsanering, slik at alt farlig/forurenset avfall 
blir ivaretatt.   
 
Kostnader knyttet til miljøsanering og riving er generelt ført i kapittel 29, med unntak av hulltaking 
og mindre rivearbeider rundt i bygningsmassen. For H-bygget er riving og miljøsanering generelt 
inkludert i aktuell bygningsdel.  
 

  
2  Bygning 

 
 Dette kapitlet er inndelt iht. NS3451:2009 Bygningsdelstabell, og hvert underkapittel er igjen delt 

på de enkelte bygninger. 
 

2.20 Bygning generelt
 

 Eksisterende bygg H, K, G og N oppgraderes i forskjellig grad. 
Bygg M er nybygg. 
 
 

2.21 Grunn og fundamenter 
 

 H-bygg 
Bygningen refundamenteres. Gjenstående gulv demonteres/rives. Det graves minimalt, og om 
mulig skal det bores direkte fra terreng/gulvnivå. Det nedføres jetpeler til fjell tett inn mot/under 
vegg begge sider.   
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Figur 1 – Prinsipp for refundamentering av H‐bygg 

 
Det etableres også peler under oppleggspunkter for midlertidig bæresystem som ble montert i 
2009. Denne løsningen vil sikre at alle laster fra bygningen føres rett til fjell via pelene, og dagens 
setningsutvikling vil opphøre. Det må påregnes noe setningsutvikling på murkonstruksjoner den 
første tiden etter refundamentering, inntil belastningene er overført på den nye fundamenteringen.  
 
NB! Flytting av rør og kabler i grunnen utenfor bygningen er ikke vurdert i detalj. Dette er særlig 
aktuelt ved fasade mot gate, der det ligger et nettverk av kabler ut fra trafo, og her blir det 
nødvendig å grave frem kabler og flytte på disse for å få plass til én ny stålkjernepel.  
 
Det er også viktig å ha kontroll på rør i grunnen før jetpeling, da sementholdig mørtel under trykk 
kan bli presset ut i rørene og blokkere disse, langt ut over eiendomsgrensene.  
 
Yttervegger isoleres på utsiden under terreng, og det tilfylles med drenerende masser. Innvendig 
fylles det opp til ca. 500 mm under ferdig gulv med drenerende masser.  
 
M-bygg 
Bygningen fundamenteres med stålkjernepeler til fjell, satt i grupper under hvert 
belastningspunkt/veggskiver. Peling utføres iht. anbefalinger fra SINTEF Byggforsk for peling i 
vernet grunn. Mellom peler etableres fundamentbjelker i betong som opplegg for dekke, vegger og 
søyler.  
 
NB! Rør og kabler, tilsvarende som ved H-bygg.  
Ved graving ned til fundamentnivå må rør og kabler beholdes/flyttes. Noen av disse ser ut til å 
være i konflikt med peler. 
 
K-bygg 
Drenering langs vestre del av bygningens sørfasade utbedres. Det graves opp så dypt som råd 
uten å skade fortauet, anslagsvis ca. 2 meter. Nye drensrør og drenerende masser, vegg isoleres 
og påføres knotteplast under terreng.  
 
I vestre del skal gulv senkes en halv meter, noe som medfører fundamenter fjernes (for innvendige 
vegger som også fjernes) Dette for å nå akseptabel høyde i bibliotek/lesesal. Nye fundamenter 
etableres på nedsenket nivå – direktefundamentering tilsvarende resten av bygg. 
 
G-bygg 
Det graves for plassering av fundament og grube under heis i overgang mellom G- og K-bygg. 
Gruben føres ned til ca. 1,2 meter under kjellergulv i K-bygg, noe som medfører graving til ca. 3 
meter under gulv i G-bygg. Dersom det er løsmasser her vil det bli behov for avstempling av 
byggegropen (rørspunt) for å hindre utrasing under gulv i G-bygg, alternativt riving av en større del 
av gulvet. Dersom det er fjell i gropen må det utføres forsiktig sprengning, evt. meisling.  
Ved rivning av betongvegg erstattes denne med en bjelke og søylerekke, fundamenter for disse 
søylene føres enten til fjell eller på stedlige masser. 
 
N-bygg 
Ingen tiltak. 
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2.22 Bæresystemer 
 

 H-bygg 
Se 23-26.  
Midlertidig bæresystem med bjelker og søyler av limtre erstattes av permanente løsninger i stål, 
med plassering omtrent som limtrekonstruksjonene.  
 
M-bygg 
Bygningen planlegges oppført med bæresystem av betong, heissjakt i betong. 
 
Runde betongsøyler med dimensjon Ø 300mm innvendig og Ø 450mm utvendig, prefabrikkert eller 
plasstøpt.  
Plasstøpte betongvegger i deler av bygningen, tykkelse 250 mm.  
Dekker av plasstøpt betong 300mm, også mot grunnen, mot tak 280mm betong, totalt 4 dekker. 
Tak over ventilasjonsrom (over plan 4) utføres som et lett stålplatetak med bæring av omsluttende 
yttervegger. 
 
K-bygg 
Det gjøres omfattende inngrep i bæresystemet i vestre del av K-bygget, for etablering av bibliotek, 
lesesal og ny adkomst fra M-bygget. Deler av korridorveggen fjernes, mens det lages store 
utsparinger i ytterveggen. Til erstatning for korridorvegg og yttervegg legges det inn et 
stålbæresystem med søyler og bjelker. Eventuelt plasstøpt betongbjelke i yttervegg. 
 
G-bygg 
I forbindelse med etablering av heis i overgangen mellom G- og K-bygg skal en korridorvegg 
fjernes/flyttes. Denne er bærende, og erstattes med et nytt bæresystem av søyler og bjelker i stål. 
Ny utsparing i betongdekke/tak – den gamle tettes igjen. 
 
N-bygg 
Ingen tiltak.  
 
 
 

2.23 Yttervegger 
 

 H-bygg 
Store setningsskader på overdekninger over dører og vinduer (murte horisontalbuer, samt murte 
buer med stor radius). Slike overdekninger må i noen grad tas ned og bygges opp på nytt, noe 
som forutsetter særlig god fagkunnskap hos utførende. Det er også funnet noen korroderte 
stålbjelker som må skiftes ut.  
 
Videre fullstendig fasaderehabilitering, med fjerning av sementbasert puss, uttørking og påføring 
av kalkbasert puss og silikatmaling (2-komponent). Det påregnes stillas med presenning gjennom 
hele byggeperioden for å sikre best mulig uttørking av vegg.  
 
Utbedringstiltak på innside av fasade, kfr. ARK.  
 
M-bygg 
Bærende yttervegger i bindingsverk rundt ventilasjonsrom på tak. 
Ellers kfr. ARK. 
 
K-bygg 
Det skal etableres ny ut-/innvendig heis i overgang mellom K- og G-bygg, opp til K-byggets 3. 
etasje. Heissjakt utføres i utgangspunktet med vegger av betong, tykkelse 200 mm. For utvendig 
innkledning av sjaktvegger, kfr. ARK.  
 
Utsparinger i yttervegg, se 22.  
 
G-bygg 
Ingen tiltak ut over heis, kfr. K-bygg.  
 
N-bygg 
Ingen tiltak.  
 
Trafobygg 
Det settes inn 2-3 nye rister i vegger, med samlet ristareal 3,0 m2. Disse må sages ut i murveggen 
og sikres med bærende stålramme. Selve risten, kfr. RIV. 
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2.24 Innervegger 

 
 H-bygg 

Se 23.  
Generell oppussing og tiltak på innervegger og innside av yttervegg, kfr. ARK. 
 
M-bygg 
Bærende innervegger utføres i betong, 250mm, ekstra krav til overflater i 1. etasje (rå betong). 
Ellers kfr ARK.  
 
K-bygg 
Se 22. 
 
G-bygg 
Se 22. 
 
N-bygg 
Kfr. ARK. 
 
 
 

2.25 Dekker 
 

 H-bygg 
Nytt dekke på grunnplanet utføres som betongdekke på grunnen. Det legges inntil 400 mm 
plastisolasjon i minst 2 lag (300+100) på avrettede og komprimerte masser. Kombinert damp- og 
radonsperre legges under øverste isolasjonslag. Nytt armert betongdekke med tykkelse inntil 
100mm.  Hellegang tas opp og reetableres.  
 
I fasader mot sør og vest skal råteskadde ender på gulvbjelker utbedres. Gulv og stubbloft fjernes i 
ca. 2 meters bredde innenfor fasade i aktuelle områder. Sviller skiftes delvis ut, og råteskadde 
bjelker saneres og laskes. Det skal benyttes høykvalitets furu med stor andel kjerneved i bjelker og 
lasker. Rabitzpuss på undersiden forsøkes beholdt, og eventuelle skader på denne utbedres med 
tilsvarende materialer og metoder som opprinnelig. Gulvet bygges opp igjen med tilsvarende 
materialer og utførelse som opprinnelig, se også eget notat fra kulturminnefaglig ARK.  
 

 
 
Figur 2 ‐ Prinsipp for utbedringsomfang gulvbjelker i H‐bygg 
 
Nye himlinger og gulvoverflater, kfr. ARK. 
 

 



 
 
Bergen Katedralskole - forprosjekt Side 10 

Hordaland Fylkeskommune Dato: 25.09.2015 

 
M-bygg 
Dekke over grunnen isoleres med 400 mm plastisolasjon i minst 2 lag (300+100), lagt på dekket. 
Kombinert damp- og radonsperre legges under øverste isolasjonslag. Nytt armert betongdekke 
med tykkelse inntil 100mm, med innstøpte varmerør. Utførelse gulv, kfr. ARK.  
 
Øvrige dekker utføres med plasstøpt betong og eventuelt selvutjevnende avrettingsmasse. 
Gulvoverflater og himlinger, kfr. ARK.  
 
Øverste dekke utføres uten avrettingsmasse Her legges gjennomsnittlig 400 mm isolasjon i en 
kombinasjon av plastisolasjon og mineralull, med kiler for falloppbygg. 2-lags asfalttekning oppå 
isolasjonen. Utførelse av teknisk rom på tak, kfr. ARK.  
 
K-bygg 
Ingen tiltak.  
 
G-bygg 
Nytt gulv på grunnen etter oppfylling rundt ny heissjakt, lagt med ca. 100mm tykkelse. Isolasjon 
under gulv benyttes dersom tilstøtende overflater er isolert.  
Det tas en utsparing i dekke over 1. etasje, for plassering av ny heis.  
 
N-bygg 
Ingen tiltak. 
 
 

2.26 Yttertak 
 

 H-bygg 
Taket er inspisert og funnet i orden. Antatt restlevetid 10 år eller mer, ingen tiltak ut over normalt 
tilsyn og vedlikehold. 
 
M-bygg 
Se 22.  
 
Kompakt tak med plastisolasjon, dekket med mineralull, totalt tykkelse ca. 300mm. Tolags 
asfalttekning, evt. folie.  
 
Det etableres et lett påbygg for ventilasjon på tak, kfr. ARK.  
 
K-bygg 
Ingen tiltak. 
 
G-bygg 
Ingen tiltak. 
 
N-bygg 
Ingen tiltak.  
 
Trafobygg 
Taktekning og øvre del av betongtak rives, utsparinger i himling støpes igjen. Kostnader er ført på 
M-bygg. 
 
 

2.27 Fast inventar 
 

 H-bygg 
Murte skorsteiner og luftekanaler beholdes, selv om de ikke vil være i bruk. Dette gjelder både 
innvendig og over tak. Pussede kanaler på loft vil i noen grad bli revet.  
 
M-bygg 
Kfr. ARK. 
 
K-bygg 
Kfr. ARK. 
 
G-bygg 
Kfr. ARK. 
 
N-bygg 
Kfr. ARK. 
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2.28 Trapper, balkonger, m.m. 
 

 H-bygg 
Kfr. ARK. 
 
M-bygg 
Trapper mot K-bygg utføres som et plasstøpt betongelement som spenner fra nytt dekke til 
utsparing i eksisterende fasade.  
 
K-bygg 
Kfr. ARK. 
 
G-bygg 
Kfr. ARK. 
 
N-bygg 
Kfr. ARK. 
 
 
 

2.29 Andre bygningsmessige deler 
 

 I dette kapitlet medtas rivekostnader. Dette er mest relevant i forhold til kalkyle.  
 
 

7 Utendørs 
  
7.70 Utendørs, generelt 
 De eksisterende bygningene er fra ulike epoker og forskjellige arkitektoniske stiler. Derfor har 

utendørsarealene fått en enkel form – de følger en rett linje, og så langt som mulig lengden av den 
nye bygningen. Linjene varierer i retning og gir rommet en lekende letthet. Inngangspartiet fra 
Kong Oscars gate får i nesten hele lengden ett belegg, slik at den eksisterende bygningen og den 
nye bygningen danner en enhet. Hovedinngangen understrekes av et trappareal. 
Ved overgangen mot gårdsplassen, blir det et amfi som kan det brukes til arrangementer og teater. 
En rampe gir økt plass, siden dette også fungerer som et felles sted å sitte og slappe av. Det er 
flere sitteelementer i gårdsrommet. Midt på gårdsplassen er det en stor hestekastanje (Aescules 
hippocastanum) som skal ivaretas. Området rundt treet får grussdekke. Tilkoblingsveier til 
eksisterende trapper og innganger. Plantearealer ligger i en nordlig retning ved fasader. 
Parkeringsplassen vil forbli i sin nåværende form og får nytt asfaltdekke. 
 

7.71 Bearbeidet terreng 
 Hovedinngangen er litt hevet, med tilkomst via et trinn og en rampe system. 

Amfianlegget i bakgården består av høyere nivåer med lavere nivåer som adkomst. Rampen er 
tilrettelagt for funksjonshemmede og har et repos. Høydene i de nordlige områdene forblir som før 
- hestkastanie, innganger og tilkobling eksisterende trapp. 
Høydene på parkeringsplassen skal justeres for fall/drenering. 
 

7.76 Veger og plasser 
 Heller skal legges i romersk forbandt likt invendig leggemønster. Trinnene er merket på kantene av 

farge og taktile merker. 
 
Parkeringsplassen nord for H-bygget rehabiliteres, med utbedring av fallforhold og legging av ny 
asfalt.  
 

7.77 Park og hage 
 Planter skal være lett å vedlikeholde og også være godt tilpasset mye skygge og klimaregion – og 

det blir viktig med forskjellige løvformer og blomsterfarger. 
Hestekastanjen skal bevares. Ifølge treekspert bør det kontrolleres med et intervall på 3 til 5 år. 
Sikringstiltak og tiltak for ivaretagelse vil bli beskrevet særskilt i anbudsdokumentene. 
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RI V: Rambøll as

3. VVS installasjoner

Generelt
Forprosjekt med kostnadsoverslaget er basert på t egninger fra arkitekt, befaringer og opplysninger som
er framkommet i møter.

Det skal installeres nytt sanitæranlegg, vannbåren varme med radiatorer, brannslokking med sprinkler og
luftbehandlingsanlegg.

VVS-installasjoner skal prosjekteres og utføres i samsva r gjeldene offentlige lover og forskrifter, stedlige
myndigheters krav, særbestemmelser og relevant e tekniske standarder. For H-bygget gjelder også
retningslinjene fra Riksantikvaren - TEKNI SKE I N STALLASJON ER I FREDETE OG VERN EVERDI GE
BYGNI N GER.

De klimatekniske installasjonene oppfyller kravene i arbeidsmiljøloven og byggeforskriftene, TEK 10. Det
vises spesielt til Arbeidstilsynet veiledning nr . 444 ”Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen” og
Prosjekteringsanvisning til H FK.

Det legges vekt på god standard, H M S, byggets energi- og klima standard, samt installasjonenes
livssykluskostnader (LCC).

Alt utstyr vil være av god, gjennomprøvd kvalitet og levert av anerkjente leverandører og produsenter.
Utstyr tilfredsstiller vanlige aksepterte normer og standarder.

Merking av VVS-installasjonene utformes på en slik må te at det gir entydig og varig informasjon for
korrekt betjening, bruk og vedlikehold av anlegget.

3.31 Sanitær
Alle installasjoner skal utføres i henhold til Norma lreglementet, stedlige bestemmelser, Håndbok 42 Rør
og våtrom og Byggebransjens Våtromsnorm fra Byggf orsk legges til grunn. Lokale normer for utførelse
av vann- og avløpsinstallasjoner skal følges.

Anlegget omfatter alle utvendige og innvendige rørf øringer for ivaretakelse av forbruksvann, spillvann og
overvann. Utvendige ledninger medtas inkludert tilkny tning til kommunalt ledningsnett.

H-Bygget
Eksisterende sanitæranlegg vil bli sanert. Sanitæranleg get omfatter alle nødvendige installasjoner for å
betjene utstyr slik det fremgår av arkitektens tegninger.

Utstyrsliste sanitærutstyr:
- Servant: 5 stk.
- Dusj: 1 stk.
- Sluk: 6 stk.
- WC: 3 stk.
- H WC: 4 stk.
- H-servant: 4 stk.
- Kjøkken: 1 stk.
- Utslagsvasker 2 stk.
- Drikkefontener

De sanitærtekniske anlegg omfatter:
Spillvann, tilknyttet utvendig spillvannsledning/ kum i Kong Oscars gate. Trase for eksisterende
bunnledninger benyttes så langt som mulig.
Overvann, eksisterende overvannssystem beholdes.
Kaldtvannsinnlegg/sprinklerinlegg fra Ko ng Oscars gate i trase til spvledn.
Spredenett for kaldt og varmt forbruksvann inklusiv sirkulasjonsledning
Sanitærinstallasjoner
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M-Bygget 
Det er mindre omfang av sanitærtekniske installasjoner i M-bygget da det ikke er tenkt å ha våtrom her 
med unntak av vifterom på tak utstyres med utslagsvask og sluk.  

 

De sanitærtekniske anlegg omfatter: 
 Spillvann, tilknyttet utvendig spillvannsledning/kum i Kong Oscars gate.   
 Overvann, innvendig taknedløp med taksluker. 
 Forbruksvann til tekniskrom på tak. 
 Sanitærinstallasjoner 

G-Bygget 
Det skal bygges 2 stk WC-rom i plan 1, et skal være HWC i plan 1 i G-bygget.  For sanitærinstallasjoner 
for G-bygget er det nødvendig å reife opp gulvet for å legge nye ledninger i grunnen.  Spillvannsledning i 
grunnen kobles til eksisternde bunnledninger for WC-gutter.  VVB for bygget er plassert der hvor nye 
WC-rom kommer, det vil bli nødvendig å gjøre om på varmtvannsforsyningen.  Dette løses med BKK-
varme sin kundesentral som leveres med veksler for forbruksvann. 
 
K-Bygget 
Eksisterende WC i kjeller skal fjernes hvor ny lesesal kommer.  Det vil komme ny WC-rom i kjeller med 5 
stk. WC og vasker.  Ny bunnledning må legges og betonggulv må reifes opp for nye ledninger i grunnen.  
Det må detaleringsfasen undersøke hvor avløp fra nytt WC-rom kan føres, må muligens føres ut i 
Heggebakken og frem til off.avløpsledning. 
 
I plan 1 og 2 skal deler av etasjene bygges om til klasserom og grupperom, kfr. riveplan til ark.  Her må 
sanitærutstyr/ledninger fjernes og utsparinger tettes. 
 
Utomhusarbeider for VA er beskrevet i eget kapittel. 
 

3.311   Bunnledninger for sanitærinstallasjoner  
 
Generelt  
Ved totalrehabilitering av bygget (tilknyttet infrastrukturen til eks. ledninger), samt sanitærtiltak, skal 
bunnledninger (herunder vanninnlegg, avløpsrør, overvann) kontrolleres for mangler fram til påkobling til 
det offentlige nettet. Rørinspeksjon forutsettes utført ved bruk av TV-inspeksjonskamera.  
  
Bunnledninger skal utføres slik at de kan vedlikeholdes, med andre ord byttes uten å rive overliggende 
konstruksjoner. Avstand mellom stakepunkt skal ikke overskride 20 m.  
  
Bunnledninger utføres i plast og skal være av type mufferør.   
 
Det vil bli nødvendig å grave opp grunnen i plan 1 for legging av nye ledninger, gravedybde for nye rør i 
grunnen begrenses til vernet lag i grunnen og legges i eksisterende traseer. 
 
  
Før støping av gulv skal bunnledningene dokumenteres med filming. Som del av sluttdokumentasjonen 
før overlevering filmes alle bunnledningene på nytt. 
 
 
Vanninnlegg  
Sentral for vanninnlegg er plassert i teknisk rom i G-bygget.  For sprinkleranlegg legges eget 
vanninnlegg frem til sprinklerrom i plan i H-bygget.    
 
Avløpsrør  
Bunnen i grøftene justeres med 8-12 shingel og komprimeres. Etter at avløpsrør er lagt, fylles grøftene 
med pukk. 
 
Overvann  
Takvann føres til offentlig godkjent overvannsnett. Eventuelle krav fra kommunene skal følges.   
 
Drenering  
Drenering av byggegrop ivaretas av RIB 
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3.312  Ledningsnett for sanitærinstallasjoner 

 
Kaldt og varmt forbruksvann  
Det skal benyttes vannskadesikrede løsninger i henhold til NBIs Håndbok nr. 42 Rør og våtrom.   
Anlegget skal løses slik at risiko for utvikling av legionella minimeres, og slik at legionelladesinfisering 
kan gjennomføres effektivt. Anbefalinger gitt i Folkehelseinstituttets veileder for forebygging av 
legionellasmitte følges.  
  
På bakgrunn av dette foretrekkes bruk av rørsystem med koplinger og fittings som beholder fullt 
strømningstverrsnitt.  Blindender med stillestående vann skal unngås.  
Anlegget skal løses med høy grad av korrosjonsbestandighet. Av den grunn foretrekkes alupexrør.  
 
Sirkulasjonsledning skal benyttes slik at temperatur på varmt tappevann skal til enhver tid holdes på + 50 
°C +/- 5 °C etter en første maksimal tappetid på 10 sekunder.  
  
Enhver tappeinnretning innomhus skal ha en avløpsordning.  
  
Vannforbruk for dusjer skal begrenses ved tidsstyring eller ved bevegelsessensor.  
  
Alle koblinger skal være tilgjengelige for inspeksjon. 
  
For synlige rørføringer, benyttes eventuelt forkrommede kobberrør. For skjulte og innebygde rørføringer 
for tappevann, skal det benyttes VSK-sertifiserte "rør i rørsystem".   
  
Det skal ikke være synlige rør i oppholdssone for elever.    
  
Rørsystemet skal dimensjoneres slik at trykkslag ikke oppstår. 
 
Overvann  
Alle tak- og terrasseflater ledes til takrenner med utvendig taknedløp.  
 
 
Spillvann  
Alt spillvann fra sanitærutstyr som vist på arkitektens tegningerføres i selvfallsledninger til offentlig 
spillevannsnett. Spillvannsledninger skal være utført i metall som tilfredsstiller brann- og lydkrav. Det 
monteres kum på ledningsuttrekk 1 m utenfor byggeliv, eksisterende kum på utsiden av bygget skiftes.  
 

3.314  Armaturer for sanitærinstallasjoner 
 
Generelt  
Alle armaturer skal leveres med skoldesperre.  
Det skal benyttes (dempede) mykstengende armaturer, slik at trykkslag ikke oppstår.  
Avstand fra samlestokk til tappepunkt for utstyr skal ikke være mer enn 10 m.   
Alle samlestokker legges i tilknytning til våtrom. 
 
Avstengningsventiler 
I ledninger ved alt utstyr og i hoved- og fordelingsledninger monteres avstengningsventiler. Armatur for 
sanitærutstyr skal være ettgrepsarmatur med mykstengningsfunksjon og barnesikring. For dusjer 
benyttes termostyrte batterier. Det medregnes frostfrie utekraner slik at alle arealer kan dekkes med 
rimelige slangelengder. 
 
Foran hvert sanitærutstyr monteres avstengningsventiler.   
  
I koplingsledningene til alt sanitærutstyr skal benyttes ordinær kuleventil og ikke ”Ballofix” som 
stengeventil slik at utskifting av utstyr kan fortas med fullt vanntrykk på anlegget. Utstyr skal kunne 
avstenges og utskiftes ved fullt vanntrykk på anlegget.  
 
Vannmengde- / temperaturmåler  
Det monteres vannmengdemåler på det varme tappevannet i tillegg til hovedvannmengdemålerne. I 
tillegg monteres termometer på kaldt- og varmtvann side og temperaturfølere.   
 

3.315  Utstyr for sanitærinstallasjoner 
 
Generelt 
Servanter og toaletter leveres i standard utførelse av hvit porselen. Alle toaletter skal være for 
veggmontasje med innebygget sisterne. I rom for bevegelseshemmede benyttes utstyr beregnet for 
dette. Hos helsesøster medtas berøringsfrie armaturer.  Sanitærutstyr i områder hvor elever kan 
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oppholde seg skal være mest mulig vandalsikkert både når det gjelder utførelse og forankring i 
gulv/vegg.  
  
Det installeres brannslangeskap slik at alle brannceller dekkes uten at dører i brannsellebergrensende 
vegger må holdes åpen. Maksimal lengde på slangene ved fullt uttrekk skal ikke overstige 30 meter. 
Tekniske rom utstyres med pulverapparater. Gulvsluk vill være i rustfri utførelse.  Varmtvann hentes fra 
varmesentral i plan i G-bygget. 
Sanitærinstallasjoner plasseres ihht til arkitekt sine tegninger. 
 
Drikkefontener  
Det er viktig å kunne tilby kaldt drikkevann ved skolene. Det skal derfor installeres anlegg for kjølt renset 
drikkevann for ansatte og elever. Installasjonene tilknyttes vann og avløp. 
 
Beredere 
Eksisterende beredere i teknisk rom i G-bygget beholdes 
 
Utstyr i teknisk rom  
Tekniske rom skal utstyres med rustfrie utslagsvasker, bøtterist (med plass til 10 l bøtte), blandebatterier, 
slangekraner m/spyleslange og slangeholder. 
 
Dusj   
Termostatstyring av dusj med tidsstyrt av og på batteri i dusjen. Tid for spyling/dusjing  
skal kunne stilles inn, maks vannforbruk 12 l/min. Dusjen skal leveres innfelt i et panel som fungerer som 
deksel for rørføringer opp til taket. Dusjer skal ha trykknappstyring av vannmengde. Avstengningsventiler 
skal plasseres over himling.  Dusjhode skal være av en type som gir minimum med vanntåke / aerosol. 
 
Toaletter  
Toaletter skal være veggmonterte og vannbesparende. Innebygd sisterne skal monteres i henhold til 
gjeldende byggeforskrifter.  Høyde på toaletter skal være 400-450 mm fra gulv til overkant utstyr.  Høyde 
på HC-toaletter reguleres med seteforhøyer. Armstøtter skal ha støtteanordning i vegg. Toaletter skal ha 
bæreevne på 400 kg. 
 
Utvendige slangekraner   
Det medtas utvendige slangekraner i frostsikker utførelse for utvendig vanning og spyling på fasade mot 
Kong Oscarsgate. Avstand mellom uttak på fasaden skal være maks. 40 m. Tilførselsdimensjon til 
slangekran skal være minimum 1 tomme for vann til utvendig vedlikehold. 
 
Gulvsluk   
Gulvsluk skal hovedsakelig utføres i rustfritt stål. Slukene skal ha luktsperre, eller sikres vanntilførsel for 
ikke å tørke ut, og skal ha uttagbar vannlås. I rom med flytende gulv benyttes todelt sluk som bryter 
vibrasjonene.   
 
Isolasjon av sanitærinstallasjoner  
Forbruksledninger for kaldt og varmt vann, samt rørledninger for overvann, isoleres.  
  
Samtlige ledninger, ventiler, koplinger, flenser og utstyr for kaldt forbruksvann, skal isoleres med 
diffusjonstett isolasjon. Tilsvarende skal ledningsnett og utstyr for varmt tappevann og sirkulasjon 
isoleres med mineralull.  
  
Ledninger i teknisk sentral skal mantles. Større komponenter som ventiler, pumper, varmevekslere osv. 
skal overisoleres for å redusere varmetapet til omgivelsene. 

 
Overvann  
Alle tak- og terrasseflater skal forsynes med overvannssluk. Overvann føres fra taksluk via nedløpsrør 
og bunnledning til utvendig overvann. Tak- og terrasseflater skal løses med overløp slik at det ikke kan 
oppstå vannskader selv om sluk og avløp tettes igjen.   
  
Overvannsledninger skal være utført i metall som tilfredsstiller brann- og lydkrav. Kondensvannavløp 
skal utføres i alupexrør eller harde kobberrør. 
 
 
Radon. 
Det etableres radonbrønner med ledninger ut fra H- og M-bygget, RIB ivaretar radonduk i grunnen. 

 
 
 
 



 
 
Bergen Katedralskole - forprosjekt Side 16 

Hordaland Fylkeskommune Dato: 25.09.2015 

 
3.32   Varme  

 
Generelt  
Varmeanlegget skal dekke infiltrasjonstap, transmisjonstap, varmtvann og oppvarming av 
ventilasjonsluft.  
Anlegget skal være et vannbårent varmeanlegg. Dimensjonering av varmesystemet skal dekke kravene 
stilt i NS 3031 Beregning av bygningers varmebehov.   
  
Varmeanlegget skal løses slik at kravene til operativ temperatur oppnås i hele oppholdssonen. Norm for 
operative temperatur er i området 19-26 °C. Med operativ temperatur menes den samlete virkning av 
termisk stråling og lufttemperatur – dette er et godt mål på ”følt” temperatur. Det anbefales at temperatur 
så langt som mulig holdes under 22 °C i fyringssesongen. Dersom oppholdsrom er godt isolert, 
solavskjermet  
og trekk/kaldras nøytraliseres med varmekilder under vinduer, vil operativ temperatur være tilnærmet lik 
lufttemperatur. Forskjell i lufttemperatur vertikalt mellom ankler og hode bør ikke overstige 3 °C. 
 
Eksisterende varmesentral er plassert i 1. etasje i G-bygget. Varmesentralen har sin energikilde fra lokalt 
nærvarmesentral fra spillvarme fra Heggebakken 2.  I varmesentral er det etablert varmepumpe og el-
kjel med total kapasittet på 450 kW.  Reservekapasiteten på varmesentral er ca halvparten av den totale 
kapasiteten.  
 
For Bergen katedralskole skal det legges inn fjernvarme fra BKK-varme.  Det etableres ny kundesentral 
med veksler for oppvarming/ventilasjon og veksler for tappevann.  Eksisterende el-kjel og varmepumpe 
fjernes.  Distribusjonsnettet i varmesentral beholdes og tilkobles ny kundesentral.  Trase for nytt innlegg 
fra BKK er ikke avklart enda.  Kostnader for fjernvarme på primærsiden av anlegget er ikke med i 
kostnadskalkylen. 
 
Fra varmesentralen er det lagt frem en kurs for ventilasjon og radiatorer som skal dekke varmebehovet 
for H-bygget.  Det er ikke tilrettelagt med fremtidig kurs som dekker M-bygget i eksisterende 
varmesentral. Nye kurser for gulvvarme og ventilasjon må etableres i varmesentral og føres frem via 
plan 1 i H-bygget, det er lav byggehøyde i plan 1 i H-bygget og frem til varmesentral og kursene legges 
mot yttervegg i H-bygget via WC/Garderober.  Alternativt må det vurderes om det kan være aktuelt å 
legge noen av kursene i grunnen da det øvre laget av gulvet åpnes opp. 
 
 
Sonedeling  
Varmeanlegget sonedeles slik at hver sone dekker et område med samtidig og tilnærmet like stor 
belastning. Pga begrenset plass i varmesentral hovedstokk og føringsvei er det nødvendig begrense 
sonedeling av H-bygget og M-bygget. 
 
Romoppvarming  
Generelt benyttes radiatorer til oppvarming. I plan 1 i H- og M-bygget er det vannbåren gulvvarme av 
hensyn til komfort og rask opptørking samt ønske fra arkitekt. I M-bygget mot Kong Oscarsgt benyttes 
takvarme/strålevarme.  
 
  
K-bygget 
Det er behov for oppvarming av tilfluktsrommet i K-bygget.  Det er ikke tilrettelagt for utvidelse av 
vannbåren varme til tilfluktsrom i dag.  Anbefaler at tilfluktsrom blir oppvarmet med el. panelovner. 
 
 
Regulering og dimensjonering  
Vannbasert varmefordeling benyttes mengderegulert anlegg.  
Radiator kapasitetsreguleres med reguleringsventil på hver radiator regulert fra lokal romregulator 
tilknyttet SD anlegg. 
For større faste rom, kan kapasitetsregulering utføres med felles reguleringsventil i rørledningsnett for 
rommet.  
 
Tur/retur temperaturer  
Radiatoranlegget dimensjoneres for turtemperatur på 55 °C og returtemperatur på 40 °C. 
Ventilasjonsanlegget dimensjoneres for turtemperatur på 50 °C og returtemperatur på 30 °C. 
Gulvvarmeanleggene dimensjoneres for turtemperatur på  36 °C og returtemperatur på 30 °C. 
Turvannstemperatur på alle anleggene skal kunne utekompenseres.  
  
Vannkvalitet, blanding av vann/glykol, samt oppfylling  
Det skal monteres vannbehandler med filter som kan returspyles, eventuelt katalysator, og systemet skal 
kombineres med vakuumluftutskiller.  
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Frostsikring av varmegjenvinningskurser og gatevarmeanlegg  gjøres med en blanding av 35 volum % 
ethylenglykol og 65 % vann. Det skal benyttes glykol beregnet for industrielle kjøle- og varmeanlegg, slik 
som Antifrogen N, Dowcal 10, eller tilsvarende.   
Rørsystemet må renses, eventuelt nøytraliseres og spyles, for å fjerne beskyttelsesbelegg, glødeskall, 
avleiringer og korrosjon, før oppfylling. Er aktuelt for gatevarme som er tatt med som en opsjon i 
prosjektet. 
 
  
Varmetap ledningsnett  
Både utvendig og innvendig rørnett med alle ventiler og armaturer, skal ha maksimalt samlet varmetap 
på 2 % av energien som distribueres. 
 
 

3.322   Ledningsnett for varmeinstallasjoner  
 
Rørdimensjoner fra 12 til 54 mm skal legges av pressfittings rørsystem med toleranser og overflater etter 
DIN 2391 og 2394. Trykklasse 16 bar.  
  
Større dimensjoner legges av sømløse stålrør for sveising etter NS 582 og stålrørsdeler etter NS 989.  
  
Rørnettet trykkprøves ved 6 bar.  
  
Følgende kurser forutsettes:  
 

 Varmekurser til radiatorer i H- og M-byget fra G-bygget, ca. 200 kW 
 Ventilasjonskurs til varmebatterier i luftbehandlingsanlegget for K-, H- og M-bygget, ca. 55 kW. 
 Gulvvarme i plan 1 for H-bygget og M-bygget. 
 Eventuelt snøsmelteanlegg som opsjon for utvendig fortau og gangbane skoleplass, areal 

snøsmelteanlegg er ca 150 m2. 

 
Synlige rør skal ha dobbel så tett klamring som angitt i Prenøk-blad for å hindre vandalisme. Klammer 
skal ikke være av plast. Alle synlige rør skal ha dekkskiver i gjennomganger. Alle rørføringer skal 
framføres over himling med kun synlige vertikale føringer for å unngå vandalisme. Det vil bli synlige 
horisontale rør langs gulv mellom seriekoblet radiatorer. 

 
H-Bygget: 
Hovedledning fra varmesentral og opp i bygget legges i sjakt ved ny heis.  Føringer i etasjeplan legges  
langs tak ut mot fasade, føringer ned til radiatorer i hvert rom vil være ved hjørne mellom fasade og 
lettvegg.  I rom/soner med flere radiatorer vil radiatorene være seriekoblet.  
 
M-bygget: 
Hovedledning vil bli lagt i forlengelse av ledning i H-bygget i plan 1 og frem til VVS-sjakt og fordeling ut til 
etasjene.  Fordelingsledninger vil bli lagt over himling langs fasade og fordeling ned til 
radiatorer/konvektorer. 
 

3.324   Armaturer for varmeinstallasjoner  
 
Generelt 
Alle hovedkurser, samt utstyr, forsynes med avstengningsventiler, nødvendige innreguleringsventiler og 
luftepotter. Alle lavpunkter forsynes med uttak og plugget stengeventil for avtapping. Inspeksjonsluker 
300x300 mm skal monteres, og gi direkte adkomst til armaturer.  
  
Varmeanlegget skal ha nødvendig antall avstengningsventiler og avtapningspunkter slik at det kan drives 
vedlikehold/reparasjon på deler av anlegget uten at hele anlegget må settes ut av drift.   
  
Stengeventiler   
Det installeres stengeventiler ved følgende anleggsdeler: 

 Før og etter alt utstyr (pumper, batterier, kjeler, beredere, radiatorer, varmevekslere, shuntgrupper etc.)  
 Avgrening til alle opplegg og vertikale føringer  
 Horisontale hovedavgreninger i hver etasje  
 Fylleledninger  
 Avtappingsledninger  
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Spjeldventiler med gjengede boltehull ”full lugs”-ventiler for alle ventiler med dim. DN 65 og større. 
Kuleventiler for dim. DN 50 og mindre. 
 
Strupeventiler og reguleringsventiler  
Anlegget utstyres med nødvendig antall innreguleringsventiler slik at enkel og riktig innregulering av 
anlegget kan foretas.  
Reguleringsventiler skal være utstyrt med måleuttak, men ikke ved radiatorer.  
Det skal være kort avstand mellom reguleringsventiler og varmebatterier. Innregulerte ventiler låses og 
målte/regulerte verdier dokumenteres i måleprotokoll.  
Strupeventil type STA-F og STA-D eller tilsvarende. 
 
Konstant differenstrykkregulator  
På radiatorkursene skal det benyttes konstant differenstrykkregulator av fabrikat Danfoss eller 
tilsvarende.  
Ventilsettet skal utstyres med måleuttak for kontrollmåling av sirkulerte vannmengder. 
 
 
Radiatorventiler  
Hver radiator skal forsynes med stengeventil (kuleventil) og ventil med forhåndsinnstilling og 
avstengingsmulighet. Ventilene skal være hærverkssikre. 
 
Termometre  
Alle kurser forsynes med termometre i tur- og returledning. I tillegg skal det være termometre ved alle 
følere og ved utstyr som fjernvarmeveksler, el.-kjele, varmevekslere, varmebatteri etc.   
  
Det skal monteres termometre ved følgende utstyr og anleggsdeler:  

 Tur- og returledning på primær- og sekundærside av alle varmekurser  
 På alle 4 sider ved shuntgrupper og tilsvarende  
 Tur- og returledning for beredere, varme/kjølebatterier, vekslere, eventuelle kjeler med videre.  

Termometre skal være av type søyletermometer (væsketermometer), med måleområdet tilpasset 
temperaturer i varmeanlegget. Måleunøyaktighet maks ± 0,5 K.  
Termometre skal installeres i en høyde som gjør det mulig å avlese. Termometre skal være montert i 
lommer i rørnett. 
 
Manometre  
Pumper utstyres med manometer for avlesing av differansetrykk. Det skal også monteres manometre 
over varmevekslere, filter, og andre større enkeltkomponenter med større trykkfall. 
 
Følerlommer  
Følerlommer for regulerings- og overvåkningsutstyr  tilpasses følerlengde/-dimensjon, strømningsforhold 
etc. 

3.325  Utstyr for varmeinstallasjoner 
 
Pumper  
Større sirkulasjonspumper (over 5kW) skal være i utførelse med tørre, helkapslede motorer. Mindre 
pumper kan være våtløpere. Pumper som betjener kurser med varierende mengde skal 
kapasitetsreguleres med frekvensregulering. Det skal fortrinnsvis benyttes EC-motorer med 
påbygget/innebygget frekvensomforme- 
re. Energieffektivitet på pumper være: EEI ≤ 0,23. 
  
Pumper skal ha maksimalt turtall 1500 o/min. Pumpene skal være beregnet for temperaturområdet +10 
til +100 ºC. 
 
Luftutskillere  
Utskillere monteres fortrinnsvis hvor temperaturen er høyest og trykket lavest.  
 
 
Radiator  
Det skal benyttes vegghengte radiatorer og radiatorfeste i ”vandalsikker” utførelse, dvs. den skal tåle 
1000N ekstra vekt i tillegg til egen vekt. Radiatoren skal festes med ståloppheng, plugger tilpasset 
underlag og i spikerslag ved platekledning. I H-bygget skal radiator plasseres under vindu for å 
forebygge kaldras. Radiatorene skal ha en bredde som minimum dekker hele vinduets bredde, og det 
skal monteres radiator under alle vindusflater. I M-bygget er vinduenes U-verdi vesentlig bedre, og det 
aksepteres derfor større frihet med hensyn på radiatorenes størrelse og plassering.  
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Det benyttes fortrinnsvis renholdsvennlige og plane radiatorer. Radiator skal ha brennlakkert hvit 
overflate. Radiatorer utstyres med avstengningsventiler og strupeventiler. Generelt benyttes felles 
reguleringsventil for alle radiatorene på samme fasade i rommet.   
  
Det skal være tilkomst for rengjøring rundt radiator. Radiator monteres med underkant 150 mm over gulv 
og bakside 70 mm fra vegg.  Radiatorer tas ut for tur/retur temp. på 50/40 oC.   
 
Gulvvarme   
Soneinndeling av gulvet skal være vurdert med tanke på senere rominndeling og bruk.  
  
Det skal være maksimumsbegrensning på turvannstemperaturen slik at overflatetemperaturen på gulvet 
ikke blir for høy.  
  
Gulvvarmeanlegget skal bestå av:  
PEX-rør i diffusjonstett utførelse  

 Låsbare vannskadesikre fordelerskap komplett med:  
 Fordelerstokk  
 Reguleringsventiler, stengeventiler, lufteventiler, bypass  
 Aktuatorer  
 Komplett kursmerking.   
 Avstengnings- og lufteventiler  
 Termoelektriske elementer tilpasset koblinger og bypass  

  
PEX-rørene legges på armeringsnett. Rørene skal legges i henhold til instruks fra leverandør. 
Dimensjoneringsgrunnlag 50-60 W/m2 i garderobe og inngangspartier, og 40 W/m2 ellers. 
 

3.326   Isolasjon av varmeinstallasjoner  
 
Isolasjon av varmeinstallasjoner utføres i henhold til NS12828.  
  
Alle rørledninger, utstyr og armaturer i røranlegget skal isoleres for å forebygge varmetap. Som 
isolasjonsmateriale skal det benyttes mineralull som mantles.   
  
I teknisk rom skal isolasjonen mantles med plastmantel. I områder hvor rørføringen er skjult skal det 
benyttes rørskåler med aluminiumsfolie.  
  
Samtlige ventiler, shuntventiler, filtre, pumpehus og varmeveksler etc. isoleres.  
  
Utstyr og rør skal ha nødvendig vibrasjonsisolasjon, slik at støy/vibrasjoner ikke forplantes gjennom rør, 
kanaler og bygningskonstruksjoner.  
  
Rør som er utsatt for mekanisk påkjenning mantles med aluminiumplate, eventuelt stålplate, avhengig av 
nødvendig styrke.  
  
For isolering av ventiler og annet utstyr skal det brukes avtakbare, sydde isoleringskapper.  
  
Isolasjon skal utføres slik at indre miljø ikke belastes (emisjoner, fiber, etc.)  
  
Koblingsrør isoleres ikke.   
  
I område med fare for hærverk skal isolerte rør legges over himling eller i føringsrom.   
 

3.33  Brannslokking 
 
Generelt: 
Sprinkleranlegget skal dekke de arealer som er nødvendige for dekke krav til åpenhet og fleksibilitet i 
arealene.  For oppgradering av bygningsmassen for Bergen Katedralskole har brannrådgiver satt krav til 
at H-Bygget, M-bygget og deler av K-bygget som blir åpnet opp for tilknytting av M-bygget skal sprinkles.  
Sprinkleranlegget skal være ihht NS-EN 12845.  Sprinklersentral vil ligge i plan 1 i H-bygget. 
 
Bygningen anses å være i fareklasse OH1 (Ordinær fareklasse Gruppe 1). 
 
Utløsningsareal og vanntetthet. 
Utløsningsareal for OH1 er 72 m2. NS EN 12845 . 
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Sprinklerhoder (Sprinkler heads).
I bygget er det installert 3 forskjellige typer sprinklerhoder.

- Taksprinkler for over himling
- Sprinkler i himling
- Veggsprinkling

Kapasitetsmåling på vannmengde og trykk for offentlig vannledning i Kong Oscarsgt. må fremskaffes i
detaljeringsfasen for beregning av sprinkleranlegget

3.331 Installasjon for manuell brannslokking med vann.

Brannslanger benyttes og plasseres ihht branntegn inger og suppleres med håndapparater i tekniske
rom. Brannskap felles inn i vegg om mulig.

Håndapparater for pulver eller skum skal ikke benytte s. Håndapparat for CO 2 skal benyttes i rom med
kjemikalier, brennbare væsker og elektriske anlegg.

Det medtas nødvendig antall brannskap med fo rmstabil slange med sentrisk vanntilførsel med
slangelengder i henhold til myndighetskrav og brannkon sept. Plassering av manuell brannslokking kfr.
branntegninger.

Brannslokkingsutstyret skal plasseres lett tilg jengelig, kfr. branntegninger fra RI Br.

Brannutstyr skal være tydelig merket med en sartede ”plog”-skilt som skrues fast mekanisk.
Slangeuttrekk skal måles slik at strålerøret fysisk når inn til alle arealer innenfor sitt dekningsområde,
uavhengig av vannets kastelengde.

3.332 Installasjon for brannslokking med sprinkler

Generelt
Sprinkleranlegget skal dekke de arealer som er nødvend ige for å dekke krav til åpenhet og fleksibilitet i
arealene. Dekningsomfang defineres av Brannrå dgiver, kfr. branntegninger fra RI Br.
Det forutsettes at dimensjonering, installasjon og v edlikehold utføres i henhold til siste utgave av Norsk
Standard N S-EN 12845 og FG sitt regelverk.

Alle komponenter og utstyr skal være FG-godkjent

Prosjekterende og utførende skal være FG-godkjent.

I rom med vannsensitiv bruk, for eksempel papirark iv og dataanlegg, skal sprinkleranlegg ikke benyttes.
Her monteres alternativt slukkeanlegg.

Utvendig ledning for sprinkleranlegget tilknyttes offentlig vannledning i Kong Oscars gate og føres inn i
sprinklerrom i plan 1 i H-bygget. Det må i detaljprosjek teringen kontrollere kapasitet og trykk på offentlig
vannledning.

Ledningsnett, sprinkleranlegg
Kapasiteter og eventuelle behov for trykkøkingsins tallasjoner avklares detaljprosjekteringen.

Ledningsnett, innvendig
Alle installasjoner skal være rustbehandlet.
Sprinkleranlegget skal monteres slik at det k an tømmes. Alle ledninger legges med fall mot
nedtappingsventiler.

H-Bygget:
For H-Bygget vil hovedledning føres opp i VVS-sjakt og fo rdelingsledning i etasjeplan. Grenrør frem til
sprinklerhode vil ligge synlig fra innkassing og mot fasade, synlige sprinklerledninger skal males i farge
bestemt av arkitekt. Sprinkling av hovedtrapp må u tføres i samråd med arkitekt. På kaldtloft i plan 5 må
sprinklerledning frostsikres.

M-Bygget:
Hovedledning føres opp i VVS-sjakt og fordelingsledning føres ut i etasjeplan. Fordelingsledning legges
skjult over himling. Det er nødvendig å sprinkle over og under himling.
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K-Bygget: 
Deler av bygget som grenser mot M-bygget skal sprinkles, kfr. branntegninger.  Uttak for sprinkler hentes 
fra M-bygget i sjakt langs heis.  På loft må sprinkleranlegget frostsikres. 
 
Sprinklerhoder 
I himling skal sprinklerhode ha dekkskive og være i hvit utførelse.  Sprinklerhoder som er plassert på 
utsatte områder beskyttes med gitter. 
 
Sprinklersentral   
Sprinklersentral plasseres i plan 1 i H-bygget. 
  
Ventil skal være komplett med nødvendig armatur, manometre, prøvekran, avstengningsventil med 
indikator og strømningsvakter for signal til brannalarmanlegg.  
  
Videre skal sentralen forsynes med hovedavstengningsventil med indikator. 
 

3.36  Luftbehandling 
 
Alle deler av H-bygget og M-bygget med biblotek i K-Bygget skal ventileres med mekanisk balansert 
ventilasjon.  For K-bygget er tilfluktsrommet frigitt og arealene blir tatt i bruk av skolen.  Nytt 
ventilasjonsanlegg er nødvendig for kjeller i K-bygget. Luftbehandling skal utføres med sonevis 
behovstyrt ventilasjon (VAV).  Tilført luftmengde reguleres ut fra romtemperatur, ut fra luftkvalitet i form 
av CO2 eller tilstedeværelse, evt. via lysstyring.  For å oppnå god energieffektivitet, må maks. samtidig 
reduseres mest mulig uten å forringe inneklimaet. 
 
Luftbehandlingsanlegg 
Det deles opp i 3 separate luftbehandlingsanlegg.  
 
M-Bygget + K-Bygget: System 360.001 Plassert på vifterom på tak. 
H-Bygget:   System 360.002 Plassert på loft 5. etg. 
    System 360.003 Plassert på loft 5. etg. 
K-Bygget,:   System 360.004 Plassert i kjeller. 
 
Alle aggregat utføres med følgende funksjoner.  
 

 Direktedrevet kammervifte for tilluft og avtrekk 
 Roterende varmegjenvinner med virkningsgrad 80 %. 
 Varmebatteri, vannbåren. 
 Spjeld på inntak og avkast 
 Tilluftsfilter klasse EU7. 
 Avtrekksfilter klasse EU7. 

For ventilasjonsaggregat for M-bygget tas det med kjøleunit pga store areal med glass i fasadene, må 
vurderes i detaljeringsfasen om kjøling er nødvendig med valgt solavskjerming. 

SFP-faktor på ventilasjonsanleggene skal det tilstrebes å oppnå krav i gjeldene TEK.  Pga. plassmangel 
i H-Bygget kan dette være vanskelig å oppnå. 
 
Luftmengder skal være ihht HFK sin kravspesifikasjon kap. B36, se tabell under. 
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H-bygget: 
Fra plan 5 vil det bli etablert 2 sjakter for føringsvei ned til plan 1. Fordelingskanaler legges i felles trase’ 
for tekniske føringer rundt hovedtrapp.  Luftfordeling til rommene blir via ventiler plassert i systemhimling.  
For ventilasjon av hovedtrapperom vil det bli veggmonterte ventiler. Luftinntak og avkast skal legges slik 
at de ligger skjult for Kong Oscars gate. 
 
M-bygget: 
Fra vifterom på tak vil hovedkanaler føres ned i 2 sjakter til plan 1.  Ventilasjonsprinsipp vil bli 
omrøringsventilasjon med ventiler plassert i himling for tilluft og avtrekk.  
 
K-bygget: 
Nytt ventilasjonsanlegg for kjeller. Ventilasjonsprinsipp vil bli omrøringsventilasjon med takventiler og 
sentraltavtrekk. Eksisterende luftfordeling saneres, gjelder også nødventilasjon. 
 
I plan 1 og 2 skal deler av etasjene bygges om til klasserom og grupperom, kfr. riveplan til ark.  Her må 
luftfordeling med kanaler bygges om for ny innredning. Eks. kanaler og luftbehandlingsutstyr fjernes.  De 
ombyggete arealene har i dag en blanding av klimatak og ventiler i tak.  Nytt luftfordeling i de ombygde 
arealene skal ha konstant luftmengde. 
 
G-Bygget: 
For nye WC’er (G126 og G127) må ventilasjon tas med avtrekk i hvert rom.  
 
TRAFO: 
Trafo skal integreres inn i M-bygget i plan 1.  Det er da nødvendig å bygge om oppdriftsventilasjonen av 
trafo.  Avkast for trafo vil bli fjernet fra topp og nye avkast rister plasseres i yttervegg.  Nødvendig 
riståpning for nye rister er 3 m2. 
 

3.362   Kanalnett for luftbehandling  
Inntakskanaler og avkastkanaler skal isoleres utvendig med neopren.   
  
Tillufts- og avtrekkskanaler skal isoleres utvendig med mineralull ved lave omgivelsestemperaturer (på 
loft eller utendørs):  

 50 mm ved 0 °C < omgivelsestemperatur < 15 °C  
 100 mm ved omgivelsestemperatur < 0 °C 

Kanaler  
Kanaler utføres etter NS 3560 og NS 3561 av varmgalvaniserte stålplater.  
Kanalanlegg etter aggregat skal bygges opp av sirkulære, prefabrikkerte kanaler og komponenter. Avvik 
forutsettes avklart med byggherre.  
Det legges frem kanalnett for betjening av samtlige arealer.  
Rektangulære kanaler med større bredde enn 0,5 m skal kryssknekkes eller avstives.  
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Rektangulære kanaler skal ha minimum platetykkelse 0,9 mm.    
 
Skjøtemetoder  
For sirkulære kanaler med dimensjoner opp til ø250 mm skal avgreninger utføres med T-stykker, ikke 
påstikk. For større dimensjoner kan påstikk benyttes når forskjell mellom hovedkanal og avgrening er 
minst 3 størrelser. Ellers brukes T-stykke.  
  
Kanalskjøter for runde kanaler skal utføres med gummipakning av PEH. Bruk av fleksible forbindelser 
skal ikke forekomme.   
  
Kanalskjøter for firkantkanaler skal utføres med geidskinne, geidstang og pakning. Hjørner skal 
påmonteres hjørneprofiler. Pakning skal være aldringsbestandig.  
  
Kanaltilknytning til kammer skal alltid utføres med avrundet innløp/utløp. Påstikk med rett kant blir ikke 
akseptert.  
  
Forarbeidet i tilknytning til montasje av påstikk skal være nøyaktig slik strømningstverrsnittet ikke blir 
begrenset på grunn av manglende renklipping. En korrekt utførelse er også avgjørende for å forebygge 
uønsket støy. 
 
Tetthet  
Alle kanaler, kammer, deler, aggregater etc. skal ha tetthet i henhold til NS 3420 tetthetsklasse B. 
 
Fester og oppheng  
Kanalopphengets styrke i henhold til, Byggforsk detaljblad 520.346, Oppheng for tekniske installasjoner.  
Opphengsanordninger, stativer, stålkonstruksjoner etc. skal være av galvanisert utførelse. Brannisolerte 
kanaler og kanaler som føres sammen gjennom brannskiller, skal ha brannklassifiserte oppheng. 
 
 
Luftinntak  
For å oppnå best mulig kvalitet på den friskluften som tilføres bygningen, må luftinntaket plasseres på 
den siden av bygget hvor luften har lavest temperatur, fortrinnsvis mot nord, og vendt vekk fra gate, 
parkeringsplass eller andre forurensningskilder. Luftinntak er plassert på tak i H-bygget og M-bygget.  
For H-bygget må luftinntak og avkast sannsynligvis spesialbygges mhp utseende da bygget er vernet og 
må plasseres slik at de blir minst sjenanse fra bakken. 
  
Luftinntak skal utformes slik at ikke fukt og snø kan trenge inn i anlegget.  Maksimal lufthastighet i hele 
profilet skal være mindre enn 1,5 m/s. Lufthastighet over profilet skal dokumenteres ved målinger over 
profilet.   
  
Inntakskammer skal ha fastmontert drenering i lavpunkt med ferdig montert  
avløp til sluk eller tilkoblet overvannsledning.  Luftinntaket utformes slik at det ikke blir tilholdssted for 
fugler. 
 
Spjeld  
Reguleringsspjeld skal ha måleuttak.  Irisspjeld skal benyttes.  Spjeld merkes etter innregulering med 
innstillingsposisjon. Alle spjeld skal være lett tilgjengelige for tilsyn og service.   
  
Motorstyrte spjeld og innjusteringsspjeld skal tydelig indikere åpen/lukket posisjon og kunne avleses i 
SD-anlegg.   
 
Brannspjeld (EI klassifisert) skal ha reset på utsiden av kanalen.  Brannstrategi for ventiasjonsanlegget 
er «steng inn» og hver brannskille vil det bli montert brannspjeld.  Omfang av antall brannspjeld avklares 
med RIBr i detaljprosjekteringen. 

3.364   Utstyr for luftfordeling 
 
Tillufts- og avtrekksventiler  
Det velges omrøringsventilasjon da dette gir maksimal fleksibilitet når det gjelder møblering av rommene.  
Fortrengningventilasjon kan bli valgt i enkelte rom i H-bygget pga forhold som må spesielt ivaretas.  
 
Sekundære rom som WC, bøttekott, lager, etc. ventileres med overstrømningsluft fra omkringliggende 
rom. Slike rom utstyres med bare avtrekksventiler, og de gis et høyt luftskifte for å få til en effektiv 
fjerning av lukt og fuktighet som dannes i rommet. Lufttilstrømningen skjer med spalter over/under dør 
eller ved overstrømningsventiler i dør/vegg.    
  
Alle ventiler utføres i standard hvit utførelse. Ventilplassering og -type prosjekteres slik at høy 
ventilasjonseffektivitet sikres uten å forårsake trekk eller støy. Det velges ventiler som ikke skaper 
unødvendig stor trykkmotstand.  
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Tillufts- og avtrekksventiler skal kunne kontrollmåles, låses, samt kunne demonteres for rengjøring. 
 
Ventiler for omrøringsventilasjon  
Det velges ventiler med plenumskammer og spredeplate med dyser som kan justeres. 
Maksimal hastighet i oppholdssonen skal maks være 0,2 m/s ved en undertemperatur på tilluften på 10 
°C.   
 
Ventiler for fortrengningsventilasjon  
Ved bruk av fortrengningsventilasjon vil det primært benyttes ventiler for innfelling i vegg.  I detaljering 
fasen vil det være tett dialog med Ark med plassering av fotrengningventiler, her tenker vi spesielt på 
rektors kontor som er vernet.   
 
Ventiler for avtrekk 
Primært vil det bli valgt avtrekksventiler med plenumskammer og rist, unntak er våtrom hvor 
kontrollventiler benyttes. Kontrollventiler leveres med ramme og pakning og skal kunne låses.  Alle 
primærrom vil få avtrekksventiler 
 
Avtrekkshetter   
Avtrekkshette i kjøkken i rustfritt stål med profiler og undertak i samme materiale. Hetten leveres 
komplett med fettfilter (enkelt demonterbart og kan vaskes i oppvaskmaskin) og lysarmatur. 
 
Lydfeller  
Lyddemperne vil være utført med lydabsorberende element av mineralull med fiberduk eller syntetfiber 
som hindrer fiberslipp samt kapsling av forsinket stål. Ved hastigheter over 5 m/s skal lydfellene i tillegg 
ha perforert innerplate. Lydfeller plassert før ventilasjonsaggregat skal være fuktsikre.  Plassering av 
lydfeller vil være basert på lydberegninger og leverandørs montasjeveiledning. 
 
 

3.365  Utstyr for luftbehandling  
 
Det skal fortrinnsvis benyttes prefabrikkerte ventilasjonsaggregater uttestet på fabrikk med integrert 
automatikk. 
 
Tetthet og isolasjon  
Aggregater skal tilfredsstille krav gitt i NS-EN 8886 Ventilasjon i bygninger - Luftbehandlingsaggregater.   
  
Følgende krav skal tilfredsstilles:  

 Mekanisk styrke i aggregatkapsling   Klasse 1A  
 Tetthet i kapslingen  Klasse A  
 Tetthet i filterinnfestingen   k<1 %  
 Aggregatkapslingens varmeisolering, U-verdi  Klasse T3  
 Aggregatkapslingens varmeisolering, kuldebroer   Klasse TB3  

 
 

Kapslingen skal være oppbygd med galvanisert inner- og yttermantel med mellomliggende 
mineralullisolasjon eller tilsvarende.  
  
Nødvendige vibrasjonsdempere monteres slik at vibrasjonene ikke forplanter seg til 
omgivelsene/konstruksjonene. 
 
Inspeksjonsdører  
Samtlige bevegelige funksjonsdeler skal ha inspeksjonsdører. Alle inspeksjonsdører skal være utført 
med solid sidehengsling og inspeksjonsvindu. Lukke- og låsesystemene skal være justerbare for å 
oppnå maksimal tetting. Aggregatdelene skal ha innvendig belysning med ferdig lagt kabel frem til 
koplingsboks og bryter på utsiden av aggregatet. Batterier, filter, varmegjenvinnere og vifter skal være 
utdragbare på skinner. 
 
Vifter  
Aggregater skal ha dobbeltsugende direktedrevne kammervifter. Det skal benyttes frekvensregulerte EC-
motorer.  Motoren dimensjoneres for ytelser inntil 20 % over effektbehov på motoraksel. Det skal være 
lys og vindu for inspeksjon. 
 
Gjenvinner  
Varmegjenvinnere må ikke resirkulere forurensninger i avtrekksluften.   
  



 
 
Bergen Katedralskole - forprosjekt Side 26 

Hordaland Fylkeskommune Dato: 25.09.2015 

 
Gjenvinnere skal minimum ha følgende gjenvinningsgrad:   

 Roterende   80 %  

Roterende gjenvinnere planlegges i henhold til beskrivelse i Roterende varmegjenvinnere og inneklima i 
Ventøk-serien utgitt av Skarland Press. 
 
Batterier  
Aggregatene skal ha batterier for vannbåren varme.  
 
Filter  
Det velges filter tilpasset geografisk beliggenhet, forurensning i uteluften og målsetting om et godt 
innemiljø.   
  
Aggregatfilter vil være av kassettype med engangsmedium, lang filterpose. Monteres flere filtre i samme 
ramme skal tetningslist benyttes mellom kassettene.   
  
På tilluftside skal det monteres filter kvalitet EU7, med unntak i tettsteder (bystrøk) med 
svevestøvproblematikk ute, der det monteres «trafikkfilter». Filteret skal skiftes fra uren sone. For 
avtrekksside monteres filter av kvalitet EU7. Areal på filter skal være 9.4 m²/m³/s. Filteret skal være 
dokumentert i henhold til NS-EN 779 Partikkelfiltre for vanlig ventilasjon. 
 
Spjeld  
Spjeld utføres i forsinket stål, med motgående spjeldblad. Inntaks og avkastspjeld skal ha tetthetsklasse 
4.   
  
Aggregatet skal ha automatisk virkende stengespjeld (m/ fjærtilbaketrekk) mot uteluft og avkast som 
stenger når anlegget ikke er i drift. 
 
Innfesting og sammenkobling av komponenter  
I aggregater inngår alle deler for komplett funksjon så som overganger mellom komponenter, forbindelse 
mellom tillufts- og avtrekksaggregat m.m.  
  
Det skal være blinddel over batterier slik at shuntkobling kan plasseres uten å være til hinder for tilkomst 
til batteriet. Mellom batterier vil det være blinddeler for montering av de beskrevne følere. 
 
Shuntkoplinger  
Shuntkoblinger monteres ved aggregat. Det benyttes prefabrikkerte shuntgrupper. 
 
Måling  
Det skal monteres termometre før og etter utstyr i aggregatet der det kan skje en temperaturforandring, 
For hvert aggregat medregnes trykktapsindikering ved hjelp av en mekanisk trykkmåler, Magnehelic 
manometer eller tilsvarende, for filter på hhv. tillufts- og avtrekksside.  
  
Aggregat leveres med integrert luftmengdemåling. Denne tilknyttes SD-anlegget. 
 
 

3.366   Isolasjon av installasjon for luftbehandling  
 
Inntaks- og avkastkanaler isoleres med utvendig med neoprencellegummi.   
  
Frittliggende mineralullisolasjon tillates ikke og krav til forsegling gjelder alle deler av anlegget. Isolasjon 
utføres slik at indremiljø ikke belastes (emisjoner, fiber, etc.). Nødvendig innkledning/innkapsling skal 
medtas.  
  
Vedrørende krav til isolasjon av luftinntakskanaler, avkastkanaler og kammer utføres dette som 
beskrevet under kanalanlegg.  Kanaler skal ikke isoleres innvendig.   
 
Utførelse  
Isolasjonsarbeidene utføres i overensstemmelse med leverandørenes anvisninger. 
 
Kondensisolering  
Hovedkanaler for tillufts i M-bygget kondensisoleres.  Kanaler utføres med isolasjon slik at utvendig eller 
innvendig kondensdannelse ikke kan forekomme. Ventilasjonskanaler må ikke isoleres/støydempes med 
fri mineralull.  
  
Tillufts- og/eller avtrekkskanaler i kalde rom på loft, oppbygde tak etc. isoleres. 
 
Brannisolering  
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I utgangspunkt skal det benyttes brannspjeld ved brannskille, dette avklares nærmere i detaljeringsfasen 
i samråd med RIBr. 
 
Ved bruk av brannisolasjon gjelder følgende: 
Kanaler brannisoleres der kanalene bryter brannskille. Brannisolasjon skal ha ytelsekrav A2-s1, d0. Ved 
brannisolering sys skjøtene med forsinket tråd med stinglengde 50-100 mm. Alternativt kan det benyttes 
kramper som festes med spesialtang.  
  
Ved montasje av vertikale kanaler skal hver tredje matte festes slik at den er bærende.  
  
Brannisolering av firkantkanaler utføres med brannplater kledd med aluminiumsfolie.  
  
Platene festes til kanalene med galvaniserte klips som poppes til kanalene med avstand ca. 300 til 350 
mm. På undersiden av horisontale kanaler festes én klips på midten av platen. På vertikale kanaler 
benyttes klips i 2 høyder.  
  
Brannisolasjon med hull i mantel tillates ikke.   
 

3.74 VA-Anlegg 
 
For avløp i H-Bygget legges det ny ledning frem til kum på nordsiden av bygget, den eksisterende 
kummen på nordsiden skiftes.  For sprinkleranlegg må det legges nytt vanninntak fra Kong Oscars gate, 
grøft medtas av RIB. 
Overvann fra H-bygget beholdes som i dag mens overvann fra M-Bygget og uteplass i bakgård føres til 
ny sandfangskum og spredekum for drenering mot grunnen.  Drensvann for uteplass M-bygget ledes til 
aco drain. For K-bygget må det vurderes i detaljeringsfasen om avløp fra WC-rom i kjeller må føres ut av 
bygget og ny avløpsledning i Heggebakken og frem til off.avløp. 
 

56 Automatisering 

Det etableres nytt web basert SD-anlegg, eksisterende SD-anlegg skal ikke benyttes. 

SD-anlegget skal betjene alle tekniske anlegg med et enhetlig grensesnitt.  Betjening av alle anlegg skal foregå 
etter samme prinsipper uansett type anlegg/integrasjon. 

SD-anlegget skal være basert på åpne standarder.  Betjeningen skal foregå ved hjelp av standard webleser på 
stasjonære eller mobile enheter. Kommunikasjon med underforliggende systemer skal foregå via standardiserte 
grensesnitt og protokoller. 

Det etableres eget teknisk lan som backbone for kommunikasjon  

562 Lokal automatikk 

Av anleggsdeler som integreres er: 

- Lysanlegg (DALI) 

- Varmeanlegg  

 

- Ventilasjon (VAV og CAV) 

- Solavskjerming 

- Måling av energi (undermålere for ulike effektgrupper) 

- Sprinkler 

 

Det er hos RIE medtatt kabling fra automatikkfordelinger og undersentraler (romregulatorer med buss-
kommunikasjon) til; 

- Gateway for lysanlegg 

- aktuatorer for varme 

- CO2 /temperatur føler 

- ventilasjon VAV/CAV 

- solavskjerming 

- energimålere (undermålere plassert i ulike fordelinger) 

- et utvalg av alarm, feil og driftssignaler fra øvrige elektrotekniske anlegg 

 

For styring av lysanlegget benyttes DALI hvor tilknytning til SD-anlegget skjer via en «gateway». Det skal i 
hovedsak benyttes tilstedeværelsesdeteksjon, med unntak av tekniske og underliggende rom. I enkelte arealer 



 
 
Bergen Katedralskole - forprosjekt Side 28 

Hordaland Fylkeskommune Dato: 25.09.2015 

 
benyttes dagslysstyring. I klasserom legges det opp til aktivt påslag med bryter og forsinket avslag når 
bevegelse ikke er tilstede samt gruppevis av-/påslag samt dimming. I auditorium, bibliotek, personalrom legges 
det opp til gruppevis av-/påslag og dimming.  

Alle romstyringssystemene vil kunne betjenes fra SD-anlegget. Ved utløst brann- og innbruddsalarm skal 
lysanlegget overstyres via SD-anlegget til alt lys på. I tillegg skal alle roterende maskiner (ikke ventilasjon), 
komfyrer, interaktive tavler og aktive høyttalere kobles ut. I SD-anlegget lages aktive skjermbilder for å betjene 
et utvalg av systemer som nevnt over. Hvilke systemer som skal betjenes avklares i samråd med RIV/RIE og 
byggherre i detaljfasen.  

Ventilasjon: 

For nye aggregat med behovsstyrt ventilasjon legges det opp til optimalisering av viftehastigheten via SD-
anlegget (optimizer). 

N-Bygg – Eksisterende automatikk oppgraderes slik at denne kan integreres i nytt SD anlegg, tavle beholdes 

G-Bygg - Eksisterende automatikk oppgraderes slik at denne kan integreres i nytt SD anlegg, tavle beholdes. 

K-Bygg, deler betjenes av nytt aggregat 360.001, plassert i M-Bygg , resten betjenes av eksisterende aggregat.  

M-Bygg, betjenes med nytt aggregat 360.001 i vifterom 4.etg, integreres i SD-anlegg via buss. 

H-Bygg, betjenes med to nye aggregat 360.002 og 360.003 på loft 5.etg. Anleggene integreres i SD-anlegg via 
buss. 

For H og M og deler av K-Bygget etableres det behovsstyrt ventilasjon med optimizer algoritme integrert i SD-
Anlegg. 

Varmeanlegg: 

Eksisterende automatikktavle for varmeanlegg byttes ut med ny. 

Det legges opp til full styring av anlegget via SD-anlegget. 

Det legges opp til utekompenserte varmekurser radiatorer i bygg H og M. 

Eksisterende varmepumpe integreres i varmeanlegget via. IO eventuelt buss hvis mulig. 

Elektrokjel samkjøres med varmepumpe(r) via IO. 

Energi. 

Hovedvarmeanlegg utstyres med energimåler for overvåkning av total avgitt effekt. 

Varmepumper utstyres med energimålere for tilført elektrisk kraft og avgitt varmeeffekt. Målerne brukes for 
øyeblikks og historisk beregning av COP. 

Tilført effekt nye ventilasjonsaggregat overvåkes (elektrisk og vannbåren). Luftmengdemåling over viftene skal 
sammen med måler for tilført elektrisk energi brukes for å bergene aktuell og historisk SFP. 

Varmekurser for H og M bygg utstyres med individuelle energimålere 

Se krav for energiovervåkning i Hordaland fylkeskommunes prosjekteringsanviser. 

Andre tekniske anlegg / elektrotekniske anlegg: 

Følgende andre tekniske anlegg skal integreres i SD-anlegget. 

Lysanlegg (Dali) via buss 

Solavskjerming via buss 

Uranlegg: Tilknyttes SD anlegget via IO 

Måling av energi: Via buss (m-bus og modbus) 

Sprinkler, status og byvannstrykk (Via IO) 

Øvrige elektroanlegg med alarm, feil og driftssignaler (Via IO) 

Jordfeil overvåkning 

UPS, (Feil) 

Brannsentral (feil og alarm) 

Adgangskontroll (feil og alarm) 

Innbruddsalarm(feil og alarm) 

Lekkasje vakt(er) 

 

564 Romregulering: 

-Romregulering, det skal etableres system for individuell romregulering for styring av  varme og ventilasjon 
(VAV). 

N-Bygg, eksisterende funksjoner skal tilknyttes nytt SD-anlegg. 
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G-Bygg, eksisterende funksjoner skal tilknyttes nytt SD-anlegg. 

K-Bygget- Bibliotek og lesesal, det skal etableres individuell romregulering med styring av varme og ventilasjon. 
Resterende del av bygget blir kun med  varmestyring pr rom. 

H og M bygg – Det skal etableres individuell romregulering basert på undersentraler/romregulatorer med IO, 
Vav system og lysstyring intigerers via buss.  I rom med varierende personbelastning skal det installeres CO2 

føler for styring av VAV i tillegg til temperaturføler. 

 

 

 

 
 RIE:  Malnes og Endresen as 

 

4  ELKRAFT 

40  Elkraft, generelt 

Forutsetningene for elektrotekniske installasjoner i forprosjektet er basert på tilstandsanalyse, notater utarbeidet 
av Malnes og Endresen AS med tilhørende tilbakemeldinger fra byggherre, PL og PGL samt tekniske krav stilt i 
«Felles kravspesifikasjon for HFK». Videre detaljering er forutsatt utført i detaljprosjekteringsfasen. 
Kostnadskalkylen er utarbeidet av Malnes og Endresen AS. Kalkylen baseres på Norsk Prisbok 2015 samt 
erfaringstall. Hovedkalkyle utarbeides av ekstern PL. 

 

41  Basisinstallasjoner for elkraft 

411  Systemer for kabelføring 

Bygg H, K og M 

Kabelrør 

Det er medtatt nødvendig antall trekkerør, inkl. reserve mellom hovedfordeling i bygg K og fordeling i bygg H. 
Rørene legges via trekkekum. I tillegg er det medtatt rør til heis og ventilasjon i bygg M. Bygg H vil etter 
rehabiliteringen få flere arealer/områder hvor det må hensyntas antikvariske forhold. For fremføring av åpen 
installasjon i disse arealene benyttes malte stålrør. Generelt i tekniske rom er det medtatt 
stålrør/stålplica/panserslange til utstyr for VVS-tekniske anlegg.  

 

Bygg H, K og M 

Kabelstiger, kabelkanaler, uttakspaneler 

Grunnet lav etasjehøyde i eksisterende og nytt bygg må det benyttes kombinerte føringsveier for elkraft og 
tele/automatiseringsanlegg i form av kabelstiger og kabelkanaler. Det vektlegges at utførelse av føringsveier 
skal fysisk sikres og at disse innehar tilstrekkelig robusthet tilpasset de ulike arealer og bruk. Det skal benyttes 
mekanisk skille mellom de forskjellige anleggsdelene. Kabelstiger etableres i hovedsak over himling i korridorer 
og som åpen installasjon i tekniske rom. Bæresystemene skal ha 30 % utvidelsesmulighet iht. kravspesifikasjon 
fra HFK. 

I rom der det er behov for flere elkraft og teletekniske uttak, monteres horisontale og vertikale kabelkanaler av 
aluminium til vegger eller som grenstaver.  

 

Bygg H og M 

I alle klasserom er det medtatt vertikale mediapanel (uttakspaneler) av aluminium. Panelene monteres inntil 
interaktive tavler og utstyres med høyttaler for talevarslingsanlegg, lysbrytere for ulike scenarier, stikkontakter 
og datauttak. Tilleggs utrustning som HDMI, VGA, USB, mini-jack uttak er også integrert i panelet.   

 

Bygg G og N 

Kabelstiger, kabelkanaler, uttakspaneler 

Det medtas nødvendige føringsveier, i hovedsak kabelkanaler, for supplering i fm de arbeidene som skal 
utføres. 

 

412  Systemer for jording 

Det forutsettes etablert fundamentjord (ringelektrode) tilknyttet armering under bygg M og med tilknytning til 
hovedjordskinne i bygg H og K. Beskyttelsesjording utføres i overensstemmelse med krav og anbefalinger gitt i 
FEL og NEK400:2014. Jording av elkraft underfordelinger utføres ved bruk av driftsjord i stigekabler. 

 

413  Systemer for lynvern 

I samråd med HFK er det ikke forutsatt behov for lynavlederanlegg, aktivt anlegg, for noen av byggene. I nye 
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fordelinger vil det bli installert overspenningsvern for å beskytte utstyr og installasjoner mot overspenninger. I 
hovedfordelingene medtas grovvern og nødvendige mellom- / finvern i alle el og tele fordelinger.  

 

42  Høyspent forsyning 

422  Nettstasjoner 

Eksisterende nettstasjon vil inngå som en del av bygg M. Det er besluttet å gjøre ekstra skjermingstiltak mot 
elektromagnetiskfelt (EMF) i fm dette bygget, selv om rapporten fra Statens strålevern ga et tilfredsstillende 
resultat. Det er medtatt en homogen utvendig skjerm på to vegger og på taket av nettstasjonen. Kostnader i fm 
etableringen er medtatt under dette kapittel. 

  

Med bakgrunn i de signaler som er gitt fra prosjektledelsen forutsettes det at eksisterende el-kjele i bygg G 
fases ut og at byggene i stedet tilknyttes fjernvarme. Det betyr at alle byggene vil kunne mates fra 
hovedfordelingen i bygg K.  

Fra lavspentstativ legges nye inntakskabler i grøft, langs fortau i Kong Oscars gate / Heggebakken, frem til 
hovedfordelingen i bygg K. Kostnader er medtatt under kap. 43.  

 

Eksisterende inntakskabler til bygg K frakobles og fjernes. Kostnadene er medtatt under kap. 43. 

 

Anleggsbidrag for omkobling i nettstasjon med tilhørende arbeider er ikke medtatt i vedlagte kalkyle. 

 

43  Lavspent forsyning 

431  Systemer for elkraftinntak 

Eksisterende inntakskabler fra lavspentstativ i nettstasjon til hovedfordelingen i bygg K må skiftes ut grunnet 
etableringen av bygg M. Nye kabler legges i rør i grunn mellom byggene. Se kap. 42. 

 

432  Systemer for hovedfordeling 

Bygg G 

Eksisterende hovedfordeling, heretter kalt +211203=432 er fra medio 1960 tallet. Med bakgrunn i 
tilstandsanalyse og notat RIE 05 er det medtatt utskifting av denne. Ny hovedfordeling utstyres med nødvendig 
antall effektbrytere for eksisterende stigekabler. Stigekablene tilknyttes jordfeilovervåking. Kostnader i fm 
omlegging, skjøting og tilkobling av eksisterende og nye kurser til lys/stikk og annet utstyr er medtatt.   

 

Tilkobling av varmepumpe i teknisk rom er medtatt som opsjon.  

 

Bygg H 

Det forutsettes etablert ny hovedfordeling i bygg H, heretter kalt +211201=432. Fordelingen forsynes fra 
+211202=432 og utstyres med nødvendig antall effektbrytere for stigekabler til underfordelinger i de øvrige 
etasjene, løfteplattform og VVS-fordelinger. Stigekablene tilknyttes jordfeilovervåking. Fordelingen utstyres 
også med eget felt for småsikringer/ kursavganger for kursopplegg til lys/stikk i plan 1 inkl. undermålere for ulike 
effektgrupper. 

 

Bygg K 

Eksisterende hovedfordeling, heretter kalt +211202=432, bygges om med nødvendig antall avganger, 
jordfeilovervåking og undermålere for ulike effektgrupper.  Av hensyn til selektivitet skal det benyttes vern av 
samme fabrikat gjennom hele anlegget.  

 

Fra hovedfordelingen legges stigekabler i rør i grunn frem til; heissjakt og VVS-fordeling i bygg M samt 
hovedfordeling i bygg H. Det legges egne stigekabler til hver fordeling. Til heisene legges egne funksjonssikre 
stigekabler via trafo 230/400V TN-S frem til apparatskap.  

 

Bygg M 

Dette bygget har ikke egen hovedfordeling.  

 

Bygg N 

Eksisterende hovedfordeling, heretter kalt +211205=432, beholdes uendret.  
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Generelt.  

Nye hovedfordelinger skal bygges for sakkyndig betjening. Effekt og arealmessig reservekapasitet settes til 30 
%. For kabel med tverrsnitt over 50mm² skal det benyttes Al. For øvrig henvises det til «felles kravspesifikasjon 
for HFK».  

 

433  Elkraftfordeling til alminnelig forbruk 

Bygg G. 

Det skal i eget felt i hovedfordelingen etableres nødvendige kurser for alminnelig forbruk slik at denne vil 
fungere som underfordeling for 1. etasje. Feltet skal være for usakkyndig betjening. Øvrige underfordelinger 
forutsettes beholdt uendret. Fordelingen skal dimensjoneres for 30 % reservekapasitet og utstyres med 
nødvendig antall jordfeilautomater, undermålere, stikkontakt osv. 

 

Bygg H og M. 

Det skal i eget felt i hovedfordelingen etableres nødvendige kurser for alminnelig forbruk slik at denne vil 
fungere som underfordeling for 1. etasjen. Feltet skal være for usakkyndig betjening. I plan 2, 3, 4, og 5 
etableres nye underfordelinger. Fordelingene skal være for usakkyndig betjening og skal dimensjoneres for 30 
% reservekapasitet og utstyres med nødvendig antall jordfeilautomater, undermålere, stikkontakt osv.  

 

Bygg K. 

Det er i eget felt i hovedfordelingen etablert nødvendige kurser for alminnelig forbruk slik at disse vil fungere 
som underfordeling for plan 1 (tidligere plan kjeller). I plan 1 og 2 etableres nye underfordelinger i korridorer 
med eget felt for føring av stigekabler. Fordelingene skal være for usakkyndig betjening og skal dimensjoneres 
for 30 % reservekapasitet og utstyres med nødvendig antall jordfeilautomater, undermålere, stikkontakt osv. 

 

Bygg N. 

Eksisterende underfordelinger beholdes uendret.   

 

Kursopplegg generelt. 

Kursopplegg tilknyttet lys, nødlys, stikkontakter osv. utføres i det vesentlige som kabelanlegg på kabelstiger og 
som skjult/åpent anlegg over/under himlinger og i/på vegger. Kursopplegget i antikvariske soner i bygg H 
utføres iht. retningslinjer utarbeidet av riksantikvaren, fortrinnsvis i malte stålrør frem til ulike komponenter. 
Lysanlegget styres i hovedsak via bevegelse- eller tilstedeværelsesdetektor tilknyttet DALI og SD-anlegget. 
Unntak er tekniske rom hvor det benyttes standard allpolig bryter. Generelt skal det installeres doble og triple 
16A stikkontakter fortrinnsvis for innfelt montasje og i kabelkanaler. En kontorarbeidsplass vil normalt utstyres 
med 2 stk. triple stikkontakter montert i kabelkanaler. I korridorer og trapperom er det medtatt 
servicestikkontakter for hver 10m. Kontaktene plasseres på min. +800mm. Dette gjelder ikke for bygg H, 
grunnet antikvariske forhold. Av tekniske kurser er det medtatt uttak eller direkte tilkobling til ulikt utstyr bl.a. 
moppvaskemaskin osv. Blandebatterier for KV/VV skal tilknyttes 230V. Ved utløst brannalarm skal alle 
roterende maskiner, komfyrer, interaktivetavler m/aktive høyttalere kobles ut. Ved utløst brann- eller 
innbruddsalarm skal lysanlegget overstyres via SD-anlegget til alt lys på. For øvrig skal alle brytere, 
stikkontakter og utstyr merkes med kursnummer iht. TMF. 

 

434  Elkraftfordeling til driftstekniske installasjoner 

Omhandler fordelinger for VVS tekniske anlegg, heiser og sentral for røykventilering. Med unntak av sentral for 
røykventilering leveres fordelingene av annen entreprenør. Elektroentreprenør medtar tilkobling av stigekabel 
og utgående kursopplegg. 

Fordelinger for VVS forutsettes etablert som stålplateskap, plassert i VVS teknisk rom. Fordelingene tilpasses 
rommenes funksjon og utforming, og utførelsen skal samordnes med krav til utførelse av ordinære 
underfordelinger. Dette innenfor en overordnet målsetting om at alle fordelinger skal inneha samme tekniske 
standard og dokumentasjonsnivå. 

Kursopplegg for driftstekniske installasjoner så som ventilasjon, varme og kjøleanlegg, skal i hovedsak 
gjennomføres som kabler forlagt på kabelstiger supplert med kabler trukket i rør hvor dette vil være 
hensiktsmessig sett i forhold til tekniske løsninger, funksjons- og sikkerhetskrav. 

 

44  Lys 

442  Belysningsutstyr 

Lys og belysningsanlegg skal først og fremst tilføre bygningene og dens rom positive kvaliteter. Belysningen i 
byggene - det visuelle miljøet - skal utformes slik at den oppfyller krav til et godt og funksjonelt arbeidsmiljø, 
overordnede krav til romopplevelse, orientering og kommunikasjon (universell utforming iht. NS 11001-1) og 
med vekt på antikvariske retningslinjer (bygg H), samtidig som kostnader optimaliseres. 
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Bygg G, H, K og M 

Anbefalinger og retningslinjer fra Selskapet for lyskultur, NS 11001-1 og NS 12464 er lagt til grunn for 
dimensjonering av lysanlegget for korridorer, kontorer, fellesrom, spesialrom, klasserom osv. Design 
forutsetninger gjøres i samarbeid med arkitekt og byggherre i neste prosjektfase. Lysanlegget forutsettes å ha 
en normalt god kvalitet og utstyres i hovedsak med DALI forkoblingsutstyr. Fylkeskommunens ønske er 
fortrinnsvis bruk av LED lyskilder men T5 lyskilder, kompaktlysrør og glødelamper kan benyttes i antikvariske 
soner og i underordnede rom.   

 

443 Nødlysutstyr 

For bygg G, H og N er det forutsatt etablert et elektrisk nødlysanlegg iht. NS 1838 basert på separate 
høytsittende armaturer for lede- og markeringslys utstyrt med LED lyskilder. Det skal leveres nødlys av høy 
kvalitet og med utførelse som i størst mulig grad harmonerer med miljøet. 

 

Med bakgrunn i ovenstående er det medtatt et desentralisert nødlysanlegg hvor armaturene utstyres med 
innebygd energiakkumulering for min. 1 times drift. Nødlysanlegget skal ha sentralisert overvåking basert på et 
trådbunnet system. Sentralen plasseres i hovedtavlerommet i bygg H. For å sikre optimal evakuering er det i 
gymsaler i bygg G medtatt antipanikkbelysning tilknyttet samme sentral/system.  

 

I bygg K og M er det forutsatt etablert et ledesystem iht. NS 3926 basert på etterlysende markeringsskilt og 
ledelinjer. Ledesystemet skal sørge for konsekvent og logisk informasjon slik at evakuering kan skje på en mest 
mulig effektiv måte til sikkert sted. Hovedprinsippet i ledesystemet er lavtsittende ledlinjer og høytsittende 
markeringsskilt, hvor ledelinjene fortrinnsvis skal monteres så sammenhengende og uavbrutt som mulig i 
rømningsveiene. Ledelinjene er komponenten som bidrar med kontinuiteten i ledesystemet. Systemet 
detaljeres i nært samarbeid med arkitekten i fm detaljprosjekteringen.  

     

45 Elvarme 

Det er forutsatt benyttet vannbåren oppvarming i alle byggene. Foreløpig bidrar eksisterende el-kjel i bygg G 
med å ta toppene, eller hvis hovedoppvarmingskilden (spillvarme) faller ut. På sikt skal skolen tilknyttes 
fjernvarmeanlegget til BKK.  

452 Varmeovner 

Unntaksvis er bygg K hvor det i plan 1 (tidligere plan kjeller) må installeres elektriske panelovner, grunnet for 
liten kapasitet på det vannbårne anlegget. Kursopplegget tilknyttes nødvendig antall avganger i 
hovedfordelingen. Ovnene styres av automatikk tilknyttet SD-anlegget med separate termostater. Kostnader i 
fm dette er medtatt under kap. 45 og 56.   

 

46 Reservekraft 

462 Avbruddsfri kraftforsyning 

Det er medtatt et nødvendig antall mindre UPS’er plassert i ulike bygg for inntil 1 times drift for opprettholdelse 
av strømforsyning til: 

 dører utstyrt med automatikk 

 brannspjeld  

 røyklukesentral(er) 

 nettverkselektronikk tilknyttet teknisk nett 



 
 
Bergen Katedralskole - forprosjekt Side 33 

Hordaland Fylkeskommune Rev. dato: 25.09.2015 

 

 

TELE OG AUTOMATISERING 

50  Tele og automatisering, generelt 

Forutsetninger – se kapittel 40 elkraft generelt.  

 

51  Basisinstallasjoner for tele og automatisering 

511  Systemer for kabelføring 

Kombinerte føringsveier for elkraft- og tele/automatiseringsanlegg er medtatt i kapittel  

411 Systemer for kabelføringer. Generelt skal alt kursopplegg for teleinstallasjoner i antikvariske soner i bygg H 
utføres iht. retningslinjer utarbeidet av riksantikvaren, fortrinnsvis i malte stålrør frem til ulike komponenter. 

 

512  Jording 

Det er ikke forutsatt å etablere separate jordingssystemer for tele og automatisering. Det forutsettes at alle tele 
og automatiseringsanlegg ekvipotensieres mot driftsjord på underfordelingsnivå for å oppnå lavest mulig 
impedans mellom elkraft installasjoner og teletekniske installasjoner. Sekundære overspenningsvern medtas.   

  

514  Inntakskabler for teleanlegg 

Bygg G, H og N 

Fra telefordeling HF i bygg N ligger det en fiberkabel via bygg G frem til fordelerskap i bygg H plan 2. Det 
forutsettes at kabelen kan legges om og tilknyttes fiberpanel montert til 19’’ rack i BF plan 1. Herifra legges en 
fiber stigekabel, type multimodus OM3 8-leder, til hver etasjefordeler (EF) hvor de termineres til fiberpaneler 
montert i 19’’ rack.  

 

515  Telefordelinger 

Det etableres telefordelinger som 19’’ rack/stativ i telematikkrom for både bygningsfordeler BF og 
etasjefordelere EF. Fordelingene utstyres med nødvendig antall fiberpaneler, RJ45 CAT 6a patchpaneler, 
nødvendig plass til nettverksutstyr, 230V’s strømforsyning osv. I telematikkrom BF etableres også sentralutstyr 
for andre teleinstallasjoner så som brannsentral, innbrudd, adgangskontroll og talevarslingsanlegg osv. 
Nettverkselektronikk m.m. er forutsatt levert, montert og idriftsatt av fylkeskommunen.     

    

52  Basisinstallasjoner for tele og automatisering 

521  Kabling for IKT 

Bygg H og M 

Det er medtatt et strukturert spredenett CAT 6a fra patchpaneler i telefordelinger til RJ45 uttak i klasserom, 
fellesrom, kontorer, møterom osv. og til uttak for trådløs dekning i hele bygningsmassen. Det legges 2 stk. 4-par 
UTP CAT 6a til hvert uttak. Anlegget skal utføres i henhold til retningslinjer gitt i byggherrens kravspesifikasjon 
for «Standard IT – struktur for bygninger i HFK». Spredenettet for IKT er forutsatt benyttet til følgende systemer: 

 Dataanlegg (PED-nett, STUD-nett, ADM-nett, Teknisk-nett og Gjeste-nett) 

 Telefonanlegg 

 Fellesantenneanlegg 

 Informasjons TV 

  

53  Telefoni og personsøking 

532  Systemer for telefoni 

Det er for faste arbeidsplasser medtatt punkter for stasjonære IP-telefonapparater. Spredenettet for telefoni 
inngår i det strukturerte spredenettet for IKT. Apparater osv. er forutsatt levert, montert og idriftsatt av 
fylkeskommunen.     

 

54  Alarm- og signalsystemer 

542  Brannalarm 

I henhold til overordnet brannstrategi skal det etableres et heldekkende adresserbart brannalarmanlegg for hele 
bygningsmassen med detektorprinsipper tilpasset de enkelte arealer og rom iht. NS 3960 og NS-EN 54-serien. 
Brannalarmanlegget skal være iht. kategori 2. Alarmering skal gjøres to-detektoravhengig; én deteksjon 
medfører ”liten alarm”, to deteksjoner medfører ”stor alarm”. Anlegget skal også ha adressert forvarsel ved 
branntilløp. Forvarsel går til driftspersonell som gir mulighet til å stoppe videre røykutvikling med påfølgende 
alarmsituasjon med unødvendig evakuering og alarmering av brannvesen. Som alarmgiving i byggene benyttes 
talevarslingsanlegg samt separat optisk alarm (blinklys).  

Ved utløst alarm skal følgende funksjoner igangsettes: 
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 Varsling til det stedlige brannvesen - 110 

 Varsling til driftsleder 

 Dører med elektriske sluttstykker åpnes 

 Automatdører settes i fristilling 

 Branndører med holdemagnet lukkes 

 Overføring av signal til ventilasjonsanlegg (full fart) 

 Heiser går til sine nedre plan og stopper med åpne dører 

 Overfører signal til SD anlegg 

 Alt lys på 

 Eventuelle lydanlegg mutes 

 Roterende maskiner, komfyrer/platetopper og strømuttak til interaktivetavler m/ aktive høyttalere frakobles – 
resettes manuelt  

 Solavskjerming (f.eks. persienner) i 1. og 2 etasje kjøres opp 

 Lukking av brannspjeld 

 Aktivering av røyklukesentral(er) 

 

Ved utløst sprinkler skal brannalarmen aktiveres. Hvis det kommer røyk i tilluftskanaler skal 
ventilasjonsanlegget stoppe.  

Nøkkelboks leveres med mikrobryter koblet til brannalarm og innbruddsalarmanlegget. Plassering avklares med 
brannvesenet.  

 

Brannalarmsentralen plasseres i telematikkrom for BF i bygg H. Brannmannspanelet og O-plan plasseres ved 
hovedinngangen i bygg M. Dette blir hovedangrepspunktet for brannvesenet. I tillegg er det medtatt et bi-
panel(brannmannspanel) pr. bygg som monteres fortrinnsvis ved inngangen i hvert bygg. Nøkkelsafe monteres 
ute i nærheten av hovedinngangen i bygg M.  

 

543  Adgangskontroll, innbrudds- og overfallsalarm 

Adgangskontrollanlegg 

Det er for alle byggene medtatt et IP-basert adgangskontrollanlegg på alle inngangsdører og noen innvendige 
dører for oppdeling av byggene i soner i fm utleie osv. Alle adgangskontrollerte dører skal utstyres med 
overvåking og status (åpen/lukket og låst/ulåst). For åpning av dører benyttes i berøringsfritt kort basert på 
Mifare teknologi. Anlegget skal kunne administreres fra administrasjon og hos driftsleder ved hjelp av PC. Det 
er medtatt kortproduksjonsutstyr bestående av fargekortskriver, kamera, signaturpute og nødvendig 
programvare. Alle adgangskontrollerte dører skal tilknyttes UPS. Sentralenhet plasseres i telematikkrom BF i 
bygg H. Anlegget er tenkt levert som en separat anleggsdel men skal ha mulighet for å motta signaler fra 
innbruddsalarmanlegget samt feil og driftssignal tilknyttet SD-anlegget. Omfang av anlegget (låsplaner) 
utarbeides av arkitekt/lås- og beslagskonsulent.  

 

Ved alle utgang-/ og rømningsdører skal det monteres KAC som ved aktivering frigjør natt- og daglås i dørene.  

 

Innbruddsalarmanlegg 

Det er for alle byggene medtatt et heldekkende innbruddsalarmanlegg basert på overvåking av alle dører på 
bakkeplan. I rom som har vinduer på bakkeplan medtas IR-detektorer. For plan 2 er det medtatt romdeteksjon i 
rom som har tilgang med dør via trapperom eller utvendig trapp. I tillegg skal rom med spesielle verdier dekkes. 
Sentralen plasseres i telematikkrom BF i bygg H. Anlegget er tenkt levert som en separat anleggsdel men skal 
ha mulighet for å motta signaler fra adgangskontrollanlegget samt feil og driftssignal tilknyttet SD-anlegget. 
Anlegget aktiveres og deaktiveres ved hjelp av x-antall kodetastatur. Omfang av anlegget (låsplaner) utarbeides 
av arkitekt/lås- og beslagskonsulent. Ved utløst innbruddsalarm skal lysanlegget overstyres via SD-anlegget til 
alt lys på. Talevarslingsanlegget skal også aktiveres.    

 

545  Uranlegg og tidsregistrering 

For bygg H og M er det medtatt et sentralstyrt uranlegg tilknyttet eksisterende hovedur som er plassert i 
hovedfordelingsrom bygg K. I klasserom, grupperom, spesialrom, møterom, personalrom, arbeidsrom for lærere 
er det medtatt veggur. Uranlegget stilles automatisk. 

 

55  Lyd- og bildesystemer 

552  Fellesantenner 

TV-uttak (RJ45) integreres i det strukturerte nettverket for IKT og er tenkt tilknyttet nett-TV eller annet 
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multimedia verktøy. Eventuelle TV-apparater(monitorer) og annet nettverksutstyr forutsettes levert og idriftsatt 
av byggherren. Det er medtatt uttak i enkelte klasserom/spesialrom, møterom, personalrom.    

 

553  Internfjernsyn 

Det er for bygningsmassen medtatt et ITV-anlegg. I den forbindelse er det medtatt overvåking av utvendige 
områder/fasader rundt bygningene med ulike kameraposisjoner. Det benyttes still og dome-kameraer. Anlegget 
er basert på IP-teknologi. Monitor og lagringsmediet (server) plasseres i telematikkrom BF.   

 

554  Lyddistribusjonsanlegg 

Med bakgrunn i brannteknisk konsept utarbeidet av RIBr er det medtatt for varsling av brann i alle byggene et 
talevarsling- og evakueringssystem. Anlegget er tenkt delt opp i spesifikk soneinndeling samt for evakuering av 
en fullstendig bygningsmasse. Talemeldinger gis enten via ferdig innspilte meldinger eller via mikrofon. Det er 
medtatt egen brannmannsmikrofon plassert ved brannmannstablå i fm hovedangrepsvei for brannvesenet. 
Mikrofonen monteres i eget låsbart skap. I tillegg er det medtatt egen mikrofon på rektors kontor for sonevis 
oppdeling eller for fellesanrop. Anlegget kan også benyttes til vanlig annonsering og bakgrunnsmusikk. 
Distribusjon av lyd skjer via utenpåliggende- eller innfelte høyttalere. Ute monteres høyttalere tilpasset miljø og 
dekningsområde.    

 

555  Lydanlegg 

Teleslyngeanlegg 

I bygg H og M skal det med tanke på universell utforming medtas utstyr for overføring til høreapparater i 
utvalgte rom så som auditorium, klasserom, personalrom osv. Antall rom er foreløpig ikke valgt. Dette gjøres i 
samarbeid med bruker og arkitekt. I dette forprosjektet er det medtatt to typer anlegg. Teleslynge og IR. Et 
teleslyngeanlegg betegnes ofte som et stasjonært anlegg og består av antenne forlagt under banebelegg, 
parkett eller tilsvarende, forsterker og mikrofon. Et IR-anlegg består av en eller flere «strålere», halsslynger, 
forsterker og mikrofon. Det er medtatt kostnader for bruk av teleslynge i auditorium og et klasserom og IR i to 
klasserom.  

 

556  Bilde og AV-systemer 

Interaktive tavler 

Det forutsettes installert interaktive tavler med integrert projektor og aktive høyttalere i alle klasserom i både 
bygg H og M. Utstyr som interaktive tavler og lydutstyr forutsettes levert av byggherre, mens el. og IKT punkter 
medtas i elektroentreprise. 

 

Informasjons TV 

Det er for bygg H og M medtatt 5 monitorer for visning av variert informasjon til elever, ansatte og besøkende. 
Plassering er ikke avtalt. Dette gjøres sammen med bruker og arkitekt i fm detaljprosjekteringen. Uttak for 
monitorene (RJ45) integreres i det strukturerte nettverket for IKT som tilknyttes videomodulator og PC. På valgt 
PC (f.eks. i fm administrasjon) installeres nødvendig programvare slik at det kan programmeres skjermbilder 
etter eget ønske.  

 

Projektor 

I bygg H er det medtatt 3 projektor og aktive høyttalere for bruk i fm personalrom og auditorium.  

Projektorene leveres med høy lysstyrke (ANSI lumen). Oppløsningen skal være full HD og de skal inneha 
minimum 1 stk. HDMI/DVI inngang og 1 stk. VGA inngang samt modulær optikk som muliggjør full utnyttelse av 
lerretets størrelse. Trådløs fjernkontroll skal inkluderes. Projektorene leveres med godkjent oppheng. Lerret 
forutsettes levert og montert av byggherre.  

 

56  Automatisering 

562  Sentral driftskontroll og automatisering 

For styring av tekniske installasjoner på rom nivå, er det hos RIV medtatt et SD-anlegg.  

Av anleggsdeler som integreres er: 

- Lysanlegg (DALI) 

- Varmeanlegg  

- Ventilasjon (VAV og CAV) 

- Solavskjerming 

- Måling av energi (undermålere for ulike effektgrupper) 

 

Det kables fra automatikkfordelinger og undersentraler (romregulatorer med buss-kommunikasjon) til; 
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- gateway for lysanlegg 

- aktuatorer for varme 

- CO2 /temperatur føler 

- ventilasjon VAV/CAV 

- solavskjerming 

- energimålere (undermålere plassert i ulike fordelinger) 

- et utvalg av alarm, feil og driftssignaler fra øvrige elektrotekniske anlegg 

 

For styring av lysanlegget benyttes DALI hvor tilknytning til SD-anlegget skjer via en «gateway». Det skal i 
hovedsak benyttes tilstedeværelsesdeteksjon, med unntak av tekniske og underliggende rom. I enkelte arealer 
benyttes dagslysstyring. I klasserom legges det opp til aktivt påslag med bryter og forsinket avslag når 
bevegelse ikke er tilstede samt gruppevis av-/påsl ag samt dimming. I auditorium, bibliotek, personalrom 
legges det opp til gruppevis av-/påslag og dimming.  

 

Alle romstyringssystemene vil kunne betjenes fra SD-anlegget. Ved utløst brann- og innbruddsalarm skal 
lysanlegget overstyres via SD-anlegget til alt lys på. I tillegg skal alle roterende maskiner (ikke ventilasjon), 
komfyrer, interaktive tavler og aktive høyttalere kobles ut. I SD-anlegget lages aktive skjermbilder for å betjene 
et utvalg av systemer som nevnt over. Hvilke systemer som skal betjenes avklares i samråd med RIV og 
byggherre i detaljfasen.  

 

6  ANDRE INSTALLASJONER 

62  Person- og varetransport 

621  Heiser 

Det er medtatt to båreheiser med innvendig kupemål 1100x2100mm. En i bygg K som går over 4 plan og en i 
bygg M som går over 3 plan. Heisløsningen er basert på en maskinromsløs heis med wiredrift montert i plass-
støpt betongsjakt. Heisene utformes mhp universell utforming. Alarmtelefon tilknyttes trådløs alarmsender 
(GSM). Feil signal tilknyttes SD-anlegget.  

 

I bygg H er det medtatt en løfteplattform montert i prefabrikkert sjakt med dører tilpasset aktuell brannklasse. 
Plattformen vil gå over 3 plan. Løsningen er basert på skrue-/mutterdrift. Plattformen utformes mhp universell 
utforming.  Alarmtelefon tilknyttes trådløs alarmsender (GSM). Feil signal tilknyttes SD-anlegget.  

  

7  UTENDØRS 

74  Utendørs elkraft 

743  Utendørs lavspent forsyning 

Installasjoner for utendørs elkraft-anlegg så som lys og stikkontakter er forutsatt forsynt fra bygningsmassens 
felles elkraftfordelinger. For parkeringsplassen ved bygg H, mot domkirken, er det medtatt et moderat omfang 
av ladeuttak for normal ladning av elbiler (2 plasser). Søylene skal være med låsbare uttak og de skal være 
tilpasset miljøet de installeres i, både med tanke på robusthet, design og farge. Søylene leveres med 2 
stikkontaktuttak av type 2, beskyttet av strømstyrt jordfeilvern. Maks belastning pr. uttak settes til 12kW. 
Fundamentet skal være for ned graving.  

 

744  Utendørs lys 

I forbindelse med inngangspartier, fasader, trapper (integrert i rekkverk) og ved det store treet i skolegården er 
det medtatt et belysningsanlegg. Anlegget utformes i størst mulig grad iht. krav i NS 11001-1 universell 
utforming. Belysningsanlegget er fortrinnsvis basert på armaturer med LED lyskilder.    

 

745  Utendørs elvarme 

Det er medtatt et utvendig snøsmelteanlegg på gateplan foran og bak bygg M. Arealet foran er satt til ca. 100m² 
og bak ca. 50m². Anlegget tilknyttes egen sentral med snø-, temperatur- og bakkeføler. Anlegget er medtatt 
som opsjon.  

 

75  Utendørs tele og automatisering 

755  Utendørs lyd og bilde 

Internfjernsyn (ITV) – se kapittel 553 

I forbindelse med talevarslingsanlegget er det medtatt utvendige høyttalere montert til bygningenes fasader på 
strategiske steder. Se for øvrig kapittel 554. 



2.  KALKYLE

1. Kalkylesammendrag
     Enreprisekostnad er gått opp fra skisseprosjekt til forprosjekt tilnermet 14 mill.
        Overordnet er dette fordi : 
 - Omfang av arbeid i K bygget er gått opp - økt med 3 mill
 - Arkeologiske implikasjoner har steget - økt med 6 mill
 - Obsjoner elektro som er innfridd - økt med 1 mill
 - Landskap var kun tatt med veldig overordnet ikke prosjektert - økt med 3 mill

2. Kalkyler, oppdelt fagvis pr. bygg

 Kalkyle fagvis, etter bygningsdelstabellen (NS3451) inndelt pr. bygg slik:

 - Arkitektfag (HLM arkitektur as): bygg H, M, K, G, N
 - Antikvariske hensynssoner (Schelderup & Gram as): bygg H
 - Byggtekniske fag (Sweco as): bygg H, M, K, G
 - Ventilasjon og sanitær-fag (Rambøll as): bygg H, M, G
 - Elektro-fag (Maines og Endresen as): bygg H, M, K, G, N



BERGEN KATEDRALSKOLE

SAMMENDRAG. KOSTNADSOVERSLAG FORDELT PÅ BYGNINGSDELER

Kostnadsnivå pr. september 2015

Bygg H Bygg M Bygg K Bygg G Bygg N Sum alle bygg Sum inkl. mva
Areal BTA--> 2 627 1 166 2 124 1 464 2 476 9 857 9 857

Entreprisekostnad pr. m2 BTA --> 17 746 22 739 3 694 1 555 592 9 762
Prosjektkostnad pr. m2 BTA --> 16 096

POST KONTO/BYGNINGSDEL Kommentarer

0 MARGINER OG RESERVER 14 500 000 18 125 000

0.01 Prisstigning 0 Ikke medtatt
0.02 Uforutsette tillegg 14 500 000 ca. 15% av sum 1-7

1 FELLESKOSTNADER 6 803 000 630 000 435 000 133 000 69 000 19 570 000 24 462 500

1.1 11 Rigg og drift 11 500 000 14 375 000 ca. 15% av sum 2-7
1.2 18 Hjelpearbeider VVS 509 000 241 000 105 000 54 000 909 000 1 136 250

1.3 18 Hjelperabeider elektro 579 000 236 000 330 000 79 000 69 000 1 293 000 1 616 250

1.4 19 Arkeologiske/antikvariske arbeider 5 715 000 153 000 5 868 000 7 335 000

2 BYGNING 23 448 000 14 098 000 2 480 000 289 000 0 40 315 000 50 393 750

2.0 20 Bygning generelt 0 0

2.1 21 Grunn- og fundamenter 5 000 000 2 808 000 599 000 32 000 8 439 000 10 548 750

2.2 22 Bæresystemer 635 000 71 000 219 000 83 000 1 008 000 1 260 000

2.3 23 Yttervegger 5 269 000 4 118 000 346 000 9 733 000 12 166 250

2.4 24 Innervegger 5 320 000 1 575 000 513 000 82 000 7 490 000 9 362 500

2.5 25 Dekker 6 359 000 4 301 000 492 000 92 000 11 244 000 14 055 000

2.6 26 Yttertak 50 000 645 000 695 000 868 750

2.7 27 Fast inventar 30 000 60 000 90 000 112 500

2.8 28 Trapper, balkonger m.m. 250 000 60 000 310 000 387 500

2.9 29 Andre bygn.messige deler 535 000 460 000 311 000 1 306 000 1 632 500 UU, tilpasninger, riving

3 VVS-INSTALLASJONER 5 819 000 2 669 000 1 047 000 162 000 0 9 697 000 12 121 250

3.0 30 VVS-installasjoner, generelt 190 000 0 82 000 22 000 294 000 367 500

3.1 31 Sanitær 873 000 92 000 194 000 106 000 1 265 000 1 581 250

3.2 32 Varme 1 282 000 720 000 0 0 2 002 000 2 502 500

3.3 33 Brannslokking 990 000 457 000 340 000 0 1 787 000 2 233 750

3.4 34 Gass og trykkluft 0 0

3.5 35 Prosesskjøling 0 0

3.6 36 Luftbehandling 2 484 000 1 400 000 431 000 34 000 4 349 000 5 436 250

3.7 37 Komfortkjøling 0 0

3.8 38 Vannbehandling 0 0

3.9 39 Andre VVS-installasjoner 0 0 0 0

4 EL-KRAFTINSTALLASJONER 6 606 000 2 579 000 2 849 000 843 000 527 000 13 404 000 16 755 000

4.0 40 Elkraft, generelt 657 000 64 000 225 000 147 000 137 000 1 230 000 1 537 500 Riving, demontering
4.1 41 Basisinst. for elkraft 657 000 246 000 95 000 40 000 67 000 1 105 000 1 381 250

4.2 42 Høyspent forsyning 0 250 000 250 000 312 500

4.3 43 Lavspent forsyning 2 461 000 699 000 1 268 000 509 000 75 000 5 012 000 6 265 000

4.4 44 Lys 2 791 000 1 299 000 1 196 000 147 000 248 000 5 681 000 7 101 250

4.5 45 Elvarme 0 42 000 42 000 52 500

4.6 46 Reservekraft 40 000 21 000 23 000 84 000 105 000

4.9 49 Andre elkraftinstallasjoner 0 0

5 TELE OG AUTOMATISERING 3 050 000 1 419 000 862 000 800 000 851 000 6 982 000 8 727 500

5.0 50 Tele og automatisering, generelt 0 0

5.1 51 Basisinst. for tele og autom. 184 000 78 000 14 000 276 000 345 000

5.2 52 Integrert kommunikasjon 513 000 234 000 747 000 933 750

5.3 53 Telefoni og personsøking 0 0 0 0

5.4 54 Alarm og signal 657 000 302 000 441 000 365 000 497 000 2 262 000 2 827 500

5.5 55 Lyd og bilde 263 000 164 000 180 000 118 000 198 000 923 000 1 153 750

5.6 56 Automatisering 1 433 000 641 000 227 000 317 000 156 000 2 774 000 3 467 500 Bidrag fra RIV/RIE
5.7 57 Instrumentering 0 0

5.9 59 Andre tekn. installasjoner 0 0

6 ANDRE INSTALLASJONER 0 0

6.0 60 Andre installasjoner, generelt 0 0

6.1 61 Prefabrikerte rom 0 0

6.2 62 Person- og varetransport 221 000 600 000 600 000 1 421 000 1 776 250

6.3 65 Avfall og støvsuging 0 0

6.4 66 Fastm. spes.utrustn for virksomhet 0 0

6.5 69 Andre tekniske installasjoner 0 0

HUSKOSTNAD (SUM 1-6) 45 726 000 21 395 000 7 673 000 2 227 000 1 447 000 89 968 000 112 460 000

7 UTENDØRSARBEID 894 000 5 119 000 173 000 49 000 20 000 6 255 000 7 818 750

7.0 70 Utendørs, generelt 0 0

7.1 71 Bearbeidet terreng 310 000 590 000 900 000 1 125 000

7.2 72 Utendørs konstruksjoner 1 455 000 1 455 000 1 818 750

7.3 73 Utendørs VVS 165 000 195 000 135 000 495 000 618 750

7.4 74 Utendørs elkraft 159 000 140 000 38 000 49 000 20 000 406 000 507 500

7.5 75 Utendørs tele og automatisering 0 0

7.6 76 Veger og plasser 260 000 2 093 000 2 353 000 2 941 250

7.7 77 Park og hage 646 000 646 000 807 500

7.8 78 Utendørs infrastruktur 0 0

7.9 79 Andre utendørs anlegg 0 0

ENTREPRISEKOSTNAD (SUM 1-7) 46 620 000 26 514 000 7 846 000 2 276 000 1 467 000 96 223 000 120 278 750

8 GENERELLE KOSTNADER 16 200 000 20 250 000

81 Program 0 Ikke medtatt
82 Prosjektering 12 500 000 15 625 000 ca.13% av sum 1-7
83 Administrasjon 3 000 000 3 750 000 Ekstern PL og BL
84 Bikostnader 200 000 250 000

85 Forsikringer, gebyrer 500 000 625 000

BYGGEKOSTNAD (SUM 1-8) 46 620 000 26 514 000 7 846 000 2 276 000 1 467 000 112 423 000 140 528 750

9 SPESIELLE KOSTNADER 31 730 750 0
9.1 91 Inventar og utstyr Ikke medtatt
9.2 92 Tomt
9.3 93 Finansiering Ikke medtatt
9.4 95 Merverdiavgift inn 11 655 000 6 628 500 1 961 500 569 000 366 750 31 730 750
9.5 99 Diverse. Kostnadsrefusjoner

PROSJEKTKOSTNAD (SUM 0-9) 158 653 750 158 653 750

615329 BKS Kostnadsoverslag Forprosjekt.xlsx MULTICONSULT AS Utskriftdato: 25.09.2015  



Arkitektfag

Bygg H BTA: 2627 m2

Bygningsdel Mengde Enhetspris Kostnad Sum
10 Rigg og drift se sammendrag alle fag
24 Innvendige vegger 3852 kr 972 kr 3 744 144 kr 3 744 144
24 Dører i hensynssone kr 1 075 000
25 Gulv 1469 kr 911 kr 1 338 259
25 Himlinger 1788 kr 829 kr 1 482 252
25 Div. rister/ matter 2 kr 3 250 kr 6 500 kr 2 827 011
27 Fast inventar 1 kr 30 000 kr 30 000 kr 30 000
28 Trapper 5 kr 50 000 kr 250 000 kr 250 000
29 Riving 2111 kr 220 kr 464 420 kr 464 420
29 Uu-tiltak / tilpassinger 1 kr 60 000 kr 20 000 kr 20 000

= Sum H-bygg eks mva. kr 8 410 575

Bygg M BTA: 1166 m2

Bygningsdel Mengde Enhetspris Kostnad Sum
10 Rigg og drift se sammendrag alle fag
23 Yttervegger m/ vinduer og dører 1236 kr 2 553 kr 3 156 529 kr 3 156 529
24 Innvendige vegger 875 kr 972 kr 850 306 kr 850 306
25 Gulv 859 kr 911 kr 782 549
25 Himlinger 1079 kr 829 kr 894 491
25 Div. rister/ matter 24 kr 3 250 kr 78 000 kr 1 755 040
27 Fast inventar 6 kr 10 000 kr 60 000 kr 60 000
26 Yttertak 116 kr 2 800 kr 324 800 kr 324 800
29 Uu-tiltak / tilpassinger 1 kr 60 000 kr 210 000 kr 210 000

= Sum M-bygg eks mva. kr 6 356 675

Bygg K BTA: 2124 m2

Bygningsdel Mengde Enhetspris Kostnad Sum
10 Rigg og drift se sammendrag alle fag
24 Innvendige vegger 402 kr 972 kr 390 744 kr 390 744
25 Gulv 144 kr 911 kr 131 184
25 Himlinger 244 kr 829 kr 202 276 kr 333 460
29 Riving 334 kr 220 kr 73 480
29 Uu-tiltak / tilpassinger 1 kr 60 000 kr 60 000 kr 133 480

= Sum K-bygg eks mva. kr 857 684



Bygg G BTA: 1464 m2

Bygningsdel Mengde Enhetspris Kostnad Sum

10 Rigg og drift se sammendrag alle fag

23 Yttervegger m/ vinduer og dører kr 2 553

24 Innvendige vegger 33 kr 972 kr 32 076 kr 32 076

25 Gulv 48 kr 911 kr 43 728

25 Himlinger 46 kr 829 kr 38 134 kr 81 862

= Sum G-bygg eks mva. kr 113 938

Bygg N BTA: 2476 m2

Bygningsdel Mengde Enhetspris Kostnad Sum

10 Rigg og drift se sammendrag alle fag

24 Innvendige vegger 0 kr 972 kr 0 kr 0

25 Gulv 0 kr 911 kr 0

25 Himlinger 0 kr 829 kr 0 kr 0

29 Riving 0 kr 220 kr 0 kr 0

= Sum N-bygg eks mva. kr 0

= Sum eks. mva. kr 15 738 872
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Spesifikasjon Sum/m2 BTA Anm.

11 RIGG OG DRIFT FOR ALLE -                   

12 RIGG OG DRIFT FOR ANDRE -                   

13 ENTREPRISEADMINISTRASJON -                   

14 ANDRE FELLESKOSTNADER -                   

17 ARKEOLOGI 1 791               

18 (LEDIG) -                   

1 FELLESKOSTNADER 1 791               

20 EGEN RIGG OG DRIFT 2 333               

21 GRUNN OG FUNDAMENTER 5 000               

22 PRIMÆRE BBYGNINGSDELER 635                  

23 YTTERVEGGER 5 269               

24 INNERVEGGER 500                  

25 DEKKER 3 532               

26 YTTERTAK 50                    

27 FAST INVENTAR -                   

28 TRAPPER, BALKONGER mm. -                   

29 ANDRE BYGNINGSDELER 50                    

2 BYGNING 17 369             

71 BEARBEIDET TERRENG 310                  

72 UTENDØRS KONSTRUKSJONER -                   

76 VEIER OG PLASSER 260                  

77 PARK OG HAGE -                   

7 UTENDØRS 570                  

3 532 000             

500 000                

Bergen 23.09.2015

Sweco Norge AS

Erfaringspriser fra andre prosjekter der Sweco Norge har vært engasjert, kombinert med priser fra produsenter og andre 

-                        

FORUTSETNINGER

50 000                  

-                        

570 000                

-                        

-                        

50 000                  

-                        

-                        

-                        

-                        

260 000                

17 369 000           

310 000                

5 000 000             

1 791 000             

5 269 000             

635 000                

2 333 000             

1 791 000             

-                        

BTA [m2]

Post

Bergen Katedralskole

Sum

H-bygg

Forprosjekt

OPPSUMMERING, 2-sifret nivå etter NS3451

Kostnadskalkyle RIB-fag
Alle priser eks. MVA

1 000



Spesifikasjon Sum/m2 BTA Anm.

11 RIGG OG DRIFT FOR ALLE -                   

12 RIGG OG DRIFT FOR ANDRE -                   

13 ENTREPRISEADMINISTRASJON -                   

14 ANDRE FELLESKOSTNADER -                   

17 (LEDIG) -                   

18 (LEDIG) -                   

1 FELLESKOSTNADER -                   

20 EGEN RIGG OG DRIFT 26                    

21 GRUNN OG FUNDAMENTER 32                    

22 PRIMÆRE BBYGNINGSDELER 83                    

23 YTTERVEGGER -                   

24 INNERVEGGER 50                    

25 DEKKER 10                    

26 YTTERTAK -                   

27 FAST INVENTAR -                   

28 TRAPPER, BALKONGER mm. -                   

29 ANDRE BYGNINGSDELER -                   

2 BYGNING 201                  

71 BEARBEIDET TERRENG -                   

72 UTENDØRS KONSTRUKSJONER -                   

76 VEIER OG PLASSER -                   

77 PARK OG HAGE -                   

7 UTENDØRS -                   

10 000                  

50 000                  

Bergen 23.09.2015

Sweco Norge AS

Erfaringspriser fra andre prosjekter der Sweco Norge har vært engasjert, kombinert med priser fra produsenter og andre 

-                        

FORUTSETNINGER

-                        

-                        

-                        

-                        

-                        

-                        

-                        

-                        

-                        

-                        

201 000                

-                        

-                        

32 000                  

-                        

-                        

83 000                  

26 000                  

-                        

-                        

BTA [m2]

Post

Bergen Katedralskole

Sum

G-bygg

Forprosjekt

OPPSUMMERING, 2-sifret nivå etter NS3451

Kostnadskalkyle RIB-fag
Alle priser eks. MVA

1 000



Spesifikasjon Sum/m2 BTA Anm.

11 RIGG OG DRIFT FOR ALLE -                   

12 RIGG OG DRIFT FOR ANDRE -                   

13 ENTREPRISEADMINISTRASJON -                   

14 ANDRE FELLESKOSTNADER -                   

17 ARKEOLOGI 159                  

18 (LEDIG) -                   

1 FELLESKOSTNADER 159                  

20 EGEN RIGG OG DRIFT 1 918               

21 GRUNN OG FUNDAMENTER 2 925               

22 PRIMÆRE BYGNINGSDELER 74                    

23 YTTERVEGGER 1 001               

24 INNERVEGGER 755                  

25 DEKKER 2 652               

26 YTTERTAK 333                  

27 FAST INVENTAR -                   

28 TRAPPER, BALKONGER mm. 63                    

29 ANDRE BYGNINGSDELER 260                  

2 BYGNING 9 981               

71 BEARBEIDET TERRENG 615                  

72 UTENDØRS KONSTRUKSJONER 1 516               

76 VEIER OG PLASSER 2 180               

77 PARK OG HAGE 673                  

7 UTENDØRS 4 983               

2 546 000             

725 000                

Bergen 23.09.2015

Sweco Norge AS

Erfaringspriser fra andre prosjekter der Sweco Norge har vært engasjert, kombinert med priser fra produsenter og andre 

646 000                

FORUTSETNINGER

250 000                

60 000                  

4 784 000             

-                        

-                        

320 000                

-                        

-                        

-                        

1 455 000             

2 093 000             

9 582 000             

590 000                

2 808 000             

153 000                

961 000                

71 000                  

1 841 000             

153 000                

-                        

BTA [m2]

Post

Bergen Katedralskole

Sum

M-bygg

Forprosjekt

OPPSUMMERING, 2-sifret nivå etter NS3451

Kostnadskalkyle RIB-fag
Alle priser eks. MVA

960



Spesifikasjon Sum/m2 BTA Anm.

11 RIGG OG DRIFT FOR ALLE -                   

12 RIGG OG DRIFT FOR ANDRE -                   

13 ENTREPRISEADMINISTRASJON -                   

14 ANDRE FELLESKOSTNADER -                   

17 (LEDIG) -                   

18 (LEDIG) -                   

1 FELLESKOSTNADER -                   

20 EGEN RIGG OG DRIFT 217                  

21 GRUNN OG FUNDAMENTER 599                  

22 PRIMÆRE BBYGNINGSDELER 219                  

23 YTTERVEGGER 346                  

24 INNERVEGGER 122                  

25 DEKKER 158                  

26 YTTERTAK -                   

27 FAST INVENTAR -                   

28 TRAPPER, BALKONGER mm. -                   

29 ANDRE BYGNINGSDELER 177                  

2 BYGNING 1 838               

71 BEARBEIDET TERRENG -                   

72 UTENDØRS KONSTRUKSJONER -                   

76 VEIER OG PLASSER -                   

77 PARK OG HAGE -                   

7 UTENDØRS -                   

158 000                

122 000                

Bergen 23.09.2015

Sweco Norge AS

Erfaringspriser fra andre prosjekter der Sweco Norge har vært engasjert, kombinert med priser fra produsenter og andre 

-                        

FORUTSETNINGER

177 000                

-                        

-                        

-                        

-                        

-                        

-                        

-                        

-                        

-                        

-                        

1 838 000             

-                        

599 000                

-                        

346 000                

219 000                

217 000                

-                        

-                        

BTA [m2]

Post

Bergen Katedralskole

Sum

K-bygg

Forprosjekt

OPPSUMMERING, 2-sifret nivå etter NS3451

Kostnadskalkyle RIB-fag
Alle priser eks. MVA

1 000



SAMMEN

OPPDRAGSGIVER:
OPPDRAGSNR.:
OPPDRAGSNAVN:
VVS - TEKNISKE ANLEGG SAMMENSTILLING

Post Type Sum delpostSum hovedpostEnhetspris Merknader
(Beskrivelse) (kr) (kr) (kr/m2)

1 FELLESKOSTNADER 639 000 243
11 Rigg og Drift 100 000 38
17 Driftsinstruks 30 000 11
18 Bygningsmessige arb. vvs. 309 000 118
19 Betongarbeide VVS 200 000 76
3 VVS 5 819 000 2 215
30 RIVING/ASBESTSANERING 190 000 72
31 SANITÆRANLEGG 873 000 332
32 VARMEANLEGG 1 282 000 488
33 BRANNSLUKKING 990 000 377
34 GASS- OG TRYKKLUFT 0 0
35 PROSESSKJØLING 0 0
36 LUFTBEHANDLINGSANLEGG 2 484 000 946
37 KOMFORTKJØLING 0 0
38 VANNBEHANDLING 0 0
39 ANDRE VVS INSTALLASJONER 0 0
5 TELE  OG AUTOMATISERING 355 000 135
56 AUTOMATISERING 355 000 135
7 UTENDØRS VVS 165 000 63
73 UTENDØRS VVS 165 000 63

ENTREPRISEKOSTNAD 6 978 000 2 656

Hordaland Fylkeskommune
1350002992
Bergen katedralskole, H-bygget

M:\2004 Oppdr\Tverrfaglig\640447A Vitenskapsbygg Kautokeino\RIV\E-OPPDOK\27-BESKR\Skisseprosjekt\Kostnader skisseprosjekt_RIV_140305.XLS (SAMMEN)]



SAMMEN

OPPDRAGSGIVER:
OPPDRAGSNR.:
OPPDRAGSNAVN:
VVS - TEKNISKE ANLEGG SAMMENSTILLING

Post Type Sum delpostSum hovedpostEnhetspris Merknader
(Beskrivelse) (kr) (kr) (kr/m2)

1 FELLESKOSTNADER 54 000 37
11 Rigg og Drift 0 0
17 Driftsinstruks 0 0
18 Bygningsmessige arb. vvs. 24 000 16
19 Betongarbeide VVS 30 000 20
3 VVS 162 000 111
30 RIVING/ASBESTSANERING 22 000 15
31 SANITÆRANLEGG 106 000 72
32 VARMEANLEGG 0 0
33 BRANNSLUKKING 0 0
34 GASS- OG TRYKKLUFT 0 0
35 PROSESSKJØLING 0 0
36 LUFTBEHANDLINGSANLEGG 34 000 23
37 KOMFORTKJØLING 0 0
38 VANNBEHANDLING 0 0
39 ANDRE VVS INSTALLASJONER 0 0
5 TELE  OG AUTOMATISERING 317 000 217
56 AUTOMATISERING 317 000 217
7 UTENDØRS VVS 0 0
73 UTENDØRS VVS 0 0

ENTREPRISEKOSTNAD 533 000 364

Hordaland Fylkeskommune
1350002992
Bergen katedralskole, G-bygget
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SAMMEN

OPPDRAGSGIVER:
OPPDRAGSNR.:
OPPDRAGSNAVN:
VVS - TEKNISKE ANLEGG SAMMENSTILLING

Post Type Sum delpostSum hovedpostEnhetspris Merknader
(Beskrivelse) (kr) (kr) (kr/m2)

1 FELLESKOSTNADER 15 000 6
11 Rigg og Drift 10 000 4
17 Driftsinstruks 5 000 2
18 Bygningsmessige arb. vvs. 0 0
19 Betongarbeide VVS 0 0
3 VVS 0 0
30 RIVING/ASBESTSANERING 0 0
31 SANITÆRANLEGG 0 0
32 VARMEANLEGG 0 0
33 BRANNSLUKKING 0 0
34 GASS- OG TRYKKLUFT 0 0
35 PROSESSKJØLING 0 0
36 LUFTBEHANDLINGSANLEGG 0 0
37 KOMFORTKJØLING 0 0
38 VANNBEHANDLING 0 0
39 ANDRE VVS INSTALLASJONER 0 0
5 TELE  OG AUTOMATISERING 156 000 59
56 AUTOMATISERING 156 000 59
7 UTENDØRS VVS 0 0
73 UTENDØRS VVS 0 0

ENTREPRISEKOSTNAD 171 000 65

Hordaland Fylkeskommune
1350002992
Bergen katedralskole, N-bygget
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SAMMEN

OPPDRAGSGIVER:
OPPDRAGSNR.:
OPPDRAGSNAVN:
VVS - TEKNISKE ANLEGG SAMMENSTILLING

Post Type Sum delpostSum hovedpostEnhetspris Merknader
(Beskrivelse) (kr) (kr) (kr/m2)

1 FELLESKOSTNADER 105 000 49
11 Rigg og Drift 0 0
17 Driftsinstruks 0 0
18 Bygningsmessige arb. vvs. 60 000 28
19 Betongarbeide VVS 45 000 21
3 VVS 1 047 000 493
30 RIVING/ASBESTSANERING 82 000 39
31 SANITÆRANLEGG 194 000 91
32 VARMEANLEGG 0 0
33 BRANNSLUKKING 340 000 160
34 GASS- OG TRYKKLUFT 0 0
35 PROSESSKJØLING 0 0
36 LUFTBEHANDLINGSANLEGG 431 000 203
37 KOMFORTKJØLING 0 0
38 VANNBEHANDLING 0 0
39 ANDRE VVS INSTALLASJONER 0 0
5 TELE  OG AUTOMATISERING 137 000 65
56 AUTOMATISERING 137 000 65
7 UTENDØRS VVS 135 000 64
73 UTENDØRS VVS 135 000 64

ENTREPRISEKOSTNAD 1 424 000 670

Hordaland Fylkeskommune
1350002992
Bergen katedralskole, K-bygget
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SAMMEN

OPPDRAGSGIVER:
OPPDRAGSNR.:
OPPDRAGSNAVN:
VVS - TEKNISKE ANLEGG SAMMENSTILLING

Post Type Sum delpostSum hovedpostEnhetspris Merknader
(Beskrivelse) (kr) (kr) (kr/m2)

1 FELLESKOSTNADER 341 000 293
11 Rigg og Drift 100 000 86
17 Driftsinstruks 0 0
18 Bygningsmessige arb. vvs. 141 000 121
19 Betongarbeide VVS 100 000 86
3 VVS 2 669 000 2 295
30 RIVING/ASBESTSANERING 0 0
31 SANITÆRANLEGG 92 000 79
32 VARMEANLEGG 720 000 619
33 BRANNSLUKKING 457 000 393
34 GASS- OG TRYKKLUFT 0 0
35 PROSESSKJØLING 0 0
36 LUFTBEHANDLINGSANLEGG 1 400 000 1 204
37 KOMFORTKJØLING 0 0
38 VANNBEHANDLING 0 0
39 ANDRE VVS INSTALLASJONER 0 0
5 TELE  OG AUTOMATISERING 141 000 121
56 AUTOMATISERING 141 000 121
7 UTENDØRS VVS 195 000 168
73 UTENDØRS VVS 195 000 168

ENTREPRISEKOSTNAD 3 346 000 2 877

Hordaland Fylkeskommune
1350002992
Bergen katedralskole, M-bygget

M:\2004 Oppdr\Tverrfaglig\640447A Vitenskapsbygg Kautokeino\RIV\E-OPPDOK\27-BESKR\Skisseprosjekt\Kostnader skisseprosjekt_RIV_140305.XLS (SAMMEN)]



Bergen Katedralskole - forprosjekt 
Hordaland fylkeskommune 
Elektrotekniske anlegg 

Dato: 25.09.2015

Konto Anleggsdeler Sum

1. Felleskostnader 237 000kr                      

Felleskostnader, elektroarbeider 237 000kr                      

4. Elkraft 5 949 000kr                   

41 Basisinstallasjoner for elkraft 657 000kr                      

42 Høyspent forsyning (anleggsbidrag) -kr                                  

43 Lavspent forsyning 2 461 000kr                   

44 Lys 2 791 000kr                   

45 Elvarme -kr                                  

46 Reservekraft 40 000kr                        

5. Tele og automatisering 2 695 000kr                   

51 Basisinstallasjoner for tele og automatisering 184 000kr                      

52 Integrert kommunikasjon 513 000kr                      

53 Telefoni og personsøking -kr                                  

54 Alarm- og signalsystemer 657 000kr                      

55 Lyd- og bildesystemer 263 000kr                      

56 Automatisering 1 078 000kr                   

6. Andre installasjoner 221 000kr                      

61 Prefabrikerte rom -kr                                  

62 Person og varetransport 221 000kr                      

64 Sceneteknisk utstyr -kr                                  

65 Utstyr for behandling og oppsamling av avfall -kr                                  

7. Utendørs elkraft 159 000kr                      

Riving/demontering 657 000kr                      

9 918 000kr                   

Hjelpearbeider, bygningsmessige arb for elektro 579 000kr                      

Kostnader bygg H

SUM eks mva.



Bergen Katedralskole - forprosjekt
Hordaland fylkeskommune
Elektrotekniske anlegg

Dato: 25.09.2015

Konto Anleggsdeler Sum

1. Felleskostnader 84 000 kr

Felleskostnader, elektroarbeider 84 000 kr

4. Elkraft 696 000 kr

41 Basisinstallasjoner for elkraft 40 000 kr

42 Høyspent forsyning (anleggsbidrag) - kr

43 Lavspent forsyning 509 000 kr

44 Lys 147 000 kr

45 Elvarme - kr

46 Reservekraft - kr

5. Tele og automatisering 483 000 kr

51 Basisinstallasjoner for tele og automatisering - kr

52 Integrert kommunikasjon - kr

53 Telefoni og personsøking - kr

54 Alarm- og signalsystemer 365 000 kr

55 Lyd- og bildesystemer 118 000 kr

56 Automatisering - kr

6. Andre installasjoner - kr

61 Prefabrikerte rom - kr

62 Person og varetransport - kr

64 Sceneteknisk utstyr - kr

65 Utstyr for behandling og oppsamling av avfall - kr

7. Utendørs elkraft 49 000 kr

Riving/demontering 147 000 kr

1 459 000 kr

Hjelpearbeider, bygningsmessige arb for elektro 79 000 kr

Kostnader bygg G

SUM eks mva.



Bergen Katedralskole - forprosjekt
Hordaland fylkeskommune
Elektrotekniske anlegg

Dato: 25.09.2015

Konto Anleggsdeler Sum

4. Elkraft 18 000 kr

43 Lavspent forsyning - Kursopplegg for varmepumpe 18 000 kr

18 000 kr

Opsjoner bygg G

SUM eks mva.



Bergen Katedralskole - forprosjekt
Hordaland fylkeskommune
Elektrotekniske anlegg

Dato: 25.09.2015

Konto Anleggsdeler Sum

1. Felleskostnader 67 000 kr

Felleskostnader, elektroarbeider 67 000 kr

4. Elkraft 390 000 kr

41 Basisinstallasjoner for elkraft 67 000 kr

42 Høyspent forsyning (anleggsbidrag) - kr

43 Lavspent forsyning 75 000 kr

44 Lys 248 000 kr

45 Elvarme - kr

46 Reservekraft - kr

5. Tele og automatisering 695 000 kr

51 Basisinstallasjoner for tele og automatisering - kr

52 Integrert kommunikasjon - kr

53 Telefoni og personsøking - kr

54 Alarm- og signalsystemer 497 000 kr

55 Lyd- og bildesystemer 198 000 kr

56 Automatisering - kr

6. Andre installasjoner - kr

61 Prefabrikerte rom - kr

62 Person og varetransport - kr

64 Sceneteknisk utstyr - kr

65 Utstyr for behandling og oppsamling av avfall - kr

7. Utendørs elkraft 20 000 kr

Riving/demontering 137 000 kr

1 309 000 kr

Hjelpearbeider, bygningsmessige arb for elektro 69 000 kr

Kostnader bygg N

SUM eks mva.



Bergen Katedralskole - forprosjekt
Hordaland fylkeskommune
Elektrotekniske anlegg

Dato: 25.09.2015

Konto Anleggsdeler Sum

1. Felleskostnader 113 000 kr

Felleskostnader, elektroarbeider 113 000 kr

4. Elkraft 2 624 000 kr

41 Basisinstallasjoner for elkraft 95 000 kr

42 Høyspent forsyning (anleggsbidrag) - kr

43 Lavspent forsyning 1 268 000 kr

44 Lys 1 196 000 kr

45 Elvarme 42 000 kr

46 Reservekraft 23 000 kr

5. Tele og automatisering 725 000 kr

51 Basisinstallasjoner for tele og automatisering 14 000 kr

52 Integrert kommunikasjon - kr

53 Telefoni og personsøking - kr

54 Alarm- og signalsystemer 441 000 kr

55 Lyd- og bildesystemer 180 000 kr

56 Automatisering 90 000 kr

6. Andre installasjoner 600 000 kr

61 Prefabrikerte rom - kr

62 Person og varetransport 600 000 kr

64 Sceneteknisk utstyr - kr

65 Utstyr for behandling og oppsamling av avfall - kr

7. Utendørs elkraft 38 000 kr

Riving/demontering 225 000 kr

4 325 000 kr

Hjelpearbeider, bygningsmessige arb for elektro 330 000 kr

Kostnader bygg K

SUM eks mva.



Bergen Katedralskole - forprosjekt 
Hordaland fylkeskommune 
Elektrotekniske anlegg 

Dato: 25.09.2015

Konto Anleggsdeler Sum

1. Felleskostnader 110 000kr                      

Felleskostnader, elektroarbeider 110 000kr                      

4. Elkraft 2 515 000kr                   

41 Basisinstallasjoner for elkraft 246 000kr                      

42 Høyspent forsyning (anleggsbidrag) -kr                                  

42 Høyspent forsyning (skjermingstiltak) 250 000kr                      

43 Lavspent forsyning 699 000kr                      

44 Lys 1 299 000kr                   

45 Elvarme -kr                                  

46 Reservekraft 21 000kr                        

5. Tele og automatisering 1 278 000kr                   

51 Basisinstallasjoner for tele og automatisering 78 000kr                        

52 Integrert kommunikasjon 234 000kr                      

53 Telefoni og personsøking -kr                                  

54 Alarm- og signalsystemer 302 000kr                      

55 Lyd- og bildesystemer 164 000kr                      

56 Automatisering 500 000kr                      

6. Andre installasjoner 600 000kr                      

61 Prefabrikerte rom -kr                                  

62 Person og varetransport 600 000kr                      

64 Sceneteknisk utstyr -kr                                  

65 Utstyr for behandling og oppsamling av avfall -kr                                  

7. Utendørs elkraft 140 000kr                      

Riving/demontering 64 000kr                        

4 707 000kr             

Hjelpearbeider, bygningsmessige arb for elektro 236 000kr                      

Kostnader bygg M

SUM eks mva.



Bergen Katedralskole - forprosjekt
Hordaland fylkeskommune
Elektrotekniske anlegg

Dato: 25.09.2015

Konto Anleggsdeler Sum

7. Utendørs elkraft 205 000 kr

745 Elvarme 205 000 kr

205 000 kr

Opsjoner bygg M

SUM eks mva.
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Sammendrag  

Norconsult er engasjert av Hordalands fylkeskommune for å ivareta ansvarsområdet brann.  
Brannkonsept med hensyn til oppføring av nytt tilbygg i tilknytning til Bergen katedral skole som 
ligger i Bergen kommune.  

Virksomheten er skole og kontor. Dette gir risikoklasse 2 og 3. Bygget ligger i brannklasse 3. 

Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK10) med veiledning (VTEK10) er lagt til grunn for 
den branntekniske prosjekteringen og for sikkerhetsnivået. 

Nytt tilbygg som er en del av tiltaket har et bruttoareal på ca. 1181 m2 fordelt på 3 etasjer. Det er 
også prosjektert rehabilitering av eksisterende skole som medfører branntekniske tiltak.  
Rømningsveier i eksisterende skole bygg må oppgraderes til TEK 10 i den grad det er mulig, da 
rømning fra tilbygg går til eksisterende rømningsveier.   

Videre detaljprosjektering av installasjoner og konstruksjoner forutsettes ivaretatt av andre 
rådgivere i henhold til tradisjonell fagdeling og anvisninger i denne rapporten (kapittel 0). 
Tekniske tiltak som elektroteknisk, ventilasjonsteknisk og bygningskonstruksjon må 
detaljprosjekteres og etableres i byggverket før det tas i bruk.  

Oppdraget omfatter utarbeidelse av brannkonsept (F001) med tilhørende branntegninger.  

Det er prosjektert med 4 fravik ifm tiltaket.: 

 Seksjoneringsskille er utført med EI60 A2,s1-d0 [A60] 
 Hovedbærende konstruksjoner er prosjektert som R60 [B60]  
 Trapperom er prosjektert som Tr1  
 Branncelleinndeling i plan 1. etasje i nytt tilbygg er ikke iht. preakseptert løsninger. 
 
Det er viktig at antikvariske forhold blir ivaretatt på bygget.  

Oppdragsleder hos Norconsult AS er Phillip Sundhordvik. Den branntekniske prosjekteringen er 
utført av John Kronenberger, og kvalitetssikret av Phillip Sundhordvik.   

J03 24.09.2015 Til kommentar for uavhengig kontroll JHKRO PHMSU PHMSU 

J0 24.06.2015 Til kommentar for uavhengig kontroll JHKRO PHMSU PHMSU 

D01 12.06.2015 For kommentar fra ekstern part JHKRO PHMSU PHMSU 

Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent 

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører Norconsult. 

Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i 

større utstrekning enn formålet tilsier.  
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1 Innledning  

1.1 DOKUMENTASJONSNIVÅ 

Dokumentasjonen i denne rapporten er en overordnet beskrivelse (nivå A) som angitt i 
Byggforsk datablad 321.026 Brannsikkerhet. Dokumentasjon av brannsikkerhetsstrategi. 
Prinsipper for oppbygning av branndokumentasjon er vist i figur 1.   

 

Figur 1: Figur 01 fra Byggforsk datablad 321.026. 

De retningslinjer som er gitt i denne rapporten skal ivaretas med hensyn til 
detaljprosjektering og utførelse. Det er viktig at ansvarlig søker distribuerer rapporten til 
relevante parter i prosjektet. Det anbefales å gjennomføre tverrfaglig kontroll av både 
detaljprosjektering og utførelse i prosjektet for å sikre at relevante og viktige branntekniske 
krav blir tilfredsstillende ivaretatt. 

1.1.1 Kravreferanser og prosjekteringsmodell 

De branntekniske forhold reguleres av Plan- og bygningsloven av 25. juni 2010 nr. 48 med 
endringer. Videre fastlegges brannsikkerhetsnivået av Lov om vern mot brann, eksplosjon og 
ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver av 14. juni 2002.  

Brannteknisk prosjektering er utført for å ivareta krav som er beskrevet i Byggeteknisk 
forskrift (TEK) § 11. Preaksepterte løsninger for ivaretakelse av forskriftskrav er beskrevet i 
Veiledning til byggeteknisk forskrift (VTEK, dynamisk utgave). Valgt prosjekteringsmodell for 
dette prosjektet er blandingsløsning.  

Det vises også til plan- og bygningslovens § 31-2, der tillatelse til bruksendring og nødvendig 
ombygging og rehabilitering av eksisterende byggverk også når det ikke er mulig å tilpasse 
byggverket til tekniske krav uten uforholdsmessige kostnader, dersom bruksendringen eller 
ombyggingen er forsvarlig og nødvendig for å sikre hensiktsmessig bruk. Dette må regnes 
som tilfellet, da nytt mellombygg tilknyttes eksisterende hovedbygg og eksisterende 
klasseromsblokk. 
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1.2 TOTALOVERSIKT OVER BRANNDOKUMENTASJONEN 

Det er utarbeidet flere dokumenter i løpet av byggesaken. På nåværende tidspunkt består 
den gyldige branntekniske dokumentasjonen av: 

Dokument Beskrivelse Rev. nr. Revisjonsdato Utført av 

F001 
Brannteknisk konsept med 
vedlegg 

J02 
2015-06-24 Norconsult 

F110 Branntegninger J02 2015-06-24 Norconsult 

F120 Branntegninger  J02 2015-06-24  Norconsult 

F130 Branntegninger J02 2015-06-24 Norconsult 

F140 Branntegninger J02 2015-06-24 Norconsult 

F150 Branntegninger J02 2015-06-24 Norconsult 

F160 Branntegninger J02 2015-06-24 Norconsult 

F170 Branntegninger J02 2015-06-24 Norconsult 

 

1.3 BESKRIVELSE AV KONTROLLFORM 

Rapporten er et prosjekteringsdokument som er en del av en offentlig byggesak. Norconsult 
skal søke om offentlig ansvarsrett og avgi samsvarserklæring. For å tilfredsstille 
myndighetens krav til kontroll er det utført kvalitetssikring av resultatdokumenter. 
Kvalitetssikringen er dokumentert med sjekklister og signert sjekkekopi av 
resultatdokumenter.  

I tillegg vil det være krav til uavhengig kontroll av brannteknisk prosjektering. Tiltakshaver 
skal sørge for at det blir engasjert kontrollforetak for gjennomføring av uavhengig kontroll. 
Tiltakshaver kan selv velge å benytte ett kontrollforetak for å dekke flere kontrollområder 
eller ulike kontrollforetak for de ulike fagområdene som skal kontrolleres i tiltaket 
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2 Informasjon om oppdraget 

2.1 ANSVARLIG FOR PROSJEKTERING OG KONTROLL AV 

PROSJEKTERING 

Fagområde: Brannsikkerhet, nivå A,  
Brannkonsept 

Tiltaksklasse for prosjektering og kontroll av 
prosjektering: 

Tiltaksklasse 3 

Ansvarlig foretak for prosjektering (RIBr): Norconsult AS 

Ansvarlig foretak for uavhengig kontroll: Ikke besluttet 

 
Den branntekniske prosjekteringen omfatter alternative løsninger til kravene i VTEK (jf. punkt 
1.2). Med bakgrunn i SAK 2010 anbefaler vi at den branntekniske prosjekteringen plassers i 
tiltaksklasse 3.   

2.2 AVGRENSNINGER OG IDENTIFISERING AV OPPDRAGET 

Brannkonseptet relaterer seg til følgende prosjekt: 

Oppdragsgiver: Hordaland Fylkeskommune 

Navn på prosjekt-/bygningsnavn: Bergen Katedralskole 

Adresse: Kong Oscars gate 36, 5017 Bergen 

Gårds- og bruksnummer: 166 / 531 med flere 

 
Tiltaket består i utgangspunktet i etablering av nytt mellombygg og ansvaret begrenses 
således til etableringen av mellombygget. Videre består tiltaket i rehabilitering og endringer 
på romfordeling av forskjellige arealer av hovedbygget og deler av øvrig bygningsmasse. 
Tiltakets omfang er vist på branntegninger. Samtidig vil enkelte mellombyggets nye 
funksjoner inngå i deler av eksisterende K-blokk.  All rømning fra mellombygget går via k-
blokk og hovedblokkens eksisterende rømningsprinsipper, altså mellombyggets 
rømningsveier ligger i hhv. K-blokken og hovedbygget. Dette innebærer at tiltaket medfører 
følgekrav til deler av K-blokken og stort sett hele Hovedbygget, herunder krav til 
sprinklerbeskyttelse og oppgradering av rømningsveier. I denne sammenheng er det derfor 
nødvendig at hele hovedblokken, hele mellombygget og deler av K-blokken 
sprinklerbeskyttes. Det tilrådes at det legges en videre plan for sprinklerbeskyttelse av øvrige 
areal hvor dette vil være nødvendig og utbedring av K-blokkens rømningsvei fra nivå 4. 
Rehabiliteringen av hovedbygget og endringer i K-blokken følger derfor ikke nødvendigvis 
alle krav i TEK10. Videre understrekes det at hovedblokken har flere definerte antikvariske 
soner (se vedlegg), hvor det skal legges vekt på løsninger som ivaretar antikvariske hensyn 
(herunder rehabilitering av dører, materialvalg, fargevalg osv). Det er gitt ytterligere 
informasjon om hvordan bygget er utformet i kapitel 3.1. Øvrige deler av skolen (som ikke 
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inngår i tiltaket) omtales ikke i denne rapporten (Hvor deler av bygget som ikke er del av 
tiltaket er vist på branntegninger). 

2.3 FRAVIK 

Nytt mellombygg skal knyttes til eksisterende K-bygg (klasseromsbygg) og H-bygg 
(hovedbygg). Disse byggene er oppført i en tidsperiode da kravene var vesentlig 
forskjellige fra i dag. Enkelte feil og mangler vil således bli bedret som følge av tiltaket, 
herunder sprinklerbeskyttelse og oppgradering av vegger/gjennomføringer. Enkelte forhold 
endres ikke, som f.eks. utvendig rømningstrapp eller materialer i eksisterende 
hovedrømningstrapp. Øvrige deler av skolen (som ikke inngår i tiltaket) omtales ikke i 
denne rapporten (Hvor deler av bygget som ikke er del av tiltaket er vist på 
branntegninger). Fravik er dokumentert i kapitel 8. 

Fravik Kompenserende tiltak 

A60 mellom sprinklet og usprinklet areal Oppdelt med stort antall brannceller. 

Hovedbærende konstruksjoner ivaretar R60 
[B60], for H-bygg.  

Sprinklerbeskyttelse, direktevarsling til Bergen 
brannvesen.  

Tr1 trapperom i plan 1 i nytt mellombygg og 
hovedbygg. 

Sprinklerbeskyttelse, tilkomst til 3 eller 4 uavhengige 
rømningsveier fra nytt tilbygg.  

Nytt mellombygg utføres uten 
branncelleinndeling mellom klasserom, 
grupperom, kommunikasjonsareal og 
bibliotek/lesesal i plan 1 

Sprinklerbeskyttelse, EI60 C mot trapperom, 
rømning til det fri, direkte varsel til brannvesen 
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2.4 GRUNNLAGSDOKUMENTER 

Til grunn for prosjekteringen ligger deltagelse i prosjekteringsmøter, samtaler med og e-post 
fra prosjektleder og prosjektgruppa, samt litteratur angitt i kapittel 5.  

Dokument Beskrivelse Dokument-nummer Revisjon/dato Utført av 

Plantegning Situasjonsplan A0010-001 31.10.14 HLM 

Plantegning Nivå 1 - skisseprosjekt A0020-0101 07.05.15 HLM 

Plantegning Nivå 2 - skisseprosjekt A0020-0201 07.05.15 HLM 

Plantegning Nivå 3 - skisseprosjekt A0020-0301 07.05.15 HLM 

Plantegning  Nivå 4 - skisseprosjekt A0020-0401 07.05.15 HLM 

Plantegning Nivå 5 – skisseprosjekt A0020-0501 07.05.15 HLM 

Plantegning Nivå 6 – skisseprosjekt A0020-0601 07.05.15 HLM 

Plantegning Nivå 7 – skisseprosjekt A0020-0601 07.05.15 HLM 

Plantegning Nivå 1 – mellombygg – skisse A0520-0101 12.12.14 HLM 

Plantegning Nivå 2 – mellombygg – skisse A0520-0201 12.12.14 HLM 

Plantegning Nivå 3 – mellombygg – skisse A0520-0301 12.12.14 HLM 

 
 

2.5 PROSJEKTERINGSGRUPPE OG ANSVAR FOR OPPFØLGING 

De branntekniske løsningene i kapittel 0 er utviklet i samarbeid med prosjekteringsgruppen. 
Det forutsettes at detaljering av løsningene følges opp av de respektive parter. 

Funksjon Firma og kontaktperson 

Byggherre Hordaland Fylkeskommune v Kjell Bruun 

Totalentreprenør Ikke besluttet 

Prosjekteringsgruppeleder Multiconsult v/ Bernt Roald Sørensen 

Arkitekt HLM v/ Ragnvald Winjum og Gudrun Molden  

Arkitekt (antikvariske forhold) Schelderup og Gram v/ Live Gram 

RiB Sweco v/ Torgeir Eraker 

RiE Malnes og Endresen AS v/Bjørn Follaug 

RiV Rambøll v/ Helge Gaarder 

Eier Hordaland Fylkeskommune 

Brukere Bergen Katedralskole v/ rektor Bjørn Kristian Jæger 
og driftsansvarlig Eirik Vatne 
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3 Beskrivelse av byggverket og 

branntekniske forutsetninger 

3.1 BESKRIVELSE AV BYGGVERKET 

Bergen Katedralskole består i dag av fire bygg (risikoklasse 2 og 3): 

Hovedbygget (H-bygg), gymbygget (G-bygget), klasseromsbygget (K-bygget) og N bygget. 
Tiltaket innebærer etablering av mellombygget (M-bygget), som kobler hovedbygget og 
klasseromsbygget sammen, med et mellombygg med funksjoner som bibliotek, grupperom 
og klasserom. Mellombygget består at 3 tellende plan, med teknisk rom på tak.  

Hovedbygningen er oppført i 1840 og har vært gjennom mange byggetrinn og består i dag 
av 5 etasjer. Hele seksjonen består av 6 tellende etasjer. Gymnastikkbygget er også et eldre 
bygg oppført i 1869. Klasseromsbygget, også kalt tilbygget er fra etterkrigstiden, ca 1957. 
Det siste og nyeste bygget er N-bygget, oppført i 1992.  

 

Oversiktsplan - Hovedbygning 
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3.1.1 Mellombygget 

Antall tellende etasjer, bruk/aktivitet og areal er vist i figur under. 

Plan/nivå Bruk/aktiviteter Tellende etasje? Bruttoareal: 

1 Inngangshall, bibliotek, lesesal, eksisterende 
trafo, grupperom 

Ja ca. 450 m2 

2 Gang, klasserom, grupperom Ja ca. 384 m2 

3 Gang, klasserom, grupperom Ja ca. 384 m2 

4 Tak (teknisk rom) Nei ca. 105 m2 

Sum tellende etasjer og bruttoareal for mellombygg:   Ca. 1313 m2 

Største tellende plan for hele bygget (plan 1 etasje)  Ca. 2368 m2 

Merk at i plan/nivå 1, inngår mellombygget delvis i klasseromsbygget (ved biblioteket).  

3.2 DIMENSJONERENDE ANTALL PERSONER I NYTT BYGG 

Dimensjonerende persontall er et mål for hvor mange personer som maksimalt kan oppholde 
seg i bygget. Beregningen har stor betydning i forhold til dimensjonering av fri bredde til og i 
rømningsvei. VTEK angir verdier for beregning av persontallet for visse type virksomheter. I 
de tilfeller hvor det ikke finnes verdier for fastsetting av persontall legges opplysninger om 
antall ansatte, sitteplasser, rimelighetsbetraktninger osv. til grunn ved dimensjonering. 
Norconsult har fått opplysninger om at skolen er planlagt å ha 723 elever og 70 ansatte.   

I tabellen under er dimensjonerende persontall i for de ulike etasjene oppsummert.  

Kun hovedbygg, mellombygg og klasseromsbygg inngår i tabellen under (ikke gymbygg og 
N-bygg).  

 
Plan: 

Dim persontall 
i mellombygg 

Dim personantall 
i etasjen 

Fri 
tilgjengelig 
bredde 

Begrensinger: 

Plan 1 15 personer 44 personer 746 cm  

Plan 2 96 personer 188 personer 403 cm  

Plan 4 Ikke varig 
opphold 

87 personer 313 cm  

Plan 5 - - -  

Plan 6 - 36 personer 180 cm   

Plan 7 - - -  

Ikke alle områder i gitt plan har tilgang til opplistet fri bredde i tabell over. 
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Tilgjengelig rømningskapasitet for samtidig rømning fra to plan (plan 2 og plan 3 
etasje) i bygg H-bygg, M-bygg og K-bygg med størst dimensjonerende persontall.  

Dimensjonerende 
persontall 

Område som vil være utslagsgivende på hvilke bredde som 
kan benyttes i målt bredde. 

Den 
smaleste 
målte 
bredde  

Plan 2. etasje 
188 personer 

Trapp som leder 
til det fri 

Utenfor trapperom K211. 1,3 m 

Plan 3. etasje 
283 personer 

Bredde på 
utgangsdør 

Dør som leder til det fri fra trapperom 
K201 

1,5 m 

Total personbelastning 
(plan 2 og plan 3 etasje). 
471 personer 

Bredde på 
utgangsdører  

Dører som leder til det fri fra trapperom 
H101 

2,6 m 

 
Totalt fri bredde for 3 trapperom 

5,4m 

 
Konklusjon 
Den tilgjengelige rømningskapasiteten for samtidig rømning fra to plan, antas å være høyere 
enn dimensjonerende persontall ved normal drift på skolen. Det er i tillegg muligheter å 
rømme til det fjerde uavhengige trapperommet i plan 3 etasje noe som medfører at total 
personbelastning på 471 personer er noe konservativ. NO konkluderer med at 
rømningsbredde er tilstrekkelig med maksimal samtidig belastning på 471 personer i plan 2 
og plan 3. etasje.  

3.3 EKSISTERENDE BYGG  

Som beskrevet tidligere skal all rømning fra mellombygget gå via k-blokk og hovedblokkens 
eksisterende rømningsprinsipper, altså mellombyggets rømningsveier ligger i hhv. K-blokken 
og hovedbygget. Det er blitt gjennomført befaringer på bygget hvor det ble observert avvik 
både mht. brannsikkerheten mht. dagens situasjon og mht. å oppgradere den til TEK10. 

3.3.1 Observerte avvik i på branntekniske forhold mht. dagens situasjon. 

Eksisterende bygg skal så langt det er mulig innenfor økonomisk ramme oppgraderes 
brannteknisk til å tilfredsstille byggforskrift 1987. Det ble observert flere avvik som må 
oppgraderes slik at brannsikkerheten blir ivaretatt. Dette er avvik som måtte ha blitt utbedret 
selv om mellombygg ikke hadde vært prosjektert.  

 Dører inn til hovedtrapperom har vesentlig avvik mht. røyktetthet og uten 
brannklassifisering. 

 Gjennomføringer i etasjeskiller og branncellebegrensende konstruksjoner uten 
tilstrekkelig branntetting. 

 Rømningsdører med slagretning mot rømning. 

Trapperom over to etasjer mangler røykluke som kan betjenes av brannvesenets 
innsats styrke. 
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3.3.2 Oppgradering av branntekniske sikkerhetstiltak i eksisterende del mht. 

oppgradering til TEK10: 

Det kan være andre forhold som enda ikke er registrert som kan være en utfordring mht. 
både tilfredsstille antikvariske interesser og branntekniske forhold. 

Oppgradering mht. eksisterende byggverk Tiltak som må gjennomføres 

Utgangsdører har ikke tilstrekkelig nok 
bredde for den økte personbelastningen. 

Dør i trapperom K001 til det fri må økes til bredde 1,5 m 

Trapperom/gang H101 må tilrettelegge en av de 
eksisterende låste dører til rømning slik at tilstrekkelig bredde 
(lysåpning) tilfredsstiller bredde 2,6 m til det fri. Dør må ha 
slagretning med rømningsretning. Dør må merkes. 

Trapperom er utført som Tr 1. Noe som er 
fravik iht gjeldene regelverk. 

Det er gjennomført fraviksanalyse vedrørende trapperoms 
løsning. 

Bredde på dører i H-bygg er smalere enn 
preakseptert løsning. 

Se vurdering i kapitel 6. 

Veggfelt ivaretar ikke EI60 A2,s1-d0 [A60] i 
området som skal skille mellom usprinklet 
og sprinklet del (se branntegning). 

Det må gjennomføres en vurdering på om eksisterende vegg 
kan oppgraderes til EI60 A2,s1-d0 [A60]. 

Rømningsvei i plan 4. etasje på K-bygg er 
via tekniskrom. Det er forhold mht. bredde 
og høyde som ikke er iht. TEK 10.  

Rømningsvei vil bli sprinklet. Det må medregnes at andre 
tiltak må gjennomføres i rømningsveien. Se punkt 3.3.3. 

Etasjeskillere i H-bygg er flere steder 
stubbeloftskonstruksjoner (brennbare 
materialer). 

Takkonstruksjoner må oppgraderes med gips/branngips slik 
at etasjeskiller i plan H-bygg blir oppgradert til å ivareta minst 
EI60 [B60].  

Trapperom H101 inneholder 
trekonstruksjoner som medfører at 
rømningsvei inneholder brennbare 
material. 

Se vurdering i kapitel 6. 

Brannalarmanlegg på nytt M-bygg Brannalarmanlegg med talevarsling må dekke hele skolen. 
Må være direktekoblet Bergen brannvesen. 

Vinduer i gang H307, M-bygg. Pga fare for brannstråling mellom branncelle og rømningsvei 
må enten eksisterende vinduer i H307 eller i klasserom M302 
være brannglass EI60. Vinduer kan ikke være åpningsbar. 

Trapperom H312, H301, K211 og K201  Må utstyres med røykluke i tak, tilkoblet styringsenhet i plan 
hvor det er naturlig at brannvesenets innsatsstyrke vil ha sin 
hovedangrepsvei. 

H336 Mellomleders kontor, Klasserom 
H507, H404 kontorfellesskap 

Tilrettelegging for ny dør. 

Dører med antikvariske verdi i H-blokk Må oppgraderes slik at de tilfredsstiller krav som satt på 
branntegninger. 

Ledesystem i H-blokk Ledesystem må oppgraderes iht. NS-EN |1838 



 Oppdragsnr.: 5142313  

 Dokument nr.: F001 

Bergen Katedralskole | Brannkonsept – Mellombygg og rehabilitering Revisjon: J03 

 

       | Side 14 av 72 

 

Oppgradering mht. eksisterende byggverk Tiltak som må gjennomføres 

Vindu i gang 404 Må tilrettelegges for at personer i tekniskrom kan åpne den 
fra utsiden, uten at personer på innsiden kan låse den igjen. 
Den må tilstrekkelig bredde og høyde som et rømningsvindu. 

3.3.3 Endringer på eksisterende rømningsforhold: 

Plan 1. etasje 

Fra Lobby H114 er det pr dags dato muligheter for rømning direkte til det fri. Nytt tilbygg 
medfører en forlengelse av branncelle lobby H-114 og fluktvei som leder til utgangsdør det fri 
blir noe lengre. Avstander i rømningsvei er tilfredsstillende mht. rømningsavstander.  

Plan 1. etasje 

Fra K-bygg er det pr.dd rømningsvei som leder til trapperom K001(som igjen leder til det fri). 
Ny prosjektert løsning medfører at rømningsvei blir endret. Det er kun M-bygget som har 
tilgang til trapperom K001. Hele plan 1.etasje i K-bygget vil bli bruksendret. Avstander i 
rømningsvei og antall uavhengige rømningsveier er ivaretatt i prosjektert løsning.  

Plan 4. etasje 

Fra K-bygg er det pr.dd rømningsvei som leder fra klasserom via teknisk rom på loft til 
rømningsvei i underliggende plan, NO forutsetter at denne rømningsveien er byggegodkjent. 
Klasserom i plan 4.etasje vil med ny heis ha muligheter for å benyttes av personer med 
nedsatt bevegelsesevne. Det anbefales at klasserom utstyres med evakueringsstol/bårestol. 
Det er nødvendig at rømningsvei via loft oppgraderes på en slik at måte at korridoren er 
ryddig, og at all lagring i dette området fjernes. Ledesystem må også gjennomgås slik at 
dette anlegget blir så oppdatert som mulig. Alle reduserte bredder som lavere takhøyde enn 
2 meter og bredder smalere enn 0,9 m anbefales å markeres med ledelys slik at 
rømningsforholdene blir forbedret. Det må legges inn instrukser i brannperm på hvordan 
evakuere personer med nedsatt bevegelsesmuligheter. Det er prosjektert med flere 
kompenserende tiltak som sprinklerbeskyttelse og flere barrikader for at rømningskorridor i 
underliggende plan fra loft har lavere sannsynlighet for å bli blokkert. 

3.4 RISIKOKLASSE OG BRANNKLASSE 

Videregående skole er risikoklasse 3. Mellombygget havner i brannklasse 2.  

3.5 SPESIFIKK BRANNENERGI 

Spesifikk brannenergi er vurdert ut fra Sintef Byggforsk 321.051 ”Brannenergi i bygninger” 

(6). Beregning viser at den spesifikke brannenergien i bygget ligger i intervallet 50 – 400 
MJ/m2 totalt indre omhyllingsareal, se vedlegg 7. 

3.6 SPESIELL RISIKO 

Norconsult er ikke kjent med at det er noen spesiell brannrisiko i bygget i form av spesielt 
farlig aktivitet eller lagring av brannfarlig stoff. Dersom det skal lagres produkter som 
kommer inn under forskrift om farlig stoff, skal lagring være i henhold til forskriften (Forskrift 
om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som 
benyttes ved håndteringen). Andre forhold som medfører spesielle risiko forutsettes varslet 
til Norconsult for implementering i brannkonseptet. 
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3.7 BRANNVESENETS BEREDSKAP, UTSTYR OG INNSATSTID 

Bygget ligger sentralt i Bergen sentrum og Bergen brannvesen har innsatstid på under 5 
minutter til objektet, med stigebiler, røykdykkere osv. Nytt tilbygg vil ikke medføre endringer 
som forringer dagens situasjon mht. brannvesenets innsats styrke.  

3.8 SÆRSKILT BRANNOBJEKT 

Bygningen er ett skolebygg og er definert ett særskilt brannobjekt A. Det vises til veiledning 
til Forebyggendeforskriften § 2, § 3 og § 4 for krav til dokumentasjon i bruksfasen.  

3.9 ASSISTERT RØMNING OG EVAKUERINGSPLANER 

Det kan være behov for spesiell tilrettelegging av assistert rømning i det aktuelle bygget. 
Eier/bruker må utarbeide evakueringsplaner, og kartlegge behov for f.eks. utstyr for å lette 
evakuering av ansatte eller elever ved skolen. 

For byggverk i risikoklasse 5 og 6, øvrige byggverk for publikum, samt arbeidsbygninger, 
skal det foreligge evakueringsplaner før byggverket tas i bruk. En evakueringsplan er ett 
levende dokument og skal som minimum omfatte: 

 Prosedyrer for rapportering av brann og andre situasjoner som krever evakuering 

 Beskrive hvilke omstendigheter og situasjoner som krever evakuering 

 Beskrive kommandolinjer for intern organisasjon 

 Beskrive oppgavefordeling for personer som har en rolle i evakueringen, inkludert de 
som har oppgaver i forhold til eventuell assistert rømning (særskilt risiko). 

 Plan for øvelser. Øvelsene må gi en realistisk situasjon. 

 Rømningsplaner (tegninger med instrukser). 

Evakueringsplaner må foreligge før det kan søkes om ferdigattest og brukstillatelse. 

3.10 EVENTUELLE KRAV I RAMMETILLATELSEN ELLER ANDRE LOKALE 

RAMMEBETINGELSER 

Det er ikke mottatt noen rammetillatelse for prosjektet på nåværende tidspunkt. Denne er iht. 
SØK/ARK planlagt søkt i juni 2015. Når denne er klar må den oversendes Norconsult for 
implementering. 

3.11 EVENTUELLE SPESIELLE BRANNKRAV I ANDRE REGELVERK 

Det vises til forskrift om elektriske forsyningsanlegg med tanke på eksisterende trafo ved 
plan 1 i nytt tilbygg. Det må avklares om arkivrom er definert som en del arkiv for det 
offentlige organ. Det vil medføre strengere brannkrav til offentlig arkivrom. Offentlige 
arkivrom må tilfredsstille brannkrav gitt i arkivloven. Branntekniske krav og 
løsningsbeskrivelser 

3.12 RISIKOKLASSE OG BRANNKLASSE 

Skole er definert som risikoklasse 3. Kontor og tekniske sentraler er definert som 
risikoklasse 2.  
Mellombygget får tre tellende plan, samt et teknisk rom på tak (tilleggsdel). Basert på antall 
tellende etasjer og bruk, havner mellombygget i brannklasse 2.  
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3.13 BÆREEVNE OG STABILITET VED BRANN 

Konstruksjon, mellombygget Ytelseskrav Ansvar Fravik 

Hovedbæring: R 60 [B 60] (fravik på H-bygg) 

 

RIB  

Sekundærbæring: R 60 [B 60] (fravik på H-bygg) 

 

RIB  

Trappeløp R 30 [B 30] (fravik på H-bygg) 

 

RIB  

Tak R 60 [B 60] (fravik på H-bygg) RIB  

 

M-bygg 
Mellombyggets bærende konstruksjoner må ivareta minst 60 minutters brannkrav. Videre må 
RIB være spesielt oppmerksom på tilknytningen mellom eksisterende bygg (H og K) dersom 
bæring av nytt mellombygg skal skje delvis med eksisterende konstruksjoner. Det må 
således kontrolleres at eksisterende bærende konstruksjoner tilfredsstiller minst R60.  

I byggverk uten loft eller med loft som bare kan benyttes som lager, kan takkonstruksjon 
oppføres uten spesifisert brannmotstand, forutsatt at denne ikke har avgjørende betydning 
for byggverkets stabilitet i rømningsfasen, og ett av følgende kriterier er tilstede: 

 Takkonstruksjon er skilt fra underliggende plan med branncellebegrensende 
bygningsdel dimensjonert for tosidig brannpåkjenning. 

Vurdering av eksisterende bygningskonstruksjoner (H-bygg, K-bygg) 
K-bygg forventes å tilfredsstille kravet om 60 minutters brannmotstand, basert på byggets 
oppføring i betong/mur konstruksjoner. Oppforet tretak må utbedres for ivaretakelse av 
brannkrav.  

H-bygg tilfredsstiller ikke dagens krav til bærende konstruksjoner. Ifm tiltaket skal 
hovedbygget i sin helhet sprinklerbeskyttes, slik at byggets brannsikkerhetsnivå økes. 
Hovedbygget har yttervegger og enkelte vegger i mur/tegl, med etasjeskillere hovedsakelig i 
trekonstruksjoner. Ved rehabilitering av bærende konstruksjoner for å sikre stabilitet og 
lastkaspasitet, må etasjeskillere i eksisterende bygg oppgraderes til minst (R)EI 60. 
Utskiftning av brennbare konstruksjoner i hovedbygget anses å ligge langt utenfor en 
praktisk og økonomisk forsvarlig ramme, og sprinklerbeskyttelse vil i stor grad bidra til økt 
beskyttelse på bærende konstruksjoner i hovedbygget.  

Se fravik kapitel 8. 

3.14 SIKKERHET VED EKSPLOSJON 

Det er eksisterende trafo med konstruksjoner i betong/mur som vil ligge i tilknytning til 
prosjektert mellombygg. Det er nødvendig å avklare om at konstruksjonene som omhyller 
transformatoren er konstruert på en slik måte at det ikke er fare for kollaps av kommende 
byggverket, da det kan være eksisterende utforminger på trafo som har avlastningsflater mot 
nytt tilbygg. Det er viktig at prosjektert mellombygg blir avklart med eier av konstruksjon 
(BKK). Det er planlagt tiltak for å sikre tilstrekkelig lave verdier med tanke på stråling. Det 
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kan også være slik at trafo ikke har konstruksjoner som ikke tilfredsstiller ubrennbare 
materialer EI60 (EI90) (minst 60 minutt, eller 90 minutter om trafo er oljefylt med over 1000l).  

Transformator og høyspenningsinstallasjoner skal utføres i henhold til Forskrift om elektriske 
forsyningsanlegg med veiledning. Bygning eller rom som er klassifisert som eksplosjonsfarlig 
område skal ha trykkavlastningsflate(r), dvs. en flate som er svekket i forhold til 
bygningskonstruksjonen for øvrig, og som fungerer som trykkavlastning dersom eksplosjon 
inntreffer i bygningen. Avlastningsflaten skal vende mot fritt område, ikke mot annen 
virksomhet, annet kritisk prosessutstyr eller hvor personer ferdes. Anbefalt flate er 0,03–0,10 
m2 per m3 romvolum. Flatens bruddstyrke bør være mellom 10–30 % av de øvrige 
konstruksjonenes styrke, men ikke sterkere enn tilsvarende ca. 2 kPa. Flatens massevekt 
bør ligge mellom 6 og 12 kg/m2. Det må tas hensyn til vindlaster i området. Avlastningsflaten 
bør ikke være bærende vegg, port, dør eller vindu. Avlastning i tak skal unngås. Ved bruk av 
vindu som avlastning må man sikre seg mot sekundærskader fra glassplinter. 
Avlastningsflatens funksjon ved eksplosjon avhenger av innfestingen. Beregningsmodeller 
kan benyttes. Store rom gir mindre flate pr. m3 romvolum. Det samme vil være tilfelle med 
sterke (godt armerte) bygg. Lange smale rom, og rom med mye apparatur og innredning, må 
ha store avlastningsflater. Avlastningsflater skal ikke blokkeres, verken på inn- eller utsiden. 
Det må defineres sikkerhetsavstander utenfor avlastningsflaten.  

3.15 TILTAK FOR Å HINDRE BRANNSPREDNING MELLOM BYGGVERK 

Mellombygget inngår i objektet Bergen katedral skole. Det ligger minst 8 meter fra øvrige 
nabobyggverk.  

3.16 BRANNSEKSJONER 

Brannseksjonering, nytt 
mellombygg 

Ytelseskrav Ansvar Fravik 

Tiltak for å sikre verdier Sprinklerbeskyttelse og 
brannalarmanlegg 

HFK  

Tillatt areal pr brannseksjon 10 000 m2 / 1800 m2 ved 
brannalarmanlegg. Mellombygget øker 
grunnflaten med ca. 370 m2 i bruttoareal.  

ARK  

 

Vurdering brannseksjonering 
Det er ingen gjennomgående seksjoneringsskiller i skolen i dag. Skillet mellom sprinklet og 
usprinklet areal vil derfor ikke være seksjoneringsskille (med uavhengig bærende vegg 0,5 
over høyeste tak). Det vises her til § 31-2 i plan- og bygningsloven. Etableringen av 
mellombygget, samt rehabiliteringen av hovedblokken er en bruksendring og søknadspliktig 
tiltak delvis av eksisterende byggverk, hvor det ikke er mulig å tilpasse byggverket til 
tekniske krav uten uforholdsmessige kostnader. Ombygging/rehabiliteringen av 
hovedbygget, samt etableringen av mellombygget, må regnes som nødvendig for å sikre 
hensiktsmessig bruk, og sprinklerbeskyttelse av hovedbygget, vil i så måte vesentlig øke 
person- og verdisikkerheten. Det vil likevel ikke være mulig å etablere et seksjoneringsskille 
iht. TEK10 mellom sprinklerbeskyttet og ubeskyttet areal. Bygget som det står i dag har en 
seksjonsstørrelse på ca. 2446 m2, med nytt tilbygg vil seksjonsstørrelsen være 2896 m2. Det 
vil forverre eksisterende forhold ved økt seksjonsstørrelse, dette vil bli kompensert ved at H-
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bygget, M-bygget og deler av K-bygget blir fullsprinklet. Det vil også bli en forrigling av 
brannalarmanlegg for hele bygget med direktevarsling til Bergen brannvesen. 

3.17 BRANNCELLER, MELLOMBYGG 

Brannskiller Ytelseskrav Ansvar Fravik 

Brannceller generelt: EI-60 [B60] jf. branntegningene for plassering. 
Brannceller må understøttes av konstruksjoner 
med minst samme brannmotstand.  

ARK 
RIB 

 

Dører Dører skal i utgangspunktet ha samme 
brannmotstand som veggen denne står i, men 
dører til og i rømningsvei tillates utført med 
redusert motstand, EI 30-Sa. Dører som ikke 
har Sa klassifisering, må ha terskel/anslag og 
tettelister på alle sider. Heisdør tillates å ha 
klasse E 90. Se branntegninger for alle dørkrav. 

For eksisterende dører til hovedtrapperom, må 
disse utbedres slik at de tilfredsstiller kravet til EI 
30-CSa. Dette må gjøres i tråd med antikvariske 
krav.   Dører og luker til sjakt må være klasse S 
a [anslag og tettelist på alle sider]. 

ARK  

Sjakter Evt. sjakter må ha brannmostand minst EI 60. 
Dersom vertikale sjakter tettes i dekket, 
bortfaller krav til sjaktvegger.  
Heissjakt skal ha brannmotstand minst REI 60. 

ARK 
RIB 

 

Trapperom i 
mellombygget. 

Trapperom i skoler skal være Tr 2.  

Det tillates at trapperom i plan 1 i mellombygget 
utføres som Tr 1.  

ARK  

Risiko for horisontal 
brannspredning 

Faren for brannspredning mellom hovedbygget 
og mellombygget ivaretas ved at disse sprinkler 
beskyttes. Se nødvendig tiltak mot rømningsvei i 
nivå 3. For å hindre brannspredning fra K-
blokken til mellombygget, må det benyttes 
brannklassifisert glass/støpes/mures igjen i 
innvendig hjørne mot mellombygget.  

ARK  

Risiko for vertikal 
brannspredning 

Faren for vertikal brannspredning mellom ulike 
plan i mellombygget regnes som akseptabelt lav 
med bakgrunn i sprinklerbeskyttelse.  

ARK  

Prinsipper for branncelleoppdeling 

Preakseptert skal arealer som f.eks. rømningsvei, trapperom, hvert enkelt undervisningsrom 
med tilhørende birom, kontorlandskap som utgjør selvstendig bruksenhet, tavlerom i 
tilknytning til rømningsvei, tekniske rom som betjener flere andre brannceller. 

Vurdering av eksisterende branncellebegrensende konstruksjoner i eksisterende 
bygg. 

Flere av de eksisterende veggene i H-bygg og K-bygg som skal beholdes må kontrolleres av 
RIB om de ivaretar EI60. Alle nye veggkonstruksjoner som er vist som 
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branncellebegrensende konstruksjon må tilfredsstille må branncellebegrensende 
konstruksjon har samme krav som for branncellebegrensende konstruksjoner i nybygg. 
 
Sjakter i eksisterende bygg er ikke vurdert og det kan være nødvendig med tiltak for å 
forhindre at sjakter kan bidra til rask brann og røykspredning. 

 

3.18 TILTAK FOR Å HINDRE ANTENNELSE, UTVIKLING OG SPREDNING 

AV BRANN OG RØYK 

3.18.1 Materialer og overflater i brannceller som IKKE er rømningsvei i 

mellombygg 

 Overflatekrav Materialkrav/Kledningskrav Ansvar Fravik 

Vegger og himlinger i 
brannceller under 200 m2 

D-s2,d0 [In2] K210 D-s1,d0 [K2] ARK  

Vegger og himlinger i 
brannceller over 200 m2  

(gjelder spesifikt i plan 1, 
hvor mellombyggets rom 
inngår i samme 
branncelle) 

B-s1,d0 [In1] K210 B-s1,d0 [K1] ARK  

Sjakter og hulrom: B-s1,d0 [In1] K210 A2-s1,d0 [K1-A] ARK  

Isolasjonsmaterialer i 
vegger og etasjeskillere: 

- A2-s1,d0 [Ubrennbar] 

 

ARK  

Vurdering overflater og kledninger i eksisterende bygning 
Ingen brannceller i eksisterende H-bygg overstiger 200 m2 på tegninger.  

 

3.18.2 Materialer og overflater i brannceller som ER rømningsvei 

(trapp/korridor) 

 Overflatekrav Materialkrav/Kledningskrav Ansvar Fravik 

Rømningsvei: B-s1,d0 [In1] K210 A2-s1,d0 [K1-A] ARK  

Sjakter og hulrom i 
branncelle med 
rømningsvei: 

B-s1,d0 [In1] K210 A2-s1,d0 [K1-A] ARK  

Gulv - Dfl-s1 [G] ARK  

Isolasjonsmaterialer i 
vegger og etasjeskillere: 

- A2-s1,d0 [Ubrennbar]* ARK  

Nedforet himling ** ** ARK  

* Isolasjon som ikke tilfredsstiller klasse A2-s1,d0 [ubrennbart/begrenset brennbart] kan bare benyttes dersom 
bygningsdelen oppfyller den forutsatte branntekniske funksjon og isolasjonen anvendes slik at den ikke bidrar til 
brannspredning. 
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** Nedforet himling i rømningsvei må ikke bidra til økt fare for brannspredning. Himling må ikke falle ned på et tidlig 
tidspunkt og dermed vanskeliggjøre rømning og redning. Følgende ytelser må derfor minst være oppfylt: 
1. Himlingen må tilfredsstille klasse A2-s1,d0 [In 1 på begrenset brennbart underlag] og ha et opphengssystem med 
dokumentert brannmotstand minst 10 minutter for den aktuelle eksponering, eller 
2. Himlingen må bestå av kledning som tilfredsstiller klasse K210 A2-s1,d0 [K1-A]. 
3. Overflater og kledninger i hulrom over himlingen må ha minst like gode branntekniske egenskaper som 
overflatene og kledningene i rømningsveien for øvrig. 

 
Vurderinger overflater og kledninger i eksisterende bygning 
I eksisterende bygg (H-bygget) er det brennbart materiale i rømningskorridor/trapperom. 
Dette gjelder for trapperom H101. Dette er beskrevet i kapitel 6. 

3.18.3 Utvendige kledninger og overflater mellombygget 

 Overflatekrav Materialkrav/Kledningskrav Ansvar Fravik 

Utvendig kledning: B-s3,d0 [Ut1] Det må i utgangspunktet 
velges ubrennbar overflate på 
mellombygget, inkludert 
teknisk rom. Øvrig kledning for 
mellombygget skal være 
ubrennbar. Ved bruk av 
brennbar kledning, må denne 
behandles slik at riktig klasse 
oppnås.  

ARK  

Taktekking: BROOF (t2) [Ta] - ARK  

 

3.18.4 Tekniske installasjoner 

Krav: 

Generelle krav Ytelseskrav Ansvar Fravik 

Generelle krav: Tekniske installasjoner skal ikke svekke 
brannskillenes funksjon ved brann. Generelt 
vises det til VTEK § 11-10. Bygningsspesifikke 
krav for installasjonene er angitt under. 

RIV/RIE  

Branntettinger Føringsveier for tekniske installasjoner må 
brannsikres der de perforer brannskillevegger. 
Godkjente produkter og metoder må anvendes. 

RIV/RIE  

Installasjoner som skal 
ha en funksjon under 
brann 

Må ha tilfredsstillende og sikker strømtilførsel i 
den tiden installasjonen skal fungere (her 60 
minutter).  

RIE  

 

Ventilasjon Ytelseskrav Ansvar Fravik 

Ventilasjonsanleggets 
funksjon ved brann 

Anbefales normal drift ved brann. 
Ventilasjonsanlegg må utføres slik at de ikke 
bidrar til brann- og røykspredning i kanalnettet 
eller på grunn av utettheter mellom kanal og den 
bygningsdelen som kanalen går gjennom, eller 

RIV  
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Ventilasjon Ytelseskrav Ansvar Fravik 

brannspredning på grunn av varmeledning i 
kanalgodset.  

Materialbruk Ubrennbare materialer (A2-s1,d0) RIV  

Innfesting Kun ubrennbare festemidler (A2-s1,d0) RIV  

Isolasjon på kanaler A2-s1,d0 RIV  

 

Rør Ytelseskrav Ansvar Fravik 

Rørisolasjon A2L-s1,d0 [ubrennbar eller begrenset brennbar] 
der eksponert overflate er >20 %  

For eksponert overflate < 20 % gjelder: 

BL-s1,d0 i rømningsvei, sjakter og hulrom 

CL-s3,d0 i øvrige areal 

RIV  

 

Vann og avløp Ytelseskrav Ansvar Fravik 

Rørgjennomføring Rørgjennomføringer i brannskillende 
konstruksjoner må ha dokumentert 
brannmotstand med unntak som angitt: 

 

1) Plastrør med ytre diameter til og med 32 
mm kan føres gjennom murte/støpte 
konstruksjoner med brannmotstand inntil 
klasse EI 90 A2-s1,d0 [A 90] og isolerte 
lettvegger med brannmotstand inntil klasse 
EI 60 A2-s1,d0 [A 60], når det tettes rundt 
rørene med tettemasse.  

2) Støpejernsrør med ytre diameter til og 
med 110 mm kan føres gjennom murte og 
støpte konstruksjoner med brannmotstand 
inntil klasse EI 60 A2-s1,d0 [A 60] når det 
tettes rundt rørene med tettemasse, eller 
støpes rundt og konstruksjonen har tykkelse 
minst 180 mm.. Avstanden fra røret til 
brennbart materiale må være minst 250 
mm. 

 

Tettemasse må være klassifisert for den 
aktuelle bruken og ha samme 
brannmotstand som konstruksjonen for 
øvrig. 

RIV  

 

Elektriske anlegg Ytelseskrav Ansvar Fravik 
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Elektriske anlegg Ytelseskrav Ansvar Fravik 

Elektriske installasjoner El-skap plasseres i tekniske rom. Eventuelt må 
de plasseres i egne brannceller. 

RIE  

Kabler Kabler må ikke legges over nedforet himling 
eller i andre hulrom i rømningsvei med mindre 

a. kablene representerer liten brannenergi 
(mindre enn ca. 50 MJ/løpemeter hulrom), eller 

b. kablene er ført i egen sjakt med sjaktvegger 
som har brannmotstand tilsvarende 
branncellebegrensende bygningsdel, eller 

c. himlingen har brannmotstand tilsvarende 
branncellebegrensende bygningsdel, eller 

d. hulrommet er sprinklet 

Kabler som utgjør liten brannenergi (mindre 
enn ca. 50 MJ/løpemeter korridor/hulrom), kan 
føres ubeskyttet gjennom rømningsvei. Dette 
er et spesifikt unntak som gjelder kabler. Det 
kan ikke brukes som begrunnelse for andre 
fravik fra preaksepterte ytelser. 

RIE  

 
Generell vurdering tekniske installasjoner 

Tilfredsstillende sikkerhet i et byggverk er betinget av at sentrale tekniske installasjoner 
opprettholder sin funksjon og brannmotstandsevne under hele eller deler av brannforløpet og 
minst den tiden som skal være tilgjengelig for rømning. Samtidig må disse ikke direkte eller 
indirekte bidra til uakseptabel brann- eller røykspredning. 
 
Installasjoner som skal ha en funksjon under brann, må ha tilfredsstillende og sikker 
strømtilførsel i den tiden installasjonen skal fungere (her 60 minutter). Dette medfører at det 
må være alternativ brannkilde samt at strømtilførselen må sikres. Dette omfatter blant annet 
strømforsyningen fra tavlerom til alarmgivere, nødlysanlegg, dørautomatikk mv. 
Strømtilførselen kan sikres:  

a. ved beskyttelse med et automatisk slokkeanlegg, eller 
b. ved at kabler legges i innstøpte rør med overdekning minimum 30 mm, eller 
c. ved at det brukes kabler som beholder sin funksjon og driftsspenning minst 60 minutter 
 

Vurdering branntettinger 

Der tekniske føringer går igjennom brannskiller skal disse brannsikres med minst EI 60 
brannmotstand. Dette er spesielt viktig mot hulrom på tak, mot rømningsveier, og mot 
sjakter. 
 
Vurdering ventilasjonsanlegg 

Ventilasjonsaggregat skal gå ved brann. 

I denne løsningen forutsettes det at ventilasjonsaggregatet går ved brann. Følgende kriterier 
må ivaretas ved detaljprosjektering: 
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Ventilasjonsanlegg må utføres slik at det ikke bidrar til brann- og røykspredning i kanalnettet 
eller på grunn av utettheter mellom kanal og den bygningsdelen som kanalen går gjennom, 
eller brannspredning på grunn av varmeledning i kanalgodset. 

Kanaler, kabler og andre installasjoner som føres gjennom branncellebegrensende 
konstruksjoner, må ikke svekke konstruksjonens brannmotstand. Brannmotstand for 
installasjoner som føres gjennom brannskillende bygningsdeler må dokumenteres ved 
prøving eller beregning. 

Trapperom som er rømningsvei i byggverk med flere enn to etasjer må røykventileres. 

Det vil ikke være nyetablerte trapperom, det er likevel nødvendig å røykventilere 
eksisterende trapperom da trapperommene må tilfredsstille TEK10 krav, da rømning fra nytt 
tilbygg må benytte trapperom i eksisterende bygg. Det er viktig at plassering av røykluker blir 
avklart i samråd med byantikvar.  

Ventilasjon av heissjakt 

I byggverk med inntil 8 etasjer må heissjakt røykventileres eller det må etableres luftsluse 
(mellomliggende rom) utført som egen, ventilert branncelle, mellom heissjakt og tilstøtende 
rom. 

Ventilasjon av installasjonssjakt 
Installasjonssjakter må røykventileres. 

 

3.19 RØMNING AV PERSONER 

3.19.1 Tiltak for å lette rømning og slokking 

Teknisk tiltak Ytelseskrav Ansvar Fravik 

Automatisk 
sprinkleranlegg 

H-bygg, M-bygg o deler av K-bygg 
fullsprinkles. Sprinkleranlegg prosjekteres 
etter NS 12845. (les vurdering for særskilte 
krav) 

RIV  

Brannalarmanlegg Kategori 2 – fulldekkende 

(les vurdering for særskilte krav) 

RIE  

Ledesystem Komplett ledesystem med markeringslys, 
henvisningsskilter og ledelys iht. NS 3926 

RIE  

Evakueringsplan Evakueringsplan iht. VTEK § 11-12.4. 
Evakueringsplan skal foreligge før det søkes 
om brukstillatelse (jf. punkt 3.9). 

Eier  

Merking av installasjoner Branntekniske installasjoner som har 
betydning for rømnings- og redningsinnsats 
skal være tydelig merket. 

RIE/RIV  

 

Vurderinger: Sprinkleranlegg 
Det er krav til installasjon av automatisk slokkeanlegg som dekker hele M-bygget, H-bygget 
og deler av K-bygget. Anlegget skal prosjekteres i henhold til NS-EN 12845. Hvilke 
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spesifikke arealer som skal sprinkles vises på branntegninger. Det er gjennomført fravik på 
brannskille mellom sprinklet og usprinklet areal, se kapitel 8. 

Vurderinger: Brannalarmanlegg 
Brannalarmanlegget må ha direkte varsling til brannvesenet, i tillegg til talevarsling må det 
være varsling ved lyssignal i de deler av byggeverk som er åpen for publikum, fellesarealer, 
rom med arbeidsplasser, rom som er universelt utformet og HC toalett. 

Informasjon over høyttaler eller TV-skjerm kan gi opp til tre ganger bedre effekt enn 
alarmklokker. For utstyr til bruk i talevarslingsanlegg vises til NS-EN 54-16 
Brannalarmanlegg Del 16: Kontroll- og signalutstyr for talealarmer og NS-EN 54-24 
Brannalarmanlegg – Komponenter i stemmevarslingssystemer - Del 24: Høyttalere. 
Talevarsling er ikke direkte krav iht. preaksepterte løsninger, men en del av 
kompenserende tiltak, se kapitel 8. 

Brannalarmanlegget skal også styre forriglinger mot dører og andre installasjoner som skal 
utføre spesielle oppgaver ved brannalarm. 

Vurderinger: Ledesystem 
God merking av fluktveier og utganger til rømningsveier og god belysning og merking i 
rømningsveiene, vil redusere den nødvendige rømningstiden.  

Ledesystemet skal kunne benyttes av de som oppholder i bygget i følgende enkeltscenarier 
eller en kombinasjon av disse: 

 Ved evakuering som følge av en utløst brannalarm der det ikke er tegn til brann- eller 
røykutvikling i bygget 

 Ved rømning og evakuering ved bortfall av kunstig belysning 
 Ved rømning og evakuering som følge av uforutsette hendelser som brann – og 

røykutvikling 

Et ledesystem kan omfatte markeringsskilt, retningsskilt, ledelinjer og nødlys som skal bidra til 
å lede personer raskt til et sikkert sted. Komponenter i systemet kan være elektriske, belyste 
eller etterlysende. 
Størrelse på brannceller og persontall skal legges til grunn for valg av type ledesystem. 

Ledesystem i fluktveier og rømningsveier må omfatte ledelinjer i form av lavtsittende 
komponenter på golv eller vegg som oppfattes kontinuerlig. Rømningsmerking skal være 
synlig og lesbar fra alle steder i fluktveien og rømningsveien. Lesbarheten bestemmes av 
skiltstørrelse og kontrastforhold. 

Ledesystem som prosjekteres og utføres i samsvar med NS 3926 Visuelle ledesystemer for 
rømning i byggverk vil tilfredsstille forskriftens krav til ledesystem.  

Forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler 
(arbeidsplassforskriften) stiller krav om nødbelysning der arbeidstakere kan bli utsatt for fare 
ved svikt i den kunstige belysningen, og krav om at rømningsveier og nødutganger skal være 
utstyrt med nødlys tilstrekkelig til å dekke behovet i tilfelle svikt i den ordinære belysningen. 
For prosjektering og utførelse av nødbelysning vises til NS-EN 1838 Anvendt belysning – 
Nødbelysning. 
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Ved prosjektering av byggverk der arbeidsplassforskriften gjelder, bør kravene i de to 
forskriftene ses i sammenheng. Ledesystem og nødbelysning bør prosjekteres slik at disse 
installasjonene samlet sett gir de beste forutsetningene for rask og effektiv rømning. 

Følgende ytelser må minst være oppfylt: 

 Alle byggverk må ha markeringsskilt plassert over alle utganger til og i rømningsvei. 
Unntak kan gjøres for utgang fra boenheter.  

 I byggverk der forskriften stiller krav om ledesystem vil dette gjelde rømningsveiene, 
samt fluktveier i større, uoversiktlige brannceller.  

 Skoler med store undervisningsbaser og byggverk eller del av byggverk som er offentlig 
tilgjengelig og ligger under terreng, må ha ledesystem i fluktveier og rømningsveier.  

 Ledesystem i byggverket må fungere i den tiden som er nødvendig for rømning og 
redning, og i minst 60 minutter etter utløst brannalarm eller bortfall av kunstig belysning 
(strømbrudd). 

Det er prosjektert med lavtsittende elektrisk ledelys i H-bygg, G-bygg og N-bygg. 

Det er prosjektert med lavtsittende etterlysende ledelys i M-bygg og K-bygg. 

Vurderinger evakueringsplan: 

En evakueringsplan er en plan som skal sikre at alle personer i byggverket kommer seg til 
sikkert sted før kritiske forhold oppstår. Evakueringsplanen skal være tilpasset det enkelte 
byggverk, bruk, virksomhet og enkeltpersoner som har behov for assistanse. 

En evakueringsplan må blant annet omfatte: 

 Prosedyrer for rapportering av brann og andre situasjoner som krever evakuering 
 Beskrive hvilke omstendigheter eller situasjoner som krever evakuering 
 Beskrivelse av kommandolinjer for intern organisasjon 
 Oppgavebeskrivelser for personer som har en rolle under evakueringen, inklusive de 

som skal assistere personer som har behov for hjelp til å komme ut av byggverket. 
Oppgavebeskrivelsen må være definert med hensyn til personer med ulike typer 
funksjonsnedsettelse. Det kan være behov for spesielt utstyr som vil gjøre evakuering av 
personer med nedsatt funksjonsevne lettere og raskere. 

 Plan for øvelser. Øvelsene må være realistiske med hensyn til assistert rømning. 
 Rømningsplaner. Dette er tegninger som viser planlagte fluktveier og rømningsveier og 

utganger, og plassering av slokkeutstyr og manuelle brannmeldere. Rømningsplaner er 
beregnet for personer som oppholder seg i bygget og inneholder ofte også en kort 
branninstruks, symbolliste og en markering for "Her står du". 

Vurderinger: Merking av installasjoner 

Installasjoner som har betydning for rømnings- og redningsinnsats kan for eksempel være 
manuelle brannmeldere og sentraler for slokkeinstallasjoner, brannalarm, røykluker og 
nødlys.  

I tillegg kommer sikkerhetsutstyr plassert i rømningsveiene (som brannslanger, 
håndslokkeapparater, branntepper, spesielle verktøy som har en funksjon ved rømning og 
nøkkelbokser) og spesielt utstyr som er plassert i byggverket for å gjøre evakuering av 
personer med nedsatt funksjonsevne lettere og raskere. 
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3.19.2 Utgang fra branncelle 

Teknisk tiltak Ytelseskrav Ansvar Fravik 

Avstand til utgang Inntil 30 meter i skolearealer 

Inntil 50 meter i kontorarealer 

ARK  

Type trapperom Tr2 / Tr1 ARK  

Rømningsvindu Rømningsvindu må ha høyde minimum 0,6 m og 
bredde minimum 0,5 m. Summen av høyde og 
bredde må være minimum 1,5 m, Svingvinduer 
med dreieakse, må ha tilsvarende effektiv 
åpning. 

Rømningsvindu må være lett å åpne uten bruk av 
spesialverktøy og må være hengslet slik at det er 
lett å komme ut av vinduet. 

ARK  

Slagretning og 
plassering av dør til 
rømningsvei 

Dører skal slå ut i rømningsretningen. Rom for 
mindre enn 10 personer kan ha motsatt 
slagretning. 

ARK  

Bredde og høyde på dør 
til rømningsvei 

Minst fri bredde 90 cm  

Minst 2 meter høyde 

ARK  

Fluktvei, oversiktlighet Fluktvei fra oppholdssted til utgang fra branncelle 
skal være oversiktlig og tilrettelagt for rask og 
effektiv rømning. 

ARK  

Dør til rømningsvei og 
låsesystem 

Må lett kunne åpnes slik at den er enkel å bruke 
for alle personer. 

Det skal være mulig å rømme tilbake. 

Låste dører til rømningsvei skal åpnes 
automatisk ved brann og de skal ha merket 
knapp for manuell åpning. Maks 10 sekunder 
forsinkelse. 

Maks åpningskraft: 20 N.   

Nattlåser må utføres slik at de ikke kommer i strid 
med kravene til sikker rømning. 

ARK  

Selvlukkede dører Selvlukkende dør, benevnt C [S], kan settes i 
åpen stilling ved hjelp av elektromagnetiske 
holdere som utløses og lukker døren ved 
brannalarm.  

ARK  

Vurderinger antall uavhengige rømningsveier 
Fra branncelle skal det minst være én utgang til sikkert sted, eller utganger til to uavhengige 
rømningsveier eller én utgang til rømningsvei som har to alternative rømningsretninger som fører 
videre til uavhengige rømningsveier eller sikre steder. 

Vurderinger rømningsvindu 
Det skal etableres rømningsvindu fra helsesøsterkontor H104 eller rådgiverkontor H116, slik at 
uavhengig rømning fra kontorer i plan 1. etasje er ivaretatt. Det må etableres ett rømningsvindu pr 15 
personer.  
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Vurdering rømning fra branncelle med sporadisk personopphold  
Med branncelle som bare er beregnet for sporadisk opphold menes rom der personer oppholder seg 
av og til i kortere tid. Dette kan for eksempel være lagerrom og tekniske rom uten faste arbeidsplasser. 
Maksimal avstand fra et hvilket som helst sted i denne branncellen til sikkert sted eller til nærmeste 
rømningsvei må være som angitt i tabell over. 

For å ivareta generelle krav om tilrettelegging for rask og sikker rømning, må fluktveien være oversiktlig 
og ha god belysning og merking.  

Vurdering dører til rømningsvei og låssystemer 
Krav til åpningskraft for dører er gitt i § 12-15 . Dette gjelder også når brannalarm er utløst, og vil 
vanligvis innebære at selvlukkende dører (med dørpumpe) må ha dørautomatikk og ha prioritert strøm 
eller UPS fram til dør.  

UPS ( U ninterruptible P ower S upply) betyr avbruddsfri strømforsyning, dvs. at produktet får 
strømforsyning selv om den vanlige strømforsyningen forsvinner i en periode. Avbruddsfri 
strømforsyning må fungere i minst 60 minutter.  

Der det angis 0,9 m eller 1,2 m fri bredde på dør kan det benyttes dør med modulmål hhv. 10 M og 13 
M for utvendig karm. Dette forutsetter at den endelige fri bredde, dvs. i det ferdige byggverket, er så 
nær opp til angitt fri bredde som mulig og ikke underskrider dette med mer enn 0,05 m.  

 

3.19.3 Rømningsvei 

Teknisk tiltak Ytelseskrav Ansvar Fravik 

Utforming av 
rømningsvei 

Utgang til korridor med to rømningsretninger ARK  

Avstand i rømningsvei Inntil 30 meter ARK  

Fri bredde i rømningsvei Minst 120 cm ARK  

Bredde på dør i 
rømningsvei 

Minst 120 cm  ARK  

Krav til åpningsfunksjon Rømningsdører skal kunne åpnes med ett grep ARK  

Låste dører og kraft til å 
åpne dører 

Åpningskraft: Maks kraft 20 N ARK  

Vurderinger rømningsveier 
Rømningsvei må ikke ha innsnevring. Dører i rømningsvei må ha fri bredde tilsvarende som for 
rømningsvei. Rekkverk m.m. kan stikke inntil 10 cm ut fra vegg i rømningsvei uten at den frie bredden 
reduseres av den grunn. Fri bredde i trapp må være som for rømningsvei generelt. 

Oppholdsrom inntil 50 m 2 kan være del av rømningsvei når arealet har automatisk brannslokkeanlegg 
og er skilt fra rømningsvei med konstruksjoner med brannmotstand minst E 30. 

Dør i rømningsvei må ha fri bredde minst tilsvarende den nødvendige fri bredde i rømningsveien. 

Automatisk skyvedør, rotasjonsgrind, dør med dørautomatikk eller dør med annet elektromagnetisk 
åpne- og lukkesystem som ikke har brann- eller røykskillende funksjon, for eksempel dør til det fri, kan 
benyttes som dør i rømningsvei dersom døren har sikker funksjon ved bortfall av strøm og  

http://dxp.dibk.no/dxp/content/tekniskekrav/11/13/?para=be2010121383935621d1e9
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1. byggverket har brannalarmanlegg og døren ved alarm eller strømbrudd åpnes automatisk til 
den bredde som er nødvendig, eller 

2. døren manuelt kan føres til åpen stilling (maks kraft 20N). 

Korridor som er lengre enn 30 m må deles med bygningsdel og dør minst klasse E 30-CSa [F 30S] 
med innbyrdes avstand på høyst 30 m. 

3.20 TILRETTELEGGING FOR SLOKKING AV BRANN 

Slokkeutstyr Ytelseskrav Ansvar Fravik 

Generelle krav Bygningen må ha manuelt slokkeutstyr i form av 
brannslange supplert med slokkeapparat i 
teknisk rom etc. Alle arealer skal dekkes. 

RIV  

Merking Stedene hvor manuelt slokkeutstyr er plassert 
skal være tydelig markert med skilt. Skiltene bør 
være etterlysende eller belyst med nødlys. 
Tilvisningsskilt for slokkeutstyr må stå på tvers 
av ferdselsretningen. 

RIV/RIE  

Brannslanger Maks 30 meter, innredning må hensyntas. 
Slanger skal ikke monteres i trapp. 

RIV  

Håndslokker Effekt minst 21A. RIV  

Vurderinger slukkeapparat 
Håndslokkeapparater kan være pulverapparater på minimum 6 kg med ABC-pulver, eller 
skum- og vannapparater på minimum 9 liter eller på minimum 6 liter og med 
effektivitetsklasse minst 21A etter NS-EN 3-7 Brannmateriell - Håndslukkere Del 7: 
Egenskaper, ytelseskrav og prøvingsmetoder. 

Brannslokkeutstyr må være plassert slik at brukerne lett kan finne fram til det og kunne ha 
mulighet til å slokke branntilløp i startfasen før det utvikler seg til en større brann. 
Plasseringen må vurderes i hvert enkelt tilfelle ut fra virksomhet og behovet for rask 
slokkeinnsats for å ivareta liv, helse og materielle verdier. 
 

3.21 TILRETTELEGGING FOR REDNINGS- OG SLOKKEMANNSKAPER 

3.21.1 Brannvesenets atkomst og innsatsmuligheter 

 Ytelseskrav Ansvar Fravik 

Atkomst til bygget Kjørbar adkomst til hovedinngang. ARK  

Oppstillingsmulighet Oppstillingsmulighet ved hovedinngang ARK  

Assistert rømning Ikke forutsatt, skal være ivaretatt av de 
organisatoriske tiltakene som bruker på bygget 
må ha instrukser for.  

ARK  

Atkomst i bygget Det etableres nøkkelboks ved hovedangrepsvei. ARK  

Atkomst til hulrom Det skal være installert inspeksjonsluke til alle 
sjakter og hulrom. 

ARK  
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 Ytelseskrav Ansvar Fravik 

Merking for 
brannvesenet 

Atkomst til sentrale branntekniske installasjoner 
skal merkes. Trafo må merkes slik at parkering 
av brannbiler skjer foran avlastningsflater. 

ARK  

Utkragede bygningsdeler Må ha forsvarlig innfesting for å hindre nedfall RIB  

Vannforsyning utendørs Minst 50 l/s, fordelt på minst to uttak. RIV  

Orienteringsplan Ved inngangen til hovedangrepsveien må det 
være en plan som inneholder nødvendig 
informasjon om brannskillende bygningsdeler, 
rømnings- og angrepsveier, slokkeutstyr, 
branntekniske installasjoner, brannvernleder og 
annet viktig personell samt oversikt over 
særskilte farer i sammenheng med brann og 
ulykker. 

Eier  

Vurderinger tilrettelegging for brannvesenet 
Bygget er eksisterende nytt tilbygg medfører ikke at forhold forringes for brannvesents 
innsats styrker.  

Oppforede tak på nytt tilbygg må være tilgjengelige for brannvesenet via utvendig eller 
innvendig atkomst. Takflater større enn 400 m 2 må ha flere atkomster og ikke mindre enn en 
atkomst for hver 400 m 2 takflate. For oppforede tak med takflate inntil 23 m over 
oppstillingsplass kan brannvesenets høyderedskap være slik atkomst. Oppforede tak med 
takflate høyere enn 23 m over oppstillingsplass for brannvesenets høyderedskap bør deles 
opp i mindre brannceller. 

Brann i takkonstruksjoner og hulrom er ofte vanskelig å kontrollere og slokke. Det må legges 
særlig vekt på utforming av tak, sjakter og hulrom, adkomst og mulighet for inspeksjon og 
effektiv slokking.  

Brannvesenet skal ha atkomst til alle sjakter og hulrom i bygget. Der dette forekommer skal 
det installeres inspeksjonsluke. Lukene skal ha samme brannmotstand som skillet de står i. 
For hulrom over fast himling skal ikke avstanden mellom inspeksjonslukene overstige 10 m.  
Det er ikke behov for luker mot hulrom over nedsenket himling med nedfellbare plater. 

Det skal foreligge orienteringsplan for brannvesenet ved inngang til hovedinnsatsvei. 
Orienteringsplanen skal tilfredsstille alle krav iht. VTEK § 11-17, tredje ledd. Det skal også 
være egen merking som viser vei til sentrale installasjoner som eksempelvis sprinklersentral. 
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4 Oppfølging 

4.1 GJENSTÅENDE OPPGAVER IFT BRANNPROSJEKTERING 

Avklaringer som er nødvendig med byantikvar må gjennomgås. 

4.2 SØKNADER OG ADMINISTRATIVE OPPGAVER 

 Rammetillatelse må oversendes, slik at eventuelle branntekniske krav satt fra 
myndighetene blir implementert i brannkonseptet. 

 Uavhengig kontroll må gjennomføres i god tid før søknad om IG sendes inn. 

4.3 FORHOLD SOM MÅ IVARETAS SPESIELT 

4.3.1 Forhold som spesielt må ivaretas ved detaljprosjektering 

Det er viktig at hvert fag følger opp føringene i brannkonseptet. Spesielt detaljer vedrørende 
brannmotstand til eksisterende bærekonstruksjoner, dører, ventilasjon, brannalarmanlegg, 
slokkeanlegg, ledesystem, røykluker, stigeledning blir gjennomgått og detaljprosjektert riktig. 

4.3.2 Forhold som spesielt må ivaretas i byggefasen 

I byggefasen er det spesielt viktig at det gjennomføres en tilfredsstillende kvalitetssikring, og 
eventuelt kontroll av utførelse (KUT). Forhold som erfaringsmessig anses som viktig å 
kontrollere er blant annet beskrevet i Byggdetaljer 321.025 (14), Byggdetaljer 321.028 (15) 
og ”Brandskyddshandboken (16)”. I dette prosjektet vil Norconsult spesielt trekke fem 
følgende forhold: 

 Brannmotstand på brannklassifiserte dører og glasskonstruksjoner. 
 Reell fri bredde og åpningsmekanisme og låsesystem på dører. 
 Branntekniske installasjoner (slokkeanlegg, brannalarm, ledesystem, stigeledning). 
 Styring av branndører, aggregater, røykluker og brannspjeld. 
 Utførelse av ventilasjonsanlegget, branntetting av gjennomføringer, etc. 

 
4.4 OPPFØLGING OG DOKUMENTASJON I BRUKSFASE 

4.4.1 Brannverndokumentasjon for bruksfasen 

Det skal for ethvert bygg foreligge nødvendig brannverndokumentasjon (brannbok) for 
driftsfasen. Denne skal normalt foreligge før bygget tas i bruk og skal holdes oppdatert 
igjennom hele bruksfasen. Eier av bygget er normalt ansvarlig for at dokumentasjonen blir 
utarbeidet, og har sammen med bruker ansvaret for at denne blir holdt oppdatert.  

Innholdet i brannverndokumentasjonen skal tilfredsstille alle krav som fremkommer av 
Forebyggendeforskriften, Internkontrollforskriften og Arbeidsplassforskriften. Det skal tas 
hensyn til stedlige forhold. Innholdet inkluderer (men er ikke avgrenset til): 

 Ferdigattester, dispensasjoner og bruksforutsetninger 
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 Brannkonsept og branntegninger 

 Evakueringsplan (jf. kapittel 3.9) 

 Dokumentasjon av brannopplæring og brannøvelser 

 Dokumentasjon på tilsyn og oppfølging av denne 

 Brannteknisk FDV og dokumentasjon på kontroll, ettersyn og vedlikehold 

Ved ønske kan Norconsult bistå med utarbeidelse av slik dokumentasjon. 

Funksjonen til alle brannsikringstiltak er avhengig av at det utføres tilstrekkelig kontroll, 
ettersyn og vedlikehold. Det er derfor viktig at det etableres kontroll- og serviceavtaler for 
installasjoner hvor dette er relevant (brannalarmanlegg, slokkeanlegg, ledesystemet, 
røykluker, osv.). 

Branndokumentasjon for objektet skal sikre at de relevante kravene etterleves og at 
sikkerheten i driftsfasen av bygget blir tilstrekkelig ivaretatt. Se kapittel Error! Reference 
source not found.. Norconsult vil i denne forbindelse spesielt understreke at: 

 Det må etableres instrukser og rutiner for å unngå møblering og lagring i 
rømningsvei og fluktveier i branncellene. 

 Det må etableres gode rutiner for håndtering av avfall slik at en unngår laging av 
brennbare materialer eller avfallsdunker/containere inntil bygget. 

 Det er satt en persontalls begrensning på 471 personer i plan 2. til 3. etasje. 
 Det må lages instruks for evakuering av personer med nedsatt funksjonsevne. 

Denne skal foreligge som en del av byggets evakueringsplaner. 
 

4.4.2 Ettersyn 

Med ettersyn menes den enkle egenkontrollen av en installasjon eller annet 
brannsikringstiltak utført av eier/forvalter, eller representant for virksomhet/bruker etter avtale 
med eier, for å sikre at funksjonen ikke svekkes som følge av driftsmessige endringer eller 
feil oppstått etter montering. Leverandøren bør angi hva et slikt ettersyn skal omfatte. 

Ettersyn (egenkontroll) må utføres av personell som har fått tilstrekkelig med opplæring. 
Vedkommende som skal utføre ettersyn må se etter at installasjonen ikke er forringet, 
tildekket og om andre synlige avvik (feil/mangler) finnes, og eventuelt foreta enkle, 
rutinemessige funksjonsprøver etter leverandørenes anvisninger e.l. Vedkommende som 
foretar ettersyn må enten selv utbedre avvikene eller sørge for at tiltak iverksettes. 

Forhold som anbefales sjekket spesielt gjennom bygningens egenkontrollrutiner er: 

 Synlig sjekk av brannslokke apparater 

 Kontroll av rømningsveier og fluktveier for uønsket lagring 

 Teknisk rom forblir i ryddet tilstand 
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4.4.3 Kontroll 

Med kontroll menes å undersøke om en installasjon samsvarer med kravdokumenter, 
prosjekteringsbeskrivelser, montasjeanvisninger eller tilsvarende og den bruken objektet er 
godkjent for etter plan- og bygningslovgivningen. 

Den som utfører kontrollen må ha nødvendig systemkunnskap, kunnskap om produktet, om 
regelverket osv. Det forutsettes derfor serviceavtale som inkluderer kontroll av 
brannverninstallasjoner. Det må etableres avtale for følgende installasjoner: 

 Sprinkleranlegg 

 Brannalarmanlegg 

 Service av røykluker i trapperom 

 Service på brannslanger/brannslokkeapparater 
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6 Antikvarisk hensynssoner 

H-bygget som vil være en del av tiltaket som må oppgraderes pga. tilrettelegging for 
rømning fra M-bygg, avvik som er blitt observert ved befaring og endring av eksisterende 
branncelleinndeling har arealer som er av antikvarisk verdi. For antikvariske verdier er det 
viktig at lov om kulturminner ivaretas.   

Lov om kulturminner («kulturminneloven») fra 1978 verner om kulturminner og 
kulturmiljøer. Det vil si objekter og områder som har kulturhistorisk eller arkitektonisk verdi. 
Lovbestemmelsene omfatter faste kulturminner som byggverk og anlegg, eventuelt med et 
område rundt kulturminnet. Loven beskriver hva som er automatisk fredet og hva som kan 
fredes ved enkeltvedtak. 

Det er observert følgende avvik i H-bygg som strider mot preaksepterte løsninger: 

 Redusert bredde på dører i antikvarisk sone. Det er flere dører som kun har lysåpning på 
70 cm. Preakseptert skal det være 90 cm i flukt- eller rømningsvei. 

 Trappehall er utført med store deler i tre. Det gjelder hovedbærende konstruksjoner og 
trapper. Det vil ikke være mulig å kunne brannmale disse konstruksjonene uten at det 
arkitektoniske preget blir forringet.  

 Trapper i trappehall fra plan 3 etasje ivaretar med stor sannsynlighet ikke R30. NO 
vurder det som vanskelig å få eksisterende trapp til å oppgraderes til R30 uten at 
rommet mister sitt verneverdige preg.  

Konklusjon 

Redusert bredde på rømningsvei: 
 
Iht. TEK10; §31-2 (utdrag); «Tiltak på eksisterende byggverk skal prosjekteres og utføres i 
samsvar med bestemmelser gitt i eller i medhold av loven.  
Kommunen kan gi tillatelse til bruksendring og nødvendig ombygging og rehabilitering av 
eksisterende byggverk også når det ikke er mulig å tilpasse byggverket til tekniske krav uten 
uforholdsmessige kostnader, dersom bruksendringen eller ombyggingen er forsvarlig og 
nødvendig for å sikre hensiktsmessig bruk. Kommunen kan stille vilkår i tillatelsen. 
Departementet kan gi forskrifter som nærmere regulerer kommunens adgang til å gi tillatelse 
etter leddet her.  
For å sikre hensiktsmessig bruk av eksisterende byggverk og unngå urimelige kostnader, 
kan departementet gi forskrifter om hvilke krav som gjelder ved tiltak på eksisterende 
byggverk.» 

NO vurderer at å øke bredden på flukt/rømningsvei som urimelige kostnader i tillegg til skade 
på verneverdige forhold. Det er tilstrekkelige rømningsforhold på bygget og områder med 
dører som har redusert bredde, er områder med lav/ sporadisk personbelastning. 
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Trappehall utført med store deler i tre og trapper utført uten at de ivaretar R30: 

NO vurderer det å brannmale trekonstruksjoner er å redusere det antikvariske utrykket og 
det å reversere dette ikke er mulig uten at skader oppstår. Det er likevel viktig at de 
branntekniske rømningsforhold blir ivaretatt både med tanke på sikkerheten til evakuerende 
og brannmannskap som skal gjennomføre slukkearbeid. NO vurderer at både 
rømningsforhold, tilrettelegging for slukkemannskap og avvik på redusert bærende krav er 
vesentlig forbedret med at H-bygget blir fullsprinklet og får utbedring i passive brannskiller. 
Det er i tillegg direkte varsling til brannvesenet og tale varsling som medfører rask 
evakuering og rask varsel til Bergen hoved brannstasjon. Dette vil være en vesentlig 
forbedring enn den situasjonen som er pr dags dato. 

Tegninger som følger under er utarbeidet av Live Gram og viser de antikvariske sonene i H-
bygget. 
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Figur 2 Brun felt viser hvilke området som er definert som antikvarisk sone i plan 1. etasje 
  

Flere av dørene er med 
antikvarisk verdi. 
Tegningen viser IKKE 
full oversikt på hvilke 
dører som er definerte 
som antikvariske. 
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Figur 3 Brun felt viser hvilke området som er definert som antikvarisk sone i plan 2. etasje 

 

Flere av dørene er med 
antikvarisk verdi. 
Tegningen viser IKKE 
full oversikt på hvilke 
dører som er definerte 
som antikvariske. 
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Figur 4 Brun felt viser hvilke området som er definert som antikvarisk sone i plan 3. etasje 
  

Flere av dørene er med 
antikvarisk verdi. 
Tegningen viser IKKE 
full oversikt på hvilke 
dører som er definerte 
som antikvariske. 
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Figur 5 Brun felt viser hvilke området som er definert som antikvarisk sone i plan 4. etasje. 
  

Flere av dørene er med 
antikvarisk verdi. 
Tegningen viser IKKE 
full oversikt på hvilke 
dører som er definerte 
som antikvariske. 
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Figur 6 Brun felt viser hvilke området som er definert som antikvarisk sone i plan 5. etasje. 
  

Flere av dørene er med 
antikvarisk verdi. 
Tegningen viser IKKE 
full oversikt på hvilke 
dører som er definerte 
som antikvariske. 
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Figur 7 Brun felt viser hvilke området som er definert som antikvarisk sone på takplan.  
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7 Spesifikk brannenergi 

Spesifikk brannenergi er vurdert på bakgrunn av verdier hentet fra tabell 42 og 43 i Sintef 
Byggforsk, byggdetaljblad 321.051 "Brannenergi i bygninger. I henhold til disse referansene er 
den spesifikke brannenergien for kontorer 511 MJ/m2, skoler 347 MJ/m2.   

Immobil brannenergi er ikke tatt med i beregningen, siden konstruksjonene og materialene 
som er benyttet i byggverket i all hovedsak er ubrennbare. 

Den spesifikke brannenergien som er oppgitt ovenfor er representativ for 80 % av alle 
undersøkte brannceller. Det er derfor ikke behov for å justere verdiene med 
korreksjonsfaktor. 

Brannenergien må omregnes fra gulvareal til omhyllingsflate (areal av alle vegger, gulv og 
tak i branncellen). Ved omregning til MJ/m2 totalt indre omhyllingsareal, blir tallene som regel 
1/3 - 1/5 av de tall som er oppgitt for m2 gulvflate. Omregnet verdi (konservativt) utgjør da:  

 For kontorer: 511 MJ/m2 * (1/3) = 170 MJ/m2 
 For skoler: 347 MJ/m2 * (1/3) = 116 MJ/m2 
 
Det vil si at spesifikk brannenergi i byggverket ligger i intervallet 50 – 400 MJ/m2 totalt indre 
omhyllingsareal (normal brannenergi). Det er ikke forventet at bidrag fra statisk brannenergi 
medfører at spesifikk brannenergi overstiger 400 MJ/m2 totalt indre omhyllingsareal. 
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8 Fravik 
 

8.1.1 Beskrivelse av analysebygget, Bergen katedral skole, Kong Oscarsgt. 36.   

Norconsult AS (heretter NO) har fått til oppdrag å prosjektere brannsikkerheten av et nytt tilbygg i 
tilknytning til en eksisterende skole.  

 
Nytt tilbygg vil være en link mellom eksisterende skolebygg.   

8.1.2 Vurdering av analyse behov 

Fravikene og konklusjonene er vurdert i eget kapitel i denne rapporten. Vurdering av 
verifikasjonsbehov er dokumentert ved avkrysning i skjema. Selve vurderingen er kun begrunnet 
dersom prosjekterende eller kontrollerende har vurdert dette som nødvendig. Videre er fravikene 
beskrevet og kompenserende tiltak er opplistet i tabell 1 (se under). Dette kapittelet inneholder 
generell informasjon om prosjektet, identifisering av bygningsmassen og forklarer valg av metode / 
metodikk. 

Veiledningen til Teknisk Forskrift angir ett sett med preaksepterte løsninger som representerer 
minstekravet for brannsikkerheten i bygninger. Rapporten har til hovedhensikt å dokumentere at 
løsningene som er beskrevet på bygningen tilfredsstiller funksjonskravene i TEK 10. Det prosjekteres 
ikke med avvik fra Teknisk forskrift i Plan- og bygningsloven (TEK). 

Valg av analysemetode er basert på tabell i Temaveiledning H0-3/2007 "Rettleiing for tilsyn i 
byggjesaker"() – "Prosjektering – brannsikkerhetsstrategi" (Statens Bygningstekniske Etat, 11-2007) 

 Karakteristikk av fravik og 
kompenserende tiltak 

Anbefaling HO-3/2007 

 De(t) kompenserende tiltak gir den 
samme typen verneeffekt som det 
reduserte/fjerna tiltaket 

Vise at sikkerhetsnivået er minst like høyt. Kvalitativ 
vurdering er vanligvis tilstrekkelig 

 
På bakgrunn av overnevnte vurdering av verifikasjonsbehov er det vurdert å være tilstrekkelig med en 
kvalitativ faglig gjennomgang mellom de preaksepterte alternativene og prosjektert løsning. 
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I samsvar med VTEK § 2-1 så skal relevante preaksepterte ytelser brukes som komparativt underlag 
for å bestemme analysebaserte ytelser.   

Det er valgt å utføre en komparativ analyse for alle fravikene, dvs. der brannsikkerheten i det 
prosjekterte byggverket sammenlignes med et byggverk utformet i samsvar med preaksepterte 
ytelser. Det må så påvises at den alternative utformingen av byggverket gir minst samme 
brannsikkerhet som om byggverket var prosjektert fullt ut i samsvar med preaksepterte ytelser. 
Forskriftens krav anses da å være oppfylt, selv om preaksepterte løsninger ikke er fulgt. Det betyr i 
praksis at man som del av analysen trenger å beskrive ett 100 % preakseptert byggverk 
(referansebyggverk) som er et reelt alternativ til analyseobjektet, for siden å kunne sammenlikne det 
sikkerhetsnivå som oppnås for referansebyggverket mot det sikkerhetsnivå som oppnås for 
analyseobjektet. 

Denne delen har som hensikt å belyse problemstillingene og vurdere disse kvalitativt. Dette gjøres for 
å synliggjøre tankegangen/-prosessen som ligger til grunn for vurderingene og løsningene. I tillegg er 
den kvalitative delen også et hjelpemiddel for å synliggjøre behovet for en kvantitativ analyse.  

Det er prosjektert med fire fravik i bygget: 

Tabell 1 Oversikt over fravik og tiltak som er prosjektert i bygget.  

Fravik Tiltak/forhold 

Fravik 1  

A60 konstruksjon mellom sprinklet 
og usprinklet areal. 

Kompensasjon 1: Skolen er konservativt oppdelt med vesentlig 
flere brannceller enn preakseptert bygg. 
Direkte varsel til lokalt brannvesen.  

Fravik 2  

Redusert brannmotstand på 
bærekrav til hovedbærende 
konstruksjoner R60 [B60]. 

Preakseptert skal hovedbygget i 
brannklasse 3 prosjekteres med 
R90 A2,s1-d0. 

Kompensasjon 1: H-bygg og M-bygg er fullsprinklet.  

Kompensasjon 2: Rømning er forutsatt til å foregå raskt pga 
talevarsling og at skoleelevene har gjentagende rutiner på 
evakuering og er godt kjent med rømningsveier.  

Kompensasjon 3: Direkte varsling til Bergen brannvesen  

Kompensasjon 4: Skolen er konservativt oppdelt med vesentlig 
flere brannceller enn preakseptert bygg. 

Fravik 3 

Tr1 trapperom i nytt mellombygg 
og hovedbygg. 

Kompensasjon 1: H-bygg og M-bygg er fullsprinklet.  

Kompensasjon 2: Rømning er forutsatt til å foregå raskt pga 
talevarsling og at skoleelevene har gjentagende rutiner på 
evakuering og er godt kjent med rømningsveier.  

Fravik 4 

Nytt mellombygg utføres uten 
branncelleinndeling mellom 
klasserom, grupperom, 
kommunikasjonsareal og 
bibliotek/lesesal 

Kompensasjon 1: H-bygg og M-bygg er fullsprinklet.  

Kompensasjon 2: Rømning er forutsatt til å foregå raskt pga 
talevarsling og at skolelever er kjent med byggets oppdeling og 
rømningsveier. 

Kompensasjon 3: Direkte varsling til Bergen brannvesen. 
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8.1.3 Avgrensninger for analysen 

Analysene er begrenset til H-bygg, M-bygg og K-bygg. 

8.1.4 Vurdering av verifikasjonsbehov 

Hvorvidt fravik og kompenserende tiltak er sammenlignbare er evaluert i tre trinn. Behov for 
verifikasjon er vurdert skjematisk i forhold til hvor ulikt fraviket og det kompenserende tiltaket virker i et 
brannforløp.  

8.1.5 Branntekniske tiltak og forhold  

I det følgende oppgis aktive, passive og organisatoriske brannverntiltak som skal etableres for 
prosjektert løsning (analyseløsningen):  

 Automatisk slokkeanlegg (M-bygg, H-bygg og K-bygg)  som er prosjektert etter NS-EN 12845. 

 Automatisk heldekkende brannalarmanlegg kategori 2. Det er prosjektert med talevarsling slik 
at det forventes at et branntilløp raskt vil detekteres, alarmeres og en rask evakuering. Optiske 
signalgivere plasseres slik at de er synlige.  

 H-bygg og K-bygg er konservativt oppdelt med brannceller. 

 Bygget er utstyrt med slokkeutstyr.  

 Ledesystem detaljprosjekteres iht. NS 1838. Detaljprosjektering av tiltaket ivaretas normalt av 
RIE eller leverandør anlegget.  

Ved fremtidig endret bruk i bygget eller ved relokalisering må det gjøres nye vurderinger for å 
verifisere at bygget fortsatt tilfredsstiller de krav som er gitt i TEK 10.  

8.1.6 Brannvesen 

Nærmeste brannstasjon til bygget er hovedbrannstasjon på Nygårdstangen som ligger ca. 1,8 km ifra. 
Kjøretid for Bergen brannvesen vil være ca. 3-4 minutter. Innsatstiden vil avhenge av eventuelle andre 
utrykninger etc. Denne stasjonen har høydeberedskap (stigebil/ snorkel), og er døgnbemannet. 
Innsatstiden anses å være mindre enn 10 minutter. Bergen brannvesen har tilgang til tre uavhengige 
trapperom fra gateplan. 

8.1.7 Trinn 1: Funksjonsområder iht TEK10 

Trinn 1 er en evaluering ift. funksjonsområder slik det er beskrevet i TEK 10. TEK10 angir åtte ulike 
funksjonsområder. I hvert av funksjonsområdene kan de forskjellige brannverntiltak plasseres. Det 
anmerkes imidlertid at tiltak som er beskrevet i VTEK nødvendigvis ikke tilhører den paragrafen det er 
beskrevet i. Eksempel på dette er sprinkler og røykventilasjon som bidrar til å slokke, kontroller eller 
avgrense omfanget av en brann. Slike tiltak er derfor vurdert under TEK10 § 11-6 til § 11-9 
Antennelse, utvikling og spredning av brann og røyk. 

Det skilles litt på funksjonsområder iht. TEK10 og hovedfunksjonsområder. TEK10 har åtte funksjons-
områder. Av disse er Personsikkerhet (P), Ivaretakelse av verdier (V) og Sikkerhet for 
brannmannskaper (S), skilt ut som hovedfunksjonsområder. Hovedfunksjonsområdene, som er brukt i 
denne samlerapporten, kan relateres til flere funksjonsområder i TEK10 og må derfor ikke blandes 
med den evalueringen som er gjort i trinn 1. 

I trinn 1 er fravik og kompenserende tiltak vurdert som sammenfallende dersom fravik og 
kompenserende tiltak er krysset av i samme rad. Dersom de befinner seg i to forskjellige rader, kan 
det likevel være formuleringer i TEK10 som viser sammenhenger mellom paragrafene. Det kan da 
også være nødvendig å begrunne at de sammenhengene som er angitt i TEK10 er relevante for 
analysen. Det er da gitt en referanse til ytterligere begrunnelser (verifisering) i eget kapittel. 
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8.1.8 Trinn 2.1: Evaluering av egenskaper 

Evaluering av egenskaper vektlegges i vurderingen. Det hjelper ikke om det kompenserende tiltaket er 
veldig effektivt dersom det viser seg å være lite pålitelig. 

Intensjonen er å vise at kompenserende tiltak har tilfredsstillende egenskaper. I enkelte tilfeller vil f.eks 
installasjon av et teknisk tiltak medføre dårligere pålitelighet eller at det lettere kan bli satt ut av 
funksjon (sårbarhet). Dersom det vises at kompenserende tiltak har dårligere egenskaper kan det bli 
nødvendig med verifikasjon for å vise at tiltaket er tilfredsstillende. Verifikasjonen kan være en 
kvalitativ begrunnelse, referanser til relevant statistikk eller en pålitelighetsanalyse. 

8.1.9 Trinn 2.2. Evaluering av virkningsområder 

Trinn 2.2 er en evaluering av hvordan fravik og kompenserende tiltak virker i forskjellige faser i et 
scenario. I verifikasjon av fravik er virkning i ulike faser betegnet som virkningsområder. Hvert av 
hovedfunksjonsområdene er delt opp i flere funksjonsområder. Rømning er eksempelvis delt inn i 
deteksjon, reaksjon og forflytning. Brannalarmanlegg er et tiltak som vil kun gi positiv effekt i 
virkningsområdet deteksjon, mens bredde i et trapperom vil kunne gi positiv effekt i virkningsområdet 
forflytning. 

I de tilfellene fravik og kompenserende tiltak kan plasseres på samme rad (samme virkningsområde) 
er forskjellen mellom løsningene normalt oversiktlige det er normalt ikke behov for å verifisere. I de 
tilfeller fravik og kompenserende tiltak plasseres i ulike virkningsområder er behovet for verifikasjon 
større.  

I trinn 2 i evalueringen er brannforløp angitt som et supplerende hovedfunksjonsområde, som i praksis 
er trusselen mot hvert av de andre hovedfunksjonsområdene. Brannsikkerheten er som følge av dette 
summen av funksjonene: 

 Brannforløp + Rømning 
 Brannforløp + Verdier og  
 Brannforløp + Sikkerhet for slokkemannskaper 

 

Ved å angi brannforløp som et eget hovedfunksjonsområde er det lettere å skille ulikheter og vurdere 
verifikasjonsbehovet. 

8.1.10 Trinn 3: Evaluering av effekt 

I den grad fravik og kompenserende tiltak faller inn under samme virkningsområde, eller at virknings-
områdene kan sammenlignes med sammenfallende parametere, for eksempel tid, vil det være mulig å 
estimere effekten av tiltakene.  

Funksjonsområde brannforløp og virkningsområde brannspredning til trapperom, kan vurderes å bli 
evaluert mot funksjonsområdet rømning og virkningsområde rømning gjennom trapperom. Felles 
parameter for effektvurdering kan være tid. I et slikt tilfelle vil det være et stort antall 
betingelser/forutsetninger som må legges til grunn for evalueringen. Dette vil lage en uoversiktlig 
situasjon og det vil kreve et omfattende analysearbeid for å verifisere løsningen.  

Forskjellen mellom fravik og kompenserende tiltak er mer oversiktlig og lettere å beregne dersom de 
er plassert i samme funksjonsområde, eventuelt også i samme virkningsområde. 

8.1.11 Tiltakets gyldighet ved kompensasjon av flere fravik 

I tabell 4 er det foretatt en evaluering av hvilke hovedfunksjonsområder de ulike fravikene og 
kompenserende tiltak relateres til og hvilke lokasjoner de relateres til. Dersom kompenserende tiltak 
relateres til samme hovedfunksjonsområde og samme lokasjon for flere fravik, er det grunnlag til å 
foreta separate vurderinger for å unngå at det kompenserende tiltaket er ”brukt opp”.  
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I tabellen under er det benyttet tre forkortelser, en for hvert av hovedfunksjonsområdene: 

 P for personsikkerhet 
 V for verdisikkerhet 
 S for sikkerhet for slokkemannskaper 

Tabell 2: Hovedfunksjonsområder 

Fravik: Kompenserende hovedtiltak Hovedfunk-
sjonsområder 

Lokasjon Konflikt 
med andre 
fravik  

Fravik 1 

A60 konstruksjon 
mellom sprinklet og 
usprinklet areal. 

Oppgradering av eksisterende 
brannskille til A60. 

Skolen er konservativt oppdelt 
med flere brannceller enn 
preaksepterte bygg. 

V Plan 1 - 5. 
etasje 

Nei 

Fravik 2 

Redusert 
brannmotstand på 
bærekrav til 
hovedbærende 
konstruksjoner R60 
[B60]. 

 

H-bygg og M-bygg er 
fullsprinklet.  

Rømning er forutsatt til å 
foregå raskt pga talevarsling 
og at skoleelevene har 
gjentagende rutiner på 
evakuering og er godt kjent 
med rømningsveier.  

Direkte varsling til Bergen 
brannvesen som ligger i nær 
området.  

Skolen er konservativt oppdelt 
med vesentlig flere brannceller 
enn preakseptert bygg. 

P,S H-bygg og 
M-bygg 

Nei 

Fravik 3 

Tr1 trapperom i M-
bygg og H-bygg. 

H-bygg og M-bygg er 
fullsprinklet.  

Rømning er forutsatt til å 
foregå raskt pga talevarsling 
og at skoleelevene har har 
gjentagende rutiner på 
evakuering og er godt kjent 
med rømningsveier. 

P,S Plan 1- 5 
etasje H-
bygg, Plan 1 
etasje M-
bygg 

Ja  

Fravik 4 

Nytt mellombygg 
utføres uten 
branncelleinndeling 
mellom klasserom, 
grupperom, 
kommunikasjonsar

H-bygg og M-bygg er 
fullsprinklet.  

Rømning er forutsatt til å 
foregå raskt pga talevarsling 
og at skolelever er kjent med 
byggets oppdeling og 

P,V,S Plan 1 etasje 
H og M 
bygg. 

Nei 
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eal og 
bibliotek/lesesal 

rømningsveier. 

Direkte varsling til Bergen 
brannvesen  
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Fravik 1 

8.2 VERIFISERING AV FRAVIK 1 

Verifikasjon er i hovedsak begrenset til brannfaglige begrunnelser og resonnementer. Ved behov eller 
ønske fra eksterne parter (f.eks ved kontroll eller tilsyn), kan verifikasjonen utvides med for eksempel 
beregninger, simuleringer, pålitelighetsstudier etc). 

8.2.1 Samlet vurdering av fraviket og kompenserande tiltak 

Kompensasjon 1: Oppgradering av eksisterende brannskille til A60. 

Kompensasjon 2: Skolen er konservativt oppdelt med flere brannceller enn 
preaksepterte bygg. 

TRINN 1: FUNKSJONSOMRÅDE 

 

1.1. Paragrafer i TEK10 
Teknisk bytte 

Fravik Kompenserende tiltak 
eller forhold 

 1 2   

§ 11-4 Bæreevne og stabilitet ved brann      

§ 11-6 Brannspredning mellom byggverk      

§ 11-7 Brannseksjonering      

§ 11-8 → § 11-10 Antennelse, utvikling og spredning av 
brann og røyk 

     

§ 11-11→ § 11-14  Rømning av personer      

§ 11-15 Rømning av husdyr      

§ 11-16 Tilrettelegging for slokking av brann      

§ 11-17 Tilrettelegging for rednings- og 
slokkemannskaper 

     

 

Relevante 
paragrafer/ 
avsnitt i TEK10 

Tekst fra TEK10 / forskriftskrav som omfattes av både 
fravik og kompenserende tiltak 

Behov for 
verifikasjon 
(referanse) 

§ 11-12 (1) I byggverk beregnet for virksomhet hvor rømning og redning kan ta 
lang tid, skal det brukes aktive tiltak som øker den tilgjengelige 
rømningstiden. Følgende skal minst være oppfylt: 

- 
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Byggverk, eller del av byggverk, i risikoklasse 4 hvor det kreves 
heis, skal ha automatisk brannslokkeanlegg. Deler av et byggverk 
med og uten automatisk slokkeanlegg skal være ulike 
brannseksjoner. 

Er kompenserende tiltak i 
samme funksjonsområde som 
fraviket? 

 Ja, kompenserende tiltak og fravik 
relateres til samme funksjonsområde / 
samme avsnitt i TEK10 (angitt over) 

 Nei, (normalt behov for omfattende 
utredninger) 

 

Selv om 
kompenserend
e tiltak ikke 
ligger i samme 
funksjonsområ
de, så 
vurderes det 
som at 
kompenserend
e tiltak ikke har 
behov for mer 
omfattende 
utredninger da 
disse tiltakene 
er velkjente. 

Referanse til omfattende 
utredninger, tester o.l: 

 Aktuelt  
 Ikke Aktuelt 

      

 

TRINN 2: VIRKNINGSOMRÅDE 

2.1 Egenskaper: Tiltak/forhold vs fravik Ja Nei Behov for verifikasjon / referanse? 

1 Mer avhengig av menneskelig handling?    

2 Mer komplekst?    

3 Mindre fleksibelt/mindre grad av 
redundans? 

   

4 Mer følsomt?    

5 Mer sårbart?    

6 Mindre pålitelig?    

7 Er egenskapene samlet sett dårligere?    

Er alle egenskapene vurdert som bedre 
eller tilfredsstillende? 

 Ja (vist over) 

 Nei 

 

2.3 Virkningsområder rømning 

 Ikke aktuelt 

Fravik 
-minus- 

 

Nøytral 
Tiltak 

+pluss+ 

Behov for verifikasjon / 
referanse? 

Deteksjon     

Reaksjon    
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- forstå/oppfatte signal    

- beslutte handling    

Forflytning    

- fra arnestedsbranncelle    

- gjennom korridor /rømningsvei    

- gjennom trapperom/rømningsvei 
 

   

Er virkningsområdene for fravik og kompenserende 
tiltak vurdert som tilstrekkelig sammenlignbare ift 
rømning? 

 Ja 

 Nei 

 

 

2.4 Virkningsområder verdier 

 Ikke aktuelt 

Fravik 
-minus- 

 

Nøytral 
Tiltak 

+pluss+ 

Behov for verifikasjon / 
referanse? 

Materielle verdier    Ingen konsekvenser for 
verdier, samfunn eller 
miljø.  

Samfunn    

Miljø    

Er virkningsområdene for fravik og kompenserende 
tiltak vurdert som tilstrekkelig sammenlignbare ift 
sikring av verdier? 

 Ja 

 Nei 

      

 

2.5 Virkningsområde:  
Sikkerhet for brannmannskaper 

 Ikke aktuelt 

Fravik 
-minus- 

 

Nøytral 
Tiltak 

+pluss+ 

Behov for verifikasjon / 
referanse? 

Tilgjengelighet til bygningen    En seksjoneringsvegg vil 
kunne opprettholde sin 
funksjon en time lengre en 
hva prosjektertvegg kan 
oppnå. Prosjektert bygg er 
mer konservativ oppbygd 
enn preakseptert løsning. 

Tilgjengelighet i bygningen    

Hjelpemidler    

Ressurser    

Er virkningsområdene for fravik og kompenserende 
tiltak vurdert som sammenfallende ift sikkerhet for 
brannmannskaper? 

 Ja 

 Nei 

Ikke behov for ytterliggere 
verifikasjon 
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 Karakteristikk av fravik og 
kompenserende tiltak 

Anbefaling HO-3/2007 

 Det kompenserende tiltaket gir den 
samme typen verneeffekt som det 
reduserte/fjerna tiltaket 

Vise at sikkerhetsnivået er minst like høyt. 
Komparativ vurdering er vanligvis tilstrekkelig 

 Det kompenserende tiltaket gir en annen 
type verneeffekt enn det reduserte/fjerna 
tiltaket 

Kan være behov for mer omfattende 
analyse/verifisering 

 Fraviket og kompenserende tiltak 
påvirker flere funksjonskrav/-områder 

Vise at sikkerhetsnivået er minst like høyt for kvart 
av funksjonskravene/-områdene og samla sett for 
alle områder. Kan være behov for mer omfattende 
analyse/verifisering 

 Mer avhengig av menneskelig handling Kan være behov for mer omfattende 
analyse/verifisering 

 Mer komplekst Kan være behov for mer omfattende 
analyse/verifisering 

 Mindre fleksibelt/mindre grad av 
redundans 

Kan være behov for mer omfattende 
analyse/verifisering 

 Mer følsomt Kan være behov for mer omfattende 
analyse/verifisering 

 Mer sårbart Kan være behov for mer omfattende 
analyse/verifisering  

 Mindre pålitelig Kan være behov for mer omfattende 
analyse/verifisering 

 

8.2.2 Identifisering av fravik: A60 konstruksjon mellom sprinklet og usprinklet 

areal. 

NO har vurdert det som nødvendig å gjennomføre tiltak på eksisterende hovedbygg (H-bygg), 
mellombygg (M-bygg) og klasseromsbygg (K-bygg) for å kompensere for de forskjellige avvikene 
bygget har. Det vil for dette bygget basert på risikoklasse være nødvendig å prosjektere 
sprinkleranlegg etter NS-EN 12845. Iht. denne standarden skal det være EI60 A2,s1-d0 (A60) skille 
mellom sprinklet og usprinklet bygg.  

Fraviket som skal dokumeteres er analysebyggets branncellebegrensende skille EI60 A2,s1-d0 vil 
være tilstrekkelig for å ivareta skille mellom usprinklet og sprinklet del. 
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8.2.3 Sårbarhetsanalyse 

Det er gjennomført en vurdering av konsekvensene ved svikt av det tiltaket som primært er benyttet 
som argument for å kunne fravike preaksepterte løsninger. Hensikten er å belyse at det totale 
sikkerhetsnivået ikke er satset på et tiltak/forhold og at ikke fatale/uakseptable konsekvenser vil finne 
sted ved svikt av tiltaket. Det at eksisterende skole er mer konservativ oppdelt med brannceller er sett 
på som en mindre sårbar løsningen en preakseptert. 

NO vurderer sårbarheten til prosjektert løsning som bedre/ lik, sammenlignet med sikkerhetsnivået 
angitt i VTEK.  

8.2.4 Pålitelighetsanalyse 

I valgt løsning og i preakseptert løsning vil brannspredning mellom seksjoneringsskille ha lik 
sannsynlighet for å skje og således er det ingen forskjell i da svikt i seksjoneringsdør har lik stor 
sannsynlighet som svikt i A60 skille. Seksjoneringsskille vil kunne ha tåle en mekanisk påkjenning noe 
som ikke vil være tilfelle med valgt løsning. Prosjektert løsning vil likevel ha en solid løsning, da skolen 
er meget konservativt oppdelt med brannceller. Analysebygget er veldefinert med tanke på hvordan 
skolen er oppdelt og endringer/reduksjon på brannceller er ansett som lite sannsynlig da bygget er 
vernet.  Påliteligheten ansees derfor tilfredsstillende. Norconsult mener at påliteligheten i valgt løsning 
ikke har lavere sikkerhetsnivå enn hva som preakseptert løsning angir.  

8.2.5 Komparativ analyse 

Fraviket består således i at EI60 A2,s1-d0 skille mellom usprinklet og sprinklet i dette bygget er 
tilstrekkelig med hensyn til at bygget er eksisterende og er konservativt oppdelt med brannceller. 

Krav angitt i forskrift (TEK) kan ikke fravikes, mens krav i veiledning (VTEK) kan fravikes hvis 
tilstrekkelig sikkerhet oppnås via kompenserende tiltak eller andre fordeler som ivaretar et 
tilfredsstillende sikkerhetnivå.  

 

TEK § 11-12 Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider (1) 

a) Byggverk, eller del av byggverk, i risikoklasse 4 hvor det kreves heis, skal ha automatisk 
brannslokkeanlegg. Deler av et byggverk med og uten automatisk slokkeanlegg skal være 
ulike brannseksjoner. 

VTEK § 11-12 Til første ledd: 

a) Deler av et byggverk med og uten automatisk slokkeanlegg skal være ulike brannseksjoner. 
Dette betyr at de må skilles med seksjoneringsvegg, jf. § 11-7. Dersom de ulike delene av 
byggverket ikke kan skilles med seksjoneringsvegg må hele byggverket ha automatisk 
slokkeanlegg. 

TEK § 11-12 Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider (1) 

b) Byggverk i risikoklasse 6 skal ha automatisk brannslokkeanlegg. 

VTEK § 11-12 Til første ledd: 

b) Dersom byggverket også har virksomhet i andre risikoklasser, må deler av byggverket med og 
uten automatisk slokkeanlegg være ulike brannseksjoner. Dette betyr at de må skilles med 
seksjoneringsvegg, jf. § 11-7. Dersom de ulike delene av byggverket ikke kan skilles med 
seksjoneringsvegg må hele byggverket ha automatisk slokkeanlegg. 

VTEK angir kun seksjoneringsskille som tilfredsstillende løsning for skille mellom usprinklet og 
sprinklet del i risikoklasse 4 og 6. Analysebygget som er et skolebygg (risikoklasse 3) er et 

http://dxp.dibk.no/dxp/content/tekniskekrav/11/12/?para=be2010121383929067d1e8
http://dxp.dibk.no/dxp/content/tekniskekrav/11/12/?para=be2010121383929067d1e8
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eksisterende bygg som det ikke er mulig å gjennomføre en fullgod seksjoneringsvegg uten at det 
medfører vesentlige uforholdsmessige kostnader. Sammenlignet med preakseptert løsning er 
analysebygget oppbygget med konservativ oppdeling av brannceller, noe som medfører at en mulig 
brann vil ta lang tid med å spre seg og dermed også lang tid for å bli en storbrann. Analysebygget har 
direktevarsling til Bergen brannvesen som medfører at brannen blir raskt varslet og tiltak kan kjapt 
igangsettes. Det er også en sannsynlighet at sviktraten på dør i seksjoneringsvegg er lik som i en dør i 
en EI60 A2,s1-d0 konstruksjon.   

Konklusjon: Med bakgrunn i det overstående vurderer NO at seksjoneringsskille mellom usprinklet og 
sprinklet del ivaretas ved å ha en EI60 A2,s1 d0 som også NS-EN 12845 beskriver som 
tilfredsstillende. Valgt løsning medfører ikke uakseptable forhold sammenlignet med tilsvarende tillatt 
løsning i VTEK og at kravet i TEK «I byggverk beregnet for virksomhet hvor rømning og redning kan ta 
lang tid, skal det brukes aktive tiltak som øker den tilgjengelige rømningstiden» regnes som ivaretatt. 
Brannsikkerheten er med prosjektert løsning vurdert minst like god som for preakseptert ytelse, og i 
henhold til funksjonskravene i TEK.   
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Fravik 2 

8.3 VERIFISERING AV FRAVIK 2 

Verifikasjon er i hovedsak begrenset til brannfaglige begrunnelser og resonnementer. Ved behov eller 
ønske fra eksterne parter (f.eks ved kontroll eller tilsyn), kan verifikasjonen utvides med for eksempel 
beregninger, simuleringer, pålitelighetsstudier etc). 

Kompensasjon 1: H-bygg og M-bygg er fullsprinklet.  

Kompensasjon 2: Rømning er forutsatt til å foregå raskt pga talevarsling og at skoleelevene 
har gjentagende rutiner på evakuering og er godt kjent med rømningsveier.  

Kompensasjon 3: Direkte varsling til Bergen brannvesen som ligger i nær området.  

Kompensasjon 4: Skolen er konservativt oppdelt med vesentlig flere brannceller enn 
preakseptert bygg. 

8.3.1 Samlet vurdering av fraviket og kompenserande tiltak 

TRINN 1: FUNKSJONSOMRÅDE 

 

1.1. Paragrafer i TEK10 
Teknisk bytte 

Fravik Kompenserende tiltak 
eller forhold 

 1 2 3 4 

§ 11-4 Bæreevne og stabilitet ved brann      

§ 11-6 Brannspredning mellom byggverk      

§ 11-7 Brannseksjonering      

§ 11-8 → § 11-10 Antennelse, utvikling og spredning av 
brann og røyk 

 
    

§ 11-11→ § 11-14  Rømning av personer      

§ 11-15 Rømning av husdyr      

§ 11-16 Tilrettelegging for slokking av brann      

§ 11-17 Tilrettelegging for rednings- og 
slokkemannskaper 
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Relevante 
paragrafer/ 
avsnitt i TEK10 

Tekst fra TEK10 / forskriftskrav som omfattes av både 
fravik og kompenserende tiltak 

Behov for 
verifikasjon 
(referanse) 

§ 11-4 (4) Bærende hovedsystem i byggverk i brannklasse 3 og 4 skal 
dimensjoneres for å kunne opprettholde tilfredsstillende bæreevne 
og stabilitet gjennom et fullstendig brannforløp, slik dette kan 
modelleres. 

- 

Er kompenserende tiltak i 
samme funksjonsområde som 
fraviket? 

 Ja, kompenserende tiltak og fravik 
relateres til samme funksjonsområde / 
samme avsnitt i TEK10 (angitt over) 

 Nei, (normalt behov for omfattende 
utredninger) 

      

Referanse til omfattende 
utredninger, tester o.l: 

 Aktuelt  
 Ikke Aktuelt 

      

 

TRINN 2: VIRKNINGSOMRÅDE 

2.1 Egenskaper: Tiltak/forhold vs fravik Ja Nei Behov for verifikasjon / referanse? 

1 Mer avhengig av menneskelig handling?    

2 Mer komplekst?    

3 Mindre fleksibelt/mindre grad av 
redundans? 

   

4 Mer følsomt?    

5 Mer sårbart?   Aktive tiltak som sprinkleranlegg 
er litt mindre pålitelig og er mer 
sårbar, enn passiv hovedbærende 
konstruksjoner. Sprinkler er ansett 
som et meget pålitelig system. 

6 Mindre pålitelig?    

7 Er egenskapene samlet sett dårligere?    

Er alle egenskapene vurdert som bedre 
eller tilfredsstillende? 

 Ja (vist over) 

 Nei 
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2.3 Virkningsområder rømning 

 Ikke aktuelt 

Fravik 
-minus- 

 

Nøytral 
Tiltak 

+pluss+ 

Behov for verifikasjon / 
referanse? 

Deteksjon    Rask varsel til elevene gir 
en kortere reaksjonstid og 
at evakuering starter noe 
tidligere som følge av 
talevarsel. Direktevarsling 
medfører også raskere 
alarmering til 
brannvesenet.  

Reaksjon    

- forstå/oppfatte signal    

- beslutte handling    

Forflytning    

- fra arnestedsbranncelle    

- gjennom korridor /rømningsvei    

- gjennom trapperom/rømningsvei 
 

   

Er virkningsområdene for fravik og kompenserende 
tiltak vurdert som tilstrekkelig sammenlignbare ift 
rømning? 

 Ja 

 Nei 

 

 

2.4 Virkningsområder verdier 

 Ikke aktuelt 

Fravik 
-minus- 

 

Nøytral 
Tiltak 

+pluss+ 

Behov for verifikasjon / 
referanse? 

Materielle verdier    Ingen konsekvenser for 
verdier, samfunn eller 
miljø.  

Samfunn    

Miljø    

Er virkningsområdene for fravik og kompenserende 
tiltak vurdert som tilstrekkelig sammenlignbare ift 
sikring av verdier? 

 Ja 

 Nei 

      

 

2.5 Virkningsområde:  
Sikkerhet for brannmannskaper 

 Ikke aktuelt 

Fravik 
-minus- 

 

Nøytral 
Tiltak 

+pluss+ 

Behov for verifikasjon / 
referanse? 

Tilgjengelighet til bygningen    Hovedbærende 
konstruksjoner vil ikke stå 
mer enn 60 minutter. Som 
kompenserende vil 
sprinkleranlegg medføre 
en sterkt redusert brann i 
motsetning til bygg uten. 

Tilgjengelighet i bygningen    

Hjelpemidler    

Ressurser    

Er virkningsområdene for fravik og kompenserende 
tiltak vurdert som sammenfallende ift sikkerhet for 
brannmannskaper? 

 Ja 

 Nei 

Ikke behov for ytterliggere 
verifikasjon 
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 Karakteristikk av fravik og 
kompenserende tiltak 

Anbefaling HO-3/2007 

 Det kompenserende tiltaket gir den 
samme typen verneeffekt som det 
reduserte/fjerna tiltaket 

Vise at sikkerhetsnivået er minst like høyt. 
Komparativ vurdering er vanligvis tilstrekkelig 

 Det kompenserende tiltaket gir en annen 
type verneeffekt enn det reduserte/fjerna 
tiltaket 

Kan være behov for mer omfattende 
analyse/verifisering 

 Fraviket og kompenserende tiltak 
påvirker flere funksjonskrav/-områder 

Vise at sikkerhetsnivået er minst like høyt for kvart 
av funksjonskravene/-områdene og samla sett for 
alle områder. Kan være behov for mer omfattende 
analyse/verifisering 

 Mer avhengig av menneskelig handling Kan være behov for mer omfattende 
analyse/verifisering 

 Mer komplekst Kan være behov for mer omfattende 
analyse/verifisering 

 Mindre fleksibelt/mindre grad av 
redundans 

Kan være behov for mer omfattende 
analyse/verifisering 

 Mer følsomt Kan være behov for mer omfattende 
analyse/verifisering 

 Mer sårbart Kan være behov for mer omfattende 
analyse/verifisering  

 Mindre pålitelig Kan være behov for mer omfattende 
analyse/verifisering 

 

8.3.2 Identifisering av fravik: Redusert brannmotstand på bærende 

konstruksjoner.   

Eksisterende bygg og nytt mellombygg er prosjektert med hovedbærende konstruksjoner som 
tilfredsstiller R60 [B60]. 

Iht. preakseptert løsninger skal byggverk i brannklasse 3 ha hovedbærende konstruksjoner som 
tilfredsstiller R90 [A90]. 

8.3.3 Sårbarhetsanalyse 

Det er gjennomført en vurdering av konsekvensene ved svikt av det tiltaket som primært er benyttet 
som argument for å kunne fravike preaksepterte løsninger. Hensikten er å belyse at det totale 
sikkerhetsnivået ikke er satset på et tiltak/forhold og at ikke fatale/uakseptable konsekvenser vil finne 
sted ved svikt av tiltaket. Sprinkler er et mer sårbart enn passiv branntekniske tiltak. Analysebygget er 
i tillegg prosjektert med et alarmsystem som trolig medfører raskere evakuering enn preakseptert, NO 
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vurderer likevel at dette vil være en del av brannalarmanlegget og at sårbarheten for anlegget er likt, 
sammenlignet med sikkerhetsnivået angitt i VTEK.  

8.3.4 Pålitelighetsanalyse 

Det er valgt å gjennomføre en pålitelighetsanalyse for analyse bygg sammenlignet med preakseptert 
løsning. I analysebygg er det prosjektert med mange brannceller som ikke lett kan endres. Norconsult 
mener at påliteligheten i valgt løsning ikke da har lavere sikkerhetsnivå enn hva som preakseptert 
løsning angir.  

8.3.5 Komparativ analyse 

Fraviket består at konstruksjoner ikke tilfredsstiller R60 [A60]. Fraviket er kun gjeldene for H-bygg.    

Krav angitt i forskrift (TEK) kan ikke fravikes, mens krav i veiledning (VTEK) kan fravikes hvis 
tilstrekkelig sikkerhet oppnås via kompenserende tiltak eller andre fordeler som ivaretar et 
tilfredsstillende sikkerhetsnivå.  

TEK § 11-4 Bæreevne og stabilitet 

(4) Bærende hovedsystem i byggverk i brannklasse 3 og 4 skal dimensjoneres for å kunne 
opprettholde tilfredsstillende bæreevne og stabilitet gjennom et fullstendig brannforløp, slik dette kan 
modelleres.. 

VTEK angir i punkt (2) femte ledd at brannmotstand til bærende bygningsdeler i byggverket må være i 
samsvar med § 11-4 tabell 1 som viser at konstruksjonene må tilfredsstiller R90 A2-s1, d0 for denne 
brannklassen. I løsningen i VTEK betinger ikke disse bærekravene at bygget er sprinklet eller ikke. 
Det er som kjent et vesentlig bedre sikkerhetsnivå om det er prosjektert med branntekniske tiltak som 
f.eks. sprinkleranlegg, brannalarmanlegg, da disse tiltakene regnes å øke den tilgjengelige 
rømningstiden og redusere den nødvendige rømningstiden.  

Som beskrevet i forrige fravik er det prosjektert med et brannalarmanlegg med talevarsling og direkte 
tilkobling til Bergen brannvesen. Dette vil gi varsel til nærliggende brannstasjon, som dermed kan 
gjennomføre en tidlig innsats. Bygget er som beskrevet også sprinklet i H-bygg og M-bygg. Et 
sprinkleranlegg er dimensjonert for å detektere (oppdage) en brann og slokke den på et tidlig tidspunkt 
eller holde brannen under kontroll inntil slokking kan bli fullført med andre midler. Sprinklerne utløses 
ved forhåndsbestemte temperaturer og utløsningstemperaturen velges slik at de er tilpasset 
omgivelsestemperaturen. Det er endring i omgivelsestemperaturen som utløser sprinklerne. Bare 
sprinklere i og ved brannen vil bli tilstrekkelig oppvarmet og dermed virke samtidig. En sprinkler vil 
vanligvis utløses mellom ett til fire minutter etter at en brann har oppstått. Et sprinklersystem består av 
en vannforsyning, kontrollventiler og et rørsystem som forsyner sprinklerne med slokkevann. 
Sprinklerne er normalt plassert i taket for å kunne fange opp varmen fra en brann og deretter ved en 
utløsning påføre tilstrekkelig slokkevann i og rundt brannstedet. 

Byggverk, i risikoklasse 3 har ikke krav til å ha automatisk brannslokkeanlegg.   

Det er prosjektert med talevarsling i bygget som skal medføre at alle evakuerende har raskere 
reaksjonstid. Elevene som benytter bygget er i tillegg også kjent med bygget. Dette medfører at 
brannvesenet har mindre sannsynlighet å måtte gjennomføre redningsarbeid også ved et utløst 
brannalarmanlegg. 

Brannalarmanlegg er direkte tilkoblet Bergen brannvesen noe som gir en rask utrykningstid før 
brannen har utviklet seg til en storbrann. Bergen brannstasjon ligger i umiddelbar nærhet. 

Skolen er også oppdelt med mange brannceller som gir en positiv effekt ved at brannen har flere 
barrikader som forhindrer rask brannspredning. 

http://dxp.dibk.no/dxp/content/tekniskekrav/11/4/#be2010121383926553d1e192
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For mellombygg er det per dags dato stubbelofts konstruksjoner som må kles med branngips for å 
tilfredsstille EI60. Det er vurdert som uforholdsmessig kostbart å endre etasjeskiller i eksisterende 
bygg til å tilfredsstille R90 samt at eksisterende bygg er vernet.   

Oppsummering og konklusjon 
Med bakgrunn i det overstående vurderer NO at sikkerhetsnivået er tilfredsstillende både for rømning 
og redning at kravet i TEK regnes som ivaretatt. Brannsikkerheten er med prosjektert løsning vurdert 
minst like god som for preakseptert ytelse, og i henhold til funksjonskravene i TEK. 
R60 hovedbærende konstruksjoner anses å gi tilstrekkelig sikkerhet for ivaretakelse av rømning og 
redning. Således vil fraviket delvis bli kompensert ved at sprinkleranlegg og brannalarmanlegg med 
direktekobling og talevarsling forventes å bidra til å øke reaksjonstiden for raskere rømning samt rask 
utrykning fra brannmannskap.  
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Fravik 3 

8.4 VERIFISERING AV FRAVIK 3 

Verifikasjon er i hovedsak begrenset til brannfaglige begrunnelser og resonnementer. Ved behov eller 
ønske fra eksterne parter (f.eks ved kontroll eller tilsyn), kan verifikasjonen utvides med for eksempel 
beregninger, simuleringer, pålitelighetsstudier etc). 

Kompensasjon 1: H-bygg og M-bygg er fullsprinklet.  

Kompensasjon 2: Rømning er forutsatt til å foregå raskt pga talevarsling og at skoleelevene har 
gjentagende rutiner på evakuering og er godt kjent med rømningsveier.  

8.4.1 Samlet vurdering av fraviket og kompenserande tiltak 

TRINN 1: FUNKSJONSOMRÅDE 

 

1.1. Paragrafer i TEK10 
Teknisk bytte 

Fravik Kompenserende tiltak 
eller forhold 

 1 2   

§ 11-4 Bæreevne og stabilitet ved brann      

§ 11-6 Brannspredning mellom byggverk      

§ 11-7 Brannseksjonering      

§ 11-8 → § 11-10 Antennelse, utvikling og spredning av 
brann og røyk 

     

§ 11-11→ § 11-14  Rømning av personer      

§ 11-15 Rømning av husdyr      

§ 11-16 Tilrettelegging for slokking av brann      

§ 11-17 Tilrettelegging for rednings- og 
slokkemannskaper 

     

 

Relevante 
paragrafer/ 
avsnitt i TEK10 

Tekst fra TEK10 / forskriftskrav som omfattes av både 
fravik og kompenserende tiltak 

Behov for 
verifikasjon 
(referanse) 

§ 11-13 (1) Fra branncelle skal det minst være én utgang til sikkert sted, 
eller utganger til to uavhengige rømningsveier eller én utgang 
til rømningsvei som har to alternative rømningsretninger som 
fører videre til uavhengige rømningsveier eller sikre steder. 

- 
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Er kompenserende tiltak i 
samme funksjonsområde som 
fraviket? 

 Ja, kompenserende tiltak og fravik 
relateres til samme funksjonsområde / 
samme avsnitt i TEK10 (angitt over) 

 Nei, (normalt behov for omfattende 
utredninger) 

      

Referanse til omfattende 
utredninger, tester o.l: 

 Aktuelt  
 Ikke Aktuelt 

      

 

TRINN 2: VIRKNINGSOMRÅDE 

2.1 Egenskaper: Tiltak/forhold vs fravik Ja Nei Behov for verifikasjon / referanse? 

1 Mer avhengig av menneskelig handling?    

2 Mer komplekst?    

3 Mindre fleksibelt/mindre grad av 
redundans? 

   

4 Mer følsomt?    

5 Mer sårbart?    

6 Mindre pålitelig?    

7 Er egenskapene samlet sett dårligere?    

Er alle egenskapene vurdert som bedre 
eller tilfredsstillende? 

 Ja (vist over) 

 Nei 

 

2.3 Virkningsområder rømning 

 Ikke aktuelt 

Fravik 
-minus- 

 

Nøytral 
Tiltak 

+pluss+ 

Behov for verifikasjon / 
referanse? 

Deteksjon    Rask varsel til elevene og 
gir en kortere reaksjonstid 
og samt at talevarsling 
medfører at evakuering 
starter noe tidligere. 
Elever vil også kjenne til 
rømningsveier og bygget.    

Reaksjon    

- forstå/oppfatte signal    

- beslutte handling    

Forflytning    

- fra arnestedsbranncelle    

- gjennom korridor /rømningsvei    

- gjennom trapperom/rømningsvei 
 

   

Er virkningsområdene for fravik og kompenserende 
tiltak vurdert som tilstrekkelig sammenlignbare ift 
rømning? 

 Ja 

 Nei 
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2.4 Virkningsområder verdier 

 Ikke aktuelt 

Fravik 
-minus- 

 

Nøytral 
Tiltak 

+pluss+ 

Behov for verifikasjon / 
referanse? 

Materielle verdier    Ingen konsekvenser for 
verdier, samfunn eller 
miljø.  

Samfunn    

Miljø    

Er virkningsområdene for fravik og kompenserende 
tiltak vurdert som tilstrekkelig sammenlignbare ift 
sikring av verdier? 

 Ja 

 Nei 

      

 

2.5 Virkningsområde:  
Sikkerhet for brannmannskaper 

 Ikke aktuelt 

Fravik 
-minus- 

 

Nøytral 
Tiltak 

+pluss+ 

Behov for verifikasjon / 
referanse? 

Tilgjengelighet til bygningen      

Tilgjengelighet i bygningen    

Hjelpemidler    

Ressurser    

Er virkningsområdene for fravik og kompenserende 
tiltak vurdert som sammenfallende ift sikkerhet for 
brannmannskaper? 

 Ja 

 Nei 

Ikke behov for ytterliggere 
verifikasjon 
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 Karakteristikk av fravik og 
kompenserende tiltak 

Anbefaling HO-3/2007 

 Det kompenserende tiltaket gir den 
samme typen verneeffekt som det 
reduserte/fjerna tiltaket 

Vise at sikkerhetsnivået er minst like høyt. 
Komparativ vurdering er vanligvis tilstrekkelig 

 Det kompenserende tiltaket gir en annen 
type verneeffekt enn det reduserte/fjerna 
tiltaket 

Kan være behov for mer omfattende 
analyse/verifisering 

 Fraviket og kompenserende tiltak 
påvirker flere funksjonskrav/-områder 

Vise at sikkerhetsnivået er minst like høyt for kvart 
av funksjonskravene/-områdene og samla sett for 
alle områder. Kan være behov for mer omfattende 
analyse/verifisering 

 Mer avhengig av menneskelig handling Kan være behov for mer omfattende 
analyse/verifisering 

 Mer komplekst Kan være behov for mer omfattende 
analyse/verifisering 

 Mindre fleksibelt/mindre grad av 
redundans 

Kan være behov for mer omfattende 
analyse/verifisering 

 Mer følsomt Kan være behov for mer omfattende 
analyse/verifisering 

 Mer sårbart Kan være behov for mer omfattende 
analyse/verifisering  

 Mindre pålitelig Kan være behov for mer omfattende 
analyse/verifisering 

 

8.4.2 Identifisering av fravik: Tr1 trapperom i plan 1 i nytt mellombygg og 

hovedbygg. 

Eksisterende bygg har en utforming som medfører at det ikke innenfor praktisk og økonomisk ramme 
kan endre planløsning slik at trapperom kan endres til Tr2 løsning. Det er derfor nødvendig med å 
prosjektere med kompenserende tiltak for å øke brannsikkerheten for elevene. Sprinkler anlegg vil 
være et av de kompenserende tiltakene for å ivareta at de branntekniske forholdene på bygget er 
ivaretatt mht. at rømningsveier i eksisterende bygg skal ivareta TEK10.  

Fraviket som skal dokumenteres er analysebyggets Tr1 utforming i H-bygg og i plan 1. etasje i M-
bygg.  Løsningen fraviker Tr2. løsning ved at det er en mindre barrikade mot trapperom.   
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8.4.3 Sårbarhetsanalyse 

Det er gjennomført en vurdering av konsekvensene ved svikt av det tiltaket som primært er benyttet 
som argument for å kunne fravike preaksepterte løsninger. Hensikten er å belyse at det totale 
sikkerhetsnivået ikke er satset på et tiltak/forhold og at ikke fatale/uakseptable konsekvenser vil finne 
sted ved svikt av tiltaket. Det vil for prosjektert løsning ha en mindre sårbar løsning da det i tillegg er 
prosjektert med talevarsling slik at elevene må evakuere under mindre kritiske forhold enn 
preakseptert, NO vurderer likevel at dette vil være en del av brannalarmanlegget og at sårbarheten for 
anlegget er likt, sammenlignet med sikkerhetsnivået angitt i VTEK.  

8.4.4 Pålitelighetsanalyse 

Tr1 løsning kombinert med sprinkler i H-bygg og M-bygg er vurdert til å ha samme sikkerhetsnivå med 
tanke på brann, som angitte VTEK løsning som fravikes. I valgt løsning vil brannspredning fra 
klasserom til rømningsvei ha mindre sannsynlighet for å skje og således er det en forskjell på hvordan 
trapp/korridor skal være beskyttet mot brann.  

Analysebygget er veldefinert med tanke på hvor mange klasserom som er i bygget. Klasserom kan 
ikke lett endres slik at flere klasserom blir etablert. Påliteligheten ansees derfor tilfredsstillende. 
Norconsult mener at påliteligheten i valgt løsning ikke da har lavere sikkerhetsnivå enn hva som 
preakseptert løsning angir.  

8.4.5 Komparativ analyse 

Fraviket består således i at trapperommet i H-bygg og utforming av trapperom i plan 1. etasje i plan M-
bygg ikke har en den ekstra fysiske barrieren mot rømningstrapp slik VTEK viser til i sin figur (figur 1). 

Krav angitt i forskrift (TEK) kan ikke fravikes, mens krav i veiledning (VTEK) kan fravikes hvis 
tilstrekkelig sikkerhet oppnås via kompenserende tiltak eller andre fordeler som ivaretar et 
tilfredsstillende sikkerhetnivå.  

TEK § 11-13 Rømningsvei 

(1) Fra branncelle skal det minst være én utgang til sikkert sted, eller utganger til to uavhengige 
rømningsveier eller én utgang til rømningsvei som har to alternative rømningsretninger som fører 
videre til uavhengige rømningsveier eller sikre steder. 

VTEK § 11-13 Til første ledd: 

 

Figur 8 Trapperom 2 utforming. 

 

http://byggeregler.dibk.no/dxp/content/tekniskekrav/11/13/#be2010121383919772d1e41
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Det skal i følge VTEK være to barrierer mot trapperom slik at brannspredning til begge 
trapperommene ikke skal forekomme og sette begge trapperommene ut av spill. Dette gjelder spesielt 
trapperoms løsninger på f.eks. skole. I løsningen i VTEK betinger ikke disse avstandene av hvilke 
branntekniske installasjoner som er del av brannsikkerhetsbildet på objektet. Det er som kjent et 
vesentlig bedre sikkerhetsnivå om det er prosjektert med branntekniske tiltak som f.eks. 
sprinkleranlegg, brannalarmanlegg, da disse tiltakene regnes å øke den tilgjengelige rømningstiden og 
redusere den nødvendige rømningstiden.  

Det er også i følge NFPA større sannsynlighet for svikt i to dører med selvlukker enn en dør med 
selvlukker og sprinkleranlegg.   

Det er som beskrevet tidligere prosjektert med talevarsling slik at rømningsforhold har en mindre 
sannsynlighet for å være kritiske. Det vil også være slik at elevene som bruker skolen er kjent med 
bygget.  

Konklusjon: Med bakgrunn i det overstående vurderer NO at avstanden i trapperomsløsningen ikke 
medfører uakseptable forhold sammenlignet med tilsvarende tillatt løsning i VTEK og at kravet i TEK 
regnes som ivaretatt. Brannsikkerheten er med prosjektert løsning vurdert minst like god som for 
preakseptert ytelse, og i henhold til funksjonskravene i TEK.   
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Fravik 4 

8.5 VERIFISERING AV FRAVIK 4 

Verifikasjon er i hovedsak begrenset til brannfaglige begrunnelser og resonnementer. Ved behov eller 
ønske fra eksterne parter (f.eks ved kontroll eller tilsyn), kan verifikasjonen utvides med for eksempel 
beregninger, simuleringer, pålitelighetsstudier etc). 

8.5.1 Samlet vurdering av fraviket og kompenserande tiltak 

TRINN 1: FUNKSJONSOMRÅDE 

 

1.1. Paragrafer i TEK10 
Teknisk bytte 

Fravik Kompenserende tiltak 
eller forhold 

 1 1 1  

§ 11-4 Bæreevne og stabilitet ved brann      

§ 11-6 Brannspredning mellom byggverk      

§ 11-7 Brannseksjonering      

§ 11-8 → § 11-10 Antennelse, utvikling og spredning av 
brann og røyk 

     

§ 11-11→ § 11-14  Rømning av personer      

§ 11-15 Rømning av husdyr      

§ 11-16 Tilrettelegging for slokking av brann      

§ 11-17 Tilrettelegging for rednings- og 
slokkemannskaper 

     

 

Relevante 
paragrafer/ 
avsnitt i TEK10 

Tekst fra TEK10 / forskriftskrav som omfattes av både 
fravik og kompenserende tiltak 

Behov for 
verifikasjon 
(referanse) 

§ 11-8 (1) Byggverk skal deles opp i brannceller på en hensiktsmessig måte. 
Områder med ulik risiko for liv og helse og/eller ulik fare for at brann 
oppstår, skal være egne brannceller med mindre andre tiltak gir 
likeverdig sikkerhet. 

- 

Er kompenserende tiltak i 
samme funksjonsområde som 
fraviket? 

 Ja, kompenserende tiltak og fravik 
relateres til samme funksjonsområde / 
samme avsnitt i TEK10 (angitt over) 
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 Nei, (normalt behov for omfattende 
utredninger) 

Referanse til omfattende 
utredninger, tester o.l: 

 Aktuelt  
 Ikke Aktuelt 

      

 

TRINN 2: VIRKNINGSOMRÅDE 

2.1 Egenskaper: Tiltak/forhold vs fravik Ja Nei Behov for verifikasjon / referanse? 

1 Mer avhengig av menneskelig handling?    

2 Mer komplekst?    

3 Mindre fleksibelt/mindre grad av 
redundans? 

   

4 Mer følsomt?    

5 Mer sårbart?    

6 Mindre pålitelig?    

7 Er egenskapene samlet sett dårligere?    

Er alle egenskapene vurdert som bedre 
eller tilfredsstillende? 

 Ja (vist over) 

 Nei 

 

2.3 Virkningsområder rømning 

 Ikke aktuelt 

Fravik 
-minus- 

 

Nøytral 
Tiltak 

+pluss+ 

Behov for verifikasjon / 
referanse? 

Deteksjon    Brannalarmanlegg gir rask 
varsel til elevene samt at 
talevarsling medfører at 
evakuering starter noe 
tidligere. Elever vil også 
kjenne til rømningsveier 
og bygget.    

Reaksjon    

- forstå/oppfatte signal    

- beslutte handling    

Forflytning    

- fra arnestedsbranncelle    

- gjennom korridor /rømningsvei    

- gjennom trapperom/rømningsvei 
 

   

Er virkningsområdene for fravik og kompenserende 
tiltak vurdert som tilstrekkelig sammenlignbare ift 
rømning? 

 Ja 

 Nei 

 

 

2.4 Virkningsområder verdier 

 Ikke aktuelt 

Fravik 
-minus- 

 

Nøytral 
Tiltak 

+pluss+ 

Behov for verifikasjon / 
referanse? 

Materielle verdier    Ingen konsekvenser for 
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Samfunn    verdier, samfunn eller 
miljø.  Miljø    

Er virkningsområdene for fravik og kompenserende 
tiltak vurdert som tilstrekkelig sammenlignbare ift 
sikring av verdier? 

 Ja 

 Nei 

      

 

2.5 Virkningsområde:  
Sikkerhet for brannmannskaper 

 Ikke aktuelt 

Fravik 
-minus- 

 

Nøytral 
Tiltak 

+pluss+ 

Behov for verifikasjon / 
referanse? 

Tilgjengelighet til bygningen    Mye glass i område som 
medfører at brannvesen 
kan gjennomføre tiltak 
raskt.  

Tilgjengelighet i bygningen    

Hjelpemidler    

Ressurser    

Er virkningsområdene for fravik og kompenserende 
tiltak vurdert som sammenfallende ift sikkerhet for 
brannmannskaper? 

 Ja 

 Nei 

Ikke behov for ytterliggere 
verifikasjon 
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 Karakteristikk av fravik og 
kompenserende tiltak 

Anbefaling HO-3/2007 

 Det kompenserende tiltaket gir den 
samme typen verneeffekt som det 
reduserte/fjerna tiltaket 

Vise at sikkerhetsnivået er minst like høyt. 
Komparativ vurdering er vanligvis tilstrekkelig 

 Det kompenserende tiltaket gir en annen 
type verneeffekt enn det reduserte/fjerna 
tiltaket 

Kan være behov for mer omfattende 
analyse/verifisering 

 Fraviket og kompenserende tiltak 
påvirker flere funksjonskrav/-områder 

Vise at sikkerhetsnivået er minst like høyt for kvart 
av funksjonskravene/-områdene og samla sett for 
alle områder. Kan være behov for mer omfattende 
analyse/verifisering 

 Mer avhengig av menneskelig handling Kan være behov for mer omfattende 
analyse/verifisering 

 Mer komplekst Kan være behov for mer omfattende 
analyse/verifisering 

 Mindre fleksibelt/mindre grad av 
redundans 

Kan være behov for mer omfattende 
analyse/verifisering 

 Mer følsomt Kan være behov for mer omfattende 
analyse/verifisering 

 Mer sårbart Kan være behov for mer omfattende 
analyse/verifisering  

 Mindre pålitelig Kan være behov for mer omfattende 
analyse/verifisering 

 

8.5.2 Identifisering av fravik: Nytt mellombygg utføres uten 

branncelleinndeling mellom klasserom, grupperom, 

kommunikasjonsareal og bibliotek/lesesal 

Det er prosjektert med en åpen branncelle som er noe mindre konservativ enn det preakseptert 
løsning beskriver på hva som skal være egen branncelle. Det er gjennomført en fraviksanalyse på om 
kompenserende tiltak for valgt løsning har tilstrekkelig brannteknisk sikkerhetsnivå som preakseptert 
løsning.  

Fraviket gjelder for M101 inngangshall, M104 bibliotek og K003 boksamling i plan 1.etasje i M-bygg/K-
bygg.  
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Det er prosjektert med branntekniske tiltak som fulldekkende sprinkleranlegg, brannalarmanlegg med 
talevarsling og fire uavhengige rømningsmuligheter fra branncelle hvor to leder til det fri. Bruker av 
bygget har gjentagende rutiner på evakuering og er godt kjent med rømningsveier. Det er Tr1. løsning 
mot trapperom på begge sider av branncellen, det er derfor prosjektert med EI60C krav til dør mot 
trapperom.  

Området har også flere glassvegger som gir raskere deteksjon av brann. 

Det er også direkte varsling til brannvesen som har tilrettelagt for direkte ankomst fra gateplan til 
området.  

8.5.3 Sårbarhetsanalyse 

Det er gjennomført en vurdering av konsekvensene ved svikt av det tiltaket som primært er benyttet 
som argument for å kunne fravike preaksepterte løsninger. Hensikten er å belyse at det totale 
sikkerhetsnivået ikke er satset på et tiltak/forhold og at ikke fatale/uakseptable konsekvenser vil finne 
sted ved svikt av tiltaket. De branntekniske tiltakene som gjelder for analysebygget vil gi mindre sårbar 
løsning. For analysebygget er det prosjektert med sprinkleranlegg, alarmsystem med talevarsling og 
direktevarsling i tillegg til flere rømningsmuligheter.  

8.5.4 Pålitelighetsanalyse 

Analysebygget er veldefinert med tanke på hvor mange rom som er i bygget. Området kan ikke lett 
endres slik at flere rom blir etablert. Påliteligheten ansees derfor tilfredsstillende. Norconsult mener at 
påliteligheten i valgt løsning ikke da har lavere sikkerhetsnivå enn hva som preakseptert løsning angir.  

8.5.5 Komparativ analyse 

Fraviket består således i at området i plan 1.etasje (M-bygg/K-bygg) har mindre brannceller enn det 
som er beskrevet i preakseptert løsning.  

Krav angitt i forskrift (TEK) kan ikke fravikes, mens krav i veiledning (VTEK) kan fravikes hvis 
tilstrekkelig sikkerhet oppnås via kompenserende tiltak eller andre fordeler som ivaretar et 
tilfredsstillende sikkerhetnivå.  

TEK § 11-8 Branceller 

(1) Byggverk skal deles opp i brannceller på en hensiktsmessig måte. Områder med ulik risiko for liv 
og helse og/eller ulik fare for at brann oppstår, skal være egne brannceller med mindre andre tiltak gir 
likeverdig sikkerhet. 

VTEK § 11-8 Til første ledd: 

Det er angitt hvilke rom som skal være egne brannceller, f.eks; Hvert enkelt undervisningsrom med 
tilhørende birom. 

Det er prosjektert en løsning hvor følgende arealer inngår i samme branncelle. Dette er arealer som 
f.eks. grupperom, bibliotek, kontor og inngangshall. Det vil vært sannsynlig at bibliotek hadde vært skilt 
ut som egen branncelle, samt grupperom om preakseptert løsning hadde vært fulgt.  

Ved valgt løsning er det prosjektert med flere branntekniske tiltak som medfører rask detektering, 
evakuering, samt sprinkleranlegg som skal kontrollere/slukke en eventuell brann. Det er i tillegg gode 
muligheter for rask tilkomst og deteksjon av brann for brannvesenets innsatsstyrke.  Det vil i dette 
området være normalt at bruker detekter brann da branncellen er meget åpen. Ved hjelp av 
talevarsling vil rømningen bli forutsatt til å foregå raskt fra andre brannceller/etasjer i bygget. Det at 
skoleelevene har gjentagende rutiner på evakuering og er godt kjent med rømningsveier vil også ha 

http://byggeregler.dibk.no/dxp/content/tekniskekrav/11/13/#be2010121383919772d1e41
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en positiv effekt på at rømning skjer raskt og med stor sannsynlighet under mindre krevende forhold. 
Det er muligheter å rømme til 4 uavhengige rømningsveier fra denne branncellen.  

 
Konklusjon: NO mener at kravet i TEK regnes som ivaretatt. Brannsikkerheten er med prosjektert 
løsning vurdert minst like god som for preakseptert ytelse, og i henhold til funksjonskravene i TEK. 
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 BERGEN KATEDRALSKOLE. FORPROSJEKT  
HOVEDBYGGET 
OVERORDNET BESKRIVELSE FOR ARBEIDER I ANTIKVARISKE HENSYNSSONER. 
DATO: 18.09.2015 
 
Bygget 
Hovedbygget (H-bygget) ligger rett sør for Bergen Domkirke, på tomten etter den gamle bispegården. Det 
ble tegnet av arkitekt Ole Peter Riis Høegh og sto ferdig i 1840 og har vært i kontinuerlig skoledrift siden 
byggeåret. Bygget ble tilført en etasje i 1884.  
Bygget må regnes som et av hovedverkene i norsk empirearkitektur utenfor Oslo.  
 
Vernestatus 
H-bygget er, arkitektonisk og kulturhistorisk, et spesielt viktig kulturminne i Bergen. Huset har vernestatus, 
men er ikke formelt fredet. 
 
Vernemyndighet for bygget er Hordaland Fylkeskommune ved fylkeskonservatoren. 
Vernemyndighet for tiltak i grunnen er Riksantikvaren avdeling vest. 
 
Antikvariske hensynssoner 
Det er definert 4 antikvariske hensynssoner i  H-bygget: 

- Trappehall (1.- 5. etasje) 
- Rektors kontor 
- Hellelagt gang i kjeller 
- Bitrapp 

 
Hovedstrategien i alle disse sonene er minst mulig endringer av originale konstruksjoner samt tilbakeføring 
av overflater til opprinnelig uttrykk og utførelse. Tiltak i den enkelte sone vurderes for seg og som en del av 
helheten, en vurdering som hele tiden må gjøres i samarbeid med restaureringsarkitekten. 
 
At noen soner vil prioriteres som viktigere enn andre, antikvariske sett, betyr ikke at vi kan la være å tenke 
hele bygget som kulturminne. Ikke minst skal fasadene og takflaten alltid behandles som fredet, det vil si 
minst mulige inngrep i disse flatene. 
 
Antikvariske restaureringsprinsipper 
Alle arbeider i de antikvariske hensynssonene skal utføres etter antikvariske restaureringsprinsipper. Det 
betyr at arbeidene utføres etter en antikvarisk plan og blir gjennomført med tradisjonelle materialer og av 
håndverkere med erfaring fra tradisjonelle håndverksteknikker samt relevant erfaring fra andre 
restaureringsprosjekter. Praktisk restaureringsarbeid er alltid et kompromiss mellom gjenskaping av det 
opprinnelig og tilpasninger til ny bruk. Det er derfor viktig at det er en restaureringskyndig arkitekt med i 
prosjektet som kan gjøre disse vurderingene, gjerne i samarbeid med vernemyndigheten. 
 
Generell regel er man skal bytte likt mot likt, med bruk av samme materialer, samme arbeidsteknikk og 
samme overflatebehandling. 
 
Undersøkelser og dokumentasjon 
Det foreligger en grundig dokumentasjon av skoleanleggets bygningshistorikk. Alle rådgivere bør gjøre seg 
godt kjent med dette dokumentet og legge det til grunn for sin prosjektering. 
 
Byggets eksisterende tilstand skal fotodokumenteres systematisk i forkant av byggeprosjektet. 
Restaureringsprosessen dokumenteres også systematisk underveis. Dokumentasjonsarbeidet utføres av 
restaureringsarkitekten. 
 
Fargeundersøkelser 
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De antikvariske hensynssonene skal undersøkes av malerikonservator. Målsettingen er å avdekke anvendte 
malingstyper og ikke minst den opprinnelige fargesammensetningen. Videre skal dette danne grunnlag for 
fargevalg i de ulike sonene. Arbeidet kan eksempelvis utføres av malerikonservatorer på Arkeologisk 
museum i Stavanger (AM/UiS) eller Norsk institutt for kulturminneforskning i Oslo (NIKU). 

 
Innvendig bør fargeundersøkelser utføres systematisk på utvalgte bygningsdeler som sammen gir et 
helhetlig bilde av den historiske fargepaletten; gulv/ trapper, vegger, tak, dører, vinduer, belistning, og 
rekkverk. Utvalgte utvendige bygningsdeler undersøkes også eksempelvis vegg, sokkel, pilastre etc. 

 
Utvalgte fargetrapper bør bli stående synlige på strategiske steder når prosjektet er ferdigstilt. Disse har stor 
informasjons- og formidlingsverdi. 
 
Kompetanse 
Det stilles strenge krav til kompetanse hos utførende håndverkere i H-bygget. Ikke bare firma, men den 
enkelte utførende må kunne vise til relevant erfaring med tilsvarende prosjekter. Spesielt gjelder dette murer, 
maler, tømrer, snekker (dører) og låsesmed. Restaureringsarkitekt skal være med å godkjenne de utførende. 
 
Viktige bygningselemanter i hensynssonene 
 
Mur. 
RiB har i sin beskrivelse behandlet utfordringene ved H-byggets grunnforhold og dets omfattende 
setningsproblemer. Han har videre beskrevet refundamentering med såkalt jet-peling. Dette er godkjent av 
Riksantikvaren med pålegg om oppfølging av arkeolog (NIKU). 
 
Murverket i H-bygget er preget av omfattende setningsskader, fukt og sopp. RiB har beskrevet hvordan 
eksisterende puss-og malingslag skal fjernes og at all senere bruk av moderne sement-produkter skal 
krases ut. Etter at dette er utført må murverket tørke bak stillasduk (hvor lenge avhenger av hvor mye fukt 
som står i murverket). Murverket refuges deretter med kalkmørtel / KC-mørtel med samme sammensetning 
og egenskaper som den eksisterende. Den gamle mørtelen må derfor sendes til analyse (f.eks hos Seir i 
Danmark). Etter refuging påføres veggene kalkpuss og maling. Veggene kan påføres silikatmaling (for 
eksempel Keim) innvendig og utvendig. Innvendig malingsprodukt avgjøres når rapport fra malerikonservator 
foreligger. 
 
Dører 
Bygget har en rekke originale innerdører. Alle gamle/ originale dører inn mot hensynssonene skal beholdes 
og restaureres. De demonteres med karm og restaureres av kyndige restaureringssnekkere på verksted. 
Terskel tilpasses rullestolbruk.  
Mange av de historiske dørene blir nå påført brannkrav. De utbedres til å holde brannklasse EI30. Dørenes 
lydkrav underordnes de antikvariske aspektene. Sertifikat for brannsikkerhet skal kunne fremlegges. Dørene 
vaskes og slipes og påføres brannisolerende maling. Karm utstyres med brann- og røyklister, dørhengsler, 
og det monteres brannhemmende fugemasse bak dørlister. Dørene overmales med linoljemaling eller 
lignende for å beskytte brannsjikt. 
 
Låser og beslag 
Låser og beslag på dørene må beskrives av låsesmed med særlig kompetanse på historiske vridere, låser 
og beslag. Gamle/ originale låser og beslag restaureres og gjenbrukes der det er mulig. Nye låser og beslag 
skal være kopier av historisk riktige produkter og monteres deretter (f.eks fra serien Klassisk Norsk). 
Låsesmed skal også prosjektere dørlukkere og eventuelt automatikk slik at produktene og utførelsen er så 
skånsom som mulig. Moderne rømningsbeslag skal utføres i fargekode som dør (RAL). Løsningsvalg og 
utførelse må skje i tett samarbeid med arkitekt. 
 
Vinduer 
Vinduene i bygget er i stor grad nyere vinduer, produsert som kopier av de gamle vinduene. Eventuelle nye 
vinduer skal produseres av kyndig vindusfabrikk etter skjemategning og beskrivelse fra arkitekt. De få 
originale/ gamle vinduene som finnes på bygget restaureres av kompetent vindussnekker. 
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Belistning 
Alle rester etter original belistning i antikvariske hensynssoner skal restaureres. Ved behov produseres kopi 
av det gamle listverket. Dette gjøres av kyndig snekker. Man skal tilstrebe historisk belistning langs gulv, 
dører/ vinduer, brystninger og tak innvendig i disse sonene. 
 
Trapper 
I trappehallens to nederste etasjer beholdes eksisterende helle- og flisebelegning selv om de skriver seg fra 
ulike tidsepoker. Disse flikkes og renses. Mellom 2. og 5. etasje er trappene utført i tre med linoleumsbelegg 
og ulike generasjoner trappeneser. Her legges det nytt linoleumsbelegg i historisk riktige farger. Originale 
trappeneser/ sklilist i støpejern renses og gjenbrukes. Nyere trappeneser/ lister i aluminium erstattes med 
kopier av de originale i støpejern. 
 
Skader/ flikk i treverket utbedres av kompetent snekker. Treverket renses og males basert på 
fargeundersøkelser. Sannsynligvis vil linoljemaling være aktuelt. 
 
Originalt rekkverk i hovedtrapp skal beholdes da det er en helt vesentlig del av rommets helhetsuttrykk Det 
søkes primært om dispensasjon fra gjeldende TEK vedrørende høyden på rekkverket og avstand mellom 
spiler. Eventuelt kan mellomrommet mellom spilene, der avstanden er mer en 100 mm, reduseres ved å 
montere et rundt stag sentrert i mellomrommet.  
 
Trappetrinn i Terrazzo og fliselagte repos i bitrappen renses og flikkes. 
 
Gulv 
Skiferhellene i hellelagt kjellergang må demonteres i forbindelse med refundamenteringen. Hellene, 
dokumenteres godt, merkes, demonteres og lagres forsvarlig. Remonteres slik det lå før tiltaket.   
 
På rektors kontor slipes gulvet og males i historisk riktig farge. Det brukes Oxan gulvmailing eller tilsvarende. 
 
Himling 
Det tilstrebes mest mulige slette og malte himlinger i de historiske arealene. Kulturhistoriske hensyn skal 
prioriteres fremfor akustiske. Nedforte himlinger skal ikke dekke vinduer. 
 
Møblering 
Enkelte soner i bygget bør ha stedbygget møblering. Dette gjelder for eksempel hyller og diverse andre 
møbler på rektors kontor, sittebenker i vestibyle og trappehall og eventuelt på andre møtesteder i 
hovedbygget. 
 
Skilt/ visuell profil 
Oppslagstavler, montere, informasjonsskilt, dørnummerering, søppelspann etc. skal tilpasses bygget, 
fargene og den øvrige materialbruken.  
 
Tekniske fag 
Tekniske fag skal utføres etter ”Riksantikvarens retningslinjer i fredete og verneverdige bygninger” og i tett 
samarbeid med arkitekt. De tekniske anleggene skal underordne seg bygget og tegnes ut i detalj. Alle 
bygningsmessige inngrep og arbeider skal avklares med vernemyndigheter på forhånd. Dette gjelder særlig 
hulltaking, både inne og ute. 
 
Montasje, plassering, føringsveier, festemetoder og farge på alt utstyr skal avklares i samarbeid mellom 
rådgivere, utførende og restaureringsarkitekt. Før utførelse skal det lages veggoppriss av alle flater i 
hensynssonene, med målsatt og omforent plassering av alle typer komponenter. 
 
Vedlegg: oversikt over de antikvariske hensynssonene 
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