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Svar på spørsmål om Fureberget bru - Fv 551

I møte i fylkesutvalet 20.02.14 etterspurde Benthe Bondhus status for prosjektet Fureberg bru på Fv 551. 

Her følgjer ei kort orientering pr medio mars 2014:

På prioriteringslista for fylkesvegar i Hordaland er Fv 551 Fureberg bru no det høgst prioriterte rassikrings-

prosjektet. Planarbeidet for prosjektet pågår for fullt. 

Statens vegvesen har inngått to avtalar i denne planprosessen:

• Med Rambøll om reguleringsplanarbeidet med frist 1. mai

• Med Norges Geotekniske Institutt om magasinløysing ovanfor fossen med frist 30. juni. Ei slik 

løysing vil gi årlege driftskostnader.

Statens vegvesen har gjennom ein «silingsprosess» der ein av omsyn til fossen som landskapselement og 

finansielle rammer, vurdert det slik at ein ser bort frå tunelløysingar for prosjektet. Vegvesenet planlegg no å 

erstatta dagens bru med ei lengre eller to kortare bruer, som går høgare og lengre bort frå fossen enn 

dagens bru. Dette vil sikra mot skredfaren, og det vil også verta opparbeidd eit område for stopp for turistar. 

Ein vurderar også ei kombinert løysing med bru/veg og magasinløysing.

Fylkesrådmannen vil også visa til fylkestingsak 65/13 om rassikringsmidlar for 2014-17. Hordaland 

fylkeskommune har pr dags dato ikkje fått ytterlegare avklaring frå departementet/Vegdirektoratet om 

rammene for fireårsperioden. Som det vart omtala  i saka, har ikkje rassikringsprosjektet Fv 7 

Lussandberget tilstrekkeleg finansiering i dei rammene ein så langt har fått tilsagn om. I denne 

samanhengen synest det ikkje realistisk med oppstart før etter 2017 for Fureberget bru. 

Statens vegvesen har meldt til Kvinnherad kommune at ein avventar NGI-rapporten før reguleringsplanen 

vert ferdigstilt.


