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MOMENT OG KOMMENTARAR IFT AVDELINGSPROGNOSE

KOSTNADAR

Fraflytta bygg som tidlegare var i bruk til skuleformal gjev merkostnadar. Innsparingskrav knytt til husleige for adminstrasjonsbygg pa 5 million kroner vil ein
ikkje har klare & realisere. Ein reknar med reduserte kostnadar knytt til forsikring, og at ein kan ta inn noko gjennom at stillingar vert stilt mellombels vakanta,
bade sentralt og knytt til driftsleiarstillingar. Vidare legg ein til grunn at ein i samband med awviklinga av Bystasjonen AS som eige selskap vil fa reduserte
kosnader knytt til husleige med meir i 2016.

INNTEKTER

Ein far mindre inntekt knytt til utleige av tomteareal i Asane, mellom anna fordi deler av arealet er blitt innfartsparkering. Samfersleavdelinga har sagt seg enig i
at deler av dette bgr kompenserast fra Igyving innfartsparkering. Ein har og noko svikt knytt til utleige av lokale. Ein legg til grunn at ein vil fa hggare
sjukelgnsrefusjon enn budsjettert.

KOMMENTARFELT PROGNOSE:
Avdelinga har ein samla arsprognose som tilseier eit negativt rsresultat pa om lag 4 mill. kr. Det er i rekneskapen nokre avvik som er av teknisk karakter, bade knytt til nar
rekningar kjem og organisatorisk endringar som gjer at det bgr budsjettjusterast internt mellom hovudpostar.

MALOPPNAING 2. TERTIAL 2016

3 i -/ Malsetjing 2016 Pr august Prognose 2016
1 Helseverngodkjenning av skular 3 nye skular i 2016. Ligg godt an pt. Ja, vil oppna mal.
2 ilj ifisering nybygg vert teke i bruk for Asane vgs Ligg godt an pt. Ja, vil oppna mal.
= Revidert prosjektstyringssystem I bruk pa alle prosjekter som fortsetter inn |Blir tatt i bruk pa utvalgte p{Delvis
i2017.

Ein ligg godt ann i forhold til punkt 1 og 2. | forhold til punkt tre har gkonomidelen blitt ei utfordring & fa integrert opp mot gamalt og nytt regnskapssystem. Dette har blitt
meir omfattande og tidkrevjande enn lagt til grunn i inktet. Dette vil nd i bli implementert pa alle nyare prosjekt over 10 mill. Delsystemer for
budsjettering og usikkeranalyse er tatt i bruk. Andre delar av systemet vil bli tatt i bruk seinare i ar.

RISIKOVURDERING

FAKTORAR/ HENDINGAR SANNSYNLIGHET DKONOMISK KONSEKVENS
1 Naturskadar/ oppgjer Moderat Lite negativt budavvik.
2 Avgifter, mva-problematikk Moderat Middels negativt budavvik.
3 Rett kompetanse til rett tid. Moderat Middels negativt budavvik.
4 Reinhaldsprosjektet Liten Lite negativt budavvik.
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FORBRUK REISEVERKSEMD / 2016 vs. 2015

\ (1000 kr.)
=—0==2015 - =2016

80

. / K\c\

% f\q / \

. / \ /X —

. /AR | \ P

Y 4 \ 7/ N\ /

4 \ / \ /

. \Vi A\V4

o1
Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September  Oktober November ~ Desember
MERKNAD REISEVERKSEMD: I reiseverksemd ligg forbruk til bil ji (art 11600), jerdsle (art 11610), administrativ forpleining (art 11620), andre
i i (art 11630) og rei i (art 11700). Desse kostnadane er samla ein viktig KPI for HFK i 2016. Eigedomsavdelinga

har omlag same forbruk pa dette omradet hittill i & samanlikna med samme tidspunkt i 2015.




