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1. Føremål og problemstillingar 

1.1 Innleiing 

Deloitte har i samsvar med bestilling frå kontrollutvalet i sak PS107/2016 utarbeidd ein 

prosjektplan for forvaltningsrevisjon av planlegging av investeringsprosjekt i Hordaland 

fylkeskommune.  

 

 

1.2 Føremål og problemstillingar 

Føremålet med forvaltningsrevisjonen er å undersøke og vurdere Hordaland fylkeskommune si 

planlegging og styring av investeringsprosjekt med særlig fokus på rutinar for god 
kostnadsstyring.  
 
Med bakgrunn i føremålet er det utarbeidd følgjande problemstillingar som vil bli undersøkt:  
 

1) I kva grad har Hordaland fylkeskommune føremålstenlege rutinar for 

prioritering og planlegging av investeringar? 
 

a. Er det etablert føremålstenleg organisering og samhandling knytt til planlegging 
av investeringar i fylkeskommunen? 

 
b. Er det etablert føremålstenleg investeringsplanar med tydelege prioriteringar? 

i. I kva grad er det etablert føremålstenlege rutinar for utarbeiding og 

rullering av langtidsplan og for innlemming av planlagde investeringar i 
årsbudsjett? 

ii. I kva grad er det etablert rutinar for å gjennomføre behovsvurderingar 
knytt til planlagde investeringar? 

iii. I kva grad er det utarbeidd rutinar for utarbeiding av kalkylar for 
investeringane? 

iv. I kva grad er det utarbeidd rutinar som sikrar at det blir tatt omsyn til 

dei økonomiske driftsmessige konsekvensane ved investeringane? 
v. I  kva grad er det utarbeidd rutinar for å gjennomføre risikovurdering av 

investeringsplan og av vedtekne investeringar? I kva grad omfattar slike 
risikovurderingar ei vurdering av om det er realistisk å gjennomføre 
prosjektet innanfor dei rammene som er sett med omsyn til 
gjennomføringsperiode og estimert kostnad.  

 
c. I kva grad er det samsvar mellom kostnadsestimat i investeringsplan og faktiske 

kostnader i prosjektrekneskapen i dei avslutta investeringsprosjekta? 
 

2) I kva grad har Hordaland fylkeskommune føremålstenlege rutinar for 
økonomisk rapportering av vedtekne investeringsprosjekt? 

a. Er det etablert rutinar for tidsriktig rapportering om kostnadsutvikling i 

investeringsprosjekt både administrativt og til politisk nivå? 

b. I kva grad er det rutinar for å følgje opp rapportert kostnadsutvikling i pågåande 
prosjekt ved rullering av investeringsplan og planlegging av neste års budsjett? 

c. I kva grad er det etablert rutinar for vurdering, og ev. implementering, av 
kostnadsreduserande tiltak ved kostnadsauke i investeringsprosjekt slik som til 
dømes justering eller terminering av prosjekta? 

d. I kva grad er det etablert tilfredsstillande rutinar for å sikre momsrefusjon? 

 
 

3) I kva grad har det vore tilfredsstillande kontroll med kostnadsutviklinga i 
utvalte prosjekt som er gjennomført i fylkeskommunen? (jf. problemstillingane 
over). 
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1.3 Avgrensingar 

Forvaltningsrevisjonen er avgrensa til å kartlegge og vurdere organisering, system og rutinar for 

investeringsarbeid, samt faktisk utføring av investering i to-tre investeringsprosjekt. Særleg 

eigedomsavdelinga og samferdsleavdelinga er relevante avdelingar å velje døme frå.  

 

Hovudfokus i forvaltningsrevisjonen vil, i tråd med bestilling frå kontrollutvalet, vere på 

økonomistyringa i prosjekta. Dette vil omfatte vurderingar både av realismen i 

avgjerdsgrunnlag/kalkyler, korleis endringar er handsama, samt korleis politisk nivå har vore 

informert.  
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2. Revisjonskriterium 

2.1 Innleiing 

Revisjonskriteria vil bli henta frå og utleia av autoritative kjelder, rettsreglar, politiske vedtak og 

fastsette retningslinjer. Revisjonskriteria under er ikkje utømmande for kva som kan vere 

relevant i forvaltningsrevisjonen. Andre kriterium vil kunne komme til dersom det skulle vere 

naudsynt for å få ei fullstendig undersøking og vurdering av problemstillingane. 

 

 

2.2 Krav i lov og forskrift 

2.2.1 Internkontroll og budsjettering 

I kommuneloven, § 20, pkt. 2 går det frem at kommunerådet har ansvar for at saker er 

forsvarlig utredet før de legges frem for behandling i folkevalgte organ:  

 

«Kommunerådet …. skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig 

utredet og at de vedtak som er truffet blir iverksatt. Kommunerådet …. skal sørge for at 

administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er 

gjenstand for betryggende kontroll» 

 

Bevilgninger i årsbudsjettet er bindende for underordnede organer, jfr. Kommuneloven § 47: 

 

«Kommunestyrets (…) bevilgninger i årsbudsjettet er bindende for underordnede organer. Dette 

gjelder ikke for utbetalinger kommunen (…) er rettslig forpliktet til å foreta, jf. § 46 nr. 1 tredje 

punktum. Skjer det endringer i løpet av budsjettåret som kan få betydning for de inntekter og 

utgifter som årsbudsjettet bygger på, skal administrasjonssjefen, kommunerådets leder (…) gi 

melding til kommunestyret (…).  

 

Får kommunestyret (…) melding etter nr. 2 foran, skal det foreta nødvendige endringer i 

budsjettet. Det samme gjelder når det på annen måte gjøres kjent med forhold som kan bety 

vesentlig svikt i inntektene eller en vesentlig økning i utgiftene i forhold til budsjettet.» 

 

I forskrift om årsbudsjett (for kommuner og fylkeskommuner) er det i § 10 stilt følgende krav til 

budsjettstyring: 

 

«Administrasjonssjefen, eventuelt kommunerådet, skal gjennom budsjettåret legge fram rapporter 

for kommunestyret … som viser utviklingen i inntekter og innbetalinger og utgifter og utbetalinger i 

henhold til det vedtatte årsbudsjett. Dersom administrasjonssjefen eller kommunerådet finner 

rimelig grunn til å anta at det kan oppstå nevneverdige avvik i forhold til vedtatt eller regulert 

årsbudsjett, skal det i rapportene til kommunestyret eller fylkestinget foreslås nødvendige tiltak.» 

 

 

2.3 Standardar 

2.3.1 Prinsipp for prosjektstyring 

Grunnleggjande prinsipp for prosjektgjennomføring kan utleiast frå teori og standardar. I denne 

forvaltningsrevisjonen vil ISO-standardane «Retningslinjer for kvalitetsstyring i prosjekt»1 og 

«Systemer for kvalitetsstyring»2 nyttast som revisjonskriterium. Eit tilfredsstillande 

prosjektstyringssystem føresettast mellom anna å innehalde følgjande element: 

                                                
1 NS-ISO 10006:2003  ”Retningslinjer for kvalitetsstyring i prosjekt”. Dette er en norsk utgave av en 

internasjonal standard som er en del av den overordnede rammen ”Systemer for kvalitetsstyring”. 
2 NS-ISO 9001:2008 Systemer for kvalitetsstyring – krav. 
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- «Planleggingen og koordineringen må omfatte hele prosjektet.  
- Veldefinerte og omforente styringsprinsipper må benyttes gjennom hele prosjektet. 
- Problemer i prosjektgjennomføringen må kunne identifiseres så tidlig som mulig. 
- Prosjektstyringssystemet må være slik utformet at det gir grunnlag for god kommunikasjon på 

alle nivåer i prosjektorganisasjonen.  
- Informasjonsmengden prosjektet produserer må være i tråd med det behov som eksisterer på 

ulike nivåer på informasjonsmottakersiden.   
- Rapportering av forbruk av ressurser må skje med den frekvens som er nødvendig etter hvert 

som prosjektet går fremover.  

- Avviksrapporteringen må være slik at den lett kan bidra til konkrete handlinger.»3 

Nedanfor er det konkretisert korleis nokre av krava i teori og standardar for prosjektstyring 

inngår i hovudfasane i prosjektgjennomføring. 

 

Initiering/planlegging 

I forprosjektfasen er det viktig å klargjøre målet med prosjektet. I byggeprosjekt vil den 

overordnede målsetningen vere å realisere byggeprosjektet. Mer spesifikke mål for et prosjekt 

kan være knyttet til kvalitet, teknikker for utføring, tidsfrist, økonomisk ramme m. v. 

Økonomiske rammer må bygge på kostnadsoverslag som er realistiske, der det er tatt hensyn 

til alle kostnader og gjort påslag for usikkerhet knyttet til prosjektforutsetninger o.l. 

 

Det bør være en periodisk gjennomgang av framdriftsplanen for prosjekt, og eventuelle avvik 

fra fremdriftsplanen bør identifiseres og vurderes.4 

 

Planleggingen skal inneholde en risikovurdering, og det bør være etablert system eller rutiner 

for å overvåke risikoen i hele prosjektperioden. Av ISO-standarden går det fram at:  

 

«Identifisering av risiko bør ikke bare ta i betraktning risiko ved kostnader, tid og produkt, men 

også risiko på områder som produktkvalitet, trygghet, pålitelighet, profesjonelt ansvar, 

informasjonsteknologi, sikkerhet, helse og miljø. [...] All identifisert risiko bør vurderes. Ved denne 

vurderingen bør det tas hensyn til erfaringer og historiske data fra tidligere prosjekter. [...] 

Resultatene fra alle analyser og vurderinger bør registreres og kommuniseres til relevant 

personell.» 5 

 

Gjennomføring 

Senest ved start/gjennomføring av et prosjekt må det være vedtatt en prosjektorganisering 

med klare ansvarsforhold og rapporteringslinjer. Det bør også være gjort nødvendige 

avklaringer om framdriftsplan og vesentlige kontrakts- og avtaleforhold. 

 

I samsvar med byggherreforskriften har prosjektledelsen ansvar for regelmessig oppfølging av 

prosjektet, blant annet ved å gjennomføre møter med leverandører.  

 

Det bør også være etablert rutiner for å behandle og godkjenne eventuelle tilleggsarbeid.  

 

Prosjektledelsen må ha oversikt over regnskapet for prosjektet og overvåke framdrift og 

kvalitet. Som et ledd i oppfølgingen bør prosjektledelsen ha fokus på avvik og årsaker til avvik. 

Hensikten med et avviksrapporteringssystem er å kunne iverksette tiltak på et tidligst mulig 

tidspunkt for å kunne gjøre nødvendige justeringer i prosjektet og ta høyde for konsekvensene 

av avvik.    

 

Det bør også være etablert rutiner for rapportering fra prosjektledelsen til ledelsen i kommunen 

og til politiske organ. 

 

 

                                                
3 Westhagen (2003), gjengitt i Jessen (2005):301 
4 NS-ISO 10006:2003, avsnitt 7.4.5 
5 NS-ISO 10006:2003, avsnitt 7.7.2 og 7.7.3 
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2.4 Fylkeskommunale styringsdokument og vedtak 

Relevante fylkeskommunale styringsdokument og vedtak kan bli nytta som kontrollkriterium. 

Dette kan til dømes dreie seg om økonomireglement, fullmaktsreglement og 

rapporteringsretningsliner.  
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3. Metode 

 

 

3.1 Innleiing 

Deloitte utfører forvaltningsrevisjon i samsvar med gjeldande standard for forvaltningsrevisjon 

(RSK 001) og kvalitetssikring er underlagt krava til kvalitetssikring i Deloitte Policy Manual (DPM). 

 

3.2 Dokumentanalyse  

Rettsreglar og kommunale vedtak vil bli gjennomgått og nytta som revisjonskriterium. Vidare vil 

informasjon om fylkeskommunen og dokumentasjon på etterleving av interne rutinar, regelverk 

m.m. bli samla inn og analysert. Innsamla dokumentasjon vil bli vurdert i forhold til 

revisjonskriteria.  

 

 

3.3 Gjennomgang av utvalte prosjekt  

Revisjonen vil, basert på dei kriteria som er gitt, gjere eit utval på to-tre investeringsprosjekt. 

Eigedomsavdelinga og samferdselsavdelinga er særleg aktuelle avdelingar å velje 

investeringsprosjekt frå.  

 

 

3.4 Intervju 

For å få supplerande informasjon til skriftlege kjelder vil Deloitte intervjue utvalte personar frå 

Hordaland fylkeskommune som er involvert i investeringsplanlegging og oppfølging. Særleg 

avdelingsleiarar og økonomiansvarlege vere aktuelle å intervjue. Vi tek sikte på å totalt 

gjennomføre om lag 8-10 intervju. Endeleg utval av personar som skal intervjuast eller svare på 

spørsmål vil bli gjort etter innleiande analyse. 

 

 

3.5 Verifisering og høyring  

Oppsummering av intervju vil bli sendt til dei intervjua for verifisering. Det er informasjon frå 

det verifiserte intervjureferatet som vil bli nytta i rapporten. Faktadelen i rapporten vil bli sendt 

til fylkeskommunen for verifisering. Deretter vil heile rapporten, inkludert vurderingsdel og 

forslag til tiltak, bli sendt til fylkesrådmannen for uttale. Fylkesrådmannen sin høyringsuttale vil 

bli vedlagt den endelege rapporten som blir sendt til kontrollutvalet.  
 



 

10 

4. Tid og ressursbruk 

4.1 Nøkkelpersonell 

Stein Ove Songstad er ansvarleg partner på oppdraget. I tillegg vil teamet bestå av 

prosjektleiar Line M. Johansen (Senior Manager), prosjektmedarbeidar Merete Solheim Larsen 

(senior konsulent)  og Sissel Riise (manager). I tillegg vil Gunnar Hoff (Director) og  Lene Lunde 

(senior manager) bidra som ekspertressursar. Deloitte har sett saman eit team som sikrar at 

prosjektet blir gjennomført i samsvar med gjeldande retningslinjer, samt med naudsynt 

kompetanse og erfaring innanfor kommunal revisjon.  

 

 

4.2 Ressursbruk 

Med utgangspunkt i prosjektet sin karakter og planen som er lagt for korleis prosjektet skal bli 

gjennomført vil det ta totalt 396 timar å gjennomføre prosjektet. Dette inkluderer førebuing av 

prosjektet, utarbeiding av problemstillingar og prosjektplan, førebuing og gjennomføring av 

datainnsamling, stikkprøvar og spørjeundersøking, analyse av data og utarbeiding og 

kvalitetssikring av rapport. Timetalet omfattar også presentasjon av ferdig rapport for 

kontrollutvalet. 

 

Timeestimatet inkluderer ikkje førebuing og gjennomføring av presentasjon i fylkestinget. Ved 

eventuell presentasjon i fylkestinget vil det bli rekna med inntil 8 ekstra timar for førebuing og 

utarbeiding av presentasjon.  

 

Sjå vedlegg for oversikt over timefordeling. 

 

Fakturering av kostnadene ved prosjektet vil skje i samsvar med avtale mellom Hordaland 

fylkeskommune og Deloitte.  
 

 

4.3 Gjennomføringsplan 

Oppstart av prosjektet vil vere desember 2016 og rapporten vil vere klar for oversending til 

kontrollutvalet ved sekretariatet innan utgangen av Juni 2017. For å kunne gjennomføre 

prosjektet innan denne fristen og med stipulert timebruk er det nødvendig at fylkeskommunen 

sender over etterspurt dokumentasjon innan dei fristar som blir sett, at utvalde personar stiller 

til og verifiserer intervju, samt at fylkeskommunen innan avtalte fristar gir tilbakemelding på 

rapportutkast i samband med verifisering og høyring.  
 

 

 

 

Bergen, 4. november 2016 

 

 

 

_______________________________ 

Stein Ove Songstad 

Oppdragsansvarleg partner 
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