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Tema 
Budsjett i 
framlegg 

Forventa 
bruk 

 

Samarbeid 890 000   947 000  
 

Energi 250 000   250 000  
 

Bygg 105 000   73 000  
 

Areal og transport 1 600 000   3 299 300  
 

Næring og teknologi 300 000   330 000  
 

Klimatilpassing 267 000   602 000  
 

TOTAL FINANSIERING 3 412 000   5 501 300  
 

    

Tiltaksoversikt 2016 
Budsjett i 
framlegg 

Forventa 
bruk Framdrift og måloppnåing 

TEMA 1: Samarbeid       

1.1 Klimaråd Hordaland 30 000  12 000  Til saman fire møte 2016: Tema var "Det grøne skiftet" med fokus på sjøfart og hydrogen-
produksjon 02.03.16, miljøvenleg hamn og hydrogen i transport 23.05.16, klimatilpassing 
og "Lyntogforum Vestlandsbanen" 05.09.16. Til møtet 07.11.16 kjem Klima Østfold på be-
søk for erfaringsutveksling og fokus på temaet "Lågutsleppstransport". 

1.2 Ungdom og klimaplan for Hordaland   50 000   Rapportering ligg ikkje føre. 

1.3 Fylkespolitikarar som klimaambassadørar   10 000   Informasjon om styreverv for politikarar vart gjennomført utan omsyn til dette tiltaket au-
gust 2016.  

1.4 Miljøstyring av Hordaland fylkeskommune  570 000  705 000  Sykkelfremjande tiltak, innkjøp av 33 el-syklar til ytre einingar, Forskingsprosjekt Grøne 
innkjøp og Vegetarmat som del av Helsefremjande skular 

1.5 Miljøsertifisering av kommunane i Horda-
land  

100 000  100 000  Meland og Eidfjord er i gang med sertifisering etter Miljøfyrtårnordninga.  

1.6 Regional klimakonferanse  80 000   Utsett til neste år. 

1.7 Tilskot til masteroppgåver 50 000  50 000  Tilskot er lyst ut, søknadsfrist 15. november. 

SUM TEMA 1       

TEMA 3: Energi       

3.1 Målestasjon for solinnstråling   Det vart gitt tilskot til målestasjon på Flesland 2015. Fokus i 2016 har vore på å samle data 
frå den nye stasjonen.  

3.2 Sårbarhetsanalyse kraftforsyning 250 000  250 000  Prosjektstrukturen vart rigga hausten 2016. Den praktiske gjennomføringa er forventa vå-
ren 2017 med helikopter- og dronekartlegging. Felles landsbrukskontor for Radøy, Austr-
heim og Fedje har ansvar for utarbeiding og spreiing av rapport. Prosjektgruppa omfattar 
også BKK og Telenor. 
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SUM TEMA 3       

TEMA 4: Bygningar       

4.1 Frokostmøte  25 000  15 000  Det er halde om lag eitt frukostmøte i månaden i samarbeid med Bergen kommune, Hus-
banken, Bergen Arkitektskole, Høgskolen i Bergen og Fylkesmannen i Hordaland. HFK har 
hatt ansvar for eitt møte med tema Klimafotavtrykk av byggematerialar og eitt med fokus 
på smarte energisystem i nybygg i Bergen. 

4.2 Energioppfølging kommunale bygg   8 000  Prosjektet vart avslutta med synfaring på Høgskolen i Bergen med vekt på energi og venti-
lasjon. Omlag 25 deltakarar frå kommunane Meland, Lindås, Radøy og til dels Masfjorden. 

4.3 Utviklingsprosjekt for smarte fylkeskom-
munale energiløysingar  

50 000  50 000  Eigedomsavdelinga har diskutert muleg samarbeid med CMR når det gjeld energiløysing-
ane for nye Åsane VGS. 

4.4 Klimavenleg Byggfag i VGS  30 000  0  Slik kursing har vore halde for byggfaglærarane i fleire år, men i år fall det vekk grunna 
omorganisering. 

SUM TEMA 4       

TEMA 5: Areal og transport       

5.1 Sykkel-VM kvar dag 200 000  150 000  Saman med Bergen kommune, som deltek i interreg-prosjektet Share North, førebur fyl-
keskommunen ein lastesykkelpool for publikum. Det gjenstår arbeid for å sikre drift og til-
gang for brukarar, opning truleg i fyrste halvår 2017. 

5.2 Prøvekjøre 100 000  100 000  I prosjektet Prøvekjøre elsykkel har prosjektleiar i Naturvernforbundet tilrettelagt for at 
vaksne kan prøve elsykkel i ei veke. BoA Sykler, G-Sport Bergen Storsenter og G-Sport 
Laguneparken har tatt seg av utleieordninga og Naturvernforbundet har oppdatert informa-
sjonen og halde bestillingsløysninga ved like på provekjore.no. Naturvernforbundet har 
vore til stades og tilbydd gratis prøvekøyring på eit par offentlege arrangementet, men ho-
vudvekta i prosjektet i 2016 har dreid seg om å vidareutvikle prosjektet og tilretteleggje for 
den nye målgruppa: ungdom. Forarbeidet med ungdom er gjort og det har blitt gjennomført 
reisevaneundersøking, gruppeintervju og referansegruppemøter på Amalie Skram vi-
deregående skole. Sykkelbutikkar for vidare utviding er kartlagt og ein har delteke på møte 
med støttespelarar, dreve opplæring av frivillige og starta fleire nye samarbeid i 2016.    

5.3 Oppretta sikker og sentral sykkelparke-
ring ved fire VGS 

320 000  420 000  Eigedomsseksjonen er i gang med arbeid ved Kvinnherad og Fyllingsdalen VGS. For å få 
sikre og tiltalande løysingar på sykkelparkeringsanlegga, vart dei dyrare enn då tiltaket blei 
skissert. Difor blir det berre to anlegg i tiltaket i 2016.  

5.4 Mobilitetsplan for Hordaland fylkeskom-
mune  

  I 2017 er sykkelparkeringsanlegget i Fylkeshuset ferdigstilt med garderobefasilitetar. Av 
dei til saman 125 parkeringsplassane ved Fylkeshuset er 68 leigd ut til elbilar. 

5.5 Mobilitetsrådgjevar i Fjell kommune 150 000  150 000  Mobilitetsrådgjevaren har bidrege til følgjande kampanjar i Fjell: Sykle til jobben, Alle barn 
syklar, Skjærgårdsrittet og familiesykkeldag, Sykkel-loppemarknad.  

Sykkel er eitt av tre tema i samarbeidet Byreg (fase 2) som Fjell deltek i. Det vert førebudd 
politisk sak om Sykkelby-status vinteren 2016/17. 
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5.6 Klimavenleg drivstoff i kollektivtransport  20 000 Konkurransegrunnlag for nytt anbod for buss i Nordhordland er under oppstart. Som del av 
førebuingane vil det bli gjennomført ei utgreiing som skal vise moglegheitene for alternativ 
framdriftsteknologi og drivstoff i dette området. Dagens kontraktar for Bergensområdet går 
ut i 2019/2020. I løpet av hausten 2016 vil Skyss starte opp eit forprosjekt for å avklare 
strategiske vegval for bussanboda i Bergensområdet. Ei av dei større oppgåvene er å 
greie ut og vurdere korleis ein kan leggje til rette for gradvis innfasing null- og lågutslepp-
sløysingar for bussparken. Politisk sak med utgreiing om utvida trolleybussnett skal leg-
gast fram til handsaming i løpet av hausten. På grunnlag av politiske vedtak i fylkeskom-
munen og Bergen kommune blir det arbeidd med bruk av biogass frå nytt anlegg i Rådalen 
til bussane i Bergen. 

Det er gitt eit tilskot på 20 000 til spreiing av kunnskap om låg- og nullutsleppsteknologi for 
tyngre køyretøy gjennom Forum for fornybar transport, arrangert av Zero. Fylkeskommu-
nen har delteke på nokre av forumsmøta. Bidraget er ei konkret oppfølging av den politisk 
vedtekne forpliktinga om å støtte overgang til fornybar tungtransport, inklusive bussar. 

5.7 Miljøvenleg framdriftsteknologi av ferjer 
og  snøggbåtar  

  Skyss har i 2016 lyst ut alle ferjesambanda i nye konkurransar.  I anboda er det lagt til 
rette for meir klimavennlege ferjer og lagt inn krav om meir enn 50 prosent reduksjon av 
klimagassutslepp samanlikna med utsleppa frå dagens ferjeflåte.  Ein vil med oppstart av 
nye ferjeanbod oppnå ein betydeleg reduksjon i miljøbelastinga frå ferjetransporten i fylket. 
På grunn av plan- og utbyggingsprosess på Kleppestø, som inkluderer plassering av kaia, 
er det usikkert når det vil vere mogleg å lyse ut anbod som legg til rette for miljøløysing på 
sambandet. Frå 1. januar 2018 vil Skyss inngå ein ny kontrakt med fartøy med konvensjo-
nell teknologi som samlar bybåtsambanda Kleppestø–Strandkaien og Knarvik-Frekhaug–
Bergen. Det er planlagt at kontrakten skal gjelde fram til det er mogleg å starte opp ein 
meir langsiktig kontrakt som legg til rette for miljøløysing på sambandet Kleppestø-Strand-
kaien. Skyss vil hausten 2016 greie ut moglegheitene for å krevje miljøløysing på båtsam-
banda Knarvik–Frekhaug–Bergen og Turistrute Hardanger. Hordaland fylkeskommune ved 
Skyss har deltatt i eit fylkeskommunalt samarbeidprosjekt som har til føremål å skaffe meir 
kunnskap om miljøteknologi i passasjerbåtar. 

5.8 Tilrettelegging for lågutsleppsdrosjar 100 000  750 000  Gjennom tilskotsordninga Klimasats har ein fått stønad til utbygging av infrastruktur for 
drosjar på Bystasjonen og Flesland, koordinert med innkjøp av drosjar og ladestasjonar 
ved Taxi 1. Fylkeskommunen har ansvar for etableringa av ladestasjonar på Bystasjonen 
og bidreg finansielt til etableringa på flyplassen. Taxi 1 har fått tilskot til utbygging av lade-
stasjonar og investerer i drosjar. Avinor medfinansierer og har ansvar for etableringa av la-
destasjonar på flyplassen. 

5.9 Landstraum, miljøplan og differensierte 
hamneavgifter i Bergen hamn 

  Bergen hamn vart ikkje tildelt midlar til landstraum av Enova i fyrste runde. Prisen var for 
høg. BOH har delt opp utbygginga i mindre prosjekt og søkt på ny i andre runde, både til 
straumtilkopling for Hurtigruta og for 10 andre kaiplassar. 

5.10 Hydrogenfyllestasjon med flåte    Med fire mill. kroner i stønad frå fylkeskommunen søkte Uno-X Enova SF om tilskot til to 
hydrogenfyllestasjonar i Bergensområdet. Enova gjev 19,8 mill. kroner til prosjektet. Truleg 
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vert det fyrst etablert ein mellombels stasjon, slik at dei over 20 førehandsbestilte hydro-
genbilane kan verte sette i drift. Hordaland fylkeskommune kjøper to slike bilar - til sentral-
administrasjonen og ein vidaregåande skule - for å erstatte fossile tenestebilar. I 2017 rek-
nar ein med at lokal hydrogenproduksjon basert på vatn og fornybar kraft (elektrolyse) og 
permanente fyllestasjonar vert sette i drift. 

5.11 Infrastruktur for lågutsleppskøyretøy  500 000  1 329 300  Gjennom ein utlyst konkurranse vart det delt ut stønad til prosjekta som krevde minst stø-
nad på førehandsdefinerte stadar: Askøy, Austevoll, Osterøy, Radøy og langs RV7 i Eid-
fjord. Stasjonane i regionsenterkommunen Askøy og langs RV7 er dobbel, medan dei 
andre er enkle. Opninga finn stad 2017. 

5.12 Jordvern ved utbyggingar (inklusive fyl-
keskommunale vegprosjekt) 

 100 000  Nordhordland Utviklingsselskap IKS har gjennomført første del av prosjektet. Dei satsar no 
på formidling og har fått skjønsmidlar frå Fylkesmannen til å halde fram eit år og Klimapla-
nen støttar også framhaldet. 

5.13 Pådrivar for kortare reisetid   Rapportering ligg enno ikkje føre. 

5.14 Mobilpunkt 30 000  180 000  På Grønt punkt Danmarks plass ligg planar føre for eit mobilpunkt som forbinder ladesta-
sjonar og eventuell hydrogenfyllestasjon med dele-løysingar som bildeling og samkøyring i 
nærleika av kollektivknutepunkt. Det er inngått ein avtale med Bergen kommune om reali-
seringa av planane. Prosjektansvarleg er Trafikketaten. Mindre mobilpunkt er planlagt i 
Møllendal og på Møhlenpris. Stønaden i 2016 går til Møllendal som vert etablert fyrst. 
Punkta omfattar tilrettelegging for bildeling, sykkelparkering og lading. Fyrste opning finn 
stad i 2017. 

5.15 Pilotprosjekt bilfri gate 200 000  
 

På grunn av manglande kapasitet i 2016 hos prosjektpartnarane vart prosjektet utsette. 
Med omsyn til Bergen kommune sitt vedtak om ein bilfri bydel Møhlenpris er det ønskeleg 
å spele prosjektskissen inn i oppfølginga der. 

5.16 Differensierte bompengar    Rushtidsavgifta vart innført i februar 2016. Totaltrafikken har gått ned med over 6 %.  

SUM TEMA 5       

TEMA 6: Næring og teknologi       

6.1 Klimapartnar  50 000  50 000  Partnarskapen starta i 2014 og har no 22 partnarar med over 40 000 tilsette. Klima-
rekneskap for 2015, presentert på leiarsamling i juni 2016, syner at verksemdene opp-
nådde ein samla nedgang i utslepp av klimagassar på 9,2 % (marknadsbasert metode), 
utanom prosessutslepp. Partnarane samarbeider om kunnskapsutvikling og kompetanse-
heving på tema som klimarekneskap, innkjøp, forretningsutvikling, klimakommunikasjon, 
IT, transport og energieffektivisering. Utveksling av erfaringar og beste praksis står sent-
ralt. Partnarane per oktober 2016: ATEA, Bergen Energi, Auto 23, Emisoft, Grand Hotel 
Terminus og Hotel Augustin, Sparebanken Vest, Asplan VIAK, BKK, Helse Bergen, Ber-
gen kommune, BIR, Universitetet i Bergen, Fylkesmannen i Hordaland, Hordaland fylkes-
kommune, Høgskolen i Bergen, ASKO Vest, Norsk Energi, Greenstat, Avinor Bergen Luft-
havn, Fjordkraft, Studentsamskipnaden i Bergen, Sweco. 
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Det vart utbetalt eit tilskot på 150 000 til drifta av Klimapartnar i inneverande år frå 2015-
budsjettet. 

6.2 Gjødsellager   Tiltaket har fått NIBIO til å gjennomføre ei kartlegginga for å gi svar på om det per i dag er 
underdekning av lagerkapasitet, om det er eit potensial for betre utnytting av husdyrgjødsel 
slik og redusere klimagassutslepp. Korleis bøndene vil tilpasse seg ved endring i krav til 
lagerkapasitet for husdyrgjødsel og kva stader i Hordaland som kan vere aktuelle for etab-
lering av biogassanlegg ut frå produsert mengde storfegjødsel. 

Sortert etter postnummer er det 30 stader i Hordaland der mengdene organisk tørrstoff frå 
storfegjødsel er over 200 tonn per år og 14 stader der mengdene er over 500 tonn per år 
(Etne, Vossestrand, Dimmelsvik, Sveio, 5708 Voss, Fitjar, 5700 Voss, Lonevåg, Skule-
stadmo, Manger, Nordheimsund, 5709 Voss, Sæbøvik og Sletta). Ein må sjå nærmare på 
transportavstandane mellom bruk med storfe innafor postnummer og mellom postnummer 
som ligg tett (som til dømes på Voss). I tillegg må ein sjå om det er gjødsel frå andre dyre-
slag (gris, høns) som kan knytast til same biogassanlegg som storfegjødsla. 

6.3 Kortreist frukt 100 000  100 000  Tiltaket har nettopp starta. 

6.4 Kortreiste grønsaker og potetar   Det er gjennomført to kursdagar og prosjektlet har følgt opp dyrkarar individuelt. Kursda-
gane har vore i Rosendal med tema grønsakdyrking og på Voss med tema Urtedyrking. 
Individuell oppfølging er gitt både til dyrkarar i oppstartsfasen og til etablerte grønsakdyrka-
rar.  

Hydrogenteknologi på Vestlandet 
 

170 000  Gjennom eit samarbeidsprosjekt med Sogn og Fjordane, og Møre og Romsdal fylkeskom-
munar har DNV GL fått i oppdrag å kartlegge og analysere potensialet for produksjon, dis-
tribusjon, forbuk og verdiskaping knytt til hydrogen for alle tre fylka. Sluttrapporten vart pre-
sentert i oktober 2016 på hydrogenkonferansen i Florø.   

SUM TEMA 6       

TEMA 7: Klimatilpassing       

7.1 Klimaservice i Hordaland – HORDAKLIM 267 000  267 000  Det vart i 2016 utbetalt kr. 267 000 frå klimaplanen. FoU-prosjektet «Hordaklim» har som 
føremål å utvikla eit godt kunnskapsgrunnlag for klimatilpassing i kommunane i Hordaland. 
Det går ut på å nedskalere oppdaterte globale klimamodellar, velje ut og skreddersy data 
som er mest relevante for kommunar og forvalting i Hordaland til bruk i klimatilpassing. 
Kommunane Bergen, Kvam, Osterøy, Kvinnherad, Voss og Odda deltek i prosjektet. Det 
har blant anna blitt gjennomført ein workshop i Myrkdalen i 2016 med deltaking av pilot-
kommunar og partnarar. I Odda, Bergen og Voss vert flaumdata frå fleire tusen år tilbake i 
tid kartlagt for å få kunnskap om framtidige storflaumar.  

Klimatilpassing i kommunar  - HORDAPLAN   250 000  I samband med «Hordaklim», starta «Hordaplan»-prosjektet i 2016. «Hordaplan» er eit 
kvalifiseringsprosjekt med Uni Research Rokkansenteret som prosjektleiar.  «Hordaplan» 
bygg vidare på «Hordaklim» og skal undersøkje prosessar knytt til bruk av klimakunnskap i 
kommunane for å bidra til å styrke det lokale klimatilpassingsarbeidet. Det vart i 2016 utbe-
talt kr. 250 000 til «Hordaplan»-prosjektet. 
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Flommer de siste 5000 år i Vangsvatnet & 
Sandvinsvatnet  

  60 000  Hordaland fylkeskommune løyva kr. 60 000 i 2016 til arbeidet med å henta ut sediment-
kjernar frå tre innsjøar i Voss, Odda og Bergen. Feltarbeidet er knytt til «Hordaklim»-pro-
sjektet der slamprøvar frå tre innsjøar i Bergen, Voss og Odda skal nyttast til å teikne eit 
bilete av korleis flaumar herja på Vestlandet for fleire tusen år sidan for å få kunnskap om 
framtidige storflaumar. 

Genbevaring av skogtre i Hordaland   25 000  Rapportering ligg enno ikkje føre. 

SUM TEMA 7       

TOTAL FINANSIERING 3 412 000  5 195 300  
 

    

  


