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Oppgradering av Fv 218 til Horsøy - Askøy kommune

Samandrag
Askøy kommune søkjer i brev av 11.11.2016 om forskottering på vegne av Schlumberger Norge AS og 
Askøy kommune for å finansiera oppgradering av Fv 218 til Horsøy. I tillegg er det behov for eit 
fylkeskommunalt bidrag til prosjektet.

Fylkesrådmannen ser på dette som eit godt og viktig prosjekt. Fylkesrådmannen foreslår i denne saka å 
godkjenna prosjektet innafor ei ramme på 100 millionar kroner inklusive mva, eller 82-84 mill kr eksklusive 
mva. med slik finansiering:

 Schlumberger Norge AS: forskot 50 mill kr. Refusjon 25 mill kr etter 3 år og refusjon 25 mill kr etter 
6 år frå ein eventuell framtidig Askøypakke 2.

 Askøy kommune: forskot 16-17 mill kr. Refusjon frå ein eventuell framtidig Askøypakke 2.

 Hordaland fylkeskommune: tilskot på 16-17 mill kr. Tilskotet vil bli omgjort til eit fylkeskommunalt 
bidrag i ein eventuell framtidig Askøypakke 2.

Forslag til innstilling

1. Fylkestinget ser positivt på utvikling av industriområde og nye arbeidsplassar generelt, og på Horsøy 
i Askøy kommune slik det framgår i denne saka.

2. Fylkestinget godkjenner Hordaland fylkeskommune sitt tilskot til prosjektet, avgrensa til 17 millionar 
kroner. Prosjektet har ei ramme på inntil 100 millionar kr inklusive meirverdiavgift. Tilskotet vil bli 
omgjort til eit fylkeskommunalt bidrag i ein eventuell Askøypakke 2.

3. Fylkestinget legg til grunn at prosjektet blir tatt inn i budsjett for 2018 / 2019, og eventuelt ei mindre 
budsjettjustering i 2017. 
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4. Fylkesrådmannen får fullmakt til å inngå avtalar i samsvar med denne saka

Rune Haugsdal
fylkesrådmann

 

Håkon Rasmussen
fylkesdirektør samferdsel

Saksframlegget er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift.

Vedlegg
1 Søknad frå Askøy kommune
2 Sak 116/16 Askøy formannskap
3 Horsøy industriområde - historikk
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Fylkesrådmannen, 17.11.2016

Om søknaden
Askøy kommune søkjer i brev av 11.11.2016 (vedlagt) om forskottering på vegne av Schlumberger Norge 
AS og Askøy kommune for å finansiera oppgradering av Fv 218 til Horsøy. I tillegg til forskottering er det 
behov for fylkesvegmidlar til prosjektet. Forskotteringane er planlagt finansiert i ein revidert Askøypakke 
(Askøypakke 2). Prosjektet «Fv 218 til Horsøy» er tenkt som eit prosjekt med høg prioritet i revidert pakke.

Om prosjektet
Fv 218 er tilkomstveg til industriområdet på Horsøy, og er ein del av det overordna fylkesvegnettet. Vegen 
har i dag eitt køyrefelt med møteplassar. Det er utarbeidd privat reguleringsplan for oppgradering av vegen, 
og planen vart godkjent av Askøy kommune 20.06.2013. Oppgraderinga inneber tofelts veg og 2,5 meter 
breitt fortau.

Schlumberger Norge AS, som eig industriområdet og verksemda OneSubsea på området, vurderar å auka 
aktiviteten på Horsøy. Dette gjeld både flytting av utanlandske arbeidsplassar til området, og utvikling av eit 
«industrielt kompetansesenter». 

Kostnader for prosjektet 
I søknaden frå Askøy kommune er kostanden vurdert til 80 mill kr inklusive mva, men for å ta høgde for 
risiko er kostnadsestimatet sett opp til 100 mill kr inklusive mva.  Til grunn for kostnadsestimatet ligg eit 
usikkert grunnlag frå Statens vegvesen. Det er ikkje gjort grunnundersøkingar eller tilsvarande.

Askøy kommune svarar i e-post til samferdselsavdelinga av 17.11.16 at grunnerverv ikkje vil fordyra, og 
sannsynlegvis heller ikkje forsinka prosjektet. 

Etter kvart som arbeidet/prosjekteringa går fram vil ein få eit sikrare kostnadsanslag. I dette prosjektet vil 
fylkesrådmannen føreslå at 100 mill kroner inklusive mva vert sett som øvre ramme på prosjektet. Om det 
skulle visa seg at prosjektet blir dyrare, må ein avgrensa prosjektet til ramma. 

Finansiering
Askøy kommune har i søknaden er planlagt slik finansiering:  

Rådmannen i Askøy kommune har i samarbeid med Fylkesrådmannen i Hordaland fylkeskommune 
utarbeidet en modell for finansiering av veiprosjektet. Modellen er godkjent politisk i Askøy 
kommune (F-sak 116/16). 

Modellen går ut på at en Askøypakke 2 finansierer veien med følgende forskutteringer og refusjon:

- Schlumberger Norge AS forskutterer med 50 mnok.
- Schlumberger Norge AS dekker kostnader fortløpende inntil 50 mnok og får refundert 
   sine kostnader i to rater, 3 og 6 år etter at veien er ferdig, 50% i hver omgang. Det gis 
   ikke kompensasjon for renter og prisstigning.
- Hordaland fylkeskommune og Askøy kommune forskutterer 50% hver av kostnadene 
   utover dette.
- Askøy kommunes forskuttering refunderes av Askøypakke 2.
- Hordaland fylkeskommune omgjør forskuttering til tilskudd etter Askøypakke 2 er 
   vedtatt. Forskutteringen/tilskuddet vil bli en del av Hordaland fylkeskommune sitt 
   bidrag til Askøypakke 2.
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Kommentar: Hordaland sitt andel av finansieringa kan meir presist kallast eit bidrag/tilskot. Såframt 
Askøypakke 2 blir realisert, vil dette vera å sjå på som (deler av) det fylkeskommunale bidraget i pakken. 
Dersom ikkje pakken skulle bli realisert, vil dette vera fylkeskommunen sitt bidrag til prosjektet.

Ein legg til grunn at meirverdiavgifta blir refundert gjennom kompensasjonsordninga. Dersom kostnaden blir 
100 mill kr, og gjennomsnittleg moms utgjer 22%, blir nettokostnad 82-84 mill kr. Etter forskottering frå 
Schlumberger på 50 mill kr, blir kommunen si forskottering og fylkeskommunen sitt bidrag i Askøypakke 2, 
omlag 16-17 mill kr på kvar. Askøy kommune vil få sitt forskot refundert gjennom bompengepakken.

Risiko for Askøy kommune og fylkeskommunen
Det vert vist til vedlagt utskrift frå Askøy formannskap, sak 116/16. Askøy kommune vil i 2017 starta opp 
arbeidet med revisjon av dagens Askøypakke. Vegen til Horsøy vil bli høgt prioritert i den pakken. 

Som det går fram av saka er Askøy kommune innforstått med risikoen dette inneber. Om kommunen, 
fylkestinget eller Stortinget ikkje skulle godkjenna bompengesøknaden til Askøypakke 2, vil dette vera 
kommunen sitt ansvar. I eit slikt høve vil Askøy kommune måtte finne ny finansiering av prosjektet. Dersom 
det ikkje er mogeleg, vil Askøy kommune måtta innfri forskotet frå Schlumberger Norge AS. I tillegg vil 
kommunen si eiga forskottering ikkje bli refundert. Dette vil gi kommunen kostnader på omlag 66 millionar 
kroner. 

For Hordaland fylkeskommune er risikoen avgrensa til tilskotet; inntil 17 mill kr.

HFK-andel i vegpakkar 
Hordaland fylkeskommune har løyvd midlar til alle bompengeprosjekt på fylkesveg så langt. 10% av 
nettokostnad (kostnad utan mva) har ofte vore nytta som eit utgangspunkt for planlegging. Kor store bidrag 
ein i framtida kan leggja i nye og reviderte vegpakkar må vurderast konkret i forhold til økonomiske rammer 
og behov ut frå ei heilskapleg og overordna prioritering.

Byggherre
Det er ikkje avklart kven som skal vera byggherre for prosjektet. Det mest nærliggjande vil vera at Statens 
vegvesen ved Askøypakkeprosjektet er byggherre, men dette må avtalast i ettertid. Alternativet til Statens 
vegvesen er at Askøy kommune eller Schlumberger Norge AS er byggherre.

Planlagt framdrift og budsjett 
Dette er ikkje planlagt no. Etter positivt vedtak i fylkestinget må avtalar underskrivast. Prosjektering og 
anbod vil sannsynlegvis ta minst eitt år. Dermed er byggestart ikkje sannsynleg før tidlegast i 2018. 

Budsjettkonsekvensar for HFK: Det er sannsynleg behov for ein mindre sum til prosjektering i 2017. 
Hovudtyngda av kostnader vil sannsynlegvis komma i 2018 og 2019. 

Denne saka/søknaden kom til fylkeskommunen etter at det var for seint å gjera endringar i plan- og 
byggeprogram for 2017 og budsjett og økonomiplan for 2017-2020, og er dermed ikkje inne i desse 
dokumenta.

Fylkesrådmannen sine merknader

Fylkesrådmannen er positiv til utvikling av industriområde og nye arbeidsplassar generelt, og på Horsøy slik 
det framgår i denne saka. Ein ser behovet for opprustning av vegen. Likevel er det mange behov og ønskje 
i heile fylket for betre vegar. 
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Ettersom kostnadsestimatet er så usikkert som i denne saka, er det naturleg å setja ei øvre ramme på 
prosjektet. Dermed må prosjektet avgrensast/reduserast om det skulle visa seg at kostnaden blir høgare 
enn 100 mill kr.

Askøy kommune har på kort tid funne fram til ein modell for finansiering til det aktuelle vegtiltaket og for å 
tilretteleggja for næringsutvikling i kommunen.  Vanlegvis tar slike prosjekt langt meir tid enn i denne saka. 
Dermed er ikkje alle forhold avklart pr dags dato.

Fylkesrådmannen vil tilrå at fylkeskommunen bidreg til at prosjektet blir realisert, men HFK har avgrensa 
handlingsrom. Fylkesrådmannen meiner likevel at dette prosjektet er så viktig at eit fylkeskommunalt bidrag 
på 16-17 mill kr kan forsvarast. Hovudtyngda av utgiftene er sannsynlege i 2018 eller seinare. Det blir lagt til 
grunn at tilskotet vil bli omgjort til fylkeskommunalt bidrag i ein eventuell framtidig Askøypakke 2. 

Fylkesrådmannen vil understreka at fylkeskommunen tar ein avgrensa risiko om ikkje Askøypakke 2 blir 
realisert. Det er Askøy kommune som får ansvar for eiga forskottering og Schlumberger Norge AS si 
forskottering om Askøypakke 2 ikkje blir realisert.

Prosjektet kjem fram rett før Regional Transportplan 2018-2029 vert lagt ut på høyring. Handlingsplanen til 
RTP kjem også i 2017. Det er ikkje avklart kva prosjekt som vil nå opp med fylkeskommunale løyvingar i 
neste periode.


