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Alversund bru - opplegg for val av bruløysing 
 
Samandrag 
Statens vegvesen har gjennomført eit forprosjekt/moglegheitsstudie fv. 565 Alverstraumen datert 
31.01.2016, for å finna alternative løysingar for ny kryssing over Alverstraumen. Dagens Alversund bru har 
eit enkelt køyrefelt, og er ikkje dimensjonert for den trafikken som er på brua i dag. Brukonstruksjonen er 
også i dårleg teknisk stand. Det er vurdert at brua under alle omstende må erstattast innan 40-50 år. I 
rapport om etterslep av bru vedlikehald frå Statens vegsen er Alversund bru tilrådd høg prioritering av dei 
kritisk skadde bruobjekta, grunna store og mange kritiske skadar og manglar som truar trafikktryggleiken. 
 
Brua treng vedlikehald fram til eventuell ny bru står klar. Statens vegvesen har foreslått ulikt omfang av 
vedlikehaldet ut frå kor lenge brua skal vera. Statens vegvesen foreslår den kortaste tidsintervallet og den 
lågaste vedlikehaldskostnaden. Dette føreset at ny bru er realisert innan 10 år. 
 
Fylkesrådmannen tilrår at det i regi av Statens vegvesen vert sett i gang planarbeid for ny Alversund bru. Eit 
slikt planarbeidet vil kunna starta i 2017. Planane kan dermed leggast til grunn for dei samla vurderingane 
av fylkeskommunale investeringar på fylkesvegnettet i handlingsprogrammet til Regional transportplan 
2018-2029. 

Forslag til innstilling 
 
1. Fylkesutvalet sluttar seg til tilrådinga i moglegheitstudien av fv. 565 Alverstraumen frå Statens 

vegvesen om val av trase i korridor midt som løysing for ny bru, og ber om at det vert sett i gang 
planarbeid for ny Alversund bru. 

2. Fylkesutvalet støttar at ein går i gang med avgrensa og kortsiktig vedlikehald av Alversund bru i 
2017/2018, noko som vil gi ei forlenga levetid av brua på omlag 10 år.  

3. Fylkesutvalet vil kome attende til eventuell prioritering og finansiering av ny Alversund bru i samband 
med handsaming av handlingsprogrammet til Regional transportplan 2018-2029. 
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Vedlegg 
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2 Fv. 565 Alverstraumen mulighetsstudium, del 1 av 2 
3 Fv. 565 Alverstraumen mulighetsstudium, del 2 av 2 

 
Fylkesrådmannen, 13.12.2016 
 
1. Bakgrunn 
Føremålet med denne saka er å leggja fram strategiske avvegingar om vedlikehald av dagens Alversund 
bru og framtidig nybygg. 
 
Statens vegvesen har gjennomført eit forprosjekt/moglegheitsstudie fv. 565 Alverstraumen datert 
31.01.2016, for å finna alternative løysingar for ny kryssing over Alverstraumen. Dagens Alversund bru har 
eit enkelt køyrefelt, og er ikkje dimensjonert for den trafikken som er på brua i dag. Brukonstruksjonen er 
også i dårleg teknisk stand. Det er vurdert at brua under alle omstende må erstattast innan 40-50 år. I 
rapport om etterslep av bru vedlikehald frå Statens vegsen er Alversund bru tilrådd høg prioritering av dei 
kritisk skadde bruobjekta, grunna store og mange kritiske skadar og manglar som truar trafikktryggleiken. 
 
2. Fakta og bruvedlikehald 
Alversund bru er ei hengebru som blei opna i 1958. Brua ligg i Lindås kommune, og er ein del av fylkesveg 
565 mellom Kaland i Austrheim i nord, og Isdalstø i Lindås i Sør. I nord er det mogleg å nytta fylkesvegen til 
fylkesveg 57 ved Mongstad. Brua er einaste lokale sambinding mellom bustadområda på begge sider av 
sundet. Brukarane av kyrkje, skule, idrettsanlegg og øvrige lokalfunksjonar er også avhengig av 
brusambindinga. 
 
Hovudspennet på brua er 150 meter og seilingshøgda er 27,6 meter. I dag er brua einvegskøyrd med 
lysregulering. Det er ein smal adskilt gangbane på brua, denne er mykje brukt som skuleveg. ÅDT er cirka 
6300 (2014), og fartsgrensa er på 50 km/t. Det er restriksjonar for spesialtransport, denne transporten må 
nytta omkjøring via fv. 57. Tungtrafikkandelen er cirka 6%. Framskrivingar gjort av Statens vegvesen viser 
følgjande prognosar for ÅDT 25 og 30 år fram i tid: 

- 2040  8500 ÅDT 
- 2045  8900 ÅDT 

 
Statens vegvesen gjennomførte ein hovudinspeksjon av brua i 2014, tilstanden blei grundig dokumentert. I 
2015 vart det gjort eit kostnadsanslag for bruvedlikehald. Anslaget er gjort ut frå kor lang levetid brua skal 
ha vidare. Dersom bruk av brua skal vere: 

- 10 år  cirka 12 mill. kr 
- 20 år  cirka 58 mill. kr 
- 50 år (restlevetid)  cirka 66 mill. kr 

 
Vedlikehaldstiltaka på brua må settast i gang snarast grunna store og mange kritiske skadar og manglar 
som truar trafikktryggleiken. I kostnadane inngår berre sjølve vedlikehaldet, og dekkja behova knytt til 
trafikktryggleiken. Alle andre kostnader for samfunnet er ikkje inkludert. Det gjeld heller ikkje vurderingar 
knytt til brua sin kapasitet. Skal kapasiteten betrast er tilrådinga å byggja ei ny og breiare bru. 
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3. Mogelegheitsstudie ny bru 
Formålet med moglegheitsstudie for fv. 565 Alverstraumen var å finna ein eller fleire kryssingsmoglegheiter 
mellom kommunegrensa mot Radøy i nord og utløpet av Alverstraumen mot Isdalstø i sør. Kryssing av 
Alverstraumen er mogleg med både bru og tunnel, og med fire ulike korridorar: 

- korridor nord 
- korridor midt 
- korridor sør  
- korridor undersjøisk 

Etter å gjort ferdig fyrstefasen i studien, blei korridor nord og undersjøisk silt bort, grunna kostnader, 
konsekvensar, kompleksitet og gjennomføring. Ny trase bør leggjast ved eksisterande bru (korridor midt) 
eller lengst sør i Alverstraumen (korridor sør). 
 
I oversendingsbrevet til mogelegheitsstudien anbefaler Statens vegvesen midtre korridor bruløysinga, til eit 
kostnadsanslag på 250-350 mill. kr. Denne løysinga har betydeleg lågare kostnader enn dei andre 
alternativa, høg måloppnåing for lokal funksjon og stadutvikling, korte bruspenn og avgrensa behov for 
bygging av tilførselsvegar. Ingen fråvik frå vegnormalen. 
 
Lengda på ny veg er cirka 700 meter inkludert bru over sundet. Den ligg cirka 300 meter til eksisterande 
trase for fv. 565. Gang- og sykkelveg er plassert på sørsida for å sikra tilknyting til Hilland og Alversund 
skule utan vegkryssingar. 
 
4. Vidare framdrift 
Mogelegheitsstudiet vil inngå som ein del av grunnlaget for Lindås kommunes arbeid med ny 
kommunedelplan for Knarvik-Alverstraumen. Det vil i denne planfasen bli gjennomført konsekvensutgreiing 
for dei aktuelle traseane. Kommunen vil anbefale trase for ny bru med to felts veg bru og god gang- og 
sykkelveg som skal koplast på framtidig veg. 
 
Sommaren 2017 vil ein truleg kunna ta stilling til om reguleringsplan for ny Alversund bru med veg kan 
starta opp, og gå parallelt med kommunedelplanen. Det er satt av midlar til planlegging og utgreiing av fv. 
565 ny Alversund bru med veg i Plan- og byggeprogrammet for 2017. Dette planarbeidet vil truleg gå over 
fleire år. 
 
I budsjettet til Hordaland fylkeskommune er det satt av 4 mill. kr i 2017 til avgrensa og kortsiktig vedlikehald 
av brua, noko som vil gi ei forlenga levetid av brua på omlag 10 år. Total vedlikehaldskostnad er på cirka 12 
mill. kr. 
 
5. Fylkesrådmannen si tilråding 
Fylkesrådmannen er kjent med at Alversund bru er i dårleg teknisk stand, og at den treng vedlikehald fram 
til eventuell ny bru står klar. Statens vegvesen har foreslått ulikt omfang av vedlikehaldet ut frå kor lenge 
brua skal vera. Fylkesrådmannen rår til den kortaste tidsintervallet og den lågaste vedlikehaldskostnaden. 
Dette føreset at ny bru er realisert innan 10 år. Fylkesrådmannen vil understreka at ny bru ikkje har 
finansiering per no. 
 
Fylkesrådmannen sluttar seg til tilrådinga i moglegheitstudien fv. 565 Alverstraumen frå Statens vegvesen 
om val av midtre korridor som løysing for ny bru, og at det vert sett i gang planarbeid for ny Alversund bru. 
Eit slikt planarbeid vil kunna starta i 2017. Planane kan dermed leggast til grunn for dei samla vurderingane 
av fylkeskommunale investeringar på fylkesvegnettet i handlingsprogrammet til Regional transportplan 
2018-2029.


