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Bygningens situasjon 

 
Lindehuset har vært gjenstand for store prosjekter og har mottatt midler til istandsettelse. To fasader er blitt satt i 
stand men i senere år er det blitt gjort lite med bygningen. Befaringer har vist at det lekker fra hele taket og at vann 
siver inn og ned på skilleveggene i armert betong, og danner vannpytter på gulvet i teatersalen. Toalettet har fått 
store skader og må totalrenoveres før det kan tas i bruk. Ikke bare veggene, men også de fredete maskinene i 
bygningen vil ta varig skade hvis ikke bygningen settes i stand. 
Kommunen har fått midlertidig tilsagn på midler som er tilstrekkelige til å sette i stand og isolere taket, men 
definitivt tilsagn avhenger av en plan der det fremgår at kommunen kan fullføre istandsettelse av hele bygningen, og 
ikke bare tiltakene disse midlene vil kunne finansiere. 

 

 

Byggetrinn I 
Kostnadsanslag for byggetrinn I, isolering av tak og Istandsettelse av tak og vinduer 

 
Grunnlaget for disse anslagene 
Kostnadsanslagene er utarbeidet i forbindelse med søknaden til Riksantikvaren, på grunnlag av dokumenterte 
analyser, befaring og tidligere erfaringer med lignende bygninger, av Høyer Odda (som allerede har utført lignende 
arbeid på andre bygninger) i samarbeid med arkitekt Gro Lavold (som har erfaring fra flere bygninger på 
Smelteverkstomta). Dette gjelder tak, vinduer og fasader. 

 
 
 

Istandsettelse av tak 
 

Takstolene må forsterkes og taktekket må skiftes. Takstolene er fra 1907. De er blitt kontrollert og analysert og er 
blitt funnet å være i god stand, men med behov for reparasjon i noen punkter. Imidlertid møter de ikke dagens krav 
til snølast, og de må forsterkes i deler. Dette er blitt gjort også i andre bygninger på Smelteverkstomta. 

 

 
 

 
Takstolene i stål 

 
Det har vært store lekkasjer fra taket. Disse er blitt stanset, men det er snakk om et midlertidig tiltak og det må 
legges nytt tak så snart som mulig. 
Disse tiltakene kommer under antikvarisk istandsetting, og er nødvendige for at bygningen skal kunne møte dagens 
tekniske krav til funksjon og sikkerhet.



 
 
 

Isolering av tak 
 

Isolering er nødvendig både med tanke på fremtidig bruk og med tanke på bevaring av maskinene og anleggene som 
er fredet og som står inne i Lindehuset. Når anleggene var i bruk var det høy temperatur i Lindehuset, og maskinene 
var i bevegelse. I dag er det kaldt og rått inne i bygningen, og dette vil over tid skade de fredete anleggene. 
Vern gjennom bruk forutsetter også at bygningen isoleres. Den er blitt brukt som maskinhall, men Lindehuset ligger i 
Odda sentrum og bør tas i bruk til noe annet. Midlene fra Fylkeskommune er dessuten gitt på betingelse at bygningen 
brukes som regionalt kulturhus, og dette er ikke mulig med mindre den blir isolert. 

 
 
 

 

Istandsettelse av vinduer 
 

De opprinnelige vinduene i Lindehuset (her refereres det til klerestorievinduene i taket, og ikke andre vinduer på 
veggene) må skiftes ut. Noen er erstattet med treplater, og rammene er over 100 år gamle og modne for utskifting, 
eventuelt reparasjon. Det må brukes antikvarisk korrekt type glass, og arbeidet er derfor kostbart. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tegning av Lindehuset. De blå pilene viser klerestorievinduene (tegningen stemmer ikke overens med bygningen, som 
har to klerestorievinduer og tre tak uten vinduer under mønet) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Klerestorievinduene i dag 

 

 
Det er snakk om de opprinnelige vinduene, og med andre ord antikvarisk istandsettelse. 
Det er to tak med klerestorievinduer, og ikke tre som tegningsutsnitt på forrige side viser (blå 
piler). 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Kostnadsoverslag byggetrinn 1 som omfatter istandsettelse av tak, vinduer og isolering av tak

Planlagt utført i 2018

Byggetrinn 1
Rigg og drift 1 878 000

Bygning

Restaurering av tak 3 793 000

Isolering av tak 1 135 675

Restaurering av vinduer 4 270 000

sum 9 198 675

Generelle kostnader

Adm kostnader 15% 1 379 801

Prosjektering

Prosjektledelse

Byggeledelse

Reserver og marginer

Marginer 9% 827 881

Reserver 6,1% 562 315

sum 1 390 196

Prosjektkostnad 13 846 672

Avrundet 14 000 000



TIDSPLAN FINANSIERING 

Videre fremdrift 
 Odda kommune har 5,462 mill. i vedtatte tilsagn og midler fra   kr 5 462 000 

HFK og Stiftelsen UNI   
 

 Kommunestyrevedtak tilfører i 2017 – 2018 prosjektet    kr 2 500 000 
 

 Riksantikvar vil sende et støttebrev til HFK i forbindelse med  
kommunens søknad om omdisponering av tilskudd til Mågelibanen. 
Det vil fremgå at Riksantikvaren har en intensjon om å prioritere  
Tilskudd til første fase av prosjektet i 2018 forutsatt at også HFK bidrar  
Med midler i henhold til denne plan.  

 

 Odda kommunes har søkt om omdisponering av midler vedrørende  Kr 2 000 000 
Mågelibanen. Avgjøres i Fylkestinget i januar 2017. Forutsetning for at  
Riksantikvar skal gi tilskudd.  

 

 Odda kommune har søkt Riksantikvar om 3,5 mill. i 2017.   kr 3 500 000 
Avgjøres februar 2017. Forutsetning er at HFK gir positivt tilsagn  
til omdisponering av midler i januar. 

 

 Odda kommune søker Hordaland fylkeskommune om    kr 538 000 
støtte til Lindehusets byggetrinn1 vår 2017 med den hensikt  
å få dette utbetalt i 2018. Svar på denne søknaden vil være høst 2017. 

 
           SUM:               kr 14.000 000 

 
 
Følges ovennevnte tidsplan om tilsagn av tilskudd vil byggetrinn 1 være fullfinansiert høsten 
2017. Oppstart av prosjekt januar 2018.  
 
 
Odda kommune har søkt Riksantikvar om 3,5 mill. i 2017. Midler fra Riksantikvaren vil være med 
å dekke arbeider som innebærer restaurering av tak og vinduer, ikke selve isoleringen av taket. 
 
 
Byggetrinn 2 fase 3 og 4 krever flere avklaringer blant annet i forhold til fremtidig bruk av 
Lindehuset. For kommunen er det helt vesentlig å istandsette og etterisolere Lindehuset for å få 
til ny bruk. Ny bruk av Lindehuset er viktig for utvikling av Smelteverkstomta og Odda sentrum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Byggetrinn 2 
Kostnadsanslag for byggetrinn II, fasader, vinduer, isolering av vegger og oppgradering av 
interiør.  
 
Planlagt utført i 2020. Avhenger av ny finansieringsplan 2019. 
 
   Varevinduer/ vinduer i fasade         

Varevinduer er nødvendige for å isolere bygningen, men de er enklere å montere og trenger 
ikke være antikvarisk korrekt type glass. Hvis varevinduer monteres ved et senere tidspunkt, 
kommer rigg og drift i tillegg (dvs. arbeider blir ca. en og en halv million dyrere). 
 

 
Fasader  
Fasader kommer under antikvarisk istandsettelse. To fasader og deler av en tredje er allerede 
satt i stand. Beløpet er basert på kostnadene forbundet med tidligere fasader. Arbeidet vil 
utføres på antikvarisk korrekt vis. 
 

 
Isolering av vegger (fra innside)  
Isolering er ikke strengt tatt antikvarisk istandsettelse, men da bygningen inneholder 
fredete maskinanlegg, kan Riksantikvaren gi støtte til isolering for å garantere et korrekt 
inneklima, som er nødvendig for bevaring av disse anleggene. 
Videre tilrettelegging til bruk vil ikke kunne motta støtte fra Riksantikvaren. 
 

 
Oppgradering av interiør  

 
Det er nødvendig å behandle stålkonstruksjonene i interiøret, med rust- og brannsikker 
maling. Dette er del av antikvarisk istandsettelse, mens annen tilrettelegging av anlegg og 
interiør ikke kommer under utgifter det kan søkes om midler fra Riksantikvaren til. 

 
Oppgitte kostnader for isolering vegger og interiør er anslag og må verifiseres nærmere. 

 

 
 

 
 
 

Byggetrinn 2

Bygning

Vinduer i fasade 1 902 000

Rehab. Fasader 1 479 375

Isolering av vegger 2 000 000

Interiør 4 000 000

sum 9 381 375


