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Rekneskapsavslutting prosjekt nr. 07518 - Stend vgs - rehabilitering 
 
Rekneskap: 573 149,82  Budsjett: 650 000,- 
 
Fuv 272/07 – løyving kr 150 000,- 
Utdrag frå saka: 
«Ved Stend vgs. er arbeidet knytt til taket på meieribygget fullført. Det gjenstår likevel svært mykje arbeid 
før heile den prioriterte bygningsmassen er rehabilitert/tilbakeført som planlagt. Blant dei tiltaka som er 
under vurdering er rehabilitering av søyler, rehabilitering/tilbakeføring av veggmaleri og utskrifting av 
kledning m.m. Det er ikkje midlar til alt innom årets budsjett, og endeleg prioritering er ikkje klar. Det vert 
likevel foreslått løyvd 0,15 mill. kroner til vidare arbeid ved Stend vgs., og at kulturavdelinga i samråd med 
skulen/eigedomsseksjonen får fullmakt til å avgjera rekkefølgje/prioritering. « 
 
 
Fuv 237/09 – løyving kr 300 000,- 
Utdrag frå saka: 
«Vidare rår ein til at det vert løyvd 0,3 million kroner til pågåande prosjekt ved Stend hovedgård. Dette 
gjeld vognskulet på Stend Hovedgård som treng utbedring av taket. Kostnadene her er rekna til ca. 
0,2, million kroner. Vidare ferdigstilling av søylene ved inngangen på jenteinternatet. Kostnaden her 
er rekna til ca. 0,1 million kroner.» 
 
 
Fuv 172/12 – løyving kr 200 000,- 
Utdrag frå saka: 
«Hovedhuset på Stend vert måla utvendig i løpet av sumarhalvåret 2012. Vi har rammeavtale med 
malerfirmaet K. Nilsen, og oppdraget vert utførd innanfor avtalen. Firmaet har kjennskap til kva slags 
materiale ein må nytta til freda bygg. Det kan vera aktuelt å utføra noko tømmerarbeid i samband med 
maling av huset. 
 
  



Side 2/2

Kommentar: 
Oppstart av prosjektet ligg noko tilbake i tid og har gått over fleire år med siste faktura i 2015  Arbeidet både 
i forhold til tømrararbeid og måling vart mindre omfattande enn tatt høgde for, sjølv om der alltid er noko 
meir arbeid som kunne vore utført som del av prosjektet. Løyvinga ligg uansett så langt tilbake i tid at ein rår 
til at  prosjekt vert avslutta med eit mindreforbruk på kr 76 850,18 
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