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201200298-53/123/IOLS   
 

 
 

Rekneskapsavslutting Tertnes vgs (Åsane gymnas) - tilbygg - prosjekt nr. 
06019 
 
Rekneskap: 61 034 643,35      Budsjett: 59 000 000,- 
 
 
FT 22/04 Løyving 1 000 000,-
 Løyving 2005 4 000 000,-
 Løyving 2006 34 000 000,-
Fuv 29/06/FT 2/06 Kostnadsramme 59 mill.
 Løyving 2007 20 000 000,-
 
Utdrag frå sak FT 2/06 
 
«Arealet i tilbygget er mindre samanlikna med romprogrammet, medan ombygd areal har auka. 
Dette har medført eit meir kompakt og arealeffektivt prosjekt som lar seg løysa innanfor den vedtekne 
kostnadsramma. 
 
Planløysinga og den interne logistikken er god. Avstanden mellom dei ulike funksjonane er ikke for 
lange, samstundes som m.a. administrasjonen har fått avstand frå elevareala for å kunne arbeide 
effektivt.   
Det er valt robuste løysingar når det gjeld materialval. Eksisterane konstruksjoner er bevisst eksponert 
og vil danna fine kontraster mot dei nye areala. 
 
Areal: 
 
Vedtatt areal nybygg           2626 m2 
Vedtatt areal ombygging            300 m2 
 
Forprosjekt areal nybygg          2119 m2 
Forprosjekt areal ombygging          1048 m2 
 
Kostnadsoverslag: 
 
Basert på utrekna kostnader på dei ulike fag kan kalkyle setjast opp slik: 
 
Entreprisekostnader Kr. 35.000.000 
Prosjekteringskostnader Kr.   2.750.000  
Administrasjon  Kr.   1.200.000  
Gebyr   Kr.      250.000 
Sum byggekostnad Kr. 39.200.000 
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25 % mva   Kr.   9.800.000 
Sum byggekostnad inkl. mva Kr. 49.000.000 
Inventar inkl. mva  Kr.   3.400.000 
Utsmykning inkl. mva  Kr.      600.000 
Marginer/ reserver inkl. mva Kr.   6.000.000 
 
Prosjektkostnad inkl. mva Kr. 59.000.00  « 
  
 
Kommentar: 
 
I forbindelse med regnskapsavslutningen vil vi kommentere følgende 
 
Endelig prosjektkostnad Kr. 61.034.643.- 
Vedtattprosjektkostnad  Kr. 59.000.000.- 
Overskridelse   Kr.   2.034.643.- 
 
 
Ved avslutning av prosjektet ble det vedtatt og skifte ut all ventilasjon og varmeanlegg i eksisterende 
bygg. Dette ble utført som et eget prosjekt. 
Imidlertid ble alle prosjekteringskostnadene i denne forbindelse belastet prosjekt 06019.  
Hovedtyngden av prosjekteringen ble utført av firmaet Miljøconsult AS og totalkostnaden for dette ble  
kr. 1.076.627.- 
De resterende overskridelsene på kr. 958.016.- skyldes økt omfang av nytt inventar. 
 
 
 
 
 

Bjarte Molvik 
 
 

Irene Olsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg statusrapport 
 
 
 
 
 


