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Bakgrunn 
 
Fylkestinget har bedt fylkesrådmannen setje i gang eit arbeid med arealøkonomisering av fylkesbygget 
og disponerte bygg i nærleiken. Gjennomgangen skal vise dagens husleigekostnad pr. avdeling 
og faktisk framtidig arealbehov for det enkelte tenesteområde i fylkeskommen. 
 
Fylkeshuset har også vesentlige tekniske manglar knytt til fleire forhold. Spesielt har utette fasadar, gammalt 
og dårleg el-anlegg, høg energibruk og store variasjonar i temperaturen inne vore krevjande. Bygget er i liten 
grad oppgradert frå det blei ferdigstilt i 1972, har ein rigid struktur og gamle tekniske løysingar. Fleire stadar i 
bygget er løysingar frå byggeåret intakt. Konklusjonen og vurderinga av dagens situasjon er at situasjonen 
er uhaldbar på lengre sikt, og ein må snarleg arbeide fram ei alternativ løysing.   
 
Bergen kommune vedtok ein ny reguleringsplan for Agnes Mowinckels gate 5, fylkeshuset, den 15.6.2016, 
som tillèt ei utviding av arealet med 6300 m2 hovudsaklig ved at ein reiser eit nytt tårn mot Aasegården. 
 
For å kunne vurdere den gunstigaste økonomiske løysinga for eit nytt fylkeshus og samanlikne årlege 
leigekostnader mot investeringsmidlar, så har det vore gjennomført ei noverdiberekning av kostnader i 40 år 
framover. Det er tatt utgangspunkt i tre alternative løysingar: 
 

0. Stegvis oppgradering av bygget og fortsatt leige av areal i nabobygg 
 

1. Leige av lokalar til fylkeshus 
a. Sal av fylkeshuset og leige av nyare kontorlokalar i områder med lågare leige enn i sentrum 

(til dømes Sandsli/Kokstad) 
b. Sal av fylkeshuset inkludert avtale om totalrehabilitering og lang leigeavtale med HFK 

 
2. Totalrehabilitering av fylkeshuset i eigen regi 

a. Totalrehabilitering og utviding av bygget i samsvar med øvre ramme i reguleringsplanen. 
Utleige av areala som ikkje nyttast av HFK. 

b. Totalrehabilitering og utviding av bygget i samsvar med øvre ramme i reguleringsplanen. Sal 
av bygget med leigeavtale med HFK ved ferdig utbetring. 

c. Totalrehabilitering og utviding av bygget i samsvar med øvre ramme i reguleringsplanen. 
Utleige av areala som ikkje nyttast av HFK. Sal av bygget med leigeavtale med HFK 10 år 
etter ferdig utbetring. 

 
Alle kostnader oppgitt i rapporten er 2017 tall eksklusiv meirverdiavgift. 
 

Føresetnader 
0-ALTERNATIVET 

Dei ulike alternativa med nytt/rehabilitert fylkeshus må også målast opp mot eit 0-alternativ der ein ikkje 
gjennomfører ei totalrehabilitering, men utfører nokre få større oppgraderingar forutan årlege utbetringar – 
sone for sone - slik at bygget blir vedlikehalden og tilfredsstillar minimumskrava til eit kontorbygg. 
 
Alternativet er nok ikkje eit realistisk langsiktig alternativ. Kostnader av påkjenninga eit dårleg fysisk 
arbeidsmiljø påfører organisasjonen er det uråd å fastsette. Tilsvarande er det uråd å fastslå kor stor verdi 
eit nytt kontorbygg kan ha for effektivitet og samarbeid i organisasjonen, men det er truleg at dette er 
monaleg. 
 
Dei ekstraordinære driftskostnadane og investeringsmidlane for fylkeshuset har dei siste åra vore haldne på 
eit minimum som har ført til ein gradvis dårlegare tilstand på bygget. Dette har vore riktig ut frå langsiktige 
planar om ei større utviding og rehabilitering. Gjennomført tilstandsvurdering syner at vedlikehaldsbehov dei 
neste 5-10 åra er på 170 millionar kr. Desse investeringane inkluderer i liten grad utvikling av bygget. 
 
Det er vanskeleg å berekne summen i ein 40-årsperiode av vedlikehalds- og oppgraderingskostnader ved å 
pusse opp bygget sone for sone. Men totalkostnaden vil med stor sikkerheit bli vesentleg høgare enn i ei 
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samla totalrehabilitering. Ein legg til grunn i analysane at samla vedlikehaldskostnad blir 25% høgare enn 
ved ei totalrehabilitering. Dette er eit svært konservativt anslag. 
 
Det vil vere dyrare å drifte eit eldre bygg samanlikna med eit nytt bygg. Dette gjeld både reinhald og anna 
bygningsdrift. Erfaringstal tyder på at meirkostnaden kan vere meir enn 100 kr/m2. Dette inkluderer ikkje 
energikostnader. Fylkeshuset har eit energiforbruk på over 8.000 kWh/kontorplass. Eit nybygg med 
passivhusstandard vil ha eit energiforbruk på under 2.000 kWh/kontorplass. Med ein energikostnad på kr 1,- 
pr. kWh kjem årleg meirkostnad på om lag kr 6.000,- for kvar arbeidsplass. 
 
Leigekostnadane i Wigandgården og Aasegården som i dag samla er om lag kr 13.4 millionar kroner, vil 
halde fram eller erstattast av leige i andre lokalar. Wigandgården er lokalar med låg kvalitet, så det er 
konservativt antatt å nytta denne leigeprisen. 
 

ALTERNATIVA MED NYTT FYLKESHUS 

Det har vore vurdert fem forskjellige løysingar for nye lokalar for fylkesadministrasjonen til Hordaland 
fylkeskommune. 
 

1. Leige av lokalar til fylkeshus 
a. Sal av fylkeshuset og leige av nytt/nyare lokalar i områder med lågare leige enn i sentrum (til 

dømes Sandsli/Kokstad) 
b. Sal av fylkeshuset inkludert avtale om totalrehabilitering og lang leigeavtale med HFK 

 
2. Totalrehabilitering av fylkeshuset i eigen regi 

a. Totalrehabilitering og utviding av bygget i samsvar med øvre ramme i reguleringsplanen. 
Utleige av areala som ikkje nyttast av HFK. 

b. Totalrehabilitering og utviding av bygget i samsvar med øvre ramme i reguleringsplanen. Sal 
av bygget med leigeavtale ved innflytting (etter 3 år). 

c. Totalrehabilitering og utviding av bygget i samsvar med øvre ramme i reguleringsplanen. Sal 
av bygget med leigeavtale 10 år etter ferdig utbetring. 

 
Dei fem alternativa vil ha om lag like kostnader/kvaliteter på svært mange område. Dette gjeld: 

 Arealeffektivitet 

 Bygningsdrift 

 Reinhald 

 Energi 

 Momskompensasjon 

 Risiko 

 Bygningsmessige kvalitetar og løysingar 
 
Ein rapport frå HLM arkitektur as (Mulighetsstudie av renovasjon av fylkeshuset) viser at fylkeshuset kan 
oppnå same arealeffektivitet som eit nybygg ved ei totalrehabilitering. Med ei slik totalrehabilitering vil 
bygningsdrift, reinhald og energikostnader også bli som eit nybygg. Det vil også vere lik momskompensasjon 
for alle alternativa. 
 
Risiko for kostnadane for utviding og rehabilitering av fylkeshuset eller anna kontorbygg vil byggherren måtte 
bere. Det er truleg at både eksterne byggherrar og fylkeskommunen vil berekna denne kostnaden om lag likt 
og overføre hovuddelen av risikoen til ein totalentreprenør. Det er også truleg at fylkeskommunen vil ha ei 
sentral rolle i å velje løysingar og kvalitetar i alle alternativa. Risiko, løysingar og kvalitetar er derfor vurdert å 
vere like for alle løysingar. 
 
Føresetnader som vil vere ulike: 

 Eigedomsskatt 

 Forteneste på lokala 

 Påverknad på utvikling av bygget 

 Lokalisering med omsyn til kollektiv 

 Husleige 

 Investering 
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I dag har fylkeskommunen fritak frå eigedomsskatt. Det er usikkert om ein vil oppnå det for nokon av 
alternativa, men vil truleg oppnå det vidare for lokale som fylkeskommunen eig og nyttar sjølv. 
Leigealternativa vil truleg ikkje få slikt fritak. Då det er usikkerheit knytt til dette, er kostnaden ikkje tatt med i 
den økonomiske vurderinga. 
 
Dersom ein nyttar leigebygg, vil sjølvsagt utleigaren rekne seg forteneste. Fylkeskommunen vil vere vurdert 
som ein særs god leigetakar, og utleigar kan nok ut frå det truleg rekne seg ei relativ låg forteneste. Erfaring 
tilseier at ei kan forvente at slik forteneste vil ligge på 10-15%. Denne fortenesta er rekna inn i husleiga i dei 
økonomiske vurderingane. 
 
Fylkeskommunen vil ha påverknad i etableringsfasen for alle alternativa, men det vil sjølvsagt gje større 
kontroll ved å eiga sjølv. Dersom ein skal ha høve til å gjera endringar på lengre sikt, så er det ein klar fordel 
å eiga sjølv. Det er i den økonomiske samanlikninga ikkje knytt kostnader til dette. 
 

Nødvendig areal 

Statsbygg anbefaler at det skal nyttast maksimalt 23 m2 pr. kontorplass for nye bygg. For alle alternativa blir 
det rekna med 23 m2 pr. kontorplass og 600 kontorplassar – 13.800 m2 samt 1200 m2 til fylkestingsal og 
utvalsalar med tilhøyrande fasilitetar. Det er også rekna med 1.000 m2 parkering/ sykkelparkering under tak 
og lager/arkiv og tilsvarande fasilitetar på 1000 m2. For leigeareal utanfor sentrum må ein ta med noko meir 
parkering i reknestykket, då ein ikkje kan rekna med at det finst offentleg parkering i nærleiken slik som for 
fylkeshuset. Det vil heller ikkje vere like gode kollektivløysingar. Det vert teke med 3.000 m2 utvendig 
parkering (om lag 120 plassar) i alternativ 1a. 
 

Mellombelse kontorlokale  

For samanlikning av alternativa, tek ein for rehabilitering av fylkeshuset omsyn til ei byggetid på 3 år med 
start januar 2020. I byggetida må ein leige mellombelse kontorlokale. For alternativ 1a er dette ikkje 
naudsynt. Det er inkludert husleigekostnader for denne perioden. 
 

Flyttekostnader 

Alternativ 1a krev ein gong flytting av alle i fylkesadministrasjonen. For dei andre alternativa må ein flytte alle 
tilsette to gonger. Det finst ikkje gode erfaringstal for kostnaden av ei slik flytting. Planlegging og 
gjennomføring av ein slik prosess er avgjerande for kostnaden. Den største kostnaden vil vere knytt til 
kontormøblar og ineffektivitet for brukarane. Ein legg til grunn at prosessen blir effektiv og lite belastande for 
brukarane og at eventuelle investeringar i møblar berre skal gjerast ein gong. I samanlikningane er det 
føresett ein kostnad på 10 millionar kroner for den fyrste flyttinga og ein kostnad på 25 millionar for den 
permanente flyttinga. Den siste flyttekostnaden inkluderer kostnader til møblar. 
 

Byggekostnader fylkeshuset 

For å vurdere byggekostnader har ein innhenta kostnader frå samanliknbare bygg. Kostnad pr. m2 for 
rehabilitering og utvidinga er vurdert å vere så like at det kan nyttast same pris. Den delen som skal 
rehabiliterast vil ha rivekostnader og nokon meirkostnader knytt til tilpassing til dei eksisterande berande 
konstruksjonane i bygget. Den nye delen vil ha ekstra kostnader knytt til etablering av berande 
konstruksjonar. Entreprisekostnader er sett til 20.000 kr/m2 (BRA) og generelle og spesielle kostnader blir 
vurdert å vera eit påslag på høvesvis 10% og 3%. Samla gjev dette ein kostnad på 22.600 kr/m2. For 
parkeringsområde for sykkel og bil, så reknar ein med ein kostnad på 10.000 kr/m2. 
 
Den totale tillatne BRA i den nye reguleringsplanen for fylkeshuset er 27.000 m2. Det er gitt løyve til 
maksimalt 34 parkeringsplassar for bil og minimum 250 parkeringsplassar for sykkel. For vidare berekningar 
bruker ein samla 1.400 m2 til parkering/sykkelparkering/varelevering. 
 

Husleige 

Kjent marknadsnivå på husleige i området til fylkeshuset er frå 2.800 kr/m2 og oppover. Hordaland 
fylkeskommune, som er ein stor leigetakar, kan kanskje oppnå noko lågare leige, så ein bereknar 2.700  
kr/m2 (alt 1.b). For eit nybygg eller nyrehabilitert bygg i områda langs Bybanen frå Lagunen til Flesland (alt. 
1a) vil realistisk marknadsleige for ein lengre periode vera om lag 2.000 kr/m2. Det reknast halv leige for 
parkering/sykkelparkering. 
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Ved ei utviding og rehabilitering av fylkeshuset vil det vere areal som fylkeskommunen ikkje vil nytte sjølv før 
eventuelle nye oppgåver blir lagt til fylkeskommunen. Desse areala må leigast ut og vil gje ei vesentleg 
inntekt for fylkeskommunen. Ei nøktern vurdering er at ein klarar til ei kvar tid å leige ut 80% av arealet til ei 
leige på 2.800 kr/m2. 

 

Eigarkostnad 

For alternativa 0, 2a og 2b vil det bli ein eigarkostnad. Eigarkostnad vert normalt rekna frå 5% til 15% av 
brutto leigeinntekt avhengig av bygget sin kvalitet og leigenivå. Eigarkostnaden består av: 

1. Vedlikehaldskostnader utvendig 
2. Vedlikehaldskostnader innvendig (på fellesareal) 
3. Forsikring (bygning) 
4. Administrasjonskostnader (forvaltning, revisjon m.m.) 

 
Det nyttast 200 kr/m2 for berekningane som er konservativt for eit nybygg på 27.000 m2. 
 

Datagrunnlag 

Tabellane under viser grunnlaget nytta i dei økonomiske analysane. 
 

 
 

 
 

 
  

Kostnadselement Einheit 0 1a 1b 2a 2b 2c

Husleigeutgift i dag kr/år 13 400 000kr    

Husleigeutgift kontor kr/m2/år 2 000kr               2 700kr               2 700kr               2 700kr               

Husleigeutgift park./sykkel kr/m2/år 1 000kr               1 350kr               1 350kr               1 350kr               

Husleigeutgift park. Ute kr/m2/år 500kr                  

Husleigeinntekt kontor kr/m2/år 2 800kr               2 800kr               

Husleigeinntekt park./sykkel kr/m2/år 1 400kr               1 400kr               

Husleigeutgift byggetida kr/år 33 000 000kr    33 000 000kr    33 000 000kr    33 000 000kr    

Eigarkostnad kr/m2/år 200kr                  200kr                  

Byggekostnader kontor kr/m2 22 600kr            22 600kr            22 600kr            

Byggekostnader park./sykkel kr/m2 10 000kr            10 000kr            10 000kr            

Flyttekostnader kr 25 000 000kr    35 000 000kr    35 000 000kr    35 000 000kr    35 000 000kr    

Alternativa

Totalkostnad Einheit 0 1a 1b 2a 2b 2c

Husleigeutgift i dag kr/år 13 400 000kr    

Husleigeutgift kontor kr/år 32 000 000kr    43 200 000kr    43 200 000kr    43 200 000kr    

Husleigeutgift park./sykkel kr/år 1 000 000kr       1 350 000kr       1 350 000kr       1 350 000kr       

Husleigeutgift park. Ute kr/år 1 500 000kr       

Husleigeinntekt kontor kr/år 26 880 000kr    26 880 000kr    

Husleigeinntekt park./sykkel kr/år 560 000kr          560 000kr          

Husleigeutgift byggetida kr/år 33 000 000kr    33 000 000kr    33 000 000kr    33 000 000kr    

Eigarkostnad kr/år 5 400 000kr       5 400 000kr       

Byggekostnader kontor kr/m2 578 560 000kr  578 560 000kr  578 560 000kr  

Byggekostnader park./sykkel kr/m2 14 000 000kr    14 000 000kr    14 000 000kr    

Flyttekostnader kr 25 000 000kr    35 000 000kr    35 000 000kr    35 000 000kr    35 000 000kr    

Alternativa
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Økonomisk vurdering av alternativa 
 
For å kunne samanlikne årlege leigekostnader og investeringsmidlar, har det vore gjennomført ein 
noverdiberekning av kostnader i 40 år framover. 40 år er valt sidan det er ei sannsynleg levetid på eit nybygg 
før ei totalrehabilitering må gjennomførast. Denne metoden er den mest brukte for å gjennomføre slike 
berekningar. Budsjettseksjonen har vore i kontakt med ekstern kompetanse for å etablere ein riktig modell. 
 

GENERELLE FØRESETNADER FOR ANALYSANE 

Inntekt frå eit eventuelt sal av fylkeshuset blir også berekna som redusert lånegjeld. Ein slik føresetnad vil 
vere riktig så lenge fylkeskommunen har gjeld. 
 

 Det er nytta ei rente på 3 % på lån til fylkeskommunen. Denne er basert på lengste kjente rente i 
marknaden i dag (25 år) 

 Prisstigning som er nytta i modellen er 2,5% 

 Yield settas til 5,0% (avkasting på investering) 

 Salsverdi av fylkeshuset vil vere forskjellig for alternativ 1a og 1b, høvesvis 341 millionar kr og 439 
millionar kr. Salsverdiane er basert på vurderingar av næringsmeklar. 

 Salsverdien av eit nytt rehabilitert bygg vil etter berekningsprinsippa nytta for alt. 1b bli 1210 
millionar kr. 

 
For å samanlikne alternativa, så er restverdien av fylkeshuset etter 40 år tatt med for alternativa 0 og 2a. 
Restverdien blir vurdert for alternativ 0 til å vere lik som dagens verdi korrigert for prisstigning. For alternativ 
2a er må det reknast med ein arealauke og verdien av arealeffektivitet. Dette grovt vurdert å gje 50% høgare 
verdi. 
 
Driftskostnader som reinhald og energikostnader er ikkje inkludert i berekningane. Desse vil bli omlag like 
store i alle alternativa med nytt bygg. Berre meirkostnaden for drift for 0-alternativet er tatt med. 
 

RESULTAT 

Det er viktig å merka seg at tala er noverdi av summen av byggekostnader, eigarkostnader, husleige utgifter, 
husleige inntekter, flyttekostnader inkludert kontormøblar og salsinntekter av fylkeshuset. Tala viser 
skilnaden i total noverdi for alternativa for ein 40 års periode. Positive tall er kostnad og negative tall er 
inntekt. 
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Det er to alternativ som skil seg spesielt ut. 0-alternativet er vesentlig dyrare og alternativ 2a er vesentleg 
rimelegare enn alle dei andre alternativa. Tabellen viser også at alle alternativa der fylkeshuset blir 
rehabilitert i eigen regi er rimelegare enn dei andre alternative. I tillegg viser tabellen at kostnaden blir lågare 
dess lengre fylkeskommunen eig bygget. 
 
Ein ser også at alternativ 2a har tilnærma ingen kostnad i 40-årsperioden. Dette skyldast at husleigeinntekter 
og restverdi av fylkeshuset etter 40 år (noverdi 215 mill kr) dekker både lånekostnader, avdrag, 
eigarkostnader, flyttekostnader og husleige til midlertidige lokalar. Innsparingane som enklare drift og lågare 
energikostnad gjev samanlikna med 0-alternativet, vil vera omlag 150 millionar kr i noverdi. 
Byggekostnadane vil derfor langt på veg bli dekt av husleigeinntekter og driftsinnsparingar. I tillegg kjem 
innsparinga knytt til leige av areal i Wigandgården og Aasegården på 13,4 millionar kr årleg. 
 
Tabellen over viser resultata med dei føresetnadane som ein går ut frå er den mest trulege utviklinga. For å 
ytterligare skape tryggleik for resultata, så er det gjennomført analyser der: 

 byggekostnaden endrar seg. 

 renta endrar seg. 

 total arealbruk endrar seg. 
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Dersom byggekostnadene aukar med 20%, er det framleis mest lønsamt å rehabilitere i eigen regi, men det 
vil væra uheldig å selje ved innflytting. Ein auke i lånerenta gjer at det ikkje er like lønsamt rehabilitere i 
eigen regi, men kostnaden for alternativ 1b (leige) er framleis nesten 4 gonger høgare enn alternativ 2a 
(eige). Endring i arealbruk har ikkje så stor innverknad på differansen i kostnad. 
 

Anbefaling 
 
Ut frå den økonomiske vurderinga og den tekniske standarden på fylkeshuset, så er det sterkt å anbefale å 
ikkje starte med ei rehabilitering sone for sone – alternativ 0. Vidare er det også tydeleg at det er svært 
lønsamt å rehabilitere og eige fylkeshuset sjølv. Skilnaden på å eige og leige blir årleg kostnad på 12,8 
millionar kr i noverdi. Analysen viser også at det er meir lønnsamt å selje etter rehabilitering enn før 
rehabilitering. 
 
Konklusjonen er derfor tydeleg i retning av å rehabilitere bygget sjølv og at dette er svært lønsamt 
samanlikna med å utbedra område for område. Eit godt alternativ dersom fylkeskommunen ikkje ser seg i 
stand til å ta investeringa sjølv, er å opprette eit eigedomsselskap med fylkeshuset som eigenkapital. Eit slikt 
eigedomsselskap kan ein realisere på eit seinare tidspunkt med god forteneste dersom fylkeskommunen har 
behov for kapitalen. Gevinsten er knapt 170 mill kroner ved eit sal etter 10 år (alt 2c) samanlikna med sal før 
rehabilitering (alt 1b). Ei realisering av selskapet vil ikkje vil gje dokumentavgift. Fordelen vil utgjere meir enn 
20 millionar kr. 
 
Med eit eigedomsselskap, så vil ei usikkerheit vere skatt på overskot. Dette er mogleg å redusere til eit 
minimum med å balansere leigenivået til fylkeskommunen. Det vil også vere ein føresetnad at selskapet kan 
ta opp lån frå fylkeskommunen med tilsvarande gunstig rente. 
 
Anbefalinga er difor at fylkeshuset blir rehabilitert i eigen regi. 
 
 

Vedlegg 
 

 Notat frå Deloitte Advokatfirma AS 

 Vurdering av Agnes Mowinckelsgate 5, Fana Sparebank Næringsmegling 
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Agnes Mowinckels gate 5 
Postboks 7900 
5020 Bergen 
Telefon: 55 23 90 00 
E-post: hfk@hfk.no 
www.hordaland.no 

Hordaland fylkeskommune har ansvar for å utvikle hordalandssamfunnet. 
Vi gir vidaregåande opplæring, tannhelsetenester og kollektivtransport til 
innbyggjarane i fylket. Vi har ansvar for vegsamband og legg til rette for 
verdiskaping, næringsutvikling, fritidsopplevingar og kultur. Som del av eit 
nasjonalt og globalt samfunn har vi ansvar for å ta vare på fortida, notida og 
framtida i Hordaland. Fylkestinget er øvste politiske organ i fylkeskommunen. 
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