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Rehabilitering - ombygging - mindre tilbygg i skulesektoren –
budsjettfordeling nr. 5 - 2014

Samandrag

I budsjettet for 2014 er det løyvd 120 millionar kroner til rehabilitering/ombygging/mindre tilbygg i 

skulesektoren. Det er tidlegare i år fordelt totalt 70,2 millionar kroner frå denne budsjettposten. I denne saka 

rår ein til at det vert løyvd ytterlegare 31 millionar kroner til nye tiltak. Dette gjeld Stend vgs. - Nærvarme og 

Stend vgs. - ombygging guteinternat, tiltak knytt til UU (universell utforming) og ytterlegare løyving til 

oppgradering av el-anlegg ved Austevoll vgs. Når denne fordelinga er gjennomført vil 18,8 millionar kroner 

stå att som ufordelt av årets løyving.

Forslag til vedtak

Fylkesutvalet godkjenner fordeling av midlar til rehabilitering / ombygging / mindre tilbygg i skulesektoren i 

2014 som skissert i saksutgreiinga, og at det vert gjort følgjande budsjettendringar: 

Meirutg./ Mindreutg./

K.stad Art Prosj. Tekst mindreinnt. meirinnt.

10 658.020.00 02320 04094 Stend vgs – Nærvarmeanlegg 14 000 000

10 777.025.00 02320 00208 UU tiltak 2013 / 2014 7 000 000

10 648.020.00 02320 03240 Austevoll vgs. – Oppgrad. el. anlegg. 6 000 000

10 658.020.00 02320 02134 Stend vgs - Omb. Guteinternat 4 000 000

10 777.021.00 02320 03000 Rehab. / omb./ Tilbygg 31 000 000

31 000 000 31 000 000

Rune Haugsdal

fylkesrådmann

Johnny Stiansen

fylkesdirektør økonomi

Saksframlegget er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift.
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Fylkesrådmannen, 08.09.2014

Innleiing

I budsjettet for 2014 er det løvyd 120 millionar kroner til rehabilitering/ombygging/mindre tilbygg i 

skulesektoren. Det er så langt i år fordelt 70,2 millionar kroner frå denne budsjettposten.

I denne saka rår ein til at det vert løyvd midlar til følgjande prosjekt:

Stend vidaregåande skule - Nærvarmeanlegg

Det er i tidlegare saker gjeve slike løyvingar til tiltak knytt til prosjektet: 

I sak 127/12 vart det løyvd kr 300.000,- for revidert forprosjekt for biobrensel anlegg med nærvarmenett. I 

sak 111/13 vart det løyvd kr 8.750.000,- til sanering av fyrsentral og ombygging av deler av varmeanlegget i 

administrasjonsbygget, nytt nærvarmenett.

I opphavleg plan var føresetnaden at HFK skulle etablera ny fyrsentral basert på biobrensel. Undervegs i 

prosessen har denne strategien vorte endra. Revidert plan er at ekstern leverandør byggjer og drifter dei 

sentrale anlegga medan HFK byggjer fyrrom og legg til rette naudsynt infrastruktur. Ein får då ein ordning 

kor fylkeskommunen foretar innkjøp, frå ekstern leverandør, av vassbasert varme produsert via 

biobrenselanlegg med gasskjel som backup.

Det vert i denne saka foreslått løyving til prosjektering og bygging av nytt fyrrom i gartneri, samt ombygging 

og mellombels drift av eksisterande varmeanlegg før sanering av kjelar og oljetank. Fyrrommet med biokjel 

og gasskjel må utførast med høge krav til tryggleik.  Pågåande ombygging av varmeanlegget i 

administrasjonsbygget har vidare avdekka vesentlege manglar i dei tekniske installasjonane. Dette gjeld 

hovudsakleg varme-, el- og SD-anlegget. Oppgradering bør utførast når ombygging likevel pågår. 

Tilsvarande oppgraderingsbehov er også kartlagt for varmekursen til verkstaden.

Framføring av nærvarme til skule, verkstad og jenteinternat gir høve til samstundes utbetring av den 

generelle infrastrukturen. Dette gjeld straumforsyning med sanering av luftspenn, distribusjon av fiber 

inklusiv terminering i kvart bygg, rehabilitering av VA-installasjonar, masseutskifting, drenering og litt veg. 

Samla sett medfører infrastrukturutbetringa vesentlege kostnader, men bør likevel gjennomførast når 

grøftene likevel er opne.

Uføresette hendingar knytt til offentleg sakshandsaming har seinka prosjektet vårt fleire gonger. Søknaden 

vart sendt i retur av ulike kultur- og verneomsyn og har medført at mellombels varmeforsyning av 

nærvarmenettet må etablerast for å gi varme i perioden før sluttføring av bioenergisentralen. Etter planen 

skulle ny sentral verta sett i drift frå hausten 2014. No ligg det an til oppstart nærare inn mot jul. 

Basert på kalkyle er kostnaden for tiltaka rekna til kr 14.000.000,-.

Universell utforming 2013 /2014

Fylkesutvalet løyvde i mars 2014 25 millionar kroner til ulike tiltak knytt til universell utforming. Det er i 

saksutgreiinga opplyst at det kan være aktuelt å kome attende med ynskje om ytterlegare løyvingar. Det har 

vore god framdrift knytt til slike tiltak så langt i år og så langt i år har ein kostnadsført tiltak på om lag 20 

millionar kroner. Vidare er fleire tiltak i bestilling.  Ein ser at det er mogleg å få gjennomført utbetringar ut 

over det som det pt. er løyvd til. Ein rår difor til at det blir løyvd ytterlegare 7 millionar kroner til slike formål i 

året. Den ekstra løyvinga vil gå til blant anna å finansiera tiltak som er naturleg å gjennomføre samstundes 

som ein etablerer heis i hovudbygning på Stend, Slåtthaug og Langhaugen.

Stend vgs. - Ombygging av guteinternat

"Guteinternatet" på Stend vart tidlegare nytta av tilrettelagt opplæring. Desse elevane har no flytta over til 

nyoppussa areal på "Jenteinternatet". Samstundes har skulen fleire elevar enn den er dimensjonert for og 

eit sterkt behov for meir areal. Ein rår difor til at dei fråflytta areala vert ombygd slik at dei kan nyttast som 

ordinære klasserom. Basert på kalkyle er samla kostnad estimert til om lag 4 millionar kroner og ein rår til at 

dette vert løyvd.
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Austevoll vgs - Oppgradering el. anlegg.

Fylkesutvalet løyvde i sak 127/2014, 2,5 millionar kroner til oppstart av elektroarbeid. Ein hadde då ikkje full 

oversikt over kor stort omfang arbeidet ville få.

Under arbeidet har det vorte avdekka flere avvik enn antatt. 

Avvika er mellom anna knytt til elfordelinga i gamalt hovudbygg og verkstadbygg, utbetring av avvik  på 

kaianlegg, svakstrømsinstallasjonar med omlegging/utbetring/ utviding av brann og naudlys og 

datanettverk/fiber. Avvika er av ein slik karakter at mesteparten av installasjonane må skiftast ut. 

Kabelstrukturen slik den låg utgjorde ein stor fare for liv og helse. Vidare har omfanget av nye el. 

installasjonar knytt til inneklima og gjenoppbygging etter brann vorte større enn antatt. Ein rår til at alt

meirarbeid knytt til el. arbeid vert samla på dette prosjektet og at det, basert på kalkyle, vert gjeve ei 

tilleggsløyving på 6 millionar kroner. 

Forsikringsoppgjeret knytt til gjenoppbygging etter brann er enno ikkje heilt klart. Når oppgjeret er klart kan 

det verta aktuelt å tilføre prosjektet / samlekontoen for ombygging deler av oppgjeret.


