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Rekneskapsavslutting prosjekt nr. 07009 - Fana gymnas - ombygging 
 
Rekneskap:  19 895 436    Budsjett: 25 000 000 
 
 
Løyving 2017 – 30 000 000,- 
 
Utdrag: 
I fylgje pågåande dialog med Bergen kommune, er bygningsmassen ved tidlegare Fana Gymnas planlagd utleigd 
til Bergen kommune frå 1. mai 2017. Det er lagt til grunn at leigeavtalen vert inngått om kort tid. Det er rekna med 
ei husleige på nærare 5 mill. kr årleg der eigarkostnader kjem til frådrag. 
 
Før innflytting ynskjer Bergen kommune at det blir utført nokre utbetringar av lokala. Desse utbetringane vil bli 
utført av Hordaland fylkeskommune og dekka av Bergen kommune gjennom ei samsvarande auke i husleiga i 
avtaleperioden. Fylkeskommunen vil såleis forskotere utbetringane og fylkesrådmannen rår til at det blir løyvd 30 
mill. kr til dette arbeidet. I første omgang skal bygningane dels brukast som avlastingsskule for Nordnes skole, 
som skal rehabiliterast, og dels av Paradis skole. 
 
FT 63/17 – redusert løyving kr 5 000 000,- 
 
Utdrag: 
Det er inngått leigeavtale med Bergen kommune knytt til tidlegare Fana gymnas, og i budsjettet for 2017 er 
det løyvd 30 mill. kr til utbetringar før kommunen tek bygget i bruk. Prosjektet er i sluttfasen og prognosen 
tyder på at prosjektet vil bli ferdigstilt innanfor totalbudsjettet. Det er planlagt innflytting frå Bergen kommune 
si side i løpet av mai i år. 
  
Sidan prosjektet er knytt til utleige og ikkje ordinær fylkeskommunal verksemd har ein rett til frådrag 
(refusjon) og ikkje kompensasjon for meirverdiavgift. Budsjettmessig gjer dette at ramma for prosjektet kan 
reduserast med 5 mill. kr, utan at det påverkar prosjektet. 
 
 
Kommentar: 
Bergen kommune som leigetakar har ynskja å avgrense utbetringane til eit minimum, med bakgrunn i at alle 
kostnadar ville føre til aukt leige, og har for sin del betrakta ramma som eit maksimum.  
 
Omfanget av ombygging har difor blitt vesentleg lågare enn lagt til grunn då prosjektet vart kalkulert. 
Garantibefaring etter 1. år er gjennomført og påpeikte manglar utbetra. Pr. utgongen av desember 2018 var 
det netto kostnadsført 19,895 million kroner. Ein legg til grunn at kostnadane framover må vurderast som 
driftskostnadar, og rår til at prosjektet vert avslutta med ei innsparing i forhold til ramma på vel 5 million 
kroner. 
 



Side 2/2

Ein er elles i sluttfase med å få til ein oppdatering av leigeavtale knytt til «tilleggsleiga» med bakgrunn i 
reviderte kostnadstall. Grunnlaget her vil truleg bli marginalt lågare enn kostnadstalet over.  
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