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Fyllingsdalen vgs. - Rehabilitering 
 
Samandrag 
Det er i budsjettet for 2019 løyvd til saman 75 million kroner til Rehabilitering/ombygging/mindre tiltak i 
skulesektoren.  
 
Det er tidlegare, i sak som kjem til behandling til fylkesutvalet 28.3.2019, foreslått fordelt totalt 32,95 million 
kroner av denne løyvinga. Storparten av det beløpet er foreslått fordelt til Sandsli vgs. Vidare går det 
parallelt med denne saka ei sak om løyving av 4,8 million kroner til tiltak ved Bømlo vgs.  
 
I denne saka rår ein til at ein startar opp arbeidet med rehabilitering/ombygging av deler av Fyllingsdalen 
vgs. Bakgrunnen for prosjektet er at ein i skulebruksplanen slår saman Bergen Maritime vgs med Laksevåg 
vgs og at det tilrettelagte tilbodet ved Laksevåg vgs ikkje skal vera ein del av tilbodet ved den nye skulen. 
Kapasiteten på det tilrettelagte tilbodet blir flytta til Fyllingsdalen vgs og noko til Årstad vgs. Ledige og lite 
nytta areal ved Fyllingsdalen vgs på plan 1 med god adkomst blir bygd om til tilrettelagd undervisning. I 
tillegg vil siste del av oppgradering av ventilasjonsanlegget og utbetring av tilfluktsrommet ved skulen bli 
utført i same prosjekt. Prosjektet har ein samla forventa kostnad på 75 million kroner og er planlagt fullført til 
skulestart 2020. Ein rår til at det vært løyvd 26 million kroner til prosjektet frå inneverande års løyving til 
rehabilitering/ombygging/mindre tiltak i skulesektoren. Resterande løyving må ein kome attende til i 
samband med budsjett for 2020.  
 
Økonomi: Tiltaket er naudsynt for å følgje opp vedtak i politiske saker med rullering av skulebruksplan. 
Både planlagt framdrift på prosjektet og samla prosjektomfang gjer at tiltaket ikkje kna finansierast innanfor 
årets løyvingar til ombygging / rehabilitering. Eit vedtak som tilrådd vil difor leggje føringar for budsjettet i 
2020 / økonomiplan 2020 – 2023. 
 
Klima: Ingen kjende effektar.  
 
Folkehelse: Målet med tiltaka er mellom anna å gje betre læringsmiljø og tilhøve for personar med behov 
for tilrettelagt opplæring. Vidare vil ein utbetre inneklima, noko som vil komme alle elevar til gode.  
 
Regional planstrategi: Tiltaket vil være eit ledd i nå mål vedteke i skulebruksplanen.  
 
 
  



Side 2/3

 

Forslag til innstilling 
 
1. Fylkestinget godkjenner prosjekt med ombygging/rehabilitering av Fyllingsdalen vgs. med ei samla 

kostnadsramme på 75 million kroner. 
 

2. Det vert gjort følgjande endringar i budsjettet for 2019 
 

          Meirutg./ Mindreutg./ 
  K.stad Art Prosj. Tekst mindreinnt. meirinnt. 

10 647.020.00 02320 06043 
Fyllingsdalen vgs – Rehabilitering / 
ombygging  26 000 000  

10 777.021.00 02320 03000 Rehab. / omb./ tilbygg  26 000 000 
          26 000 000  26 000 000 

 
 
 

Ingrid Kristine Holm Svendsen  
kst. fylkesrådmann 

  

Jostein Fjærestad 
direktør 

 

Saksframlegget er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift. 
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Fylkesrådmannen, 25.03.2019 
 
Gjennom vedtak i rulleringering av skulebruksbruksplan og vedtak i samband med løypemeldingar som 
oppfølging av denne er det vedtatt å avvikle tilbodet for tilrettelagt opplæring ved Laksevåg vgs. 
 
Den største delen av tilbodet er forutsatt flytta til Fyllingsdalen vgs, kor tilbodet er planlagt auka frå 1 til 4 
klasser. For å få til dette er det naudsynt med ombygging av areal ved Fyllingsdalen vgs. Dette vert løyst 
ved at ledige og lite nytta areal ved Fyllingsdalen vgs på plan 1 med god adkomst, blir bygd om til 
tilrettelagd undervisning. 
 
Det har vore gjennomført oppgradering av teknisk anlegg og nokon bygningsmessige arbeider på ein stor 
del av skulen. Det står att ein fløy på plan 2 og deler av plan1. I tillegg er det behov for utbetring av 
tilfluktsromet. Ein rår til at desse arbeida blir tatt i samanheng med ombygging av areal til tilrettelagt 
opplæring. Omfanget og samla kostnad gjer vidare at ein rår til at det vert delt i to fasar. 
 
Fase 1 omfattar  om lag 1620 m2 i 2 etasje og er i hovudsak oppgradering av alle overflater, lys, varme og 
ventilasjon, Det er og planlagt mindre ombygging av eksisterende areal, samt nytt kantinekjøkken. Alle 
toalettsoner/garderobar på skulen vil bli oppgradert til dagens standard. 
 
Fase 2 utgjør omlag 1650 m2 i 1. etasje og gjelder ombygging av tidligare verkstadlokale som skal bli nye 
undervisningslokale for tilrettelagt opplæring (HTA og HTH grupper) som er vedtatt flyttet frå Laksevåg vgs 
til Fyllingsdalen vgs i.h.h.t skolebruksplanen.  
 
Vidare skal ein byggje nytt inngangsparti og nye lagerlokale til Media og kommunikasjon samt lager / 
verksted for drift.( nybygg) 
 
Det skal bygges ett miljøbygg utvendig som er ment for avfallshåndtering.(nybygg). 
 
Tilfluktsrommet ved skule er eit av tilfluktsroma som har manglar i forhold til gjeldande krav frå 
Sivilforsvaret. Det er naturleg at utbetring av dette inngår som ein del av dette prosjektet. 
 
Omfanget av prosjektet gjer at det vert rådd til at det vært gjennomført delvis i 2019 og delvis i 2020.  
 
Tiltaket vil utbetre manglar påpeikt i tilsyn knytt til helseverngodkjenning, og når tiltaket er gjennomført vil 
ein på ny søke om godkjenning.  
 
Samla kostnad med tiltaka er kalkulert til 75 million kroner. Med bakgrunn i planlagt framdrift og 
tilgjengelege midlar, rår ein til at 26 million kroner av dette vert løyvd frå inneverande års løyving til 
rehabilitering/ombygging/mindre tiltak i skulesektoren. Resterande løyving må ein kome attende til i 
samband med budsjett for 2020. 


