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Saksframlegg 
 

Saksgang 
 

Utval Saknr. Møtedato 
Fylkesutvalet  29.05.2019 
Fylkestinget  12.06.2019 

 
Godkjenning av to prosjektrekneskap 
 
Samandrag 
Fylkestinget vedtok i 2018  nye retningsliner når det gjeld handsaming av prosjektrekneskap: 
 

Fylkestinget godkjenner at prosjekt med budsjett ved byggestart på over 50 mill. kr skal leggjast 
fram for godkjenning i det politiske organet som har godkjent budsjettet. 
Fylkestinget godkjenner at prosjektrekneskap med budsjett ved byggestart på over 25 mill. kr og der 
rekneskapen har avvik på meir enn 10% samanlikna med budsjett ved byggestart, skal leggjast 
fram for godkjenning i det politiske organet som har godkjent budsjettet. 

 
Det vart også vedteke å halde fram med den gjeldande prosedyren frå rekneskapsavslutting til godkjent 
prosjektrekneskap. 
 
Uttalen frå kontrollutvalet ligg ved denne saka frå fylkesrådmannen til fylkesutvalet og fylkestinget. Saka 
omhandlar prosjektrekneskap for: 
 
Prosjekt 05800 - profilering eigedomar. Prosjektkostnad 15 915 217 kr, mindreforbruk i høve til løyving 
15 084 783 kr eller 48,7 %. 
 
Prosjekt 07009 Fana gymnas - ombygging. Prosjektkostnad 19 895 436 kr, mindreforbruk i høve til  løyving 
5 104 564 kr eller 67,9 %. 
 
Prosjektrekneskapa vart handsama i kontrollutvalet 01.04.2019. Uttale frå kontrollutvalet for prosjektet er 
vedlagt saka, og er også vist til i teksten under. I forkant av handsaminga i kontrollutvalet har Deloitte, 
gjennom revisjonsmeldingar, stadfesta at prosjektrekneskapane gjev eit rettvisande bilete av prosjektet, og 
at dei er i samsvar med god kommunal rekneskapsskikk.  
 
Fylkesrådmannen tilrår at dei framlagte prosjektrekneskapa vert godkjend. 
 
 
Økonomi: Ingen verknad 
Klima: Ingen verknad 
Folkehelse: Ingen verknad 
Regional planstrategi: Ingen verknad 
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Forslag til innstilling 
 
Fylkesutvalet godkjenner rekneskapa for prosjekta Profilering eigedomar og Fana gymnas – ombygging. 
 
 
 
 

Ingrid Kristine Holm Svendsen 
kst. fylkesrådmann 

  

Nils Egil Vetlesand 
kst. fylkesdirektør økonomi og organisasjon 

 

Saksframlegget er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift. 
 
 
 
Vedlegg 
1 Kontrollutvalssak 
2 Fana gymnas - ombygging revisors beretning 
3 Profilering eigedomar revisors beretning 
4 Rekneskapsavslutning Fana gymnas 
5 Rekneskapsavslutning Fana gymnas 
6 Rekneskapsavslutning profilering eigedomar 
7 Rekneskapsavslutning profilering eigedomar 
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Fylkesrådmannen, 07.05.2019 
 
Bakgrunn 
 
 
Fylkestinget vedtok slike nye retningsliner i møte 12.06.2018 når det gjeld handsaming av 
prosjektrekneskapar: 
 

1. Fylkestinget godkjenner at prosjekt med budsjett ved byggestart på over 50 mill. kr skal leggjast 
fram for godkjenning i det politiske organet som har godkjent budsjettet. 

 
2. Fylkestinget godkjenner at prosjektrekneskap med budsjett ved byggestart på over 25 mill. kr og 

der rekneskapen har avvik på meir enn 10% samanlikna med budsjett ved byggestart, skal leggjast 
fram for godkjenning i det politiske organet som har godkjent budsjettet. 

 
I saksutgreiinga til denne saka går det m.a. fram dette: 
 
«Den gjeldande prosedyren frå rekneskapsavslutting til godkjent prosjektrekneskap foreslår 
fylkesrådmannen å halde fram med. Det medfører at avslutta rekneskap vert revidert før det vert handsama 
i kontrollutvalet. Fylkesrådmannen utarbeider deretter sak til det organet som har fastsett budsjettet for 
endeleg godkjenning av prosjektrekneskapet.» 
 
Sak og uttale frå kontrollutvalet skal for desse prosjektrekneskapa leggjast ved sak frå fylkesrådmannen. 
Sekretariatet har motteke revisjonsuttale frå Deloitte på dei avslutta prosjektrekneskapa: 

 
Prosjekt 07009 Profilering eigedomar  
Prosjekt 07009 Fana gymnas - ombygging 
 
Deloitte har stadfesta at prosjektrekneskapa gjev eit rettvisande bilete av prosjektet, og at det er i samsvar 
med god kommunal rekneskapsskikk. Ei oversikt over prosjekta er sett opp under; 
 
 
Prosjektrekneskap 
 
 
Prosjektnr Eining Prosjektføremål Løyvingar Rekneskap Avvik Avvik %

07009 Fana gymnas Ombygging kr 25 000 000 kr 19 895 436 kr 5 104 564 20,4 %
05800 Hordaland fylkeskommune Profilering eigedomar kr 31 000 000 kr 15 915 217 kr 15 084 783 48,7 %  

 
For begge prosjekta, som oversikta syner, er det eit mindreforbruk. 
 
Prosjekt 07009  Fana gymnas - ombygging har eit mindreforbruk på 5 104 564 kr eller 20,4 %. Dette kjem 
som ein konsekvens av at Bergen kommune som leigetakar har ynskja å avgrense utbetringane til eit 
minimum og omfanget av ombygginga har difor blitt vesentleg lågare enn lagt til grunn då prosjektet vart 
kalkulert.  
 
Prosjekt 05800 profilering eigedomar syner eit  mindreforbruk på 15 084 783 kr eller 48,7 % og det har i 
dette prosjektet vore utfordrande å få ut relevante økonomirapportar undervegs. Årsakene til 
mindreforbruket er fleire og samansette. Grunnlaget for løyvinga har i stor grad vore basert på tidlegare 
erfaringstal. I ettertid viser det seg at det ikkje har vore trong for heile løyvinga. I tillegg kjem at nokre delar 
av prosjektet har vore inkludert i nybygg, og ein har også hatt tilfelle der tannklinikken eller skulen har vorte 
lagt ned i prosjekttida  
 
Det vert vist til uttalen frå kontrollutvalet: «Utvalet har igjen merka seg at alle prosjekta har monalege avvik i 
høve opphavleg kostnadsramme og at det difor kan vera grunn for å spørja om kalkylane, eller 
grunnlagsmaterialet for kalkylane, har vore gode nok.».  
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Fylkesrådmannen legg merke til avvika og vil sikre at vedtak i Fylkestinget av 10.03.15, sak 6/15, 
Forvaltningsrevisjon innan prosjektstyring vert følgd.  
 
Utover det som går fram over er handsaming og revisjon av prosjektrekneskapane utført i tråd med 
regelverket. 
 
Kontrollutvalet 
 
Sekretariatet tilrår at kontrollutvalet i sin uttale merkar seg at det for begge prosjekta viser seg at ein har 
monalege avvik i høve opphavleg kostnadsramme og at det difor kan vera grunn for å spørja om kalkylane, 
eller grunnlagsmaterialet for kalkylane, har vore gode nok. Dette har kontrollutvalet også kommentert ved ei 
rekke høve i samband med uttale på tidlegare prosjektrekneskapar. 
 
Kontrollutvalet bør tilrå at fylkesrådmannen vurderer om rutinane på desse områda er gode og dekkande 
nok. Sekretariatet tilrår elles at kontrollutvalet tar konklusjonane frå Deloitte til etterretning. 
 
Kontrollutvalet 01.04.2019 – sak PS  26/19 - vedtok føljande framlegg til uttale samrøystes; 
 
1. Kontrollutvalet viser til konklusjon frå Deloitte, der det går fram at prosjektrekneskapane i det alt 
vesentlige er utarbeidd i samsvar med grunnlaget for rekneskapsavlegginga. 
2. Utvalet har igjen merka seg at alle prosjekta har monalege avvik i høve opphavleg kostnadsramme og at 
det difor kan vera grunn for å spørja om kalkylane, eller grunnlagsmaterialet for kalkylane, har vore gode 
nok. 
 
Avslutting av rekneskapa 
 
Fylkesrådmannen tilrår at prosjektrekneskapa vert godkjend, og viser til at det er gjort tiltak og sett i verk 
handlingsplan for betre prosjektstyring. 


