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Regnskapsavslutning for Fylkesbygget ombygging / opprusting - prosjekt nr. 07004 
og 07006 
 

Prosjekt nr. Prosjekt navn 
Brutto 
regnskap 

Netto 
regnskap Budsjett 

Avvik budsjett / 
netto regnskap 

07004 Fylkeshuset ombygging/Opprusting 20 904 135 20 904 135 18 500 000 13,00 % 
07006 Fylkeshuset ombygging/Opprusting 35 893 552 34 937 523 48 000 000 -27,21 % 

Sum   56 797 687 55 841 658 66 500 000 -16,03 % 
 
Kommentar 
Første løyving vart gjeve til prosjekt nr. 07004 i 2006 og siste løyving vart gjeve i til prosjekt nr. 07006 i 
2018. At det er to ulike prosjekt nr. skuldast regnskaps- / budsjett tekniske forhold. Løyvingane har i praksis 
vore løyvd årleg med ulike beløp og blitt disponert av eigedomssjef / eigedomsdirektør ut frå premissane 
gjeve den tekstlege delen av dei årlege budsjetta. Der er noko avvik over år mellom anna på bakgrunn av 
avvik i framdrift på delprosjekt, samt at ein i heile levetida for prosjekt nr. 07006 har vore vurdert behova 
opp mot planlagt rehabilitering (no vedteken) riving av fylkesbygget. I sum har ein difor ei stor innsparing i 
forhold til dei samla løyvingane som er løyvde.  
 
Av større delprosjekt kan nemnast mellom anna ombygging av kantine, utskifting av heisar, etablering av 
kjøling, tilrettelegging for sykling med etablering av garderobar og ombygging av kontorar / rom som følgje 
av endra behov og arbeidsmetodar.  
 
Det har ikkje vore praksis å avslutte prosjekta / etablere nye prosjekt nummer kvart år, men i samband med 
at det no er konkludert med at fylkesbygget skal rivast i 2020 er det ikkje grunnlag for å føre kostnadar til 
bygget i investeringsrekneskapen. Ein rår difor til at prosjekta vert avslutta.  
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