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Rekneskapsavslutting prosjekt nr. 06016 - Knarvik vgs - tilbygg 
 
Rekneskap: 146 950 699,30 
 
Kostnadsramme ved byggestart:  138 mill. kroner. (avvik 6,5 %) 
Endeleg kostnadsramme:    140 612 000,- (avvik 4,6 %) 
 
  
Løyving 2003 1 000 000,- 
Løyving 2006 5 000 000,- 
Løyving 2007 34 000 000,- 
Løyving 2008 50 000 000,- 
Løyving 2009 48 000 000,- 
Brev frå opplæring – overført frå drift til investering 300 000,- 
Brev eigedom 2012 – sal av røyrledning 1 362 000,- 
Erstatning – prosjekteringsfeil 950 000,- 
Sum 140 612 000,- 
 
FT 3/07: 
Utdrag frå saka: 
 
Kostnadsoverslaget for skulen vart i samband med romprogrammet sett  til kr. 92 mill. for eit nybyggareal på 
4.200 m2.  Denne summen er lagt til grunn i økonomiplanen. Dette gir ein m2 pris på ca. kr. 22.000,-.  Ved 
utarbeiding av forprosjektet har en vald å redusera noko på nybyggarealet og hellar byggja om delar av 
eksisterande areal. Som ein konsekvens av at ein flyttar utdanningsprogram frå Kvernhusmyrane til 
Juvikstølen, er det tatt med oppussinng av dei utflytta lokala på Kvernhusmyrane for bruk til andre 
utdanningsprogram. Dette arealet med tilhørande kostnad var ikkje med i opprinnelig romprogram. 
Tilrettelegging for universell utforming i eksisterande skule på Juvikstølen har og ført med seg kostnader 
som ikkje var med i det opprinnelege prosjektet. 
 
Prosjekteringsgruppa har med grunnlag i forprosjektet berekna prosjektkostnaden til kr. 108 mill. 
Eigedomsseksjonen har vurdert kostnaden til kr. 113 mill. Prisauken i høve til økonomiplanen skuldast i 
hovudsak større ombyggingsareal og at byggjekostnadene har auka meir enn føresett.  
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Den endelege kostnadsramma får ein først når byggjearbeida har vore ute på anbod. I dagens 
byggjemarknad varierer prisane mykje avhengig av entreprenørane sin ordresituasjon når dei reknar på 
anbodet. Dei næraste åra vil ein framleis ha ein oppheita byggjemarknad. For å prøve å ta høgde for denne 
usikkerheten har ein lagt inn relativt høge prosenter knytt til reserver og marginer, og pris- og lønsauke. 
 
 
Fuv 232/07 – FT 66/07: 
Utdrag frå saka: 
 
Fylkestinget godkjente forprosjektet for Knarvik vgs i mars 2007. Med utgangspunkt i kalkyler frå 
prosjekteringsgruppa vart kostnadsramma sett til 113 mill. kr. Tilbudsinvitasjon vart sendt ut i mai og då 
fristen gjekk ut var det innlevert 22 tilbud fordelt på 8 ulike entrepriser. På to av entreprisene var det berre 
ein tilbydar og på ein var det berre to som ga tilbud. Dette skuldast den oppheita   byggemarknaden med 
kapasitetsproblem og dårleg konkurranse mellom tilbydarane som resultat. Den manglande konkurransen 
har ført til ein kraftig auke i kostnaden utover kalkylen. Totalt auka entreprisekostnaden med 28 % i forhold  
til kalkylen. 
 
Dei generelle kostnadene har auka etter at ein fikk inn tilbud på byggeleiing. Pris og lønnsauke er justert 
opp med grunnlag i høgare entreprisekostnader. 
 
Fylkestinget godkjenner at kostnadsramma for Knarvik vidaregåande skule vert utvida frå  
kr 113,0 mill til kr. 138,0 mill. 
 
Kommentar: 
Som det framgår av dei politiske sakene vart prosjektet, mellom anna i forhold til universell utforming,  meir 
omfattande enn opphavleg lagt til grunn, samstundes som og kostnadsauken vart høgare enn føresett i 
budsjettramma. Ekstra kostnader er også knytt til asbestsanering. 
 
Vidare synte det seg i samband med innkjøring av tekniske anlegg og påfølgande garantibefaring at det var 
behov for ytterlegare tiltak for å få anlegga til å fungere på ein tilfredsstillande måte. Det har vore lange 
rundar med rådgjevarar med krav om erstatning for ekstra kostnadar og dårleg prosjekterte løysingar. Ein 
har oppnådd noko, men har i hovudsak måtte ta ekstra kostnadar og tilpassing av tekniske anlegg på eiga 
kappe. Kostnadane tekniske anlegg er difor blitt mykje høgare enn kalkulert. Diskusjonane som har gått har 
og medført at tida gjekk og ein fekk ekstra prisvekst. Siste føringar på prosjektet var gjort i 2016. 
Budsjettauken frå oppstart er knytt til erstatning frå rådgjevar og refusjon/kompensasjon for kostnadar. 
 
Ein rår til at prosjektrekneskapen vert avslutta med eit meirforbruk på 6 338 699,30  kr.  
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