

Saksprotokoll i fylkesutvalet - 21.09.2021

Avrøysting

Fylkeskommunedirektøren sitt forslag vart samrøystes vedteke som innstilling til fylkestinget.

Innstilling til fylkestinget

1. Kostnadsramma til gang- og sykkelprosjektet fv. 614 Breivika Svelgen vert auka med 31,6 mill. 2021-kr, frå 48,4 mill. 2021-kr til 80,0 mill. 2021-kr.
2. Auken i kostnadsramma vert innarbeidd i budsjett 2022/økonomiplan 2022-2025.