

## **Saksprotokoll i fylkestinget - 29.09.2021**

### **Avrøysting**

Innstillinga vart samrøystes vedteke.

### **Vedtak**

1. Kostnadsramma til gang- og sykkelprosjektet fv. 614 Breivika Svelgen vert auka med 31,6 mill. 2021-kr, frå 48,4 mill. 2021-kr til 80,0 mill. 2021-kr.
2. Auken i kostnadsramma vert innarbeidd i budsjett 2022/økonomiplan 2022-2025.