

# MUSEA I SOGN OG FJORDANE

---

Vestland fylkeskommune  
Postboks 7900  
5020 Bergen

Sandane, 6.5.20

## Vedk. utsett byggestart for nytt fellesmagasin

Musea i Sogn og Fjordane, MiSF, ønsker å informere om forskyving i tidlegare meldt framdriftsplan for prosjektet fellesmagasin i Angedalen.

MiSF ser at prosjektet er meir omfattande enn ein hadde grunnlag for å uttale seg om då det vart planlagt i 2019, mellom anna knytt prosessar rundt offentlege anskaffingar.

Slik vi no planlegg det blir det oppstart i februar 2021 og ei byggetid på 12 månader.

På bakgrunn av dette så ber vi om at utbetaling for prosjektet fra fylkeskommunen blir:

2021: 15 mill kr

2022: 5 mill kr

Med vennleg helsing

Kjartan Aa Berge  
Administrerende direktør  
Stiftinga Musea i Sogn og Fjordane  
Tlf: 414 46 439  
E-post: [kjartan.aa.berge@misf.museum.no](mailto:kjartan.aa.berge@misf.museum.no)