



Dato: 02.06.2020

---

Oppfølging Sak 12/20  
Styringsgruppen

---

## Nivå på oppfølging/styring/kontroll på Sykkestamveiparsellene

---

ANNGULL 2020/44635-3

---

### Hva saken gjelder:

Vedtak på sak 12/20 i styringsgruppemøte i juni var som følger:

12/20	Nivå for rapportering/styring/kontroll mellom prosjekter innenfor Miljøloftet Vedtak: <i>1. Styringsgruppen ber Statens vegvesen om å avklare BU sin anbefaling for oppfølging av kostnader</i>	AG
-------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

I etterkant av Styringsgruppemøtet ble kontakt opprettet mellom Bybanen Utbygging og ledelsen for divisjon Utbygging i Statens vegvesen og det ble avholdt et møte om nivå på rapportering og fakturering 02.09.20 der Kjartan Hove og Mette Stokkenes fra SVV og Roger Skoglie og Annike Gullestad fra BU deltok. I møtet ble form på rapportering samt frekvens på rapport og på fakturering drøftet – og enighet om følgende oppnådd:

Format på rapporter på parsellen E39 Kristianborg – Bergen sentrum og E39 Minde Allè – Fabrikkgaten som vedlagt.

Rapporteringsfrekvens 3 ganger pr år på følgende datoer:  
20. april, 20 august og 20 desember

Faktura 3 ganger pr år, med rapporten som vedlegg på følgende tidspunkt:

1. fakturering blir gjort innan 3. april og gjeld for produksjonsmånader: desember (året før), januar, februar, mars
2. fakturering blir gjort innan 3. august og gjeld for produksjonsmånader: april , mai, juni og juli
3. fakturering blir gjort innan 3. desember og gjelde for produksjonsmånader: august, september, oktober og november

Vedlegg: rapport Stamsykkel pr 31.08.20