

Gamlaløa på Frette, rekneskap 2015 - 2018

Bilag nr.	Dato:	Tekst:	Materialkostnad:	Arbeidskostnad:	Maskinkostnad:	Utgiftstype: (totalsum)	Herav mva	Utan mva:
			227 865,17	519 865,00	15 696,26	763 426,43	148 342,29	615 084,14
1	10.10.2016	Presenningar, gjengestenger, skruar	2 389,60			Diverse		
2	27.10.2016	Presenningar	1 514,00			Diverse		
3	25.10.2016	Sagband inkl. frakt			2 369,00	Sagbruk		
4	03.11.2016	Bensin til sagbruk			209,35	Sagbruk		
5	08.11.2016	8 sekker sement til stavfundament	480,00			Grunnarbeid		
6	28.11.2016	Presenning og lastsuringsstropp	343,00			Diverse		
7	14.11.2016	Bensin til motorsag			67,14	Motorsag		
8	15.11.2016	Kopling til sagbruk inkl. frakt			2 938,00	Sagbruk		
9	31.10.2016	6 sekker sement til stavfundament	360,00			Grunnarbeid		
10	25.11.2016	Gjengestenger, treskruar, firkantskiv	2 602,40			Diverse		
11	30.11.2016	Nøttesingel, natursand	1 605,00			Grunnarbeid		
12	01.12.2016	Skjering av kledning 15 timar		7 500,00		Kledning		
13	08.12.2016	Opprettingsmassar 0-32 mm	6 457,50			Grunnarbeid		
14	10.12.2016	Bensin til sagbruk			338,39	Sagbruk		
15	16.12.2016	Firkantskiver, mutterar, skruar	277,00			Diverse		
16	04.01.2017	Sutakspapp, spiker, treskruar mm	18 584,00			Sutak		
17	04.01..17	Knust grus 8-22 mm	3 188,00			Grunnarbeid		
18	09.01.2017	Delbetaling snekker 192 t à 400,- kr		96 000,00		Innleigd arbeid		
19	09.01.2017	Bensin sagbruk			225,00	Sagbruk		
20	27.01.2017	Bensin motorsag			199,75	Motorsag		
21	27.01.2017	Transport av sand og singel	3 424,25			Grunnarbeid		
22	05.01.2017	Treskruar	479,00			Diverse		
23	10.02.2017	Tettebånd Wakaflex, spiker, skruar	5 872,00			Sutak		
24	10.02.2017	Sutakspapp, spiker, treskruar	5 207,00			Sutak		
25	20.02.2017	Sagband inkl. frakt			2 288,00	Sagbruk		
26	20.02.2017	2 sekker murmørtel til fundament	175,00			Grunnarbeid		
27	05.03.2017	Bensin til sagbruk			333,63	Sagbruk		
28	08.03.2017	Klippspiker til kledning	9 800,00			Klippspiker		
29	08.03.2017	Tettebånd Wakaflex	1 414,00			Sutak		
30	02.04.2017	Stabelhengsler til dører	17 708,00			Hengsler		
31	02.04.2017	Klippspiker til kledning, inkl frakt	2 220,00			Klippspiker		
32	05.04.2017	Pappspiker	482,00			Sutak		
33	26.04.2017	Delbetaling snekker 338 t à 400,- kr		169 000,00		Innleigd arbeid		
34	05.05.2017	Forskaling, spiker	2 228,00			Låvebru		
35	16.05.2017	Armeringsjern, isopor	806,00			Låvebru		
36	20.05.2017	10 sekker sement	600,00			Låvebru		

NB! Inkl. bilag 67

37	09.06.2017	Treskruar	414,00			Diverse
38	11.06.2017	Treskruar, spiker	3 128,00			Diverse
39	16.08.2017	Treskruar	831,00			Diverse
40	16.08.2017	Treskruar, portskåter	640,00			Diverse
41	25.08.2017	6 stabelhengsler inkl. frakt	4 643,00			Hengsler
42	25.08.2017	Klippspiker til kledning	1 520,00			Klippspiker
43	25.08.2017	8 sekkar sement, armering låvebru	870,00			Låvebru
44	04.09.2017	Treskruar, diamantslipeskive (stein)	1 034,00		429,00	Diverse
45	06.09.2017	Treskruar	1 246,95			Diverse
46	19.09.2017	4 sekkar sement låvebru/ vangar	240,00			Låvebru
47	20.09.2017	Diamantsagblad (stein)			49,00	Diverse
48	07.10.2017	Delbetaling snekker 241 t à 425,- kr		120 031,25		Innleigd arbeid
49	07.10.2017	Furu til kledning	8 750,00			Kledning
50	07.10.2017	8 portskåter	1 668,66			Diverse
51	23.11.2017	Dampsperre, isolasjon golv	7 047,00			Golv
52	23.11.2017	Singel til oppretting	1 518,00			Grunnarbeid
53	09.12.2017	Vindushengsler, hjørnejern mm	5 083,00			Vindaug
54	15.01.2018	Fugemasse, takrenner	139,00			Diverse
55	21.01.2018	Armeringsmatter golv mm	8 063,75			Golv
56	28.02.2018	Portskåter, treskruar, spiker	697,00			Diverse
57	28.02.2018	Singel til drenering rundt lòa	937,50			Grunnarbeid
58	28.02.2018	Gulvstøyp, pussing, betong	32 347,00	23 625,00		Golv, Innleigd arbeid
59	28.02.2018	Varmekablar golv, inkl. arbeid	14 164,86	4 793,75		Golv, Innleigd arbeid
60	09.05.2018	Sluttbetaling snekker 145 t à 440,-kr		79 750,00		Innleigd arbeid
61	31.05.2018	Oljebeis til ytterkledning, 2 spann	1 498,00			Behandla kledning
62	04.06.2018	Oljebeis til ytterkledning, 2 spann	1 498,00			Behandla kledning
63	26.06.2018	Transport av singel		1 075,00		Grunnarbeid
64	26.06.2018	Linoljemaling til glas mm	2 497,00			Behandla kledning
65	23.07.2018	Rastahedler til tak	18 800,00			Tak
66	23.07.2018	Tømmer til taksperrer mm	12 500,00			Tømmer
67	30.07.2018	Handlaga vindaug NB! u/ mva!	3 625,00	18 090,00		Glas
68	30.07.2018	3 spann oljebeis, 2 penslar	2 780,00			Behandla kledning
69	30.07.2018	Retur 1 stk stabelhengsel til overs	409,00			Hengsler
70	16.08.2017	Treskruar, kjøpt 2017, Biltema Hgsd	1 043,70			Diverse
71	16.03.2018	Fugemasse, takrenner	834,00			Diverse
72	31.07.2018	Hjørneblikk, tak, ventar på rekning				Tak
73	18.08.2018	Leige av sagbruk			6 250,00	Sagbruk
74	20.08.2018	Revisjon av rekneskap, ventar rekning				Diverse

76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114

115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153

154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192

193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215

Utgiftstype:		
Diverse		19 759,31
Sagbruk		14 951,37
Grunnarbeid		19 220,25
Motorsag		266,89
Sutak		31 559,00
Tak		18 800,00
Kledning		16 250,00
Glas		26 798,00
Klippspiker		13 540,00
Hengsler		21 942,00
Låvebru		4 744,00
Golv		61 622,61
Innleigd arbeid, golv		28 418,75
Innleigd arbeid		464 781,25
Behandla kledning		8 273,00
Tømmer		12 500,00

Gamlaløa på Frette, rekneskap 2015 - 2018

Timeliste		Antal timar:						Eigeninnsats:	Verdi, kr:
Dato:	Arbeidstype:	Oddbjørn	Randi	Håkon	Siri	Magnus	Reinert	Sum timar	à 200,- kr/ t
		1143,5	256	27,5	12	6	16	1461	292 200,00
14.02.2016	Synfaring skog hjå Roald F. Litlehamar	2	2						
04.03.2016	Snakka med kommunen v/ Yrke		1						
03.04.2016	Møte med snekker, planlegging	1	1						
21.05.2016	Ryddda ut av løa		2						
24.05.2016	Ryddda ut av løa		4						
30.05.2016	Ryddda ut av løa		2						
06.06.2016	Ryddda ut av løa		3						
22.06.2016	Ryddda ut av løa		3						
23.06.2016	Ryddda ut av løa		0,5						
28.06.2016	Ryddda ut av løa		1,5						
28.06.2016	Snakka med museumskonsulent Lunde		1						
16.07.2016	Ryddda ut av løa	5		5					
05.10.2016	Ryddda ut av løa	2	2						
06.10.2016	Reinska jord rundt løa m. gravemaskin	3							
08.10.2016	Hogd tømmer til gamlaløa	6		6					
10.10.2016	Til Haugesund: innkjøp presenningar mm	5	5						
14.10.2016	Graving, grusing, rive råten kledning	10		10	2				
15.10.2016	Henta 1 vogn tømmer frå Vee	3							
17.10.2016	Klargjort sagbruket	1							
20.10.2016	Snekker kommen! Sett opp stillas, rive hedler	5	4						
20.10.2016	E-post Kulturminnefondet, Grannar mm		1						
21.10.2016	Tatt ned hedla	7	2						
22.10.2016	Henta sagbruket, tatt ned småhedler	3	2	1		1			
24.10.2016	Tatt ned hedler, sett opp stillas, intervju til avisa	7	7				1		
25.10.2016	Ryddda, rigga opp sagbruk, brent bål	3	6,5						
26.10.2016	Stedling (stillas), begynt på telt over tak	2	2						
27.10.2016	Begynt å legga presenning over tak	2	2						
28.10.2016	"Teltbygging", presenningar, rive tak v. låvebru	8	5						
29.10.2016	Hogd tømmer, kjørt heim 1 vogn	9							
31.10.2016	Riving og rensk av mø.Laga fundament for stavar.	7							

31.10.2016	Saga material. (morgon og kveld)	3						
31.10.2016	Lødd inn material til tørk.		3					
31.10.2016	Innkjøp sement mm		2					
01.11.2016	Støypet 4 stavfundament. Oppretting stavar.	7						
01.11.2016	Saga sutaksmaterial. (morgon og kveld)	3	1					
01.11.2016	Lødd inn material til tørk. (sutak)		2					
02.11.2016	Saga material. (morgon og kveld)	2						
02.11.2016	Lødd inn material til tørk.		1					
02.11.2016	Laga og plassert ny stav v. låvebru. Retta stavar.	6,5						
02.11.2016	Synfaring skog hjå Per Rullestad	1,5	1,5					
03.11.2016	Retta stavar og grindverk.	7						
03.11.2016	Saga sutaksmaterial. (morgon og kveld)	3						
03.11.2016	Lødd inn material til tørk. (sutak)		2					
04.11.2016	Skøyta beten, plassert ny stav. Rydda sperrer, vest.	7						
04.11.2016	Skore sutaksmaterial. (morgon og kveld)	3						
07.11.2016	Skore sutaksmaterial. (morgon og kveld)	2						
07.11.2016	Oppretting grindverk, støypet stavsålar. Riving.	7						
08.11.2016	Innkjøp sement mm		2					
08.11.2016	Oppretting grindverk, støypet stavsålar.	7						
08.11.2016	Saga sutaksmaterial. (morgon og kveld)	3						
08.11.2016	Lødd inn material til tørk. (sutak)		1					
09.11.2016	Laga ny stav og del av bete.	7						
09.11.2016	Saga material. (morgon og kveld)	3	1					
10.11.2016	Lødd inn sutak. Rydding.	4	4					
14.11.2016	Køyrte tømmer frå Rullest. til Eljarvik. Saga kledning.	8	1					
15.11.2016	Saga bordkledning, køyrte heim 1 lass	8	1					
16.11.2016	Saga resten kledning Eljarvik. Felt inn bete.	10						
17.11.2016	Løying kledning, laga ny stavleie, byrja laga sperrer.	10	2					
18.11.2016	Felt inn ny stavleie. Retta inn sperrer, skifta dårlege.	10						
19.11.2016	Laga sperrer, lødd material.	8	2	3				
20.11.2016	Lødd material (søndag, venta regn).	2	2					
21.11.2016	Byta sperrer, retta gamle og laga nye.	10						
22.11.2016	Byta rôtne sperrer, laga nye sperrer.	9						
23.11.2016	Byta rôtne sperrer, laga nye sperrer.	10						
24.11.2016	Laga ny ljosholt låvedør, sperrer v. låvebru.	10						

25.11.2016	Handla skruar, gjengestenger mm Stord	3	3						
26.11.2016	Laging av sperrer	5							
28.11.2016	Sperrer over låvedør. Byrja på gavl, aust.	7							
28.11.2016	Saging og hogging/ borking av sperrer	3							
29.11.2016	Retta gavl, retta/ skifta sperrer	7							
29.11.2016	Saging og hogging/ borking av sperrer	3							
30.11.2016	Gavl vest, sperrer, spikerslag	7							
30.11.2016	Saging og hogging/ borking av sperrer	2							
01.12.2016	Stavar vindu, tetta gavlar-presenning, sikra sperrer	7							
01.12.2016	Saging og hogging/ borking av sperrer	3							
02.12.2016	Henta sutakspapp, begynt med sutak	7,5	3						
02.12.2016	Saging og hogging/ borking av sperrer	2							
03.12.2016	Lagt sutak, ekstra feste stavleie/ bete	10							
05.12.2016	Sutak sørside	10	2						
06.12.2016	Innkjøp spiker mm Ølensvåg		2						
06.12.2016	Rive presenningstak sør, ferdig sutak sør	10	3						
07.12.2016	Rive resten presenningstak, ferdig sutak nord	9							
08.12.2016	Rydding rundt løa	6	2						
09.12.2016	Saging og hogging/ borking av tømmer	3							
10.12.2016	Saging og hogging/ borking av tømmer	8							
12.12.2016	Saging og hogging/ borking av tømmer	4							
13.12.2016	Saging og hogging/ borking av tømmer	4							
14.12.2016	Rive stillas, laska sperrer, utgraving	10							
15.12.2016	Utgraving v halvtak, oppretting, støypt sålar	10							
16.12.2016	Innkjøp skruar, skiver, mutterar mm	3,5	3,5						
17.12.2016	Saging og hogging/ borking av tømmer	9							
19.12.2016	Sett opp stavar halvtak, tappa, tilpassa	10							
20.12.2016	Stavar halvtak, byrja med sperrer	10							
21.12.2016	Rydda, retta opp presenning vestre gavl	5	3						
23.12.2016	Rive stillaser, rydda	4							
24.12.2016	Rydda, lekta gavlar pga uværsvarel	3							
27.12.2016	Saging av material/ tømmer	7							
28.12.2016	Hogd 1 vogn tømmer Vee, heimkøyr	8							
29.12.2016	Lossa tømmer, byrja å saga	4							
30.12.2016	Henta resten tømmer, Vee	4							

02.01.2017	Tilpassa sperrer halvtak	7							
03.01.2017	Sagd material, gravd ut/ støypt v stav. Bygd stillas.	10							
04.01.2017	Saga/ borka sperrer, sett opp sperrer halvtak	10							
05.01.2017	Innkjøp skruar, Etne og Ølensvåg		3						
05.01.2017	Sperrer halvtak, byrja på sutak.	10							
06.01.2017	Sutak halvtak. Byrja med papp.	10							
07.01.2017	Sutakspapp. Rydding.	5	2						
09.01.2017	Rydding. Utgraving/ støyning siste stavar.	10	3						
10.01.2017	Saga matr .Møte K. Hamre glas. Oppretting halvtak.	10	2						
11.01.2017	Innkjøp papp, spiker mm Ølensvåg	2	2						
11.01.2017	Sutak, papp, tett siste halvtak, tatt ned presenningar	8							
12.01.2017	Saga material, laga dørøpning halvtak	8							
13.01.2017	Saga material, retta vegg, laga dørøpning	10							
14.01.2017	Reinska golv svalgang, rydda, saga material	8,5							
16.01.2017	Oppretting vegg sør, band og avstiving	10							
17.01.2017	Saging og øksing av material	10							
18.01.2017	Saga material, leker. Rive stillas. Vegg v måttinga.	10							
19.01.2017	Saga. Presenning møkaskut. Murestein frå Øvernes.	10							
20.01.2017	Svettasteinar. Muring.	9							
21.01.2017	Kledning til tørk hjå Sjur Moe. Muring.	8							
22.01.2017	Synfaring løe IIsvåg, fått konsulenthjelp	3	3						
23.01.2017	Innkjøp treskruar Ølensvåg		2						
23.01.2017	Saging og øksing av material	7							
25.01.2017	Litt muring, lossa skifer, rydding.	5	2						
26.01.2017	Innkjøp Wakaflex, treskruar mm		2						
27.01.2017	Saga leker. Levert glas hjå K.Hamre.	9							
28.01.2017	Saging material.	4							
30.01.2017	Innkjøp spiker, Ølensvåg		2						
04.02.2017	Rydding, murt under stavar og halvtak	7							
11.02.2017	Muring, rydding, lødd material	9							
16.02.2017	Innkjøp Wakaflex mm, Ølensvåg		2						
20.02.2017	Bestilt spiker mm. Rive låvebru.	8	2						
21.02.2017	Murt resten rundt løa, stein under stavar	10							
22.02.2017	Rydda.	3							

23.02.2017	Rydd materialkapp rundt løa	4	3						
24.02.2017	Saga tømmer	3							
25.02.2017	Saga tømmer	4							
04.03.2017	Køyrt tømmer, saga material	8							
11.03.2017	Lødd material mm	3	3						
13.03.2017	Muring	5							
14.03.2017	Muring	6							
17.03.2017	Muring v. låvebrua	3							
18.03.2017	Rydd stein rundt løa	4							
29.03.2017	Bestilt spiker og stabelhengslar		3						
02.04.2017	Rydd i løa	2							
05.04.2017	Innkjøp pappspiker Ølensvåg	2							
18.04.2017	Innkjøp spiker, forskaling, tec 7 Ølensvåg	2							
25.04.2017	Forskaling låvebru	6							
28.04.2017	Innkjøp sement, henta på FK	1,5							
02.05.2017	Henta armeringsjern og isopor, låvebru	2							
08.05.2017	Henta løehedler hjå Hjalmar	3							
11.05.2017	Byrja å leggja hedler på løa	7							
22.05.2017	Lagt løehedler	5							
23.05.2017	Henta meir hedler, Berge	3							
23.05.2017	Lagt løehedler	4							
24.05.2017	Lagt løehedler	3							
24.05.2017	Synfaring glas K. Hamre, innkjøp skruar		3						
29.05.2017	Lagt løehedler	3							
02.06.2017	Lagt løehedler	9							
09.06.2017	Innkjøp skruar til hedla, Ølensvåg	2							
12.06.2017	Hedlelegging på løa	7							
13.06.2017	Hedlelegging på løa	3							
07.07.2017	Køyrt 2 gruslass frå Øvernes	2							
12.07.2017	Køyrt 1 gruslass frå Øvernes	1							
22.07.2017	Lagt løehedler	4							
24.07.2017	Lagt løehedler	7							
26.07.2017	Lagt løehedler	6							
27.07.2017	Lagt løehedler	4							
31.07.2017	Lagt løehedler. Armert/ klargjort til støyp låvebru.	10							

31.07.2017	Innkjøp sement, henta på FK		2					
01.08.2017	Støypet låvebru. Rydda rundt løa.	10						
07.08.2017	Bestilling klippspiker		0,5					
07.08.2017	Forskalt kantar låvebru, støypet 1 side	7						
09.08.2017	Innkjøp sement og armering, låvebru	2	2					
09.08.2017	Støypet 2. side kant låvebru	5						
10.08.2017	Rive forskaling v låvebru	2						
15.08.2017	Opprydding, grusa i tunet v løa	2						
15.08.2017	Bestilling fleire hengsler		0,5					
16.08.2017	Innkjøp skruar og portskåter, Ø.våg	2						
16.08.2017	Lagt løehedler	4						
17.08.2017	Lagt løehedler	3						
18.08.2017	Hedlelegging på løa	8						
21.08.2017	Hedlelegging på løa	6						
22.08.2017	Hedlelegging på løa, innkjøp skruar	4	2					
23.08.2017	Hedlelegging på løa	4						
30.08.2017	Hedlelegging på løa	2						
31.08.2017	Hedlelegging på løa	3						
01.09.2017	Litt hedlelegging	2						
02.09.2017	Henta 1 vogn tømmer, Vee	3						
04.09.2017	Innkjøp skruar mm, Haugesund		4					
04.09.2017	Hedlelegging	3						
05.09.2017	Hedlelegging	7						
07.09.2017	Innkjøp portskåter, Ølensvåg	2						
08.09.2017	Rive forskaling v låvebru	2						
11.09.2017	Hedlelegging og tømmer-saging	10						
12.09.2016	Hedlelegging og tømmer-saging	10						
13.09.2017	Lagt resten hedler, rive stedling, tømmer-saging	10						
25.09.2017	Rydder i hedler	1	1					
30.09.2017	Fjerna råtne plankar. Lagt ny køyrebru på låven.	7						
02.10.2017	Saga tømmer. Rydda.	7						
03.10.2017	Saga material, rydda i løa.	6						
04.10.2017	Saga material, rydda i løa.	6						
06.10.2017	Rydder i løa.	3	3					
13.10.2017	Reinska golv under låvebru m. minigravar	7						

16.10.2017	Lagt drenering rundt løa, oppretting.	10						
17.10.2017	Oppretting, løa.	6						
18.10.2017	Lødd material tørka hjå Sjur. Gravd avløp.	6						
19.10.2017	Rydding.	5						
23.10.2017	Lagt plast og isopor, golv løa	8						
25.10.2017	Forskaling i dørene i løa	5						
26.10.2017	Saging av tømmer	2						
27.10.2017	Saga resten furutømmer	3						
18.11.2017	Henta forskalingsmatter til golv	2						
25.11.2017	Lagt ut forskalingsmatter, golv	2,5		2,5				
29.11.2017	Bestilt hjørnejern og hengsler mm		1					
01.12.2017	Lagt ut varmekablar, golv	4						
09.12.2017	Lødd inn materialer	6						
16.12.2017	Saga litt tømmer til kledning	3						
06.01.2018	Tetta opningar i muren, sett inn 1 glas	7						
09.01.2018	Henta tørka kledning hjå Sjur	2,5						
12.01.2018	Legging av røyre, rydding rundt løa	6						
13.01.2018	Rydding rundt løa	4						
15.01.2018	Innkjøp fugemasse, takrenner					2		
17.01.2018	Lagt ned røyre og kummar rundt løa	6						
20.01.2018	Henta singel til drenering, Tjelmeland	1						
31.01.2018	Henta stål. Laga prototype på dørhandtak.	4						
01.02.2018	Laga 2 dørhandtak	3						
06.02.2018	Laga 2 dørhandtak	3						
07.02.2018	Laga 1 dørhandtak	2						
10.02.2018	Riving av stillaser, rydding.	3						
12.02.2018	Laga dei 2 siste dørlåsane/ dørhandtaka	3						
28.02.2018	Innkjøp portskåter, skruar, spiker Hgsd/ Ø.våg	4						
26.03.2018	Rydding rundt løa	2	2					
27.03.2018	Rydding i løa	2	1,5					
23.04.2018	Ryddda stein og rot rundt løa m gravar	4						
24.05.2018	Innkjøp av beis, Ø. Matre, Etne	1,5						
25.05.2018	Beising av løa					4		
26.05.2018	Beising av løa	2	4			3		

31.05.2018	Innkjøp av beis, byggmix Ølen		2					
02.06.2018	Beising av låa	8	6				4	
04.06.2018	Innkjøp av beis, byggmix Ølen						2	
05.06.2018	Beising av låa	4	4					
06.06.2018	Beising av låa	3	3					
13.06.2018	Vurdert ulike, og bestilt linoljemaling, Molo		2					
19.06.2018	Rydding	2	2					
21.07.2018	Beisa takrenner og stuprøyler inni	3	3					
21.07.2018	Montert hjørneblekk. Malt glas.	2	2					
23.07.2018	Malt glas. Rydding.	2			2			
24.07.2018	Malt glas. Rydding.	2	2		4	3		
25.07.2018	Malt glas. Rydding.	3	3		2			
26.07.2018	Malt glas. Rydding.	3			2	2		
	Internettsøk etter spesialvarer		10					
	Oppfølging av leverandører		5					
	Rekneskap		32					
	Rapportskriving		8					

Gamlaløa på Frette, rekneskap 2015 - 2018

Maskinbruk:	Timar	Traktor m. frontlastar	Traktor m. hengar	Traktor m. tømmervogn	Gravemaskin	Total verdi:
Timepris:		400	450	550	520	
Verdi:		16800	27000	16500	20800	81100
Nedtaking av hedletak, 3 dagar	21	8400				
Løfting av hedlepaller, 3 dagar	21	8400				
Henta grus, murestein, singel	25		11250			
Vekkøyering jord, rydding, riving	35		15750			
Tømmerkøyering Eljarvik mm	8			4400		
Tømmerkøyering frå Vee mm	22			12100		
Graving, pussing, løfting, oppretting	40				20800	

Gamlaløa på Frette, rekneskap 2015 - 2018		
Frå eige lager:		Sum, u. mva:
Totalverdi:		39 925,00
Forskaling, leigeverdi		1 500,00
Stillasmateriale, leker		5 000,00
Opprettingsmateriale 150 m	48x198 mm	6 300,00
Dørlåsar; jern mm 100,- kr stk	8 stk	800,00
Skifer, smålapp 2,5x7,5 m	300 kr pr kvm	5 625,00
Skifer, smålapp 9 x 3,5 m	300 kr pr kvm	9 450,00
Løshedler 7,5 x 5 m	300 kr pr kvm	11 250,00

Gamlaløa på Frette, rekneskap 2015- 2018**Rekneskap:**

Direkte utgifter inkl. mva

Utgiftstype:		
Materialkostnad mm:		
Diverse		19 759,31
Sagbruk		14 951,37
Grunnarbeid		19 220,25
Motorsag		266,89
Sutak		31 559,00
Tak		18 800,00
Kledning		16 250,00
Glas		26 798,00
Klippspiker		13 540,00
Hengsler		21 942,00
Låvebru		4 744,00
Golv		61 622,61
Innleigd arbeid, golv		28 418,75
Innleigd arbeid		464 781,25
Behandla kledning		8 273,00
Tømmer (furu)		12 500,00

Sum inkl. mva: **763 426,43**

Eigeninnsats og dugnad	292 200,00
Maskinkostnad u. mva	81 100,00
Frå eige lager	39 925,00

Totalsum: 1 176 651,43**Budsjett:**

mva: inkl mva:

Materialkostnad mm:			
Diverse, inkl. spiker	12 000,00	3 000,00	15 000,00
(Sagbruk: under maskinkostnad)		-	-
Naturstein til muring	8 000,00	2 000,00	10 000,00
-		-	-
Sutak og -papp	47 591,68	11 897,92	59 489,60
Takskifer, lekter og reker	45 164,08	11 291,02	56 455,10
Kledning	11 200,00	2 800,00	14 000,00
-		-	-
-		-	-
-		-	-
Betong og armering	14 900,00	3 725,00	18 625,00
(Ikkje med i budsjett)		-	-
(Ikkje med i budsjett)		-	-
Innleigd arbeid	535 550,00	133 887,50	669 437,50
-		-	-
Tømmer og gran (div.)	10 327,50	2 581,88	12 909,38

Sum inkl. mva: **855 916,58**

Eigeninnsats og dugnad		217 000,00
Maskinkostnad u. mva		53 650,00
Frå eige lager		16 755,00

Totalsum: 1 143 321,58

Gamlaløa på Frette, rekneskap 2015 - 2018

Total kostnad:		Inkl. mva og støypt golv
Frå eige lager:	u/ mva	39 925,00
Maskinbruk, eigen:	u/ mva	81 100,00
Eigeninnsats og dugnad:	u/ mva	292 200,00
Kostnad materiell:	inkl. mva	227 865,17
Kostnad innleigd arbeid:	inkl. mva	519 865,00
Maskinkostnad, direkte:	inkl. mva	15 696,26

Alle kostnadar, inkl. golvstøyp og varmekablar inne!

Minus golv inne: **Kostn u. golv:**
90 041,36 **1 086 610,07**

Mva	Kostn u. mva
	951 049,65
-	39 925,00
-	81 100,00
-	287 400,00
32 416,90	129 667,65
94 671,25	378 685,00
3 139,25	12 557,00
-	3 625,00
-	18 090,00

u. støypt golv
u. støypt golv
u. støypt golv

Pluss K. Hamre matr.kostn. mva-fri
Pluss K. Hamre arb.kostn. mva-fri

Støypt golv inne:

Materialkostnad:

Arbeidskostnad:

Sum inkl mva:

23.11.2017	Dampsporre, isolasjon golv	7 047,00	
21.01.2018	Armeringsmatter golv mm	8 063,75	
28.02.2018	Gulvstøyp, pussing, betong	32 347,00	23 625,00
28.02.2018	Varmekablar golv, inkl. arbeid	14 164,86	4 793,75
Sum		61 622,61	28 418,75

90 041,36

Eigeninnsats, golv inne:

Oddbjørn

Håkon

Sum u. mva:

23.10.2017	Lagt plast og isopor, golv løa	8	
25.10.2017	Forskaling i dørene i løa	5	
18.11.2017	Henta forskalingsmatter til golv	2	
25.11.2017	Lagt ut forskalingsmatter, golv	2,5	2,5
01.12.2017	Lagt ut varmekablar, golv	4	
Sum	à 200,- kr pr t	21,5	2,5

4 800,00

Materialkostnad:

Arbeidskostnad:

21 715,00 kr

Bilag 67 Knut Hamre, 85 år, laga glas
 Ikkje mva-registrert

3 625,00 kr

18 090,00 kr