

PRODUKSJONSPLAN *Hvide seil*

av og med *SPINAE COMPANY*

Prosjektansvarlig og kunstnerisk ansvarlig: Magdalena From Delis og Knut Andreas Knutsen

Co-produsent: Bergen Dansesenter - regionalt kompetansesenter for dans

DATO: **HVA:**

ÅR 2017:

: Prosjektstart

: Forprosjekt: koreograf og komponist

ÅR 2018:

Jan-feb-mars : Utvikling av musikk; komponist i samarbeid med koreograf

Apr-mai-juni : Intensjonsavtaler spillesteder/Tall Ships Race Fredrikstad, Aalborg, Århus

: avklaring Bergen

: bearbeiding/oppdatering søknadsmateriale

18.-22. juni : Knut Andreas og Magdalena i studio Bergen Kjøtt/musikk

Sept-des : Fortløpende planlegging

SØKNADER:

01.sep : Bergen kommune

01.sep : Hordaland Fylkeskommune

04.sep : Fond for lyd og bilde

04.sep : Norsk kulturråd - prosjekt

31.okt : Fond for utøvende kunstnere

01.nov : Reisestøtte UD/Danse-teatersentrum

01.nov : Fredrikstad kommune - prosjektstøtte

04.des : Norsk kulturråd - gjestespill

November : Prøveperiode Stord - 1 uke med 3 dansere

ÅR 2019:

Jan-feb : Ev. søknadsrunde

Februar : Prøveperiode Stord - 1 uke, alle danserne

Mai : Prøveperiode Stord - 2 uker, alle danserne

24.-30. juni : Prøveperiode Bergen i Studio USF

3. juli-3. august : Tall Ships Race Aalborg-Fredrikstad-Bergen-Århus

=====