

Fortum Charge & Drive
Postboks 124
1713 Grålum

Dato: 19.09.2018
Vår ref.: 2017/13527-11
Saksbehandlar: henjans
Dykkar ref.:

Svar på søknad om utsetting av frist for etablering av hurtigladarar

Vi visar til dykkar søknad om utsetting av ferdigstilling og sluttrapportering for hurtigladeinfrastruktur 2017, datert 17. september 2018.

Fortum Charge & Drive fekk i 2017 tilsegn om tilskot til å etablere eit (utvida) hurtigladetilbod ved 8 lokalitetar i Hordaland:

- kr 300 000 til 2 hurtigladestasjonar ved Øyrane Torg i Arna i Bergen kommune
- kr 300 000 til 2 hurtigladestasjonar ved Tjeldstø i Øygarden kommune
- kr 200 000 til 1 hurtigladestasjon ved Klokkarvik eller Skogsvåg i Sund kommune
- kr 200 000 til 1 hurtigladestasjon i Fitjar sentrum i Fitjar kommune
- kr 200 000 til 1 hurtigladestasjon i Sveio sentrum i Sveio kommune
- kr 200 000 til 1 hurtigladestasjon i Mo sentrum i Modalen kommune
- kr 300 000 til 2 hurtigladestasjonar på Skulestadmo i Voss kommune
- kr 300 000 til 2 hurtigladestasjonar i Loddefjord i Bergen kommune

For lokalitetane i Sund, Fitjar, Sveio og Voss kommune, samt Loddefjord i Bergen kommune er det innvilga utvida frist for ferdigstilling og sluttrapportering. Ny frist er 31.05.2019. Det oppmodast likevel om snarleg ferdigstilling på dei aktuelle lokalitetane.

Sølve Dag Sondbø
klima- og naturressurssjef

Bård Sandal
Direktør regional utvikling

Brevet er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift.