

Lindås 23. 09. 2014.



TIL HORDALAND FYLKESKOMMUNE.

SVEITSERHUSET TIL ASLAUG LÅSTAD LYGRE,
GNR 108 BNR 50, LINDÅS.

Arbeidet med altanen går no mot slutten.

Etter vårt syn har arbeidet gått svært bra, og resultatet er vi godt nøgde med.

Vi sender med nokre bilder vi tok under arbeidet.

Så snart vi har fått full oversikt på økonomi og alle ting er avslutta, vil vi sende inn sluttrapport.

Til no har vi betalt. Arbeid og materialer kr. 125000
 Andre utgifter kr. 4705

Alle utgifter vil bli spesifisert i den endelege rapporten.

Hvis noko skulle vera uklart ber vi om at det blir tatt kontakt.

Med vennleg helsing

Inger Johanne Lygre Øvstegård

Inger Johanne Lygre Øvstegård



