

## Statusrapport Prosjekt- og utviklingsmidler for 2015

---

Sterk, spenstig og klar (Ref #aac8cee3)

Søknadssum: **600 000**

Varighet: **Treårig**

Periode: **Søknaden gjelder andre prosjektår**

Saksnummer: **2013/459**

### Opplysninger om søker

Organisasjonsnavn / nr

Hordaland fylkesbibliotek / 974556669

Postboks 7900

5020 Bergen

Institusjonens leder

Ruth Ørnholt

Ansvarlig kontaktperson (søker)

Ruth Ørnholt

55239370/95913398 / ruth.ornholt@hfk.no

### Mål for prosjektet

Innbyggjarane i Hordaland skal oppleve fornya biblioteklokale og meir aktiv formidling i det fysiske og digitale bibliotekrommet. Biblioteka i Hordaland skal systematisk og planmessig bli betre i stand til å oppfylle den nye formålsparagrafen i biblioteklova. Partnerskap mellom dei regionale samarbeida og fylkesbiblioteket skal styrkast i prosjektet.

## Statusrapport

### Prosjekt- og utviklingsmidler for 2015

---

#### Start- og sluttdato for prosjektet

Prosjektvarighet	Fra dato	Til dato
Treårig	01-01-2014	31-01-2016

#### Statusrapport

##### Delprosjekt 1: Modellbibliotek

1) Meland og Lindås bibliotek sitt prosjekt Praksisfelleskap fekk prosjektmidlar frå NB i 2014. Utvikling og endring av lokala til hovudbiblioteka i kommunane har gått inn i prosjektet. Innsatsen frå prosjektet har vore å engasjere ein interiørarkitekt med erfaring frå Akershus. Ho har hatt fleire møte med bibliotek, laga teikningar og fargepalett, som skal nyttast i det vidare arbeidet. I tillegg til aktiv deltaking i planlegging av endringane i bibliotekromma, har fylkesbiblioteket brukt ca 20% stilling på arbeid med kassering og tilrettelegging av samlingane.

2) Utlysing av modellbibliotek for 2015, skjedde i juni. Det kom inn fire søknader. Alle søknadene var gode, men det er berre ressursar til å vlje ut tre kommunar: Granvin folkebibliotek, Sund folkebibliotek og Langevåg filial på Bømlo.

##### Delprosjekt 2: Auke tal på besøk og arrangement

1) Fylkesbiblioteket presenterte og lyste ut eit kulturprogram for barn våren 2014. Utøvaren la sjølv opp turneen. 11 bibliotek tok mot tilbodet og betalte heile kostnaden. 2) Fylkesbiblioteket har produsert ei framsyning til barn i høve fylkeskommunen si markering av Grunnlovsjubileet. Det blir 36 framsyningar i 23 kommunar hausten 2014. Kostnaden er delt mellom kommunane, fylke og prosjektet. 3) I samband med deltaking i EØS-prosjekt med Polen er det i september 2014 laga ei utstilling om ein polsk Nobelprisvinnar i litteratur. Biblioteka i fylket vil få tilbod om utstilling. 4) Vi planlegg utstilling og turne med formidlar i høve 150-årsjubileum for Hans E. Kinck. Alle tilboda blir følgd av profileringsmateriale.

##### Delprosjekt 3: Profilere biblioteka sitt nye samfunnsoppdrag.

1) Planlegg tre regionale verkstader i å profilere biblioteka sitt nye samfunnsoppdrag, som skal haldast hausten 2014. 2) Planlegg digital profilering av arrangement og bibiloteiltilbod.

##### Delprosjekt 4: Digital formidling og innhaldsproduksjon.

1) Biblioteksamarbeidet Askøy, Fjell, Sund og Øygarden lanserte ny utgåve av felles nettstad 28.08. Spesielt søke- og lånetenesta i katalogane blir formidla svært brukarvenleg. 2) Felles nettstadar for Hardanger og Sunnhordland blir utvikla vidare med responsiv design. 3) Nye nettstadar for biblioteka i Os, Vaksdal og Voss blir lansert i desember. Kommunane får kvar sin nettstad med eigen design innanfor same verkty og struktur. Løysinga er aktuell for fleire kommunar. 4) Kurs i kvalitetssikra kjelder, søking og bruk av både gratis og kjøpte ressursar blir i oktober.

##### Delprosjekt 5: Kompetanseutvikling

1) Fylkesbibliotket deltok med to representantar på konferanse "making i bibliotek" i Århus. 2) Bibliotekdagane i juni hadde prosjektet som tema, med m.a. innlegg av Henrik Jochumsen om "Biblioteket under forandring" og grunnleggande prinsipp innan interiørarkitektur og presentasjon av "Innbydende bibliotekrom" i Akershus. 3) Kurskalender til fylkesbiblioteket for hausten 2014 er laga med grunnlag i dei ulike delprosjekta.

##### Evaluering

Det er arbeidd med statistiske grunnlagsdata, slik at ein kan måle utvikling og endringar kvart år.

## Statusrapport

### Prosjekt- og utviklingsmidler for 2015

#### Budsjett

#### Søknadsbeløp fra Nasjonalbiblioteket 600 000

#### Utgifter

Beskrivelse	1. prosjektår	2. prosjektår	3. prosjektår	Totalt
Modellbibliotek	500 000	<b>570 000</b>	570 000	1 640 000
Kompetanseutvikling	150 000	<b>150 000</b>	150 000	450 000
Arrangement	225 000	<b>250 000</b>	250 000	725 000
Digital formidling og innholdsproduksjon	382 365	<b>230 000</b>	200 000	812 365
Profilering	150 000	<b>100 000</b>	100 000	350 000
Evaluering	0	<b>0</b>	30 000	30 000
<b>Totale utgifter</b>	<b>1 407 365</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>4 007 365</b>

#### Inntekter

Beskrivelse	1. prosjektår	2. prosjektår	3. prosjektår	Totalt
Tilskudd fra Nasjonalbiblioteket	600 000	<b>600 000</b>	600 000	1 800 000
Fylkeskommunen ( <b>bekreftet tilskudd</b> )	500 000	<b>400 000</b>	400 000	1 300 000
Kommunane ( <b>bekreftet tilskudd</b> )	200 000	<b>300 000</b>	300 000	800 000
Restbeløp Bibliotekladskap i endring ( <b>bekreftet tilskudd</b> )	82 365	<b>0</b>	0	82 365
Grunlovsjubileet-bidrag frå HFK	25 000	<b>0</b>	0	25 000
<b>Totale inntekter</b>	<b>1 407 365</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>4 007 365</b>

#### Vedleggsoversikt

##### Beskrivelse