

Tidsplan for arbeidet med planprogram for regional kompetanseplan

September	1. møte sekretariat Dagsorden: Tidsplan for arbeidet Oppgavefordeling Lag innkalling til 1. møte med arbeidsgruppe i november. Sak om oppnevning av politisk styringsgruppe Disposisjon til planprogram
21. oktober	Oppnevning av politisk styringsgruppe Fylkesutvalget/Opplærings- og helseutvalget. Kall inn til 1. møte umiddelbart etterpå.
4. November uke 44/45	1.møte med arbeidsgruppe
November uke 44/45	1. møte med styringsgruppe
November	Sekretariat /Intern arbeidsgruppe – oppsummering av møtene Utarbeiding av utkast til planprogram Send ut invitasjon til innspillsmøte i januar
Desember	Presentasjon for RNF?
Desember	Møte i sekretariat
Januar uke 2	Innspillsmøte med aktuelle miljø/aktører Forberedte innlegg, gjerne fra arbeidsgruppen; utdanning og arbeidsliv
Januar/februar uke 5/6	2. møte med arbeidsgruppe
Januar /februar uke 5/6	2. møte med styringsgruppe
Februar	Sekretariat - Oppsummering / bearbeiding av 2. møte - lage utkast til planprogram
Februar	Utkast sendes ut med invitasjon om skriftlige innspill fra arbeidsgruppen
Mars uke 12/13 ca. 20	3. møte med arbeidsgruppe
Mars	Intern arbeidsgruppe - oppsummering av 3. møte, Innarbeiding av innspill i utkastet
Mars	Presentasjon for RNF

Påske 29.mars- 7 april	
April	Skriving av utkast til planprogram
5.mai - uke 18/19	Siste utkast ferdig – sendes til fylkestinget
19.mai	Vedtak i Fylkestinget om utsending til høring
Uke 21/ mai/juni	Utsending av utkast til høring
Uke 27/juli	Høringsfrist
Juli/august	Bearbeiding av høringsuttalelser
10.august	Ferdig planprogram
18. august	Vedtak i Opplærings- og helseutvalet
27.august	Vedtak i Fylkesutvalet