

Prosjekt

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i Hordaland 2014-2017

Os kommune ønsker å **gjennomføre** kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i tråd med rettleiar M98-13. Kartlegginga legg særleg vekt på nærmiljøområder, ferdselsårer og grøntområde i og nær busetnad/tettstader.

Sett kryss for oppstart 2014	<input type="checkbox"/>	Sett kryss for oppstart 2015	<input checked="" type="checkbox"/>
------------------------------	--------------------------	------------------------------	-------------------------------------

Organisering

Prosjekteigar:

Kommunen gjennomfører kartlegginga og eig datagrunnlaget, og er einaste instans som kan oppdatere data frå kartlegginga. Arbeidet bør forankrast politisk gjennom ei oppstartssak/ melding til kommunestyret i forkant av kartlegginga og ein rapport når kartlegginga er ferdigstilt. Vedlagt er forslag til oppstartssak til kommunestyret.

Prosjekteigar: Os kommune

Kommunen si vurdering av politisk forankring av arbeidet med kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder:

Lokal prosjektleiar: Ansvar for å koordinere arbeidet i tråd med M98-13 med oppfølging av arbeidsgruppe og referansegruppe. For dei kommunane som ønsker friluftsråd som lokal prosjektleiar inngår Hordaland fylkeskommune ein felles avtale for desse kommunane og betalar tildelte midlar til friluftsråda.

Lokal prosjektleiar: Haldor Fosse

Ønskjer bistand til lokal prosjektleiar	<input checked="" type="checkbox"/>	Ønskjer å ta denne rolla sjølv	<input type="checkbox"/>
---	-------------------------------------	--------------------------------	--------------------------

Forslag til deltagarar i lokal arbeidsgruppe og referansegruppe: (fyll inn)

- Haldor Fosse, lokal prosjektleiar
- Tom Leonsen, kulturavdelinga
- Torbjørn Steffense, GIS
- Representantar frå aktuelle natur-, fritids- og friluftsansjasjonar
- Jonny Haugland, Barnetalsperson
- Turlag/jeger og fiskeforeiningar.
- andre ressurspersoner verta trekte inn ved behov

Prosjektkoordinator: Fylkeskommunen har rolla som prosjektkoordinator og skal motivere kommunane til igangsetting, gje fagleg oppfølging undervegs, sikre erfaringsutveksling mellom kommunar, bidra med maler og rasjonalisere arbeidet.

Prosjektkoordinator: Eirik Knive, Hordaland fylkeskommune.

GIS-koordinator:

Topologisere, digitalisere og kvalitetssikre innkomne data. GIS-ansvarleg kan bistå med å klargjere data for utlegging på nett (SOSI standard).

GIS-koordinator: Torbjørn Eidsheim Bøe, Hordaland fylkeskommune

Arbeidsplan:

Oppgave	Framdriftsplan
Oppstartsvedtak, inkl. nedsetting av arbeidsgruppe og referansegruppe	Januar 15
Første møte i arbeidsgruppa: Metodikk/arbeidsform, få tak i informasjon om friluftsområda, avgrensing områder/test av metodikk	Mars 2015
Systematisering av eksisterende informasjon, kontakt mot barnehagar og skular (med vekt på tettbygde område)	Mars
Møte i arbeidsgruppa: Avgrensing og skildring av friluftsområde	Mars
Møte i arbeidsgruppa: Verdisetting av friluftsområda, ferdigstilling av manuskart og tilhøyrande tabell med eigenskapar og skildring for kvart område	April
Digitalisering av friluftsområda og utarbeiding av enkelt kart på nett (for kvalitetssikring)	Mai
Rapportskriving (kort oppsummering av gjennomført arbeid)	Juni
Kvalitetssikring (evt. ei enkel høyring) og eventuelle justeringar	Juli
Møte i arbeidsgruppa: Korrektur kart	August
Ferdigstilling av digitalisering/SOSI-fil og kort rapport	September
Presentasjon i kommunestyret	Oktober

Ressursbruk:

Arbeidsinnsatsen frå administrasjonen og deltakarar i prosjektgruppa vil utgjere til saman 3-4 vekesverk. I tillegg kan det eventuelt kome nokon avgrensa møte- og reisekostnader i samband med arbeidsgruppa. Arbeidsinnsatsen utgjør eigeninnsatsen for kommunen.

Kostnader i samband med koordinering, prosjektleiing, digitalisering av materialen og ferdigstilling av kartfil (SOSI-fil) vert dekt inn av midlar frå Hordaland fylkeskommune og Miljødirektoratet.

Budsjett forOs kommune

År	Budsjett for vertskommune	Sum
2014	Lokal prosjektleiing	
	Arbeidsgruppe inkl. møte og reisekostnader eventuelt frikjøp av frivillige til møteverksemd på dagtid	
	Digitalisering og etterarbeid	
	SUM	
2015	Lokal prosjektleiing	50.000
	Arbeidsgruppe inkl. møte og reisekostnader eventuelt frikjøp av frivillige til møteverksemd på dagtid	50.000
	Digitalisering og etterarbeid	60.000
Totalt	SUM	160.000

Finansieringsplan for.....Os.kommune

År	Beskrivelse	Sum
2014	Eigeninnsats frå kommunen	
	Eigne midlar frå kommunen	
	Prosjektmidlar frå Hordaland fylkeskommune	
	Sum	
2015	Prosjektmidlar frå Hordaland fylkeskommune	60.000
	Eigeninnsats kommunane	50.000

	Eigne midlar frå kommunen	
	Skjønnsmidlar frå fylkesmannen	50.000
Totalt	Sum	160000

For kommunen:

Stad/dato

Send til:

Hordaland Fylkeskommune **innan 12.11 kl 12** til Eirik Knive - eirik.knive@hfk.no