

## Arbeidsplan:

Oppgave	Framdriftsplan
Oppstartsvedtak, inkl. nedsetting av arbeidsgruppe og referansegruppe	Februar 2015
Første møte i arbeidsgruppa: Metodikk/arbeidsform, få tak i informasjon om friluftsområda, avgrensing områder/test av metodikk	Februar 2015
Systematisering av eksisterende informasjon, kontakt mot barnehagar og skular (med vekt på tettbygde område)	Mars 2015
Møte i arbeidsgruppa: Avgrensing og skildring av friluftsområde	Mars 2015
Møte i arbeidsgruppa: Verdisetting av friluftsområda, ferdigstilling av manuskart og tilhøyrande tabell med eigenskapar og skildring for kvart område	April 2015
Digitalisering av friluftsområda og utarbeiding av enkelt kart på nett (for kvalitetssikring)	April 2015
Rapportskriving (kort oppsummering av gjennomført arbeid)	April 2015
Kvalitetssikring (evt. ei enkel høyring) og eventuelle justeringar	Mai 2015
Møte i arbeidsgruppa: Korrektur kart	Mai 2015
Ferdigstilling av digitalisering/SOSI-fil og kort rapport	Mai-Juni 2015
Presentasjon i kommunestyret	Juni 2015

## Budsjett Lindås kommune


2015	Lokal prosjektleiing	40 000
	Arbeidsgruppe inkl. møte og reisekostnadar eventuelt frikjøp av frivillige til møteverksemd på dagtid	50 000
	Digitalisering og etterarbeid	10 000
<b>Totalt</b>	<b>SUM</b>	<b>100 000</b>

## Finansieringsplan for Lindås kommune:

<b>2015</b>	Prosjektmidlar frå Hordaland fylkeskommune	<b>60 000</b>
	Eigeninnsats kommunane	40 000
	Eigne midlar frå kommunen	
	Skjønnsmidlar frå fylkesmannen	
<b>Totalt</b>	<b>Sum</b>	<b>100 000</b>

For Lindås kommune

Knarvik 12/11 2014



Atle Vaage