

Prosjekt

Kartlegging og verdisetting av friluftslivsområder i Hordaland 2014-2017

Bergen kommune ønskjer å gjennomføre kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i tråd med rettleiar M98-13. Kartlegginga legg særleg vekt på nærmiljøområder, ferdselsårer og grøntområde i og nær busetnad/tettstader.

Sett kryss for oppstart 2014	<input type="checkbox"/>	Sett kryss for oppstart 2015	<input checked="" type="checkbox"/>
------------------------------	--------------------------	------------------------------	-------------------------------------

Organisering

Prosjekteigar:

Kommunen gjennomfører kartlegginga og eig datagrunnlaget, og er einaste instans som kan oppdatere data frå kartlegginga. Arbeidet bør forankrast politisk gjennom ei oppstartssak/ melding til kommunestyret i forkant av kartlegginga og ein rapport når kartlegginga er ferdigstilt. Vedlagt er forslag til oppstartssak til kommunestyret.

Prosjekteigar: Bergen kommune

Kommunen si vurdering av politisk forankring av arbeidet med kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder:

Lokal prosjekteigar: Ansvar for å koordinere arbeidet i tråd med M98-13 med oppfølging av arbeidsgruppe og referansegruppe. For dei kommunane som ønskjer friluftsråd som lokal prosjekteigar inngår Hordaland fylkeskommune ein felles avtale for desse kommunane og betalar tildelte midlar til friluftsråda.

Lokal prosjekteigar: Anders Søyland

Ønskjer bistand til lokal prosjekteigar	<input type="checkbox"/>	Ønskjer å ta denne rolla sjølv	<input checked="" type="checkbox"/>
---	--------------------------	--------------------------------	-------------------------------------

Forslag til deltagarar i lokal arbeidsgruppe og referansegruppe:

- Anders Søyland, lokal prosjekteigar
- Representasjon frå aktuelle delar av kommuneadministrasjonen som har kunnskap om og oversikt over arealbruk og friluftslivsinteresser (Etat for Plan og Geodata, Etat for byggesak og Private planer)
- Representant frå Plan og Geodata med god GIS-kompetanse
- Representantar frå aktuelle natur-, fritids- og friluftslivsorganisasjonar (Turlaget, FRIFO)
- Andre ressurspersoner verta trekte inn ved behov, f.eks:
 - Folkehelsekoordinator
 - Barnetalsperson
 - Skule/barnehage
 - Turlag/jeger og fiskeforeiningar/ speidar/idrettslag

Prosjektkoordinator: Fylkeskommunen har rolla som prosjektkoordinator og skal motivere kommunane til igangsetting, gje fagleg oppfølging undervegs, sikre erfaringsutveksling mellom kommunar, bidra med maler og rasjonalisere arbeidet.

Prosjektkoordinator: Eirik Knive, Hordaland fylkeskommune.

GIS-koordinator:

Topologisere, digitalisere og kvalitetssikre innkomne data. GIS-ansvarleg kan bistå med å klargjere data for utlegging på nett (SOSI standard).

GIS-koordinator: Torbjørn Eidsheim Bøe, Hordaland fylkeskommune

Arbeidsplan:

Oppgåve	Framdriftsplan
Oppstartsvedtak, inkl. nedsetting av arbeidsgruppe og referansegruppe	Jan. 2015
Første møte i arbeidsgruppa: Metodikk/arbeidsform, få tak i informasjon om friluftsområda, avgrensing områder/test av metodikk	Feb. 2015
Systematisering av eksisterande informasjon, kontakt mot barnehagar og skular (med vekt på tettbygde område)	Vår 2015
Møte i arbeidsgruppa: Avgrensing og skildring av friluftsområde	Vår 2015
Møte i arbeidsgruppa: Verdisetting av friluftsområda, ferdigstilling av manuskart og tilhøyrande tabell med eigenskapar og skildring for kvart område	Haust 2015
Digitalisering av friluftsområda og utarbeiding av enkelt kart på nett (for kvalitetssikring)	Haust 2015
Rapportskriving (kort oppsummering av gjennomført arbeid)	Haust 2015
Kvalitetssikring (evt. ei enkel høyring) og eventuelle justeringar	Vår 2016
Møte i arbeidsgruppa: Korrektur kart	Vår 2016
Ferdigstilling av digitalisering/SOSI-fil og kort rapport	Vår 2016
Presentasjon i kommunestyret	Vår 2016

Ressursbruk:

Arbeidsinnsatsen frå administrasjonen og deltakarar i prosjektgruppa vil utgjere til saman 3-4 vekeverk. I tillegg kan det eventuelt kome nokon avgrensa møte- og reisekostnader i samband med arbeidsgruppa. Arbeidsinnsatsen utgjer eigeninnsatsen for kommunen.

Kostnader i samband med koordinering, prosjektleiing, digitalisering av materialen og ferdigstilling av kartfil (SOSI-fil) vert dekt inn av midlar frå Hordaland fylkeskommune og Miljødirektoratet.

Budsjett for Bergen kommune)

År	Budsjett for vertskommune	Sum
2014	Lokal prosjektleiing	40 000
	Arbeidsgruppe inkl. møte og reisekostnadar eventuelt frikjøp av frivillige til møteverksemd på dagtid	
	Digitalisering og etterarbeid	
	SUM	40 000
2015	Lokal prosjektleiing	100 000
	Arbeidsgruppe inkl. møte og reisekostnadar eventuelt frikjøp av frivillige til møteverksemd på dagtid	20 000
	Digitalisering og etterarbeid	100 000
Totalt	SUM	220 000

Finansieringsplan for Bergen kommune

År	Beskrivelse	Sum
2014	Eigeninnsats frå kommunen	40 000
	Eigne midlar frå kommunen	

	Prosjektmidlar frå Hordaland fylkeskommune	
	Sum	40 000
2015	Prosjektmidlar frå Hordaland fylkeskommune	220 000
	Eigeninnsats kommunane	80 000
	Eigne midlar frå kommunen	
	Skjønnsmidlar frå fylkesmannen	?
Totalt	Sum	300 000+

For kommunen:

Ber Sandahl

Bergen, 12/11 - 14

Stad/dato

Send til:

Hordaland Fylkeskommune innan 12.11 kl 12 til Eirik Knive - eirik.knive@hfk.no

