

Fase 2 av rehabilitering Bergen Barneasyll

Budsjett	2014		1 560 000,00
Rev. budsjett		maling	1 137 500,00
		grunnmur arbeid og trapp	250 000,00
		div. kostnader	172 500,00
			1 560 000,00
Finansiering		Fam Brynhildsen legat	100 000,00
		Kulturmidler fra fylket	1 225 000,00
		Lån Fana Sparebank	235 000,00
			1 560 000,00

Kostnader/faktura

1	29.aug	Sårheim	17 751,00
2	26.aug	Urdal	281 250,00
3	26.aug	Urdal	12 406,00
4	08.sep	Urdal	450 000,00
5	29.sep	Urdal	2 203,00
6	21.okt	Enehag	31 250,00
7	25.okt	van Etten	20 495,00
8	03.nov	Urdal	406 250,00
9	19.aug	Storum	24 812,50
10	2014	byggelånsrenter/gebyrer	36 441,00
			1 282 858,50

Arbeidet som blir utført i 2015

		grunn mur og trappen	250 000,00
Finansiering		Fam. Brynhildsen Legat	100 000,00
		Kulturmidler fylket	1 182 858,50
			1 282 858,50



