

# Prosjekt

## Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i Hordaland 2014-2017

Kvinnherad kommune ønsker å **gjennomføre** kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i tråd med rettleiar M98-13. Kartlegginga legg særleg vekt på nærmiljøområder, ferdselsårer og grøntområde i og nær busetnad/tettstader.

Sett kryss for oppstart 2014	<input checked="" type="checkbox"/>	Sett kryss for oppstart 2015	<input checked="" type="checkbox"/>
------------------------------	-------------------------------------	------------------------------	-------------------------------------

### Organisering

#### Prosjekteigar:

Kommunen gjennomfører kartlegginga og eig datagrunnlaget, og er einaste instans som kan oppdatere data frå kartlegginga. Arbeidet bør forankrast politisk gjennom ei oppstartssak/ melding til kommunestyret i forkant av kartlegginga og ein rapport når kartlegginga er ferdigstilt. Vedlagt er forslag til oppstartssak til kommunestyret.

Prosjekteigar: Kvinnherad kommune

Kommunen si vurdering av politisk forankring av arbeidet med kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder:

Lokal prosjektleiar: Ansvar for å koordinere arbeidet i tråd med M98-13 med oppfølging av arbeidsgruppe og referansegruppe. For dei kommunane som ønskjer friluftsråd som lokal prosjektleiar inngår Hordaland fylkeskommune ein felles avtale for desse kommunane og betalar tildelte midlar til friluftsråda.

Lokal prosjektleiar:

Ønskjer bistand til lokal prosjektleiar	<input checked="" type="checkbox"/>	Ønskjer å ta denne rolla sjølv	<input checked="" type="checkbox"/>
---	-------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------

\*Kvinnherad kommune vil ta stilling til dette når det ligg føre kva arbeidsoppgåver Friluftsrådet kan ta på seg i rolla som lokal prosjektleiar.

Forslag til deltagarar i lokal arbeidsgruppe og referansegruppe: (fyll inn)

- **Lokal arbeidsgruppe**
- Linda Øen, Kvinnherad kulturkontor lokal prosjektleiar
- Hildegunn Furdal, Verksemd for samfunnsutvikling - Planavdelinga
- Ivar Kåre Døssland – Tekniske tenester
- Geir Ove Fosse - Folkehelsekoordinator
- **Referansegruppe**
- Representantar frå Kvinnherad turlag og Kvinnherad jeger og fiskeforeining
- Lokale speidergrupper
- Skule/barnehage
- andre ressurspersoner verta trekte inn ved behov

Prosjektkoordinator: Fylkeskommunen har rolla som prosjektkoordinator og skal motivere kommunane til igangsetting, gje fagleg oppfølging undervegs, sikre erfaringsutveksling mellom kommunar, bidra med malar og rasjonalisere arbeidet.

Prosjektkoordinator: Eirik Knive, Hordaland fylkeskommune.

GIS-koordinator:

Topologisere, digitalisere og kvalitetssikre innkomne data. GIS-ansvarleg kan bistå med å klargjere data for utlegging på nett (SOSI standard).

GIS-koordinator: Torbjørn Eidsheim Bøe, Hordaland fylkeskommune

### Arbeidsplan:

Oppgåve	Framdriftsplan
Oppstartsvedtak, inkl. nedsetting av arbeidsgruppe og referansegruppe	Januar - 2015
Første møte i arbeidsgruppa: Metodikk/arbeidsform, få tak i informasjon om friluftsområda, avgrensing områder/test av metodikk	Februar - 2015
Systematisering av eksisterande informasjon, kontakt mot barnehagar og skular (med vekt på tettbygde område)	Juni -2015
Møte i arbeidsgruppa: Avgrensing og skildring av friluftsområde	September -2015
Møte i arbeidsgruppa: Verdisetting av friluftsområda, ferdigstilling av manuskart og tilhøyrande tabell med eigenskapar og skildring for kvart område	Oktober -2014
Digitalisering av friluftsområda og utarbeiding av enkelt kart på nett (for kvalitetssikring)	November/ Desember 2015
Rapportskriving (kort oppsummering av gjennomført arbeid)	Januar 2015
Kvalitetssikring (evt. ei enkel høyring) og eventuelle justeringar	Januar 2016
Møte i arbeidsgruppa: Korrektur kart	Februar 2016
Ferdigstilling av digitalisering/SOSI-fil og kort rapport	Februar/mars 2016
Presentasjon i kommunestyret	

### Ressursbruk:

Arbeidsinnsatsen frå administrasjonen og deltakarar i prosjektgruppa vil utgjere til saman 3-4 vekerverk. I tillegg kan det eventuelt kome nokon avgrensa møte- og reisekostnader i samband med arbeidsgruppa. Arbeidsinnsatsen utgjer eigeninnsatsen for kommunen.

Kostnader i samband med koordinering, prosjektleiing, digitalisering av materialen og ferdigstilling av kartfil (SOSI-fil) vert dekt inn av midlar frå Hordaland fylkeskommune og Miljødirektoratet.

### Budsjett for Kvinnherad kommune

År	Budsjett for vertskommune	Sum
2014	Lokal prosjektleiing	30.000,-
	Arbeidsgruppe inkl. møte og reisekostnadar eventuelt frikjøp av frivillige til møteverksemd på dagtid –	30.000,-
	Innhenting av informasjon	60.000,-
	Digitalisering og etterarbeid	60.000,-
	<b>SUM</b>	<b>180.000,-</b>
2015	Lokal prosjektleiing	
	Arbeidsgruppe inkl. møte og reisekostnadar eventuelt frikjøp av frivillige til møteverksemd på dagtid	
	Organisere innhenting av informasjon	
	Digitalisering og etterarbeid	
<b>Totalt</b>	<b>SUM</b>	

### Finansieringsplan for Kvinnherad kommune

År	Beskrivelse	Sum
2014	Eigeninnsats frå kommunen	60.000
	Eigne midlar frå kommunen	
	Prosjektmidlar frå Hordaland fylkeskommune	60.000
	<b>Sum</b>	<b>120.000</b>
<b>2015</b>	Prosjektmidlar frå Hordaland fylkeskommune	
	Eigeninnsats kommunane	
	Eigne midlar frå kommunen	
	Skjønnsmidlar frå fylkesmannen	60 000
<b>Totalt</b>	<b>Sum</b>	<b>60.000</b>

For kommunen:

Linda Øen

Kvinnherad kulturkontor

Rosendal 11.11.2014

Stad/dato

Send til:

Hordaland Fylkeskommune **innan 12.11 kl 12** til Eirik Knive - eirik.knive@hfk.no