

Eirik Knive

Vår ref:
2014/8163-2**Saksbehandler/Direkte Telefon:**
Sverre Jokstad/56 15 84 48**Deres ref:****Dato:**
13.11.2014

Kartlegging og verdsetting av friluftsområder, fylkeskommunalt prosjekt i 2017-2017

Askøy kommune ønsker å delta. Legger ved svar i skjemaet.

Prosjekt

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i Hordaland 2014-2017

Askøy kommune ønskjer å **gjennomføre** kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i tråd med rettleiar M98-13. Kartlegginga legg særleg vekt på nærmiljøområder, ferdselsårer og grøntområde i og nær busetnad/tettstader.

Sett kryss for oppstart 2014	<input checked="" type="checkbox"/>	Sett kryss for oppstart 2015	<input type="checkbox"/>
------------------------------	-------------------------------------	------------------------------	--------------------------

Organisering

Prosjekteigar: Askøy kommune

Kommunen gjennomfører kartlegginga og eig datagrunnlaget, og er einaste instans som kan oppdatere data frå kartlegginga. Arbeidet bør forankrast politisk gjennom ei oppstartssak/ melding til kommunestyret i forkant av kartlegginga og ein rapport når kartlegginga er ferdigstilt. Vedlagt er forslag til oppstartssak til kommunestyret.

Prosjekteigar: Askøy kommune

Kommunen si vurdering av politisk forankring av arbeidet med kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder: Dette ligger som arbeidsoppgaver i plan og bygg og er allereie igangsatt, det vil bli forelagt politisk i forbindelse med kartdata i kommuneplan arealdel.

Lokal prosjektleiar: Ansvar for å koordinere arbeidet i tråd med M98-13 med oppfølging av arbeidsgruppe og referansegruppe. For dei kommunane som ønskjer friluftsråd som lokal prosjektleiar inngår Hordaland fylkeskommune ein felles avtale for desse kommunane og betalar tildelte midlar til friluftsråda.

Lokal prosjektleiar: Sverre Jokstad

Ønskjer bistand til lokal prosjektleiar	<input type="checkbox"/>	Ønskjer å ta denne rolla sjølv	<input checked="" type="checkbox"/>
---	--------------------------	--------------------------------	-------------------------------------

Postadresse: Postboks 323, 5323 Kleppestø	Besøksadresse: Gamle Kleppestøvegen 2, 5300 Kleppestø	Telefon: 56 15 80 00	Bank: 6515.06.05509
E-post: postmottak@askoy.kommune.no	www.askoy.kommune.no	Telefaks: 56 15 83 90	Org.nr: 964 338 442

Forslag til deltagarar i lokal arbeidsgruppe og referansegruppe: (fyll inn)

- Sverre Jokstad, lokal prosjektleiar
- Tina Marie Lund , Synne Gulbrandsen, planleggere i Plan og utbygging
- Kommunen sin GIS-koordinator : Arne Klingsheim geodata rådgiver
- Representantar frå aktuelle natur-, fritids- og friluftsansjasjonar
- Folkehelsekoordinator Jens Harald Garden
- Barnetalsperson :UKS
- Turlag/jeger og fiskeforeiningar/ speidar/idrettslag
- andre ressurspersoner verta trekte inn ved behov

Prosjektkoordinator: Fylkeskommunen har rolla som prosjektkoordinator og skal motivere kommunane til igangsetting, gje fagleg oppfølging undervegs, sikre erfaringsutveksling mellom kommunar, bidra med maler og rasjonalisere arbeidet.

Prosjektkoordinator: Eirik Knive, Hordaland fylkeskommune.

GIS-koordinator:

Topologisere, digitalisere og kvalitetssikre innkomne data. GIS-ansvarleg kan bistå med å klargjere data for utlegging på nett (SOSI standard).

GIS-koordinator: Torbjørn Eidsheim Bøe, Hordaland fylkeskommune

Arbeidsplan:

Oppgåve	Framdriftsplan
Oppstartsvedtak, inkl. nedsetting av arbeidsgruppe og referansegruppe	1.12.2014
Første møte i arbeidsgruppa: Metodikk/arbeidsform, få tak i informasjon om friluftsområda, avgrensing områder/test av metodikk	Desember 2014
Systematisering av eksisterande informasjon, kontakt mot barnehagar og skular (med vekt på tettbygde område)	Jan-mars
Møte i arbeidsgruppa: Avgrensing og skildring av friluftsområde	Jan-Mar
Møte i arbeidsgruppa: Verdisetting av friluftsområda, ferdigstilling av manuskart og tilhøyrande tabell med eigenskapar og skildring for kvart område	Jan -Mar
Digitalisering av friluftsområda og utarbeiding av enkelt kart på nett (for kvalitetssikring)	Febr-april
Rapportskriving (kort oppsummering av gjennomført arbeid)	Mai
Kvalitetssikring (evt. ei enkel høyring) og eventuelle justeringar	april
Møte i arbeidsgruppa: Korrektur kart	april
Ferdigstilling av digitalisering/SOSI-fil og kort rapport	Før juli
Presentasjon i kommunestyret	Saman med Kommuneplan arealdel 2016

Ressursbruk:

Arbeidsinnsatsen frå administrasjonen og deltakarar i prosjektgruppa vil utgjere til saman 3-4 vekerverk. I tillegg kan det eventuelt kome nokon avgrensa møte- og reisekostnader i samband med arbeidsgruppa. Arbeidsinnsatsen utgjer eigeninnsatsen for kommunen.

Kostnader i samband med koordinering, prosjektleiing, digitalisering av materialen og ferdigstilling av kartfil (SOSI-fil) vert dekt inn av midlar frå Hordaland fylkeskommune og Miljødirektoratet.

Budsjett for Askøy kommune)

År	Budsjett for vertskommune	Sum
2014	Lokal prosjektleiing	20000
	Arbeidsgruppe inkl. møte og reisekostnader eventuelt frikjøp av frivillige til møteverksemd på dagtid	10000
	Digitalisering og etterarbeid	
	SUM	30000
2015	Lokal prosjektleiing	40000
	Arbeidsgruppe inkl. møte og reisekostnader eventuelt frikjøp av frivillige til møteverksemd på dagtid	10000
	Digitalisering og etterarbeid	20000
Totalt	SUM	100000

Finansieringsplan for Askøy kommune

År	Beskrivelse	Sum
2014	Eigeninnsats frå kommunen	10000
	Eigne midlar frå kommunen	
	Prosjektmidlar frå Hordaland fylkeskommune	20000
	Sum	30000
2015	Prosjektmidlar frå Hordaland fylkeskommune	60000
	Eigeninnsats kommunane	10000
	Eigne midlar frå kommunen	
	Skjønnsmidlar frå fylkesmannen	
Totalt	Sum	100000

For kommunen:

Askøy/13.12.2015

Stad/dato

Med hilsen

Gunnar Brynjulfsen
fagsjef kultur og idrett

Sverre Jokstad
rådgiver

Brevet er godkjent elektronisk og har derfor ingen underskrift