

Georg von Erpecom

Advokat M.N.A.

Hordaland Fylkeskommune

10 FEB 2015

Norsk Kulturminnefond
Bergmannsgata 17
7374 Røros

Deres ref.: 1403506/351 - 140522

Lyse Kloster, 9. februar 2015

Lyse Kloster Hovedgård – klokketårn på Stabburet

Jeg refererer til Deres brev av 24. november 2014 til Christa H. von Erpecom vedrørende tilskudd stort kr. 33.500,- til nytt klokketårn på Stabburet og takker for bidraget stort kr. 16.750,-.

Tårnet ble sent høsten 2014 heist ned og parkert på et dertil egnet sted på gården, se vedlagte fotografier. Tårnet er i en meget dårligere stand enn hva vi trodde og ville meget sikkert ha blåst ned i årets vinterstormer.

Tårnet er oppmålt, se vedlagte skisse.

Arbeidene på Lyse Kloster Hovedgård har i den senere tid blitt meget mer omfattende enn planlagt. Dette er delvis foranlediget av de kraftige stormene i januar (svært mange stormfelte trær) og at en av gårdens bygninger er i meget dårligere forfatning enn vi var oppmerksom på. Jeg anmoder derfor herved om at fristen for å bygge nytt tårn til Stabburet utsettes i ett år til 1. juli 2016.

Jeg hører gjerne fra Dem.

Med vennlig hilsen

For Christa H. von Erpecom

Georg von Erpecom

Kopi:

✓ Hordaland Fylkeskommune, ref.: 2014/13974-24

Landbrukskontoret, ref.: 11/410 – 4

Os kommune, Kulturkontoret

Lyse Kloster Hovedgård – Lyseklosterveien 435, 5215 Lysekloster.

Telf.: 56 30 91 56 – E-post: lysekloster@online.no