

Prosjekt

Kartlegging og verdisetting av friluftslivsområder i Hordaland 2014-2017

Samnanger kommune ønsker å gjennomføre kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i tråd med rettleiar M98-13. Kartlegginga legg særleg vekt på nærmiljøområder, ferdselsårer og grøntområde i og nær busetnad/tettstader.

Sett kryss for oppstart 2015

Organisering

Prosjekteigar:

Kommunen gjennomfører kartlegginga og eig datagrunnlaget, og er einaste instans som kan oppdatere data frå kartlegginga. Arbeidet bør forankrast politisk gjennom ei oppstartssak/melding til kommunestyret i forkant av kartlegginga og ein rapport når kartlegginga er ferdigstilt. Vedlagt er forslag til oppstartssak til kommunestyret.

Prosjekteigar: Samnanger kommune

Kommunen si vurdering av politisk forankring av arbeidet med kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder:

Lokal prosjektleiar: Ansvar for å koordinere arbeidet i tråd med M98-13 med oppfølging av arbeidsgruppe og referansegruppe. For dei kommunane som ønskjer friluftsråd som lokal prosjektleiar inngår Hordaland fylkeskommune ein felles avtale for desse kommunane og betalar tildelte midlar til friluftsråda.

Lokal prosjektleiar: Samnanger kommune

Ønskjer bistand til lokal prosjektleiar Ønskjer å ta denne rolla sjølv

Forslag til deltagarar i lokal arbeidsgruppe og referansegruppe: (fyll inn)

- Samnanger kommune, lokal prosjektleiar
- Representasjon frå aktuelle delar av kommuneadministrasjonen som har kunnskap om og oversikt over arealbruk og friluftslivsinteresser
- Kommunen sin GIS-koordinator (om har ein)
- Representantar frå aktuelle natur-, fritids- og friluftslivsorganisasjonar
- Folkehelsekoordinator
- Barnetalsperson
- Skule/barnehage
- Turlag/jeger og fiskeforeiningar/ speidar/idrettslag
- andre ressurspersoner verta trekte inn ved behov

Prosjektkoordinator: Fylkeskommunen har rolla som prosjektkoordinator og skal motivere kommunane til igangsetting, gje fagleg oppfølging undervegs, sikre erfaringsutveksling mellom kommunar, bidra med malar og rasjonalisere arbeidet.

Prosjektkoordinator: Eirik Knive, Hordaland fylkeskommune

GIS-koordinator:

Topologisere, digitalisere og kvalitetssikre innkomne data. GIS-ansvarleg kan bistå med å klargjere data for utlegging på nett (SOSI standard).

GIS-koordinator: Torbjørn Eidsheim Bøe, Hordaland fylkeskommune

Arbeidsplan:

Oppgave	Framdriftsplan
Oppstartsvedtak, inkl. nedsetting av arbeidsgruppe og referansegruppe	15/4-15
Første møte i arbeidsgruppa: Metodikk/arbeidsform, få tak i informasjon om friluftsområda, avgrensing områder/test av metodikk	Innan mai
Systematisering av eksisterande informasjon, kontakt mot barnehagar og skular (med vekt på tettbygde område)	Mai
Møte i arbeidsgruppa: Avgrensing og skildring av friluftsområde	August
Møte i arbeidsgruppa: Verdisetting av friluftsområda, ferdigstilling av manuskart og tilhøyrande tabell med eigenskapar og skildring for kvart område	August/september
Digitalisering av friluftsområda og utarbeiding av enkelt kart på nett (for kvalitetssikring)	September/oktober
Rapportskriving (kort oppsummering av gjennomført arbeid)	Oktober
Kvalitetssikring (evt. ei enkel høyring) og eventuelle justeringar	Oktober
Møte i arbeidsgruppa: Korrektur kart	Oktober
Ferdigstilling av digitalisering/SOSI-fil og kort rapport	November/desember
Presentasjon i kommunestyret	Desember/februar 2016

Ressursbruk:

Arbeidsinnsatsen frå administrasjonen og deltakarar i prosjektgruppa vil utgjere til saman 3-4 vekesverk. I tillegg kan det eventuelt kome nokon avgrensa møte- og reisekostnader i samband med arbeidsgruppa. Arbeidsinnsatsen utgjør eigeninnsatsen for kommunen.

Kostnader i samband med koordinering, prosjektleiing, digitalisering av materialen og ferdigstilling av kartfil (SOSI-fil) vert dekt inn av midlar frå Hordaland fylkeskommune og Miljødirektoratet.

Budsjett forkommune


År	Budsjett for vertskommune	Sum
2015	Lokal prosjektleiing	35 000
	Arbeidsgruppe inkl. møte og reisekostnader eventuelt frikjøp av frivillige til møteverksemd på dagtid	20 000
	Digitalisering og etterarbeid	15 000
	SUM	
2016	Lokal prosjektleiing	
	Arbeidsgruppe inkl. møte og reisekostnader eventuelt frikjøp av frivillige til møteverksemd på dagtid	
	Digitalisering og etterarbeid	
Totalt	SUM	70 000

Finansieringsplan for.....kommune

År	Beskrivelse	Sum
2015	Eigeninnsats frå kommunen	40 000
	Eigne midlar frå kommunen	
	Prosjektmidlar frå Hordaland fylkeskommune	30 000

	Sum	
2016	Prosjektmidlar frå Hordaland fylkeskommune	
	Eigeninnsats kommunane	
	Eigne midlar frå kommunen	
	Skjønnsmidlar frå fylkesmannen	
Totalt	Sum	

For kommunen:

Tyssc / 1.3.2-15
Stad/dato


Send til:

Hordaland Fylkeskommune innan 15.02. 2015 på epost: hfk@hfk.no

Merk søknaden med saksnummer: 15/20396