

Prosjekt

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i Hordaland 2014-2017

Radøy _____ kommune ønsker å gjennomføre kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i tråd med rettleiar M98-13. Kartlegginga legg særleg vekt på nærmiljøområder, ferdselsårer og grøntområde i og nær busetnad/tettstader.

Sett kryss for oppstart 2015

Organisering

Prosjekteigar:

Kommunen gjennomfører kartlegginga og eig datagrunnlaget, og er einaste instans som kan oppdatere data frå kartlegginga. Arbeidet bør forankrast politisk gjennom ei oppstartssak/melding til kommunestyret i forkant av kartlegginga og ein rapport når kartlegginga er ferdigstilt. Vedlagt er forslag til oppstartssak til kommunestyret.

Prosjekteigar: Radøy _____ kommune

Kommunen si vurdering av politisk forankring av arbeidet med kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder:

Lokal prosjektleiar: Ansvar for å koordinere arbeidet i tråd med M98-13 med oppfølging av arbeidsgruppe og referansegruppe. For dei kommunane som ønskjer friluftsråd som lokal prosjektleiar inngår Hordaland fylkeskommune ein felles avtale for desse kommunane og betalar tildelte midlar til friluftsråda.

Lokal prosjektleiar: Bente Kopperdal Hervik _____

Ønskjer bistand til lokal prosjektleiar Ønskjer å ta denne rolla sjølv

Forslag til deltagarar i lokal arbeidsgruppe og referansegruppe: (fyll inn)

- Bente K. Hervik _____, lokal prosjektleiar
- Representasjon frå aktuelle delar av kommuneadministrasjonen som har kunnskap om og oversikt over arealbruk og friluftsinnteresser
- Kommunen sin GIS-koordinator (om har ein)
- Representantar frå aktuelle natur-, fritids- og friluftsansjasjonar
- Folkehelsekoordinator
- Barnetalsperson
- Skule/barnehage
- Turlag/jeger og fiskeforeiningar/ speidar/idrettslag
- andre ressurspersoner verta trekte inn ved behov

Prosjektkoordinator: Fylkeskommunen har rolla som prosjektkoordinator og skal motivere kommunane til igangsetting, gje fagleg oppfølging undervegs, sikre erfaringsutveksling mellom kommunar, bidra med malar og rasjonalisere arbeidet.

Prosjektkoordinator: Eirik Knive, Hordaland fylkeskommune

GIS-koordinator:

Topologisere, digitalisere og kvalitetssikre innkomne data. GIS-ansvarleg kan bistå med å klargjere data for utlegging på nett (SOSI standard).

GIS-koordinator: Torbjørn Eidsheim Bøe, Hordaland fylkeskommune

Arbeidsplan:

| Oppgave | Framdriftsplan |
|--|------------------------|
| Oppstartsvedtak, inkl. nedsetting av arbeidsgruppe og referansegruppe | Mai 2015 |
| Første møte i arbeidsgruppa: Metodikk/arbeidsform, få tak i informasjon om friluftsområda, avgrensing områder/test av metodikk | Juni 2015 |
| Systematisering av eksisterende informasjon, kontakt mot barnehagar og skular (med vekt på tettbygde område) | August/september 2015 |
| Møte i arbeidsgruppa: Avgrensing og skildring av friluftsområde | September/oktober 2015 |
| Møte i arbeidsgruppa: Verdisetting av friluftsområda, ferdigstilling av manuskart og tilhørende tabell med eigenskapar og skildring for kvart område | Oktober 2015 |
| Digitalisering av friluftsområda og utarbeiding av enkelt kart på nett (for kvalitetssikring) | November 2015 |
| Rapportskriving (kort oppsummering av gjennomført arbeid) | November 2015 |
| Kvalitetssikring (evt. ei enkel høyring) og eventuelle justeringar | Desember 2015 |
| Møte i arbeidsgruppa: Korrektur kart | Februar 2015 |
| Ferdigstilling av digitalisering/SOSI-fil og kort rapport | Mars 2015 |
| Presentasjon i kommunestyret | April 2016 |

Ressursbruk:

Arbeidsinnsatsen frå administrasjonen og deltakarar i prosjektgruppa vil utgjere til saman 3-4 vekerverk. I tillegg kan det eventuelt kome nokon avgrensa møte- og reisekostnader i samband med arbeidsgruppa. Arbeidsinnsatsen utgjør eigeninnsatsen for kommunen.

Kostnader i samband med koordinering, prosjektleiing, digitalisering av materialen og ferdigstilling av kartfil (SOSI-fil) vert dekt inn av midlar frå Hordaland fylkeskommune og Miljødirektoratet.

Budsjett for *Radøy*...kommune

| År | Budsjett for vertskommune <i>Radøy</i> | Sum |
|---------------|---|---------------|
| 2015 | Lokal prosjektleiing | 60 000 |
| | Arbeidsgruppe inkl. møte og reisekostnadar eventuelt frikjøp av frivillige til møteverksemd på dagtid | 50 000 |
| | Digitalisering og etterarbeid | 30 000 |
| | SUM | 140 000 |
| 2016 | Lokal prosjektleiing | 20 000 |
| | Arbeidsgruppe inkl. møte og reisekostnadar eventuelt frikjøp av frivillige til møteverksemd på dagtid | 10 000 |
| | Digitalisering og etterarbeid | 10 000 |
| Totalt | SUM | 180 000 |

Finansieringsplan for *Radøy*...kommune

| År | Beskrivelse | Sum |
|------|--|--------|
| 2015 | Eigeninnsats frå kommunen | 80 000 |
| | Eigne midlar frå kommunen | |
| | Prosjektmidlar frå Hordaland fylkeskommune | 60 000 |

| | | |
|---------------|--|---------|
| | Sum | 140 000 |
| 2016 | Prosjektmidlar frå Hordaland fylkeskommune | |
| | Eigeninnsats kommunane | 40 000 |
| | Eigne midlar frå kommunen | |
| | Skjønnsmidlar frå fylkesmannen | |
| Totalt | Sum | 180 000 |

For kommunen: *Bente K. Henrik*

Manger 13/2-15

Stad/dato

Send til:

Hordaland Fylkeskommune **innan 15.02. 2015** på epost: hfk@hfk.no

Merk søknaden med saksnummer: 15/20396

