

4. November	1.møte med arbeidsgruppe
30. Januar	Innspillsmøte med aktuelle miljø/aktører
10. Februar	1. møte med styringsgruppe
19. februar	2. møte med arbeidsgruppe
Februar/Mars/April	Sekretariat lager utkast til planprogram
Mars	Presentasjon for Regionalt næringsforum
7 .april	3. møte med arbeidsgruppe
15. April	2. møte med styringsgruppen
5.mai - uke 18/19	Siste utkast ferdig – sendes til fylkesutvalet
19.mai	Vedtak i Fylkesutvalet om utsending til høring
Uke 21/ mai/juni	Utsending av utkast til høring
Uke 28/juli	Høringsfrist
6.juli – 6.august	Høringsrapport/innarbeiding av høringsinnspel Utsending til styringsgruppa
10.august	Ferdig planprogram
18.august	Vedtak i Opplærings- og helseutvalet
27. august	Vedtak i Fylkesutvalet