

Prosjekt

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i Hordaland 2014-2017

Odda kommune ønskjer å gjennomføre kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i tråd med rettleiar M98-13. Kartlegginga legg særleg vekt på nærmiljøområder, ferdselsårer og grøntområde i og nær busetnad/tettstader.

Sett kryss for oppstart 2015

Organisering

Prosjekteigar:

Kommunen gjennomfører kartlegginga og eig datagrunnlaget, og er einaste instans som kan oppdatere data frå kartlegginga. Arbeidet bør forankrast politisk gjennom ei oppstartssak/melding til kommunestyret i forkant av kartlegginga og ein rapport når kartlegginga er ferdigstilt. Vedlagt er forslag til oppstartssak til kommunestyret.

Prosjekteigar: Odda kommune

Kommunen si vurdering av politisk forankring av arbeidet med kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder:

Lokal prosjektleiar: Ansvar for å koordinere arbeidet i tråd med M98-13 med oppfølging av arbeidsgruppe og referansegruppe. For dei kommunane som ønskjer friluftsråd som lokal prosjektleiar inngår Hordaland fylkeskommune ein felles avtale for desse kommunane og betalar tildelte midlar til friluftsråda.

Lokal prosjektleiar: Rolf Bøen

Ønskjer bistand til lokal prosjektleiar Ønskjer å ta denne rolla sjølv

Forslag til deltagarar i lokal arbeidsgruppe og referansegruppe: (fyll inn)

- Rolf Bøen, lokal prosjektleiar
- Representasjon frå aktuelle delar av kommuneadministrasjonen som har kunnskap om og oversikt over arealbruk og friluftslivsinteresser
- Kommunen sin GIS-koordinator (om har ein)
- Representantar frå aktuelle natur-, fritids- og friluftslivsorganisasjonar
- Folkehelsekoordinator
- Barnetalsperson
- Skule/barnehage
- Turlag/jeger og fiskeforeiningar/ speidar/idrettslag
- andre ressurspersoner verta trekte inn ved behov

Prosjektkoordinator: Fylkeskommunen har rolla som prosjektkoordinator og skal motivere kommunane til igangsetting, gje fagleg oppfølging undervegs, sikre erfaringsutveksling mellom kommunar, bidra med malar og rasjonalisere arbeidet.

Prosjektkoordinator: Eirik Knive, Hordaland fylkeskommune

GIS-koordinator:

Topologisere, digitalisere og kvalitetssikre innkomne data. GIS-ansvarleg kan bistå med å klargjere data for utlegging på nett (SOSI standard).

GIS-kordinator: Torbjørn Eidsheim Bøe, Hordaland fylkeskommune

Arbeidsplan:

Oppgave	Framdriftsplan
Oppstartsvedtak, inkl. nedsetting av arbeidsgruppe og referansegruppe	29.04.2015
Første møte i arbeidsgruppa: Metodikk/arbeidsform, få tak i informasjon om friluftsområda, avgrensing områder/test av metodikk	11.05.
Systematisering av eksisterende informasjon, kontakt mot barnehagar og skular (med vekt på tettbygde område)	10.06.
Møte i arbeidsgruppa: Avgrensing og skildring av friluftsområde	18.06.
Møte i arbeidsgruppa: Verdisetting av friluftsområda, ferdigstilling av manuskart og tilhøyrande tabell med eigenskapar og skildring for kvart område	15.10.
Digitalisering av friluftsområda og utarbeiding av enkelt kart på nett (for kvalitetssikring)	10.12.
Rapportskriving (kort oppsummering av gjennomført arbeid)	20.01.
Kvalitetssikring (evt. ei enkel høyring) og eventuelle justeringar	31.01.
Møte i arbeidsgruppa: Korrektur kart	Februar 2016
Ferdigstilling av digitalisering/SOSI-fil og kort rapport	april 2016
Presentasjon i kommunestyret	mai 2016

Ressursbruk:

Arbeidsinnsatsen frå administrasjonen og deltakarar i prosjektgruppa vil utgjere til saman 3-4 vekesverk. I tillegg kan det eventuelt kome nokon avgrensa møte- og reisekostnader i samband med arbeidsgruppa. Arbeidsinnsatsen utgjør eigeninnsatsen for kommunen.

Kostnader i samband med koordinering, prosjektleiing, digitalisering av materialen og ferdigstilling av kartfil (SOSI-fil) vert dekt inn av midlar frå Hordaland fylkeskommune og Miljødirektoratet.

Budsjett forkommune


År	Budsjett for vertskommune	Sum
2015	Lokal prosjektleiing	30000
	Arbeidsgruppe inkl. møte og reisekostnader eventuelt frikjøp av frivillige til møteverksemd på dagtid	
	Digitalisering og etterarbeid	35000
	SUM	65000
2016	Lokal prosjektleiing	30000
	Arbeidsgruppe inkl. møte og reisekostnader eventuelt frikjøp av frivillige til møteverksemd på dagtid	
	Digitalisering og etterarbeid	25000
Totalt	SUM	120000

Finansieringsplan for.....kommune

År	Beskrivelse	Sum
2015	Eigeninnsats frå kommunen	30000
	Eigne midlar frå kommunen	
	Prosjektmidlar frå Hordaland fylkeskommune	60000

	Sum	60000
2016	Prosjektmidlar frå Hordaland fylkeskommune	
	Eigeninnsats kommunane	30000
	Eigne midlar frå kommunen	
	Skjønnsmidlar frå fylkesmannen	
Totalt	Sum	120000

For kommunen:



Stad/dato

Odda 16.03.2015

Send til:

Hordaland Fylkeskommune innan **15.02. 2015** på epost: hfk@hfk.no

Merk søknaden med saksnummer: 15/20396