

# Prosjekt

## Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i Hordaland 2014-2017

Sund \_\_\_\_\_ kommune ønskjer å **gjennomføre** kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i tråd med rettleiar M98-13. Kartlegginga legg særleg vekt på nærmiljøområder, ferdselsårer og grøntområde i og nær busetnad/tettstader.

Sett kryss for oppstart 2015

### Organisering

#### Prosjekteigar:

Kommunen gjennomfører kartlegginga og eig datagrunnlaget, og er einaste instans som kan oppdatere data frå kartlegginga. Arbeidet bør forankrast politisk gjennom ei oppstartssak/melding til kommunestyret i forkant av kartlegginga og ein rapport når kartlegginga er ferdigstilt. Vedlagt er forslag til oppstartssak til kommunestyret.

Prosjekteigar: Sund \_\_\_\_\_ kommune

Kommunen si vurdering av politisk forankring av arbeidet med kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder:

Lokal prosjektleiar: Ansvar for å koordinere arbeidet i tråd med M98-13 med oppfølging av arbeidsgruppe og referansegruppe. For dei kommunane som ønskjer friluftsråd som lokal prosjektleiar inngår Hordaland fylkeskommune ein felles avtale for desse kommunane og betalar tildelte midlar til friluftsråda.

Lokal prosjektleiar: Laila Klemetsaune \_\_\_\_\_

Ønskjer bistand til lokal prosjektleiar  Ønskjer å ta denne rolla sjølv

#### Forslag til deltagarar i lokal arbeidsgruppe og referansegruppe: (fyll inn)

- Laila Klemetsaune \_\_\_\_\_, lokal prosjektleiar
- Representasjon frå aktuelle delar av kommuneadministrasjonen som har kunnskap om og oversikt over arealbruk og friluftslivsinteresser
- Kommunen sin GIS-koordinator (om har ein)
- Representantar frå aktuelle natur-, fritids- og friluftslvsorganisasjonar
- Folkehelsekoordinator
- Barnetalsperson
- Skule/barnehage
- Turlag/jeger og fiskeforeiningar/ speidar/idrettslag
- andre ressurspersoner verta trekte inn ved behov

Prosjektkoordinator: Fylkeskommunen har rolla som prosjektkoordinator og skal motivere kommunane til igangsetting, gje fagleg oppfølging undervegs, sikre erfaringsutveksling mellom kommunar, bidra med malar og rasjonalisere arbeidet.

Prosjektkoordinator: Eirik Knive, Hordaland fylkeskommune

#### GIS-koordinator:

Topologisere, digitalisere og kvalitetssikre innkomne data. GIS-ansvarleg kan bistå med å klargjere data for utlegging på nett (SOSI standard).

GIS-koordinator: Torbjørn Eidsheim Bøe, Hordaland fylkeskommune

### Arbeidsplan:

Oppgave	Framdriftsplan
Oppstartsvedtak, inkl. nedsetting av arbeidsgruppe og referansegruppe	Vedteken kulturplan 20.12.11
Første møte i arbeidsgruppa: Metodikk/arbeidsform, få tak i informasjon om friluftsområda, avgrensing områder/test av metodikk	10.02.15
Systematisering av eksisterande informasjon, kontakt mot barnehagar og skular (med vekt på tettbygde område)	vår 2015
Møte i arbeidsgruppa: Avgrensing og skildring av friluftsområde	vår 2015
Møte i arbeidsgruppa: Verdisetting av friluftsområda, ferdigstilling av manuskart og tilhøyrande tabell med eigenskapar og skildring for kvart område	haust 2015
Digitalisering av friluftsområda og utarbeiding av enkelt kart på nett (for kvalitetssikring)	kontinuerleg
Rapportskriving (kort oppsummering av gjennomført arbeid)	ved ferdigstilling
Kvalitetssikring (evt. ei enkel høyring) og eventuelle justeringar	undervegs
Møte i arbeidsgruppa: Korrektur kart	månadleg
Ferdigstilling av digitalisering/SOSI-fil og kort rapport	2016
Presentasjon i kommunestyret	2016

### Ressursbruk:

Arbeidsinnsatsen frå administrasjonen og deltakarar i prosjektgruppa vil utgjere til saman 3-4 vekerverk. I tillegg kan det eventuelt kome nokon avgrensa møte- og reisekostnader i samband med arbeidsgruppa. Arbeidsinnsatsen utgjør eigeninnsatsen for kommunen.

Kostnader i samband med koordinering, prosjektleiing, digitalisering av materialen og ferdigstilling av kartfil (SOSI-fil) vert dekt inn av midlar frå Hordaland fylkeskommune og Miljødirektoratet.

### Budsjett for .....kommune

År	Budsjett for vertskommune Sund kommune	Sum
2015	Lokal prosjektleiing	50.000
	Arbeidsgruppe inkl. møte og reisekostnader eventuelt frikjøp av frivillige til møteverksemd på dagtid	30.000
	Digitalisering og etterarbeid	40.000
	<b>SUM</b>	120.000
2016	Lokal prosjektleiing	30.000
	Arbeidsgruppe inkl. møte og reisekostnader eventuelt frikjøp av frivillige til møteverksemd på dagtid	20.000
	Digitalisering og etterarbeid	30.000
<b>Totalt</b>	<b>SUM</b>	200.000

### Finansieringsplan for.....kommune

År	Beskrivelse	Sum
2015	Eigeninnsats frå kommunen	50.000
	Eigne midlar frå kommunen	10.000
	Prosjektmidlar frå Hordaland fylkeskommune	60.000

	<b>Sum</b>	120.000
<b>2016</b>	Prosjektmidler frå Hordaland fylkeskommune	30.000
	Eigeninnsats kommunane	20.000
	Eigne midlar frå kommunen	10.000
	Skjønnsmidlar frå fylkesmannen	0
<b>Totalt</b>	<b>Sum</b>	60.000

For kommunen:

---

Stad/dato

Send til:

Hordaland Fylkeskommune **innan 15.02. 2015** på epost: [hfk@hfk.no](mailto:hfk@hfk.no)

Merk søknaden med saksnummer: 15/20396