

## **Skisse fremdriftsplan for utviklingsarbeid barn & unge i 2015**

### **Januar**

- Observasjon, eksperimentering med nye metoder i skoleprosjektene, Garnes Skole
- Starte samarbeid med praksisstudenter ved HSH
- Initiering a komposisjonsverksted på Biblioteket i samarbeid med nyMusikk, Avgarde og biblioteket
- Utprøving tredje prototype av APP utviklet av BEK for BIT20 Barn/Unge
- Oppstart dokumentasjonsprosess Vi komponerer, Lydgrotten, Biblioteksprosjekt og Fabula Grande.

### **Februar**

- Oppstart av vikomponerer.no nettside, til bruk for barn som deltar i vi komponerer
- Kurs for musikk lærerstudenter ved HSH
- Observasjon, eksperimentering med nye metoder i skoleprosjektene, Haugland Skole, med praksisstudenter fra HSH
- Gjennomføring av prøveprosjekt ved Rommetveit skole på Stord, med studenter fra HSH

### **Mars**

- Fagsamling for formidlere/komponister knyttet til Vi komponerer prosjektene, Seminar med Tim Steiner

### **April**

- Lydgrotten gjennomføres på Barnas Kulturhus
- Utprøving siste prototype av App fra BEK
- Komposisjonsverksted avsluttes på Biblioteket.

### **Mai**

- Evaluering av vårens komposisjonsverksteder på Biblioteket, og Lydgrotten.
- Evaluering av nye metoder og verktøy i årets gjennomførte skoleprosjekter.
- Evaluering av vår rolle i Veslefrikk, og videre samarbeid.
- Evaluering av info og kommunikasjonsflyt med skoler året 14/15.
- Planlegge skoleprosjektene for høsten og gjennomføringen av Fabula Grande konserten 19 september 2015
- Ferdigstilling av vikomponerer.no nettside, design og innhold.
- Planlegging nye prosjekter, Komposisjonsverksted i samarbeid med Nymusikk Avgarde, biblioteket osv.

### **Juni**

- Finne dokumentasjonsløsning, for dokumentering av barnas arbeid i skoleprosjektene, for bruk på nettsiden vikomponerer.no
- Planlegge fagsamlingsseminar for høsten 2015, deltagere og foredragsholdere.
- Videre utvikling av og innkjøp til verktøykassen for barn unge prosjektene.
- Møte Lydgalleriet om mulig samarbeid om utstilling/innstallasjon av Ceemi, interaktiv komposisjonsapp, som observert i Braga Portugal desember 2014.
- Se på andre mulige nasjonale og internasjonale samarbeid.

## **Juli**

- Instrumentbyggerlab, eksperimentering med ulike løsninger for instrumentbyggingen i skoleprosjektene, tilrettelegging for brukere, dokumentasjon og instruksjonsvideoer ut på nettsiden vikomponerer.no som del av metodeverk.

## **August**

- Forberedelser, planlegging for komposisjonsprosjekter skoleåret 15/16  
- Planlegging for Fabula Grande konserten 19 september  
- Lansering av ferdig APP fra BEK, lanseringskonsert/happening  
- Markeds plass på DKS Bergen

## **September**

- Kurs for workshopledere i bruk av verktøykasse, teknisk utstyr  
- Gjennomføring av Fabula Grande konserten.

## **Oktober**

- Større fagsamling for verkstedsledere/komponister, faglig påfyll  
- Videreutvikling metodeverk på nett og skriftlig.

## **November**

- Videreutvikling metodeverk på nett og skriftlig.

## **Desember**

- Videreutvikling metodeverk på nett og skriftlig.  
- Evaluering arbeid og utvikling i 2015