

Plan for rullering av Melding om Kystskogbruket

Faser i meldingsarbeidet		Oppgaver	Forum	Tidsrom
Forberedelser	Utvidelse av styringsgruppen	Valg av representanter til styringsgruppen	Fylkeskommunene v/politisk nettverksgruppe	Mars/april 2014
	Meldingsprogram	Brev om tilslutning til Fylkeskommunene	Fylkeskommunene i Kystskogbruket	Mars 2014
		Brev om deltagelse til Skognæringa Kyst	Skognæringa Kyst	Mars 2014
		Brev om bistand til Fylkesmennene	Fylkesmennene	Mars 2014
		Innspillsrunde til meldingsprogrammet	Skognæringa Kyst Fylkesskognettverkene Styringsgruppa FMLA Fylkeskommunene	Mars 2014
		Vedtak av meldingsprogram	Styringsgruppa	Mai 2014
Meldingsprosess	Forberedende Meldingsarbeid	Oppdatering av statistikk og tallmateriale	Sekretariatet m/innleid hjelp	Mars-mai 2014
	Prosessmøter	Evaluering av Melding om Kystskogbruket	Prosessmøter i Kystskogbruket m/innleid kompetanse	August - september 2014
		Avklare utfordringer		
		Rammene for meldinga gjennomgås		
		Utarbeide forslag til tiltak		
	Rullering av Melding om Kystskogbruket	Utarbeidelse av rullert melding med bakgrunn i prosessene	Sekretariatet	
Første styrebehandling	Godkjenning av forslag til melding og vedtak om utsending til innspill	Styringsgruppen	Oktober 2014	
Meldinga sendes ut for innspill	Det bes om en tilbakemelding på forslag til Melding om Kystskogbruket 2014	Sendes: Skognæringsforumene Skognæringa Kyst Fylkeskommunene Fylkesmennene Andre?	Oktober 2014	
Andre styrebehandling sluttbehandling	Styringsgruppa behandler forslaget til Melding om Kystskogbruket og vedtar at meldinga sendes til behandling.	Styringsgruppen	Desember 2014	
Sluttbehandling	Behandling av Melding om Kystskogbruket i fylkestingene	Meldinga sendes fylkene for politisk behandling. (Fylkeskommunene må få et forslag til hvordan behandlingen skal skje i eget fylke)	Fylkeskommunene	Januar-februar 2015