

KULTURELT UTVIKLINGSPROGRAM

HALVÅRSRAPPORT

Vår ref.: Saksnr. 2014/15561

Prosjektnavn: Prosjekt som styrker produsentleddet innan kunstfeltene i Bergen og Hordaland

Tildelt beløp: 600 000

1. Kva er utført i perioden?

Utlysning av mentorordningen. Informasjonsmøte. Søknadsbehandling, intervjuer og utvelgelse av 5 adepter, gjort i samarbeid med nettverksorganisasjonene. Utvelgelse av mentorer, kontraktsinngåelse. Første mentor/adeptsamling i juni 2015. Oppfølging av adeptene. En adept mangler fortsatt mentor, men denne skal være på plass i løpet av høsten. Planlegging av 2-dagers seminar om markedsføring/profilering. Arrangeres 15.-16. oktober med Kulturmeglerne. Åpen for andre, men adeptene får i tillegg individuell oppfølging. Prosjektleder har i tillegg deltatt på KulturBiz-konferansen i Porsgrunn, der organisering av mentorprogram for kulturaktører var tema. Utarbeidet og sendt søknad til Kulturrådet 2. september.

2. Status i høve målsetting:

Programmet går som planlagt, men oppstarten tok litt lengre tid enn planlagt. Mottakelsen og resultatene så langt er svært gode, og det vil utlyses ny runde i 2016.

3. Eventuelle avvik i høve prosjektplan / budsjett:

Vi fikk avslag på søknad til Kulturrådet i 2014, og har søkt på nytt i 2015. Dersom vi får avslag igjen, må vi kutte ned noen av kostnadene, f.eks til reiser. Vi har så langt fulgt prosjektplan og eksisterende budsjett, og ikke gjort korrigerende tiltak. Rådgiver i seksjon for kunst og kultur Elin Sander er prosjektleder for mentorordningen, og lederne for nettverksorganisasjonene Brak, Spillmakerlauget, Proscen og Visp utgjør arbeidsgruppen.

- årsak til avvik:
- konsekvensar for prosjektet: ingen
- eventuelle korrigerande tiltak / endringar: ingen

4. Andre merknadar: ingen

Bergen, 1. oktober 2015



Elin Sander, prosjektleder Bergen kommune